

FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

Proceso:
GESTIÓN CONTRACTUAL
Formato:
INFORME DE SUPERVISION SEGUIMIENTO
MENSUAL DE ADQUISICION DE BIENES Y
PRESTACION DE SERVICIOS

Código:
F-2-1-53 V7
Fecha: (2023-01-05)
Página 1 de 6

Bogotá, D. C., 20 de septiembre 2023

Informe de supervisión correspondiente al mes de agosto del año 2023, en atención a las funciones establecidas en los artículos 83 y subsiguientes de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con la Resolución No. 00154 del dieciséis (16) de abril del dos mil dieciocho (2018) "Por la cual se actualiza el Manual de Contratación del Fondo Rotatorio de la Policía".

1. Información del Supervisor

Grado	3-1-10
Nombre y apellidos	YURY LATORRE CAPERA
C.C.	7689912
Cargo en la dependencia	Coordinador Grupo Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Unidad de dependencia	Dirección General FORPO.
Correo electrónico	Jefatura.telem@forpo.gov.co
Teléfono	2207100 Ext. 7507-7506

2. Información del Contrato

No. de Proceso	Acuerdo marco de precios		
Tipo de Contrato	Orden de Compra		
Contrato No.	102446-2022		
Unidad	Grupo Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Fondo Rotatorio de la Policía		
Objeto	SERVICIO DE CANALES DEDICADOS Y ACCESO A INTERNET PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA.		
Valor Inicial	\$ 23.792.384,00		
Adición	N/A		
Valor Total	\$ 23.792.384,00		
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio	Fecha Terminación	
19 de noviembre 2022	16 de diciembre 2022	19 de noviembre 2023	
Aplica Acta de inicio	SI	NO	x
Fecha de Acta de inicio	N/A		

3. Información del Contratista

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
		TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A E.S. P	899.999.115

FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

Proceso:
GESTIÓN CONTRACTUAL

Formato:
INFORME DE SUPERVISION SEGUIMIENTO
MENSUAL DE ADQUISICION DE BIENES Y
PRESTACION DE SERVICIOS

Código:
F-2-1-53 V7

Fecha: (2023-01-05)

Página 2 de 6

4. Información Presupuestal

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
48622	18/11/2022	\$8.596.417,00

No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF<	Fecha	Valor
177522	20/12/2022	\$ 23.792.384,00

Nota 1: En caso de requerirse información presupuestal adicional, anexar cuadro detallado de las mismas.

5. Actividades y/o Eventos Desarrollados por el contratista y supervisor o interventor. (Incluir información en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con lo establecido en el contrato y anexar soportes. Si aplica)

5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista

- El 11 de agosto 2023, los ingenieros de soporte de ETB, realizaron pruebas a la última milla del servicio de Internet de Funza, pero el diagnóstico de red indicaba que el servicio de canal de datos estaba llegando sin problemas.
- El 17 de agosto 2023, los ingenieros de soporte de ETB, realizaron pruebas a la última milla del servicio de Internet de Funza, pero el diagnóstico de red indicaba que el servicio de canal de datos estaba llegando sin problemas y que la falla era en un switch de la entidad que tenían problemas de configuración, restableciéndose el servicio de internet en Funza.
- El 05/09/2023 el contratista realiza la revisión del servicio de internet dedicado del mes de agosto a través del reporte mensual de servicio de conectividad e internet dedicado, no se presentan fallas recurrentes ni reincidentes que requieran un plan de acción por parte de ETB y se evidencia el 100% de disponibilidad.
- El 18/09/2023 el contratista envía la factura del mes de agosto con la documentación requerida, pero con un valor \$2.236.582,00.

5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

- El día 08 de agosto 2023 se solicitó mediante llamada telefónica el soporte de ETB para verificar la última milla del servicio de internet en Funza.
- El día 15 de agosto 2023 se solicitó mediante llamada telefónica el soporte de ETB para verificar la última milla del servicio de internet en Funza, porque el problema que fue atendido por los ingenieros de mesa de ayuda de ETB, seguía sin resolver.
- El 21/09/2023 se realiza el trámite de la factura del mes de agosto para su respectivo pago.

5.3. Actividades a realizar en los contratos de Mantenimientos preventivos y correctivos.

5.3.1 Especificar el tipo de Mantenimiento realizado:

Tipo de Mantenimiento	Marque con una X el mantenimiento correspondiente	Descripción de actividades Desarrolladas
Preventivo	N/A	N/A

FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

Proceso:
GESTIÓN CONTRACTUAL

Formato:
INFORME DE SUPERVISION SEGUIMIENTO
MENSUAL DE ADQUISICION DE BIENES Y
PRESTACION DE SERVICIOS

Código:
F-2-1-53 V7

Fecha: (2023-01-05)

Página 3 de 6

Correctivo	N/A	N/A
Preventivo y Correctivo	N/A	N/A

5.3.2. Incluir cotizaciones del mercado cuando se requiera elementos no contemplados inicialmente en el contrato y este lo permita, anexar la información de costos y usos finales.

N/A

5.4 Manifestar la verificación y el cumplimiento total de las especificaciones técnicas de los bienes y servicios recibidos de acuerdo al contrato en su totalidad (aquí se relaciona todo el componente técnico ya sea bienes y servicios, en el cual el supervisor literal por literal, manifiesta la verificación y el cumplimiento de cada requerimiento por parte del Contratista)

TIPO DE SERVICIO	CANTIDADES	UBICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE
Código del servicio: IT-C-CT-1-26 Enlaces de Conectividad Terrestre Enlaces Dedicados a Internet Zona del servicio: Zona 1 Nivel de servicio: oro Elasticidad: Alta Ancho de banda bajada: 512 Mbps Ancho de banda subida: 512 Mbps Característica 1: Re-uso: 1:1 Característica 2: Simétrico Duración: 11 meses	1	SEDE PRINCIPAL Carrera 66a No. 43 – 18 (Salitre Greco)	X	
Código del servicio: IT-C-CT-2-18 Enlaces de Conectividad Terrestre Enlaces Dedicados entre Puntos Zona del servicio: Zona 1 Nivel de servicio: oro Elasticidad: Alta Ancho de banda bajada: 128 Mbps Ancho de banda subida: 128 Mbps Característica 1: Re-uso: 1:1 Característica 2: Simétrico Duración: 11 meses	3	SEDE FUNZA kilómetro 3.3 vía Funza-Siberia parque industrial Santa Lucia bodega 15C VENECIA Carrera 48 No. 46-08 Sur (Barrio Venecia), Bogotá D.C. CAN Carrera 59 No. 26-21 CAN, Bogotá D.C.	X	
Código del servicio: IT-C-CT-2-154 Enlaces de Conectividad Terrestre Enlaces Dedicados entre Puntos Zona del servicio: Zona 1 Nivel de servicio: Plata Elasticidad: Alta Ancho de banda bajada: 40 Mbps Ancho de banda subida: 40 Mbps Característica 1: Re-uso: 1:1 Característica 2: Simétrico Duración: 11 meses	1	COMENDADOR carrera 10 No. 12-41 (Barrio San Victorino)	X	

5.5 Registro Fotográfico

No aplica desarrollo fotográfico de acuerdo con la naturaleza del contrato

6. Actividades de Control y Pagos

FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

Proceso:
GESTIÓN CONTRACTUAL
Formato:
INFORME DE SUPERVISION SEGUIMIENTO
MENSUAL DE ADQUISICION DE BIENES Y
PRESTACION DE SERVICIOS

Código:
F-2-1-53 V7
Fecha: (2023-01-05)
Página 4 de 6

ENTREGAS REGISTRADAS

Cantidad	Descripción	No. Factura	Valor	Fecha – recibo a satisfacción	Valor acta –recibo a satisfacción
1	ETB	30120547247190	\$793.079,46	16/02/2023	\$793.079,46
1	ETB	EB000311428722	\$2.239.103,97	23/02/2023	\$2.239.103,97
1	ETB	EB000312371032	\$2.086.784,02	23/03/2023	\$2.086.784,02
1	ETB	EB000313269178	\$2.162.944,00	25/04/2023	\$2.162.944,00
1	ETB	EB000314270996	\$2.162.944,00	21/04/2023	\$2.162.944,00
1	ETB	EB0006315203839	\$2.162.944,00	21/06/2023	\$2.162.944,00
1	ETB	EB000316053550	\$2.162.944,00	17/07/2023	\$2.162.944,00
1	ETB	EB000316975774	\$2.162.944,00	17/08/2023	\$2.162.944,00
1	ETB	EB000317898442	\$2.162.944,00	21/09/2023	\$2.162.944,00

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
2023	DICIEMBRE	30120547247190	\$793.079,46	\$ 0,00	
2023	ENERO	EB000311428722	\$2.239.103,97	\$ 0,00	
2023	FEBRERO	EB000312371032	\$2.086.784,02	\$ 0,00	
2023	MARZO	EB000313269178	\$2.162.944,00	\$ 0,00	
2023	ABRIL	EB000314270996	\$2.162.944,00	\$ 0,00	
2023	MAYO	EB0006315203839	\$2.162.944,00	\$0.00	
2023	JUNIO	EB000316053550	\$2.162.944,00	\$ 0,00	
2023	JULIO	EB000316975774	\$2.162.944,00	\$ 0,00	
TOTAL			\$ 13.770.743	\$ 0,00	
SALDO			\$ 10.021.640.45	\$ 0,00	

7. Porcentajes de Ejecución

CONCEPTO	Fecha	% de ejecución
Porcentaje de ejecución física	31/08/2023	66.97
Porcentaje de ejecución presupuestal	31/08/ 2023	57.88

8. Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales

Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales	Cumple	No cumple	Observaciones
Verificación cumplimiento Aportes parafiscales SENA, SALUD, EPS, ARL, Etc.	x		

9. Información Contrato Adición, Prórroga, Modificación, Suspensión, Reinicio y Aclaratoria

FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

Proceso:
GESTIÓN CONTRACTUAL
Formato:
INFORME DE SUPERVISION SEGUIMIENTO
MENSUAL DE ADQUISICION DE BIENES Y
PRESTACION DE SERVICIOS

Código:
F-2-1-53 V7
Fecha: (2023-01-05)
Página 5 de 6

CLASE	No.	Fecha	valor	Tiempo	Observaciones
Adición	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Adición	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Prorroga	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Prorroga	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Modificación	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Suspensión	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Reinicio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Aclaratoria	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Nota 1: El supervisor del contrato deberá verificar la publicación de los documentos que hacen parte del proceso contractual en la Plataforma Electrónica SECOP II o la plataforma que haga sus veces.

10. Información de Pólizas

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado	
Solidaria de Colombia		360-47-994000024662	19/12/2022	\$ 2.379.238.40	
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación	
Cumplimiento	10	\$ 2.379.238.40	19/12/2022	19/05/2024	

Nota 2: En caso de requerirse actualización de pólizas anexar cuadro detallado de las mismas.

11. Información Debido Proceso

Plazo de ejecución	N/A
Motivo de presunto incumplimiento	N/A
Fecha en que se informa a la entidad el presunto incumplimiento	N/A
Fecha de citación inició de la actuación administrativa sancionatoria	N/A
Avances de la novedad presentada por el presunto incumplimiento	N/A
Estado a la fecha	N/A

Nota 3: La información aquí suministrada es la reportada por el (los) supervisor (es) del contrato, por lo tanto, la veracidad, claridad y exactitud de esta, será única y exclusivamente responsabilidad del supervisor.

**FONDO ROTATORIO
DE LA POLICÍA**

Proceso:
GESTIÓN CONTRACTUAL
Formato:
INFORME DE SUPERVISION SEGUIMIENTO
MENSUAL DE ADQUISICION DE BIENES Y
PRESTACION DE SERVICIOS

Código:
F-2-1-53 V7

Fecha: (2023-01-05)

Página 6 de 6

12. Observaciones del Supervisor

El contratista desarrolló sus obligaciones contractuales, acorde con las instrucciones impartidas, demostrando compromiso institucional lo que ha permitido el cumplimiento del proceso contractual y sus respectivos procedimientos, objetivo fundamental por el cual se celebró el presente contrato



Ingeniero de Sistemas **YURY LATORRE CAPERA**
Supervisor orden de compra No. 102446