



INFORME DE SUPERVISIÓN

ASPECTOS GENERALES

CONTRATO No.	230618
OBJETO	Prestar los servicios de soporte a la operación y funcionalidad de la solución Bogdata en su componente Core Tributario y módulos asociados.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$11.879'999.997 (Once Mil Ochocientos Setenta y Nueve Millones Novecientos Noventa y Nueve Mil Novecientos Noventa y Siete pesos Colombianos)
CONTRATISTA	SAP Colombia SAS Carrera 9 N 115 – 06 Piso 24 Edificio Tierra Firme Bogotá, Colombia
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	8 de Junio de 2023
FECHA DE INICIO	13 de Junio de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	12 de Enero de 2024 (Estimada)
PLAZO DE EJECUCIÓN	Siete (7) meses
TIPO DE INFORME	Informe Mensual de Ejecución
PERIODO EJECUCIÓN DEL CONTRATO CERTIFICADO	Del 2023-07-13 al 2023-08-12
SUPERVISOR	César Alfonso Figueroa Socarras Subdirector Técnico – Subdirección Planeación e Inteligencia Tributaria Dirección de Impuestos de Bogotá José Joaquín Galeano Varon Asesor – DIT Dirección de Informática y Tecnología Raúl A Bermúdez Cruz Asesor – DIT Dirección de Informática y Tecnología

RESUMEN EJECUTIVO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

En la ejecución del citado contrato y en cumplimiento de las obligaciones estipuladas en los estudios previos, se realizaron las siguientes actividades:

OBLIGACIONES GENERALES

Se encuentran contenidas en la Cláusula 12 “Obligaciones de los Proveedores - Obligaciones derivadas de la orden de compra”, del instrumento de agregación de demanda CCE-139-IAD-2020.

www.haciendabogota.gov.co

Carrera 30 N° 25-90 Bogotá D.C. Código Postal 111311
PBX: +57(1) 601 338 50 00 - Información: Línea 195
NIT 899.999.061-9



Verificaciones del cumplimiento de las Obligaciones Generales

El contratista cumplió con las obligaciones generales de acuerdo con lo estipulado en los estudios previos, para el periodo comprendido en el citado Periodo de Ejecución del Contrato Certificado.

OBLIGACIONES ESPECIALES

Dar estricto cumplimiento a las condiciones y obligaciones establecidas en el Instrumento de Agregación de la Demanda para los Productos de Software por Catálogo que a su vez incluye el Suplemento del Contrato CCE-139-IAD2020 SAP COLOMBIA, mediante los cuales se determinan los requerimientos para la ejecución del objeto contractual y los Acuerdos de Niveles de Servicio del Instrumento de Agregación de la Demanda CCE-139-IAD2020 SAP COLOMBIA.

Verificaciones del cumplimiento de las Obligaciones Especiales

Durante el periodo de ejecución, el contratista dio cumplimiento a las obligaciones especiales determinadas en los estudios previos; el resultado de las mismas se consolidan en las actividades realizadas y productos entregados.

Las cifras generales acumuladas a la fecha son:




Fig. 1 INDICADORES GENERALES DE EJECUCIÓN

Equipo de Trabajo

Cargo / Rol / Perfil	C	Capítulo / Fase / Etapa / Actividad	Recurso
ABAP - BR 1	B	202 Apoyo Tecnico	Daniel Enriquez
ABAP - BR 2	B	202 Apoyo Tecnico	Giovanni Morales
ABAP - BR 3	B	202 Apoyo Tecnico	Sergio Lopez
ABAP - EMIGALL 1	B	202 Apoyo Tecnico	Abel López
Commerce Desarrollo 1	B	202 Apoyo Tecnico	Paulo Trecenti
Commerce Desarrollo 2	B	202 Apoyo Tecnico	Alexandra Porras
Commerce Funcional	B	202 Apoyo Tecnico	Renan Santos
CRM - ABAP 1	B	202 Apoyo Tecnico	Reyna Ojeda
CRM Funcional 1	B	202 Apoyo Tecnico	Karim Abud
PMO	B	202 Apoyo Tecnico	Sonia Nieto
PO / ABAP 1	B	202 Apoyo Tecnico	Mauricio Pacheco
PSCD 1 (T&RM)	B	202 Apoyo Tecnico	Esteban Sotelo
PSCD 2 (T&RM)	B	202 Apoyo Tecnico	Luis Macias
PSCD 3 (T&RM)	B	202 Apoyo Tecnico	Francisco Aspajo
Commerce Desarrollo 3	S	202 Apoyo Tecnico	Fernanda Magalhaes
Commerce Desarrollo 4	S	202 Apoyo Tecnico	Raymundo Galindo J
ABAP - BR 4	S	202 Apoyo Tecnico	Yazmin Neria
PMO - COMMERCE	S	202 Apoyo Tecnico	Oscar Sánchez
ABAP - BR 5	S	202 Apoyo Tecnico	Vicente Cervantes

Fig. 2 Equipo de Consultores SAP

Aplicación de Horas, Recursos y Perfiles

La aplicación detallada de horas de los consultores se relaciona en las Hojas de Tiempo (Anexo 03).

ESFUERZO	EJECUCIÓN		Acumulado Aplicado (d)	568,0
			Acumulado Aplicado (h)	4.544,0 h[s]
DETALLE	DISPONIBLE	PLANEACION	H/H	11.136,0 h[s]
			Ejecución h/Mes	110,4%
			Base	14,00
			Apoyo	5,00
			EQUIPO - MES	19,00
			Acumulado Plan h/MES	4.480,00
			Plan h/MES	2.240,00
			Disponible h/MES/Rec	160,00
			Disponible D/MES	20,00
			Recurso	TR-202307
Cargo / Rol / Perfil	C	Capítulo / Fase / Etapa / Actividad		2.473,00
ABAP - BRF 1	B	202 Apoyo Tecnico	Daniel Enriquez	192
ABAP - BRF 2	B	202 Apoyo Tecnico	Giovanni Morales	160
ABAP - BRF 3	B	202 Apoyo Tecnico	Sergio Lopez	176
ABAP - EMIGALL 1	B	202 Apoyo Tecnico	Abel López	160
Commerce Desarrollo 1	B	202 Apoyo Tecnico	Paulo Trecenti	56
Commerce Desarrollo 2	B	202 Apoyo Tecnico	Alexandra Porras	96
Commerce Funcional	B	202 Apoyo Tecnico	Renan Santos	176
CRM - ABAP 1	B	202 Apoyo Tecnico	Reyna Ojeda	170
CRM Funcional 1	B	202 Apoyo Tecnico	Karim Abud	174
PMO	B	202 Apoyo Tecnico	Sonia Nieto	160
PO / ABAP 1	B	202 Apoyo Tecnico	Mauricio Pacheco	120
PSCD 1 (T&RM)	B	202 Apoyo Tecnico	Esteban Sotelo	120
PSCD 2 (T&RM)	B	202 Apoyo Tecnico	Luis Macias	160
PSCD 3 (T&RM)	B	202 Apoyo Tecnico	Francisco Aspajo	186
Commerce Desarrollo 3	S	202 Apoyo Tecnico	Fernanda Magalhaes	71
Commerce Desarrollo 4	S	202 Apoyo Tecnico	Raymundo Galindo J	128
ABAP - BRF 4	S	202 Apoyo Tecnico	Yazmin Neria	56
PMO - COMMERCE	S	202 Apoyo Tecnico	Oscar Sánchez	64
ABAP - BRF 5	S	202 Apoyo Tecnico	Vicente Cervantes	48

Fig. 3 Resumen de Tiempos y Recursos SAP

Las horas adicionales aplicadas por el equipo de consultores durante el mes, se resaltan en el gráfico.

Productos y actividades

Las principales actividades realizadas por los consultores del contratista se registran en los reportes de tiempo de cada periodo. (Ver Anexo 3)

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA

El estado de los pagos es:

No.	FACTURA	ORDEN DE PAGO	VALOR	FECHA PAGO	ESTADO
1	106552		\$1.669.315.000,01		En Curso de pago
2	106884		\$1.669.315.000,01		Este Trámite
3					
4					

www.haciendabogota.gov.co

Carrera 30 N° 25-90 Bogotá D.C. Código Postal 111311

PBX: +57(1) 601 338 50 00 - Información: Línea 195

NIT 899.999.061-9

No.	FACTURA	ORDEN DE PAGO	VALOR	FECHA PAGO	ESTADO
5					
6					
Total Pagos procesados o en curso			\$3.338.630.000,02		

Fig. 4 Estado de Pagos

Balance Financiero de la ejecución del contrato	
Valor inicial del contrato	\$9.819.500.000,00
Valor adiciones	\$0.00
Valor total ejecutado	\$3.338.630.000,02
Valor total de pagos realizados	\$0.00
Valor no ejecutado del contrato	\$6.480.869.999,98

Fig. 5 Balance Financiero

SERVICIOS Y PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN Y/O AVANCE DE OBRA

SE RECIBIERON los servicios contratados

Notas especiales

- Durante la ejecución se realizaron ajustes acordados en el equipo de trabajo y el esfuerzo aplicado según las necesidades, la planeación de actividades y el marco del acuerdo contractual

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

CRITERIO EVALUADO	ALTA	MEDIA	BAJA
Cumplimiento de las obligaciones pactadas	X		
Oportunidad de entrega de los bienes y/o servicios suministrados	X		
Calidad del servicio y/o de los bienes suministrados	X		

RECOMENDACIONES

- N/A.

ANEXOS		
Num	Asunto / Tema	Enlace
01	Backlog del proyecto	1-06001 Backlog.xlsx
02	Incidentes y priorización	1-06002 Registro incidentes.xlsx
03	Hojas de tiempo	0 Hojas Tiempo

Para constancia se firma a los 23 días del mes de Septiembre de 2023.

Elaboró:

César Alfonso Figueroa Socarrás
Subdirector Técnico
Subd.Planeación e Inteligencia Tributaria
Secretaría Distrital de Hacienda
DIB

José Joaquín Galeano Varón
Asesor
Dirección de Informática y Tecnología
Secretaría Distrital de Hacienda
DIT

Raúl A Bermúdez Cruz
Asesor
Dirección de Informática y Tecnología
Secretaría Distrital de Hacienda
DIT