


|  |  |  |                             |
|--|--|--|-----------------------------|
| <br><b>ARMADA DE COLOMBIA</b> | <b>INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL</b> |  |                             |
|  | Proceso: <b>Adquisiciones</b>            |  | Autoridad: <b>JOLAN</b>     |
|  | Código: <b>ADQUI-FT-022-JOLAN-V08</b>    | Rige a partir de:<br><b>25/08/2023</b> | Página <b>1</b> de <b>8</b> |



**ARMADA DE COLOMBIA**  
Protegemos el azul de la bandera

Año 2025  
#Navegando  
al corazón  
de los  
colombianos

**INFORME DE SUPERVISIÓN MENSUAL No. 04 DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2025**

LAPSO: del 05 de Septiembre de 2025 al 05 de Octubre de 2025

|  |   |  |
|--|---|--|
| CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA/     | : | ORDEN DE COMPRA No. 147478   |
| CONTRATISTA                            | : | HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA (HAS LTDA)  |
| OBJETO DEL CONTRATO                    | : | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES PARA EL BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERÍA DE MARINA No.1 Y LAS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE. |
| PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL             | : | 12 DE JUNIO DE 2025  |
| PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL               | : | 17 DE OCTUBRE DE 2025  |
| VALOR INICIAL                          | : | \$ 43.050.000  |
| ADICIÓN (S)                            | : | N/A  |
| VALOR TOTAL CONTRATO                   | : | \$ 43.050.000  |
| DESCRIPCIÓN E IDONEIDAD DEL SUPERVISOR | : | GESTOR CONTROL PRESUPUESTO BRIM1   |
| SUPERVISOR INICIAL                     | : | S1AAGL VILLA BROCHERO JUAN   |
| SUPERVISOR FINAL                       | : | S1AAGL VILLA BROCHERO JUAN   |

En la ciudad de Corozal – departamento de Sucre, a los dos (05) días del mes de octubre de 2025, el señor Suboficial Primero VILLA BROCHERO JUAN DANIEL (supervisor) del contrato y el señor RAMIRO HUMBERTO VERGARA RODRIGUEZ Representante Legal de la empresa HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA (HAS LTDA) identificado con NIT. 804.000.673-3, y dando cumplimiento a las prescripciones de la Ley 80 de octubre 28 de 1993 1 , artículos 4º, 5º, 11º, 12º, 26º, 50º, 51º, 52º, 53º 2 , 56º, Ley 1474 de 2011 3, entre otros los artículos 82º, 83º y 84º, la Resolución 6302 del 31 de julio de 2014 4 , la Directiva 15 del 10 de marzo de 2015 5 y la

<sup>1</sup> Ley 80 de 1993, Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, artículos 4º "De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales", 5º "De los Derechos y Deberes de los Contratistas", 11º "De la competencia para dirigir licitaciones o concursos y para celebrar contratos estatales", 12º "De la Delegación para Contratar", 26º "Del Principio de Responsabilidad", 50º "De la Responsabilidad de las Entidades Estatales", 51º "De la Responsabilidad de los Servidores Públicos", 52º "De la Responsabilidad de los Contratistas", 53º "De la Responsabilidad de los Consultores, Interventores y Asesores" 1 , 56º "De la Responsabilidad Penal de los Particulares que Intervienen en la Contratación Estatal".

<sup>2</sup> Modificado por el artículo 82 de la Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.

<sup>3</sup> Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, artículos 82º "Responsabilidad de los interventores", 83º "Supervisión e interventoría contractual" y 84º "Facultades y deberes de los supervisores y los interventores".

<sup>4</sup> Resolución 6302 del 31 de julio de 2014, "Por la cual se Adopta el Manual de Contratación del Ministerio de defensa Nacional, y sus Unidades Ejecutoras.

<sup>5</sup> Directiva 15 del 10 de marzo de 2015, por medio de las que se imparten las Políticas de Contratación Sector Defensa.



# INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL

Proceso: **Adquisiciones**

Autoridad: **JOLAN**

Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V08

Rige a partir de:  
25/08/2023

Página 2 de 8

Resolución No. 4519 del 27 de mayo 2016 6, modificada por la Resolución No. 1417 del 08 de marzo de 2018, numeral 2.4 "EJECUCIÓN", en el presente informe deja constancia de los servicios contratados, por el contratista en el periodo descrito anteriormente, para lo cual se desagregan a continuación las obligaciones específicas establecidas en el contrato/convenio/orden de compra y se detallan las evidencias y soportes que corroboran la verificación del cumplimiento a satisfacción de lo propio:

- 1. OBJETO DEL CONTRATO:** ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES PARA EL BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERÍA DE MARINA No. 1 Y LAS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE.
- 2. CONTRATOS MODIFICATORIOS, ADICIONES, REDUCCIONES, PRORROGAS, SUSPENSIONES, REANUDACIONES, APALANCAMIENTO, RESERVA PRESUPUESTAL Y DEMAS.**

| Indique el tipo de actuación (modificación, adición, reducción, prórroga, suspensión, reanudación, apalancamiento, reserva presupuestal y demás) y número del documento. | FECHA | OBJETO | MODIFICACIÓN ANEXO TÉCNICO-ECONÓMICO (Cuando aplique) <sup>1</sup> | VALOR ADICIÓN (Cuando aplique) |
|--|-------|--------|--|--------------------------------|
| N/A  | N/A   | N/A    | N/A  | N/A                            |

### 3. VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:

| VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA | VALOR UNITARIO (Indicar tipo de moneda) | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA (Indicar tipo de moneda) | VALOR PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO (SI APLICA) | VALOR GASTOS DE NACIONALIZACIÓN (Si aplica, de lo contrario obviar) (Indicar tipo de moneda) | VALOR TOTAL (Indicar tipo de moneda) |
|---|---|--|--|--|--------------------------------------|
| \$ 43.050.000                               | N/A                                     | N/A  | N/A  | N/A  | \$ 43.050.000                        |

### 4. GARANTIAS

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO: | N/A |
| COMPAÑÍA ASEGURADORA:           | N/A |
| FECHA DE APROBACIÓN:            | N/A |

<sup>1</sup> Resolución No. 4519 del 27 de mayo 2016, Por la cual se delegan unas funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional y se dictan otras disposiciones, modificada por la Resolución No. 1417 del 08 de marzo de 2018.



# INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL

Proceso: **Adquisiciones**

Autoridad: **JOLAN**

Código: **ADQUI-FT-022-JOLAN-V08**

Rige a partir de:  
**25/08/2023**

Página **3** de **8**

| AMPAROS<br>(Según aplique contractualmente)                        | APLICA | NO APLICA | INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO | DEL DE LA EL        | CUANDO HAYAN MODIFICACIONES AL CONTRATO, INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO. |
|--|--------|-----------|---|---------------------|--|
| ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO<br>(verificar la exigencia contractual) |        | X         |   |                     |  |
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO  |        | X         |   |                     |  |
| CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO<br>(De los bienes o servicios)   |        | X         |   |                     |  |
| SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES                                   |        | X         |   |                     |  |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL                            |        | X         |   |                     |  |
| TODO RIESGO<br>(AGREGUE CUALQUIER OTRA QUE SE REQUIERA)            |        | X         |   |                     |  |
| GARANTIA TECNICA   |        | VIGENCIA  |   | TIPO DE CUBRIMIENTO |  |
| N/A  |        | DESDE     | HASTA   | N/A                 |  |
| N/A  |        | N/A       | N/A   | N/A                 |  |

-APLICACIÓN CLAUSULA DE CATALOGACION/ EXTERIORIZACIÓN (CUANDO APLIQUE).

-CUMPLIMIENTO APLICACIÓN FICHA EBI/ PLAN DE COMPRAS (SEGÚN APLIQUE).


-CUMPLIMIENTO POR PARTE DE NORMALIZACION (PRUEBA DE LABORATORIO/DECLARACION DE CONFORMIDAD/CERTIFICADO DE CONFORMIDAD (SEGÚN APLIQUE).

## 5. CUMPLIMIENTO FORMA DE PAGO PACTADO CONTRACTUALMENTE.

| CONTRATADO  |          |                                   | PAGADO      |       |               |       |   |                              |                         |
|---|----------|-----------------------------------|-------------|-------|---------------|-------|---|------------------------------|-------------------------|
| TIPO DE PAGO<br>(Anticipado/anticipo, parcial/total, vigencias futuras, reserva presupuestal) | VIGENCIA | VALOR<br>(Indicar tipo de moneda) | OBLIGACIÓN  |       | ORDEN DE PAGO |       | VALOR TOTAL<br>(Indicar tipo de moneda) | VALOR PENDIENTE POR CANCELAR | % EJECUCION CONTRACTUAL |
|   |          |                                   | No.         | FECHA | No.           | FECHA |   |                              |                         |
| PAGOS PARCIALES   | 2025     | N/A                               | N/A         | N/A   | N/A           | N/A   | N/A                                     | N/A                          | 0%                      |
| INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA  |          |                                   | DESCRIPCIÓN |       |               |       |   |                              |                         |
| N/A   |          |                                   | N/A         |       |               |       |   |                              |                         |
| CESIONES DEL CONTRATO   |          |                                   | DESCRIPCIÓN |       |               |       |   |                              |                         |
| N/A   |          |                                   | N/A         |       |               |       |   |                              |                         |

## 6. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

| CONCEPTO<br>(Contrato convenio/orden de compra o adición) | VIGENCIA PRESUPUESTAL | CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL |               |  | VIGENCIAS FUTURAS (Si aplica)                                  |  | CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL |               |  |
|---|-----------------------|--|---------------|--|--|--|--------------------------------------|---------------|--|
|   |                       | No. Y FECHA                                | VALOR CDP     | VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN (Si aplica, de lo contrario obviar) | AUTORIZACION MIN HACIENDA (indicar soporte, No. Valor y fecha) | AUTORIZACION DEPLAN (Indicar soporte, No. Valor y fecha) | No. Y FECHA                          | VALOR CRP     | VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN (Si aplica, de lo contrario obviar) |
|   | 2025                  | 9425<br>29/01/2025                         | \$ 45.993.118 | N/A  | N/A  | N/A  | 32725<br>12/06/2025                  | \$ 43.050.000 | N/A  |

|  |  |                                 |                             |
|--|--|---------------------------------|-----------------------------|
| <br><b>ARMADA DE COLOMBIA</b> | <b>INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL</b> |                                 |                             |
|  | Proceso: <b>Adquisiciones</b>            |                                 | Autoridad: <b>JOLAN</b>     |
|  | Código: <b>ADQUI-FT-022-JOLAN-V08</b>    | Rige a partir de:<br>25/08/2023 | Página <b>4</b> de <b>8</b> |

| REDUCCIONES A LOS REGISTROS O VALOR FINALMENTE EJECUTADO |             |       |                               |
|--|-------------|-------|-------------------------------|
| DOCUMENTO SOPORTE  | No. Y FECHA | VALOR | OBSERVACIONES / JUSTIFICACION |
| N/A  | N/A         | N/A   | N/A                           |

**7. RECEPCION DE BIENES ENTREGADOS/OBRAS EJECUTADAS/ SERVICIOS PRESTADOS A SATISFACCION (EJECUTADOS):**

| ÍTEM | VIGENCIA PRESUPUESTAL | CONCEPTO (Bienes/obras/servicios) | VALOR (Indicar tipo de moneda) | FACTURAS   |       | ACTA DE RECEPCIÓN (parcial/total/final) |       | ENTRADA DE ALMACÉN |       |
|------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------|-------|---|-------|--------------------|-------|
|      |                       |                                   |                                | Nº y FECHA | VALOR | Nº y FECHA                              | VALOR | Nº y FECHA         | VALOR |
| 1    | 2025                  | N/A                               | COP                            | N/A        | N/A   | N/A                                     | N/A   | N/A                | N/A   |

**8. PRUEBA DE RECEPCION A SATISFACCION DE LOS BIENES/OBRAS/SERVICIOS:**


Como prueba de recepción a satisfacción de los bienes/obras/servicios contratados el supervisor de conformidad con los artículos 83 "Supervisión contractual" y 84 "FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES" de la Ley 1474 de julio 12 de 2011 <sup>1</sup>, que ordena el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, se relaciona la siguiente información y soportes:

- Copia Remisión No. 500025010 de fecha 01/08/2025.

Relaciones bienes recibidos.

| ÍTEMS        | DENOMINACIÓN DEL BIEN   | UNIDAD  | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL         |
|--------------|---|---------|-------|----------------|---------------------|
| 1            | ARCHIVADOR VERTICAL 4 GAVETAS ELABORADO EN LAMINA Y CHAPA DE ACCIÓN CON LLAVE   | BFEIM   | 2     | \$1.800.000    | \$3.600.000         |
| 2            | ARCHIVADOR METÁLICO DOBLE PUERTA, CON CUATRO ENTREPAÑOS GRADUABLES EN ALTURA. PUERTAS METÁLICAS EN DOS HOJAS, MANIJAS METÁLICAS Y CHAPA.      | BFEIM   | 1     | \$2.200.000    | \$2.200.000         |
|              |   | BCA11   | 4     | \$2.200.000    | \$8.800.000         |
| 3            | ESTANTERIA METÁLICA DE ALTO 2.00 CM X ANCHO 0.92 CM X FONDO 0.40 CM, 6 ENTREPAÑOS Y 5 ESPACIOS GRADUABLES, ASEGURADOS POR MEDIO DE TORNILLOS. | BFLIM16 | 4     | \$820.000      | \$3.280.000         |
| <b>TOTAL</b> |   |         |       |                | <b>\$17.880.000</b> |

<sup>1</sup>Ley 1474 de julio 12 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, artículo 84 "FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES".

|  |  |  |                             |
|--|--|--|-----------------------------|
| <br><b>ARMADA DE COLOMBIA</b> | <b>INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL</b> |  |                             |
|  | Proceso: <b>Adquisiciones</b>            |  | Autoridad: <b>JOLAN</b>     |
|  | Código: <b>ADQUI-FT-022-JOLAN-V08</b>    | Rige a partir de:<br><b>25/08/2023</b> | Página <b>5</b> de <b>8</b> |

**9. PORCENTAJE AVANCE DE EJECUCIÓN:**

| ITEM | CUMPLIMIENTO ENTREGAS PACTADAS DENTRO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA (Parcial, Total) | %  | AVANCE LOGRADO CUANTIFICACION /TASACION DE LO REALMENTE EJECUTADO (Indicar tipo de moneda) |
|------|--|----|--|
| 1    | N/A  | 0% | \$0  |

**10. INFORMACIÓN, NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA QUE INCIDEN EN EL CUMPLIMIENTO IDONEO Y OPORTUNO DEL OBJETO CONTRACTUAL:**

- En lo que respecta a la ejecución de la orden de compra, acuerdo información suministrada por el contratista durante el mes de septiembre de 2025 los bienes a adquirir en el presente contrato y pendientes de entrega aún no se encuentran listos para entregar.
- En lo que concierne a las entregas de los bienes objeto del presente contrato y la programación o fechas tentativas para su entrega, en el mes de agosto se efectuó una entrega parcial de bienes por parte del contratista. Y en lo que respecta a los bienes pendientes de entrega, el contratista ha comunicado vía correo electrónico en primera instancia que efectuaría la entrega de estos bienes entre la tercera y cuarta semana del mes de septiembre de 2025. Y posteriormente en un comunicado del 30 de septiembre de 2025, expresaron tentativamente tener listo el despacho para la próxima semana de octubre 2025. Sin embargo, es necesario aclarar que a la fecha del presente informe no se han recibido ningún tipo de bienes por parte del contratista.
- Descrito lo anterior, se han elevado dos informes al señor CBCA11 de fechas 15 y 30 de septiembre de 2025, con el propósito de poner en conocimiento la situación del contrato y evitar un posible incumplimiento por parte del contratista en vista que el contrato vence el próximo 17 de octubre de 2025 y no ha terminado de realizar las entregas de los bienes adquiridos mediante la orden de compra en cuestión.

**11. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES** (Artículos 23° de la Ley 1150 de 2007, 50° de la Ley 789 de 2002, 202° y 204° de la Ley 100 de 1993, 1° de la Ley 89 de 1988, 7° de la Ley 21 de 1982 y 2° y 3° de la Ley 27 de 1974, artículo 99 del Decreto 2106 de 2019 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones de la Empresa Contratista **HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA (HAS LTDA)**, identificada con el NIT 804.000.673-3 frente a los sistemas **DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL EN SALUD, PENSIONES Y RIESGOS LABORALES**, constatando con la Planilla Integrada de Autoliquidación de Aportes No. 34312857 de fecha 16/09/2025 adjunta, así mismo se pudo verificar en los registros en la base de datos del Ministerio de Salud y Protección Social, tal como lo ordena el artículo 99 "Prohibición de la exigencia de carné o certificado de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud.", del Decreto 2106 del 22 de noviembre de 2019, encontrando que se encuentra a paz y salvo en los meses cotizados de agosto y septiembre del 2025.



## INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL

Proceso: **Adquisiciones**

Autoridad: **JOLAN**

Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V08

Rige a partir de:  
25/08/2023

Página 6 de 8

En tratándose de las obligaciones PARAFISCALES, conforme evidencia el oficio expedido el diecisiete (17) de septiembre 2025, suscrito por el Revisor Fiscal certifica que:

*"1. A partir del 1 de mayo de 2013, el Decreto 862 de 2013, ratificado en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, creado con el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, Hardware Asesorías Software Ltda., persona jurídica de Derecho Privado, identificada con NIT. 804.000.673-3, está exenta de pagar los aportes parafiscales correspondientes a ICBF y SENA".*

*"2. HARDWARE ASESORÍAS SOFTWARE LTDA., no tiene ninguna obligación pendiente con el Sistema de Salud ni con el Sistema de Aportes a Seguridad Social".*

*"3. A la fecha Hardware Asesorías Software Ltda., se encuentra al día en los pagos de impuesto de Imporrenta".*

La planilla de pagos y la certificación se encuentran adjunta al presente informe, correspondientes al periodo aquí relacionado, esta supervisión verifica y da fe de lo propio.

### **12. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA.**

Se ha realizado el monitoreo por parte de la Supervisión, de acuerdo con el tratamiento y control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del proceso de selección que soporta y hace parte contentiva del contrato/convenio/orden de compra, evidenciándose que (existe / no hay) materialización de los mismos.

Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido (satisfactorio / deficiente) cumplimiento a la fecha.



# INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V08

Rige a partir de:  
25/08/2023

Página 7 de 8

## 13. REGISTRO FOTOGRÁFICO (RECEPCIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS A SATISFACCIÓN).



Archivador vertical de 4 gavetas



Archivador doble puerta, con 4 entrepaños



Estantería metálica de 6 entrepaños

## 14. RELACIONAR INFORME FINAL:

N/A



ARMADA  
DE COLOMBIA

## INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V08

Rige a partir de:  
25/08/2023

Página 8 de 8

### 15. REPORTE FINAL:

N/A

Atentamente,

*S1 Juan Villa B*

---

S1AAGL VILLA BROCHERO JUAN DANIEL  
Supervisor Orden de Compra No. 147478  
Juan.villa@armada.mil.co