



Radicado No: 20232200035573

Bogotá D.C. 06 de junio de 2023

Señora

SONIA LICETT AGUILERA MALAGON

Coordinadora Grupo Adquisiciones y Contratos (E)

Asunto: entrega de informes de supervisión

De manera atenta me permito hacer entrega de los informes de supervisión correspondientes a los meses diciembre 2022, enero, febrero, marzo, abril y mayo 2023 de la orden de compra No. 102446-2022, cuyo objeto es "**SERVICIO DE CANALES DEDICADOS Y ACCESO A INTERNET PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA.**", toda vez que fui asignado como supervisor, después de verificar la carpeta de la orden de compra se constata que dichos informes de supervisión reposan en el archivo de telemática.

Atentamente,

Subintendente **CRISTIAN CAMILO LÓPEZ RODRÍGUEZ**
Supervisor Orden de Compra 102446.

FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

Proceso:
GESTIÓN CONTRACTUAL
Formato:
INFORME DE SUPERVISION SEGUIMIENTO
MENSUAL DE ADQUISICION DE BIENES Y
PRESTACION DE SERVICIOS

Código:
F-2-1-53 V7
Fecha: (2022-04-05)
Página 1 de 6

Bogotá, D. C., 05 de abril de 2023

Informe de supervisión correspondiente al mes de marzo del año 2023, en atención a las funciones establecidas en los artículos 83 y subsiguientes de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con la Resolución No. 00154 del dieciséis (16) de abril del dos mil dieciocho (2018) "Por la cual se actualiza el Manual de Contratación del Fondo Rotatorio de la Policía".

1. Información del Supervisor

Grado	Subintendente
Nombre y apellidos	CRISTIAN CAMILO LÓPEZ RODRÍGUEZ
C.C.	1.121.197.662
Cargo en la dependencia	Coordinador Grupo Telemática
Unidad de dependencia	Subdirección Administrativa y Financiera
Correo electrónico	jefatura.telem@forpo.gov.co
Teléfono	2207100 Ext 7507 – 7506

2. Información del Contrato

No. de Proceso	Acuerdo marco de precios		
Tipo de Contrato	Orden de Compra		
Contrato No.	102446-2022		
Unidad	Grupo Telemática Fondo Rotatorio de la Policía		
Objeto	SERVICIO DE CANALES DEDICADOS Y ACCESO A INTERNET PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA.		
Valor Inicial	\$ 23,792,384.00		
Valor Adición	N/A		
Valor Total	\$ 23,792,384.00		
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio	Fecha Terminación	
19 de noviembre de 2023	16 de diciembre de 2022	19 de noviembre de 2023	
Aplica Acta de inicio	SI	NO	X
Fecha de Acta de inicio	N/A		

3. Información del Contratista

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
		TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.	899.999.115

4. Información Presupuestal

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
48622	18/11/2022	\$ 8.596.417,00
No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
177522	20/12/2022	\$ 23,792,384.00

FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

Proceso:
GESTIÓN CONTRACTUAL

Formato:
**INFORME DE SUPERVISION SEGUIMIENTO
MENSUAL DE ADQUISICION DE BIENES Y
PRESTACION DE SERVICIOS**

Código:
F-2-1-53 V7

Fecha: (2022-04-05)


Página 2 de 6

Nota 1: En caso de requerirse información presupuestal adicional, anexar cuadro detallado de las mismas.

5. Actividades y/o Eventos Desarrollados por el contratista y supervisor o interventor. (Incluir información en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a lo establecido en el contrato y anexar soportes. Si aplica)

5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista

- El 01/03/2023 el contratista realiza pruebas de saturación, con el fin de verificar el ancho de banda contratado.



ID SERVICIO	DIRECCION	TIPO DE SERVICIO (CAIP -ID)	ANCHO DE BANDA
CAV30CI1065311	Carrera 59 # 26 - 21	CAIP	128 Mbps
CAV30CI1065456	Carrera 59 # 26 - 21	CAIP	128 Mbps

- El 13/03/2023 el contratista envía la factura del mes de febrero de 2023.
- El 28/03/2023 el contratista solicita autorización para realizar un mantenimiento de implementación el día 25 de abril, inicia a las 22:00 horas y finaliza a las 06:00 horas del siguiente día, se presentará afectación de 30 minutos sobre sus servicios durante la actividad. No se requiere el ingreso del personal de ETB a sus instalaciones.

➤ Trabajo a realizar:

Cuarta migración de los servicios corporativos del equipo M320 de Santa Helena al equipo MX480 de Normandía, por obsolescencia tecnológica del equipo M320 el cual saldrá de servicio.

➤ Servicios afectados:

FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

Proceso:
GESTIÓN CONTRACTUAL
Formato:
INFORME DE SUPERVISION SEGUIMIENTO
MENSUAL DE ADQUISICION DE BIENES Y
PRESTACION DE SERVICIOS

Código:
F-2-1-53 V7
Fecha: (2022-04-05)
Página 3 de 6

CAV30CI1077771-VIA FUNZA-SIBERIA KILÓMETRO 3.3 PARQUE INDUSTRIAL SANTA LUCIA;
DATOS
MONYS00021820-VIA FUNZA-SIBERIA KILÓMETRO 3.3 PARQUE INDUSTRIAL SANTA LUCIA;
MONITOREO

Rollback:

Se devuelve el cliente al estado inicial en caso de que no funcione adecuadamente, se baja del MX480 y se sube en el M320 de Santa Helena.

5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

- El 01/03/2023 se solicita al contratista realizar pruebas de ancho de banda en la sede administrativa del FORPO, con el fin de verificar los 128Mbps contratados en la orden de compra.
- El 23/03/2023 se realiza el trámite de la factura del mes de febrero para su respectivo pago.
- El 28/03/2023 se autoriza al contratista realizar el mantenimiento solicitado.

5.3. Actividades a realizar en los contratos de Mantenimientos preventivos y correctivos.

5.3.1 Especificar el tipo de Mantenimiento realizado:

Tipo de Mantenimiento	Marque con una X el mantenimiento correspondiente	Descripción de actividades Desarrolladas
Preventivo	N/A	N/A
Correctivo	N/A	N/A
Preventivo y Correctivo	N/A	N/A

5.3.2. Incluir cotizaciones del mercado cuando se requiera elementos no contemplados inicialmente en el contrato y este lo permita, anexar la información de costos y usos finales.

5.4 Manifestar la verificación y el cumplimiento total de las especificaciones técnicas de los bienes y servicios recibidos de acuerdo al contrato en su totalidad (aquí se relaciona todo el componente técnico ya sea bienes y servicios, en el cual el supervisor literal por literal, manifiesta la verificación y el cumplimiento de cada requerimiento por parte del Contratista)

TIPO DE SERVICIO	CANTIDADES	UBICACIÓN
Código del servicio: IT-C-CT-1-26 Enlaces de Conectividad Terrestre Enlaces Dedicados a Internet Zona del servicio: Zona 1 Nivel de servicio: oro	1	SEDE PRINCIPAL Carrera 66a No. 43 – 18 (Salitre Greco)

FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

Proceso:
GESTIÓN CONTRACTUAL
Formato:
INFORME DE SUPERVISION SEGUIMIENTO
MENSUAL DE ADQUISICION DE BIENES Y
PRESTACION DE SERVICIOS

Código:
F-2-1-53 V7
Fecha: (2022-04-05)
Página 4 de 6

Elasticidad: Alta Ancho de banda bajada: 512 Mbps Ancho de banda subida: 512 Mbps Característica 1: Re-uso: 1:1 Característica 2: Simétrico Duración: 11 meses		
Código del servicio: IT-C-CT-2-18 Enlaces de Conectividad Terrestre Enlaces Dedicados entre Puntos Zona del servicio: Zona 1 Nivel de servicio: oro Elasticidad: Alta Ancho de banda bajada: 128 Mbps Ancho de banda subida: 128 Mbps Característica 1: Re-uso: 1:1 Característica 2: Simétrico Duración: 11 meses	3	SEDE FUNZA kilómetro 3.3 vía Funza-Siberia parque industrial Santa Lucia bodega 15C VENECIA Carrera 48 No. 46-08 Sur (Barrio Venecia), Bogotá D.C. CAN Carrera 59 No. 26-21 CAN, Bogotá D.C.
Código del servicio: IT-C-CT-2-154 Enlaces de Conectividad Terrestre Enlaces Dedicados entre Puntos Zona del servicio: Zona 1 Nivel de servicio: Plata Elasticidad: Alta Ancho de banda bajada: 40 Mbps Ancho de banda subida: 40 Mbps Característica 1: Re-uso: 1:1 Característica 2: Simétrico Duración: 11 meses	1	COMENDADOR carrera 10 No. 12-41 (Barrio San Victorino)

5.5 Registro Fotográfico

6. Actividades de Control y Pagos

ENTREGAS REGISTRADAS					
Cantidad	Descripción	No. Factura	Valor	Fecha - recibo a satisfacción	Valor acta -recibo a satisfacción
1	ETB	30120547247190	\$ 793.079,46	16/02/2023	\$ 793.079,46
1	ETB	EB 000311428722	\$ 2.239.103,97	23/02/2023	\$ 2.239.103,97
1	ETB	EB 000312371032	\$ 2.086.784,02	23/03/2023	\$ 2.086.784,02

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
2023	FEBRERO	30120547247190	\$ 793.079,46	\$ 0,00	
2023	MARZO	EB 000311428722	\$ 2.239.103,97	\$ 0,00	
2023	MARZO	EB 000312371032	\$ 2.086.784,02	\$ 0,00	
TOTAL			\$ 5.118.967,45	\$ 0,00	
SALDO			\$ 18.673.416,55	\$ 0,00	

FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

Proceso:
GESTIÓN CONTRACTUAL
Formato:
INFORME DE SUPERVISION SEGUIMIENTO
MENSUAL DE ADQUISICION DE BIENES Y
PRESTACION DE SERVICIOS

Código:
F-2-1-53 V7

Fecha: (2022-04-05)

Página 5 de 6

7. Porcentajes de Ejecución

CONCEPTO	Fecha	% de ejecución
Porcentaje de ejecución física	31/03/2023	30,61%
Porcentaje de ejecución presupuestal	31/03/2023	21,52%

8. Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales

Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales	Cumple	No cumple	Observaciones
Verificación cumplimiento Aportes parafiscales SENA, SALUD, EPS, ARL, Etc.	x		

9. Información Contrato Adición, Prórroga, Modificación, Suspensión, Reinicio y Aclaratoria

CLASE	No.	fecha	valor	Tiempo	Observaciones
Adición					
Prórroga					
Modificación					
Suspensión					
Reinicio					
Aclaratoria					
Otros					

Nota 1: El supervisor del contrato deberá verificar la publicación de los documentos que hacen parte del proceso contractual en la Plataforma Electrónica SECOP II o la plataforma que haga sus veces.

10. Información de Pólizas

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
Aseguradora Solidaria de Colombia		360-47-994000024662	19/12/2022	\$ 2,379,238.40
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento	10	\$ 2,379,238.40	19/12/2022	19/05/2024
Calidad				
Salarios y prestaciones sociales				
Predios Laborales y Operacionales				
Calidad y correcto funcionamiento				

Nota 2: En caso de requerirse actualización de pólizas anexar cuadro detallado de las mismas.

FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

Proceso:
GESTIÓN CONTRACTUAL
Formato:
INFORME DE SUPERVISION SEGUIMIENTO
MENSUAL DE ADQUISICION DE BIENES Y
PRESTACION DE SERVICIOS

Código:
F-2-1-53 V7
Fecha: (2022-04-05)
Página 6 de 6


11. Información Debido Proceso

Plazo de ejecución	
Motivo de presunto incumplimiento	
Fecha en que se informa a la entidad el presunto incumplimiento	
Fecha de citación inició de la actuación administrativa sancionatoria	
Avances de la novedad presentada por el presunto incumplimiento	
Estado a la fecha	

Nota 3: La información aquí suministrada es la reportada por el (los) supervisor (es) del contrato, por lo tanto, la veracidad, claridad y exactitud de la misma, será única y exclusivamente responsabilidad del supervisor.

12. Observaciones del Supervisor

El contratista ha venido desarrollando sus obligaciones contractuales, acorde con las instrucciones impartidas, demostrando compromiso institucional lo que ha permitido el cumplimiento del proceso contractual y sus respectivos procedimientos, objetivo fundamental por el cual se celebró el presente contrato.



Subintendente CRISTIAN CAMILO LÓPEZ RODRÍGUEZ
Supervisor orden de compra No. 102446