

# FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

Proceso:  
**GESTIÓN CONTRACTUAL**  
Formato:  
INFORME DE SUPERVISION SEGUIMIENTO  
MENSUAL DE ADQUISICION DE BIENES Y  
PRESTACION DE SERVICIOS

Código:  
F-2-1-53 V7

Fecha: (Año-mes-día)

Página 1 de 15

Ciudad y Fecha: Bogotá, D. C., 27 de julio de 2023

Informe de supervisión correspondiente al mes de junio del año 2023, en atención a las funciones establecidas en los artículos 83 y subsiguientes de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con la Resolución No. 00154 del dieciséis (16) de abril del dos mil dieciocho (2018) "Por la cual se actualiza el Manual de Contratación del Fondo Rotatorio de la Policía".

## 1. Información del Supervisor

Grado	Capitán
Nombre y apellidos	BRYAN ORLANDO BARRETO LIZARAZO
C.C.	1030621563
Cargo en la dependencia	Comandante Grupo de Operaciones Especiales de Hidrocarburos DETOL
Unidad de dependencia	DICAR
Correo electrónico	bryan.barreto1018@correo.policia.gov.co
Teléfono	3164980501

## 2. Información del Contrato

No. de Proceso	Acuerdo marco de precios		
Tipo de Contrato	Orden de Compra		
Contrato No.	109340-2023		
Unidad	Grupo de Operaciones Especiales de Hidrocarburos DICAR		
Objeto	ADQUISICIÓN DE CAMIONETAS PICK UP NO UNIFORMADAS, PARA EL SERVICIO DE LA LÍNEA INVESTIGATIVA DE HIDROCARBUROS Y EL GRUPO DE OPERACIONES ESPECIALES DE HIDROCARBUROS DE LA DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y SEGURIDAD RURAL		
Valor Inicial	\$ 2.188.015.878,00		
Valor Adición	\$ 994.552.671,82		
Valor Total	\$ 3.182.568.549,82		
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio	Fecha Terminación	
20/06/2023	12/05/2023	20/06/2023	
Aplica Acta de inicio	SI	X	NO
Fecha de Acta de inicio	22/05/2023		

## 3. Información del Contratista

Nombre Representante legal	C.C.	Razón social Contratista	NIT
SERGIO IGNACIO VALDERRAMA VERGARA	79.285.379	AUTOMOTERES COMAGRO S.A.S	830.006.901-1

14 AGO 2023

# FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

Proceso:  
**GESTIÓN CONTRACTUAL**  
Formato:  
INFORME DE SUPERVISION SEGUIMIENTO  
MENSUAL DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y  
PRESTACION DE SERVICIOS

Código:  
F-2-1-53 V7

Fecha: (Año-mes-día)

Página 2 de 15

## 4. Información Presupuestal

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
9723	2023-04-24	\$3.186.871.469
No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
37623	2023-05-15	\$ 2.188.015.878,00
No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
49823	2023-06-16	\$994.552.671,82

**Nota 1:** En caso de requerirse información presupuestal adicional, anexar cuadro detallado de las mismas.

## 5. Actividades y/o Eventos Desarrollados por el contratista y supervisor o interventor. (Incluir información en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a lo establecido en el contrato y anexar soportes. Si aplica)

### 5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista

- Por parte del contratista se verifica el estudio previo proceso de selección abreviada para la adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes por acuerdo marco de precios, cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DE CAMIONETAS PICK UP NO UNIFORMADAS, PARA EL SERVICIO DE LA LÍNEA INVESTIGATIVA DE HIDROCARBUROS Y EL GRUPO DE OPERACIONES ESPECIALES DE HIDROCARBUROS DE LA DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y SEGURIDAD RURAL", en su punto ítem-13 obligaciones de las partes y en su ítem 13.1.3 el cumplimiento de compras sostenibles (ambientales y SST), en el cual el contratista en este caso la empresa Automotores Comagro S.A.S, debe dar cumplimiento al "instructivo para la actividad contractual de bienes, servicios y obras, con criterios sostenibles y de seguridad y salud en el trabajo" para la siguiente orden de compra se deben seguir los diferentes requisitos: ficha – adquisición vehículos automotores, requisitos legales ambientales y de SST aplicables, algunas especificaciones técnicas y específicas que quedaron plasmadas en el estudio previo.
- El día 06 de junio del 2023, se realiza una adición y modificación a la orden de compra 109340-2023, por un valor de **NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESO CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS MONEDA CORRIENTE (\$994.552.671.82)**, en los mismos términos establecidos en el contrato inicial, mediante CDP No. 9723, en el cual el señor el señor Sergio Ignacio Valderrama Vergara representante legal de la empresa Automotores Comagro S.A.S, firma y acepta esta adición.
- El día 07 de junio de 2023, por parte del contratista mediante llamada telefónica informa al supervisor y se coordina para la entrega de las 11 camionetas tipo pick up no uniformadas, las cuales se van a entregar el día 08 de junio del 2023 en las instalaciones de la escuela de seguridad vial Policía Nacional - Carrera 128 No. 17-15 – Fontibón.
- El día 08 de junio de 2023, por parte del contratista se entregan 11 camionetas con las características, especificaciones relacionadas en la orden de compra No. 109340- 2023 y acta de inicio, cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DE CAMIONETAS PICK UP NO UNIFORMADAS, PARA EL SERVICIO DE LA LÍNEA INVESTIGATIVA DE HIDROCARBUROS Y EL GRUPO DE OPERACIONES ESPECIALES DE HIDROCARBUROS DE LA DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y SEGURIDAD RURAL", se verificaron que estuvieran de acuerdo a lo relacionado en el inventario, la orden de compra y acta de inicio con todos sus especificaciones pertinentes, estas

# FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

Proceso:  
**GESTIÓN CONTRACTUAL**

Formato:  
INFORME DE SUPERVISION SEGUIMIENTO  
MENSUAL DE ADQUISICION DE BIENES Y  
PRESTACION DE SERVICIOS

Código:  
F-2-1-53 V7

Fecha: (Año-mes-día)

Página 3 de 15

camionetas se entregaron por parte del contratista y reposan en la escuela de seguridad vial Policía Nacional - Carrera 128 No. 17-15 – Fontibón.

- El día 19 de junio de 2023, por parte del contratista mediante llamada telefónica informa al supervisor y se coordina para la entrega de las 05 camionetas tipo pick up no uniformadas, las cuales se van a entregar el día 20 de junio del 2023 en las instalaciones de la escuela de seguridad vial Policía Nacional - Carrera 128 No. 17-15 – Fontibón.
- El día 20 de junio de 2023, por parte del contratista se entregan 05 camionetas con las características, especificaciones relacionadas en la orden de compra No. 109340- 2023 y acta de inicio, cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DE CAMIONETAS PICK UP NO UNIFORMADAS, PARA EL SERVICIO DE LA LÍNEA INVESTIGATIVA DE HIDROCARBUROS Y EL GRUPO DE OPERACIONES ESPECIALES DE HIDROCARBUROS DE LA DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y SEGURIDAD RURAL", se verificaron que estuvieran de acuerdo a lo relacionado en el inventario, la orden de compra y acta de inicio con todos sus especificaciones pertinentes, estas camionetas se entregaron por parte del contratista y reposan en la escuela de seguridad vial Policía Nacional - Carrera 128 No. 17-15 – Fontibón.
- El día 21 de junio de 2023, mediante llamada telefónica se coordina con el contratista la facturación de las 16 camionetas tipo pick up no uniformadas, adecuaciones y accesorios adicionales y mantenimiento preventivo, según la orden de compra 109340-2023, las cuales las va hacer llegar al responsable de facturación al señor Diego Alejandro Almario Ramos de FORPO.
- El día 23 de junio de 2023, se toma contacto mediante llamada telefónica con el contratista para que verifiquen nuevamente la facturación de las 16 camionetas tipo pick up no uniformadas, adecuaciones y accesorios adicionales y mantenimiento preventivo, según la orden de compra 109340-2023, ya que al momento de hacer la revisión, no coinciden con lo pactado inicialmente de lo cual se habían rechazado y devuelto estas facturas, el contratista informo que realizaría los ajustes correspondientes.
- El día 30 de junio de 2023, por parte del contratista hizo llegar las facturas correspondientes a la orden de compra 109340-2023, las cuales fueron remitidas por parte del señor Diego Alejandro Almario Ramos de FORPO, desde el correo [diego.almario@forpo.gov.co](mailto:diego.almario@forpo.gov.co), las cuales fueron modificadas y se relacionan unas notas crédito y débito a las facturas con el fin de que queden ajustados los costos a lo pactado inicialmente, y así saber si se encuentra a conformidad de dichas facturas o en su defecto rechazarlas.

## 5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

- El día 06 de junio del 2023, se realiza una adición y modificación a la orden de compra 109340-2023, por un valor de **NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESO CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS MONEDA CORRIENTE (\$994.552.671.82)**, en los mismos términos establecidos en el contrato inicial, mediante CDP No. 9723, con previa viabilidad del contratista, esta adición se debe tener en cuenta que no genera costos adicionales a ninguna entidad, diferentes al valor adicionado, esta adición fue autorizada y firmada la señora Coronel Sandra Yaneth Mora Morales ordenadora del gasto y el señor Sergio Ignacio Valderrama Vergara representante legal de la empresa Automotores Comagro S.A.S.

# FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

Proceso:  
**GESTIÓN CONTRACTUAL**  
Formato:  
**INFORME DE SUPERVISION SEGUIMIENTO  
MENSUAL DE ADQUISICION DE BIENES Y  
PRESTACION DE SERVICIOS**

Código:  
F-2-1-53 V7

Fecha: (Año-mes-día)

Página 4 de 15

- Se deja constancia que siendo así la orden de compra 109340-2023, con esta adición queda por un valor total \$ 3.182.568.549,82.
- El día 07 de junio de 2023, se toma contacto vía telefónica con el señor Sergio Ignacio Valderrama Vergara representante legal de la empresa Automotores Comagro S.A.S, para coordinar la entrega de las 11 camionetas tipo pick up no uniformadas, las cuales se van a entregar el día 08 de junio del 2023 en las instalaciones de la escuela de seguridad vial Policía Nacional - Carrera 128 No. 17-15 – Fontibón.
- El día 08 de junio de 2023, se recibieron 11 camionetas con las características, especificaciones relacionadas en la orden de compra No. 109340- 2023 y acta de inicio, cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DE CAMIONETAS PICK UP NO UNIFORMADAS, PARA EL SERVICIO DE LA LÍNEA INVESTIGATIVA DE HIDROCARBUROS Y EL GRUPO DE OPERACIONES ESPECIALES DE HIDROCARBUROS DE LA DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y SEGURIDAD RURAL", se verificaron que estuvieran de acuerdo a lo relacionado en el inventario, la orden de compra y acta de inicio con todos sus especificaciones pertinentes, esta verificación se realizó por parte del señor Hugo Alberto Albor González almacenista de movilidad Policía Nacional Dirección de carabineros y Protección ambiental, representante legal de la empresa Automotores Comagro S.A.S y el suscrito Capitán Bryan Orlando Barreto Lizarazo supervisor orden de compra 109340-2023, estas camionetas se recibieron y reposan en la escuela de seguridad vial Policía Nacional - Carrera 128 No. 17-15 – Fontibón.
- El día 19 de junio de 2023, se toma contacto vía telefónica con el señor Sergio Ignacio Valderrama Vergara representante legal de la empresa Automotores Comagro S.A.S, para coordinar la entrega de las 05 camionetas tipo pick up no uniformadas, las cuales se van a entregar el día 20 de junio del 2023 en las instalaciones de la escuela de seguridad vial Policía Nacional - Carrera 128 No. 17-15 – Fontibón.
- El día 20 de mayo de 2023 es aprobada por parte del Fondo Rotatorio, la póliza número 21-44-101412559 anexo 3, de la orden de compra de No. 109340- 2023 "ADQUISICIÓN DE CAMIONETAS PICK UP NO UNIFORMADAS, PARA EL SERVICIO DE LA LÍNEA INVESTIGATIVA DE HIDROCARBUROS Y EL GRUPO DE OPERACIONES ESPECIALES DE HIDROCARBUROS DE LA DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y SEGURIDAD RURAL", lo cual, el contratista manifiesta que se encuentra en disposición para coordinar la matricula y demás documentación para la entrega de los vehículos no uniformados tipo PICK-UP 4X4, de acuerdo a la orden de compra.
- El día 20 de junio de 2023, se recibieron 05 camionetas con las mismas características y especificaciones relacionadas en la orden de compra No. 109340- 2023, cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DE CAMIONETAS PICK UP NO UNIFORMADAS, PARA EL SERVICIO DE LA LÍNEA INVESTIGATIVA DE HIDROCARBUROS Y EL GRUPO DE OPERACIONES ESPECIALES DE HIDROCARBUROS DE LA DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y SEGURIDAD RURAL", se verificaron que estuvieran de acuerdo a lo relacionado en el inventario, la orden de compra y acta de inicio con todos sus especificaciones pertinentes, esta verificación se realizó por parte del señor Subintente Oscar Fabian cuervo Piñeros representante del grupo de movilidad Policía Nacional Dirección de carabineros y Protección ambiental, representante legal de la empresa Automotores Comagro S.A.S y el suscrito Capitán Bryan Orlando Barreto Lizarazo supervisor orden de compra 109340-2023, con estas se estarían recibiendo un total de 16 camionetas tipo pick up no uniformadas, estas camionetas se recibieron y reposan en la escuela de seguridad vial Policía Nacional carrera 128 No. 17-15 – Fontibón.

# FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

Proceso:  
**GESTIÓN CONTRACTUAL**  
Formato:  
INFORME DE SUPERVISION SEGUIMIENTO  
MENSUAL DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y  
PRESTACION DE SERVICIOS

Código:  
F-2-1-53 V7

Fecha: (Año-mes-día)

Página 5 de 15

- El día 20 de junio de 2023, se realiza el formato del proceso de adquirir bienes y servicios – constancia de recibo a satisfacción de bienes o servicios por parte del suscrito Capitán Bryan Orlando Barreto Lizarazo supervisor orden de compra 109340-2023.
- El día 20 de junio de 2023, se realiza el formato de la entrada y salida de bienes en los almacenes – formato de recepción de bienes No 002969 de la dirección de carabineros y protección ambiental, en este se ingresan los 16 vehículos tipo Ford Ranger XLT AT, mantenimiento preventivo, adecuaciones y accesorios adicionales, para esta actividad asistieron y firmaron el documento el señor Mayor Gerson Medina Díaz Jefe área administrativa (E), el señor Capitán Hugo Alberto Albor González almacenista movilidad, el señor Subintente Oscar Fabian cuervo Piñeros responsable estadística vehicular y el suscrito Capitán Bryan Orlando Barreto Lizarazo supervisor orden de compra 109340-2023.
- El día 21 de junio de 2023, se toma contacto vía telefónica con el señor Sergio Ignacio Valderrama Vergara representante legal de la empresa Automotores Comagro S.A.S, para coordinar la facturación de las 16 camionetas tipo pick up no uniformadas, adecuaciones y accesorios adicionales y mantenimiento preventivo, según la orden de compra 109340-2023, para hacerlas llegar al responsable de facturación al señor Diego Alejandro Almarío Ramos de FORPO, para que el me la haga llegar a mi correo institucional [bryan.barreto1018@correo.policia.gov.co](mailto:bryan.barreto1018@correo.policia.gov.co), y así revisar y aprobar o rechazar la facturación correspondiente.
- El día 22 de junio de 2023, me llega a mi correo institucional [bryan.barreto1018@correo.policia.gov.co](mailto:bryan.barreto1018@correo.policia.gov.co), las facturas correspondientes a la orden de compra 109340-2023, las cuales fueron remitidas por parte del señor Diego Alejandro Almarío Ramos de FORPO, desde el correo [diego.almario@forpo.gov.co](mailto:diego.almario@forpo.gov.co), con el fin de verificar la conformidad de dichas facturas o en su defecto rechazarlas.
- El día 23 de junio de 2023, se da respuesta al correo del señor Diego Alejandro Almarío Ramos de FORPO, el cual es [diego.almario@forpo.gov.co](mailto:diego.almario@forpo.gov.co), que en mi calidad de supervisor de esta orden de compra rechazo el valor final de todas las facturas debido a que no coincide con el valor pactado al inicio de la etapa pre contractual, ya que teniendo en cuenta lo citado en el acta de inicio y sus modificaciones se fijó un valor acordado y aceptado por las partes diferente; lo anterior, con el fin de que sea revisado, ajustado y enviado con el valor concertado inicialmente.
- El día 23 de junio de 2023, se toma contacto vía telefónica con el señor Sergio Ignacio Valderrama Vergara representante legal de la empresa Automotores Comagro S.A.S, para que verifiquen nuevamente la facturación de las 16 camionetas tipo pick up no uniformadas, adecuaciones y accesorios adicionales y mantenimiento preventivo, según la orden de compra 109340-2023, ya que al momento de hacer la revisión de lo que se allegó a mi correo institucional [bryan.barreto1018@correo.policia.gov.co](mailto:bryan.barreto1018@correo.policia.gov.co), no coincidían con lo pactado inicialmente de lo cual se habían rechazado y devuelto estas facturas.
- El día 30 de junio de 2023, me llega a mi correo institucional [bryan.barreto1018@correo.policia.gov.co](mailto:bryan.barreto1018@correo.policia.gov.co), las facturas correspondientes a la orden de compra 109340-2023, las cuales fueron remitidas por parte del señor Diego Alejandro Almarío Ramos de FORPO, desde el correo [diego.almario@forpo.gov.co](mailto:diego.almario@forpo.gov.co), las cuales fueron modificadas y se relacionan unas notas crédito y débito a las facturas con el fin de que queden ajustados los costos a lo pactado inicialmente, y así saber si se encuentra a conformidad de dichas facturas o en su defecto rechazarlas.

# FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

Proceso:  
**GESTIÓN CONTRACTUAL**  
Formato:  
**INFORME DE SUPERVISION SEGUIMIENTO  
MENSUAL DE ADQUISICION DE BIENES Y  
PRESTACION DE SERVICIOS**

Código:  
F-2-1-53 V7

Fecha: (Año-mes-día)

Página 6 de 15

### 5.3. Actividades a realizar en los contratos de Mantenimientos preventivos y correctivos.

No aplica.

#### 5.3.1 Especificar el tipo de Mantenimiento realizado:

Tipo de Mantenimiento	Marque con una X el mantenimiento correspondiente	Descripción de actividades Desarrolladas
Preventivo	No aplica	No aplica
Correctivo	No aplica	No aplica
Preventivo y Correctivo	No aplica	No aplica

#### 5.3.2. Incluir cotizaciones del mercado cuando se requiera elementos no contemplados inicialmente en el contrato y este lo permita, anexar la información de costos y usos finales.

No aplica

#### 5.4 Manifestar la verificación y el cumplimiento total de las especificaciones técnicas de los bienes y servicios recibidos de acuerdo al contrato en su totalidad.

No aplica teniendo en cuenta que el contratista no ha realizado la entrega de los vehículos.

#### 5.5 Registro Fotográfico

##### > VEHÍCULO PLACAS GZN 028



# FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA



Proceso: **GESTIÓN CONTRACTUAL**  
Formato: **INFORME DE SUPERVISION SEGUIMIENTO MENSUAL DE ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS**

Código: **F-2-1-53 V7**

Fecha: (Año-mes-día)

Página 7 de 15

## ➤ VEHÍCULO PLACAS GZN 030



## ➤ VEHÍCULO PLACAS GZN 033



## ➤ VEHÍCULO PLACAS GZN 026




# FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

Proceso: **GESTIÓN CONTRACTUAL**  
Formato: **INFORME DE SUPERVISION SEGUIMIENTO MENSUAL DE ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS**

Código: **F-2-1-53 V7**  
Fecha: (Año-mes-día)  
Página 8 de 15


## > VEHÍCULO PLACAS GZN 025



## > VEHÍCULO PLACAS GZN 029



## > VEHÍCULO PLACAS GZN 035



# FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

Proceso: **GESTIÓN CONTRACTUAL**  
Formato: **INFORME DE SUPERVISION SEGUIMIENTO  
MENSUAL DE ADQUISICION DE BIENES Y  
PRESTACION DE SERVICIOS**

Código:  
F-2-1-53 V7

Fecha: (Año-mes-día)

Página 9 de 15

## ➤ VEHÍCULO PLACAS GZN 027



## ➤ VEHÍCULO PLACAS GZN 034



## ➤ VEHÍCULO PLACAS GZN 031



# FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

Proceso: **GESTIÓN CONTRACTUAL**  
Formato: **INFORME DE SUPERVISION SEGUIMIENTO MENSUAL DE ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS**

Código: **F-2-1-53.V7**



Fecha: (Año-mes-día)

Página 10 de 15


➤ **VEHÍCULO PLACAS GZN 032**



➤ **VEHÍCULO PLACAS GZN 036**



➤ **VEHÍCULO PLACAS GZN 038**





# FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

Proceso:  
**GESTIÓN CONTRACTUAL**

Formato:  
INFORME DE SUPERVISION SEGUIMIENTO  
MENSUAL DE ADQUISICION DE BIENES Y  
PRESTACION DE SERVICIOS

Código:  
F-2-1-53-V7

Fecha: (Año-mes-día)

Página 12 de 15

## 6. Actividades de Control y Pagos

### ENTREGAS REGISTRADAS

Cantidad	Descripción	No. Factura	Valor	Fecha recibo a satisfacción	Valor acta -recibo a satisfacción
1	FORD RANGER XLT AT	FV 8612	\$188,486,920,00	20/06/2023	\$188,486,920,00
1	FORD RANGER XLT AT	FV 8613	\$188,486,920,00	20/06/2023	\$188,486,920,00
1	FORD RANGER XLT AT	FV 8614	\$188,486,920,00	20/06/2023	\$188,486,920,00
1	FORD RANGER XLT AT	FV 8615	\$188,486,920,00	20/06/2023	\$188,486,920,00
1	FORD RANGER XLT AT	FV 8616	\$188,486,920,00	20/06/2023	\$188,486,920,00
1	FORD RANGER XLT AT	FV 8617	\$188,486,920,00	20/06/2023	\$188,486,920,00
1	FORD RANGER XLT AT	FV 8618	\$188,486,920,00	20/06/2023	\$188,486,920,00
1	FORD RANGER XLT AT	FV 8619	\$188,486,920,00	20/06/2023	\$188,486,920,00
1	FORD RANGER XLT AT	FV 8620	\$188,486,920,00	20/06/2023	\$188,486,920,00
1	FORD RANGER XLT AT	FV 8621	\$188,486,920,00	20/06/2023	\$188,486,920,00
1	FORD RANGER XLT AT	FV 8622	\$188,486,920,00	20/06/2023	\$188,486,920,00
1	FORD RANGER XLT AT	FV 8623	\$188,486,920,00	20/06/2023	\$188,486,920,00
1	FORD RANGER XLT AT	FV 8624	\$188,486,920,00	20/06/2023	\$188,486,920,00
1	FORD RANGER XLT AT	FV 8625	\$188,486,920,00	20/06/2023	\$188,486,920,00

# FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

Proceso:  
**GESTIÓN CONTRACTUAL**  
Formato:  
INFORME DE SUPERVISION SEGUIMIENTO  
MENSUAL DE ADQUISICION DE BIENES Y  
PRESTACION DE SERVICIOS

Código:  
F-2-1-53 V7  
Fecha: (Año-mes-día)  
Página 13 de 15

1	FORD RANGER XLT AT	FV 8626	\$188,486,920,00	20/06/2023	\$188,486,920,00
1	FORD RANGER XLT AT	FV 8627	\$188,486,920,00	20/06/2023	\$188,486,920,00
1	Adecuaciones y Accesorios Adicionales	FF12902	\$ 49.929.278,55	20/06/2023	\$ 49.929.278,55
1	Mantenimiento Preventivo	FF12903	\$ 116.848.551,27	20/06/2023	\$ 116.848.551,27
<b>Valor total bienes y/o servicios recibidos</b>					<b>\$3.182.568.549,82</b>

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
2023	MAYO	-	\$ 0,00	\$ 0,00	-
2023	JUNIO	-	\$ 0,00	\$ 0,00	-
<b>TOTAL</b>			\$ 0,00	\$ 0,00	-
<b>SALDO</b>			\$ 3.182.568.549,82	\$ 0,00	-

## 7. Porcentajes de Ejecución

CONCEPTO	Fecha	% de ejecución
Porcentaje de ejecución física	30/06/2023	100%
Porcentaje de ejecución presupuestal	30/06/2023	0%

## 8. Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales

Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales	Cumple	No cumple	Observaciones
Verificación cumplimiento Aportes parafiscales SENA, SALUD, EPS, ARL, Etc.	-	-	-

## 9. Información Contrato Adición, Prórroga, Modificación, Suspensión, Reinicio y Aclaratoria

CLASE	No.	fecha	valor	Tiempo	Observaciones
Adición	367091	2023-06-09	\$ 3.182.568.549,82	2023-06-20	Se realiza una adición a la OC 109340 un valor de \$ 994.552.671,62 para un total de \$ 3.182.568.549,82, con el fin de adquirir 05 camionetas más.

# FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

Proceso:  
**GESTIÓN CONTRACTUAL**

Formato:  
**INFORME DE SUPERVISION SEGUIMIENTO  
MENSUAL DE ADQUISICION DE BIENES Y  
PRESTACION DE SERVICIOS**

Código:  
F-2-1-53 V7

Fecha: (Año-mes-día)

Página 14 de 15

Prorroga	-	-	-	-	-
Modificación	-	-	-	-	-
Suspensión	-	-	-	-	-
Reinicio	-	-	-	-	-
Aclaratoria	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-

**Nota 1:** El supervisor del contrato deberá verificar la publicación de los documentos que hacen parte del proceso contractual en la Plataforma Electrónica SECOP II o la plataforma que haga sus veces.

## 10. Información de Pólizas

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
SEGUROS DEL ESTADO S.A.		21-44-101412559	12/05/2023	\$547.003.969,50
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	-	\$218.801.587,80	12/05/2023	20/12/2023
Calidad de servicio	-	\$109.400.793,90	12/05/2023	20/06/2025
Salarios y prestaciones sociales	-	-	-	-
Predios Laborales y Operacionales	-	-	-	-
Calidad y correcto funcionamiento	-	\$218.801.587,80	12/05/2023	20/06/2025

## POLIZA ADICIÓN

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
SEGUROS DEL ESTADO S.A.		21-44-101412559 Anexo 3	12/05/2023	\$795.642.137,45
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	-	\$318.256.854,98	12/05/2023	20/12/2023
Calidad de servicio	-	\$159.128.427,49	12/05/2023	20/06/2025
Salarios y prestaciones sociales	-	-	-	-
Predios Laborales y Operacionales	-	-	-	-
Calidad y correcto funcionamiento	-	\$318.256.854,98	12/05/2023	20/06/2025

**Nota 2:** En caso de requerirse actualización de pólizas anexar cuadro detallado de las mismas.

## 11. Información Debido Proceso

# FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

Proceso:  
**GESTIÓN CONTRACTUAL**  
Formato:  
**INFORME DE SUPERVISION SEGUIMIENTO  
MENSUAL DE ADQUISICION DE BIENES Y  
PRESTACION DE SERVICIOS**

Código:  
F-2-1-53 V7


Fecha: (Año-mes-día)

Página 15 de 15

Plazo de ejecución	-
Motivo de presunto incumplimiento	-
Fecha en que se informa a la entidad el presunto incumplimiento	-
Fecha de citación inició de la actuación administrativa sancionatoria	-
Avances de la novedad presentada por el presunto incumplimiento	-
Estado a la fecha	-

**Nota 3:** La información aquí suministrada es la reportada por el (los) supervisor (es) del contrato, por lo tanto la veracidad, claridad y exactitud de la misma, será única y exclusivamente responsabilidad del supervisor.

## 12. Observaciones del Supervisor



Capitán **BRYAN ORLANDO BARRETO LIZARAZO**  
Cedula de ciudadanía No. 1.030.621.363