

FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

Proceso:
GESTIÓN CONTRACTUAL
Formato:
INFORME DE SUPERVISION SEGUIMIENTO
MENSUAL DE ADQUISICION DE BIENES Y
PRESTACION DE SERVICIOS

Código:
F-2-1-53 V7
Fecha: (Año-mes-día)
Página 1 de 7

Ciudad y Fecha: Bogotá, D. C., 22 de julio de 2023

Informe de supervisión correspondiente al mes de Mayo del año 2023, en atención a las funciones establecidas en los artículos 83 y subsiguientes de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con la Resolución No. 00154 del dieciséis (16) de abril del dos mil dieciocho (2018) "Por la cual se actualiza el Manual de Contratación del Fondo Rotatorio de la Policía".

1. Información del Supervisor

Grado	Capitán
Nombre y apellidos	BRYAN ORLANDO BARRETO LIZARAZO
C.C.	1030621563
Cargo en la dependencia	Comandante Grupo de Operaciones Especiales de Hidrocarburos DETOL
Unidad de dependencia	DICAR
Correo electrónico	bryan.barreto1018@correo.policia.gov.co
Teléfono	3164980501

2. Información del Contrato

No. de Proceso	Acuerdo marco de precios		
Tipo de Contrato	Orden de Compra		
Contrato No.	109340-2023		
Unidad	Grupo de Operaciones Especiales de Hidrocarburos DICAR		
Objeto	ADQUISICIÓN DE CAMIONETAS PICK UP NO UNIFORMADAS, PARA EL SERVICIO DE LA LÍNEA INVESTIGATIVA DE HIDROCARBUROS Y EL GRUPO DE OPERACIONES ESPECIALES DE HIDROCARBUROS DE LA DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y SEGURIDAD RURAL		
Valor Inicial	\$ 2.188.015.878,00		
Valor Adición	--		
Valor Total	\$ 2.188.015.878,00		
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio	Fecha Terminación	
20/06/2023	12/05/2023	20/06/2023	
Aplica Acta de inicio	SI	X	NO
Fecha de Acta de inicio	22/05/2023		

3. Información del Contratista

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
SERGIO IGNACIO VALDERRAMA VERGARA	79.285.379	AUTOMOTERES COMAGRO S.A.S	830.006.901-1

FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

Proceso:
GESTIÓN CONTRACTUAL
Formato:
INFORME DE SUPERVISION SEGUIMIENTO
MENSUAL DE ADQUISICION DE BIENES Y
PRESTACION DE SERVICIOS

Código:
F-2-1-53 V7

Fecha: (Año-mes-día)

Página 2 de 7

4. Información Presupuestal

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
9723	2023-04-24	\$2.804.000.000
No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
37623	2023-05-15	\$ 2.188.015.878,00

Nota 1: En caso de requerirse información presupuestal adicional, anexar cuadro detallado de las mismas.

5. Actividades y/o Eventos Desarrollados por el contratista y supervisor o interventor. (Incluir información en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a lo establecido en el contrato y anexar soportes. Si aplica)

5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista

- Por parte del contratista se verifica el estudio previo proceso de selección abreviada para la adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes por acuerdo marco de precios, cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DE CAMIONETAS PICK UP NO UNIFORMADAS, PARA EL SERVICIO DE LA LÍNEA INVESTIGATIVA DE HIDROCARBUROS Y EL GRUPO DE OPERACIONES ESPECIALES DE HIDROCARBUROS DE LA DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y SEGURIDAD RURAL", en su punto ítem-13 obligaciones de las partes y en su ítem 13.1.3 el cumplimiento de compras sostenibles (ambientales y SST), en el cual el contratista en este caso la empresa Automotores Comagro S.A.S, debe dar cumplimiento al "instructivo para la actividad contractual de bienes, servicios y obras, con criterios sostenibles y de seguridad y salud en el trabajo" para la siguiente orden de compra se deben seguir los diferentes requisitos: ficha – adquisición vehículos automotores, requisitos legales ambientales y de SST aplicables, algunas especificaciones técnicas y específicas que quedaron plasmadas en el estudio previo.
- El contratista tiene el conocimiento y empieza a realizar los trámites correspondientes relacionadas en la orden de compra 109340-2023, el cual su presupuesto es por un valor de **DOS MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO MILLONES QUINCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS (\$2.188.015.878.00)**, cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DE CAMIONETAS PICK UP NO UNIFORMADAS, PARA EL SERVICIO DE LA LÍNEA INVESTIGATIVA DE HIDROCARBUROS Y EL GRUPO DE OPERACIONES ESPECIALES DE HIDROCARBUROS DE LA DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y SEGURIDAD RURAL", el cual tiene un plazo de ejecución hasta el día 20 de junio de 2023.
- El día 22 de mayo de 2023, se realizó una reunión con el supervisor de la orden de compra 109340-2023, con el fin de realizar y verificar el acta de inicio de dicha orden de compra el cual las partes conocen el tema y se deja mediante acta todo lo relacionado para la "ADQUISICIÓN DE CAMIONETAS PICK UP NO UNIFORMADAS, PARA EL SERVICIO DE LA LÍNEA INVESTIGATIVA DE HIDROCARBUROS Y EL GRUPO DE OPERACIONES ESPECIALES DE HIDROCARBUROS DE LA DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y SEGURIDAD RURAL".
- Se da la viabilidad mediante llamada telefónica para la viabilidad de la adición de la orden de compra 109340-2023, para adquisición de 05 camionetas con las mismas especificaciones.

FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

Proceso:
GESTIÓN CONTRACTUAL
Formato:
INFORME DE SUPERVISION SEGUIMIENTO
MENSUAL DE ADQUISICION DE BIENES Y
PRESTACION DE SERVICIOS

Código:
F-2-1-53 V7
Fecha: (Año-mes-día)
Página 3 de 7

- El 30 de mayo del 2023, mediante comunicado oficial sin número, manifiesta que **ACEPTA** la adición de recursos a la orden de compra, manteniendo las especificaciones técnicas y condiciones pactadas en la orden de compra inicial.

5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

- Se verifica el estudio previo proceso de selección abreviada para la adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes por acuerdo marco de precios, cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DE CAMIONETAS PICK UP NO UNIFORMADAS, PARA EL SERVICIO DE LA LÍNEA INVESTIGATIVA DE HIDROCARBUROS Y EL GRUPO DE OPERACIONES ESPECIALES DE HIDROCARBUROS DE LA DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y SEGURIDAD RURAL", en su punto ítem-13 obligaciones de las partes y en su ítem 13.1.3 el cumplimiento de compras sostenibles (ambientales y SST), en el cual se verifica minuciosamente que se dé cumplimiento por parte del contratista al "instructivo para la actividad contractual de bienes, servicios y obras, con criterios sostenibles y de seguridad y salud en el trabajo" para la siguiente orden de compra se deben seguir los diferentes requisitos: ficha – adquisición vehículos automotores, requisitos legales ambientales y de SST aplicables, algunas especificaciones técnicas y específicas que quedaron plasmadas en el estudio previo.
- El día 12 de mayo del 2023 por parte del Grupo de Operaciones Especiales de Hidrocarburos (GOESH), se suscribió por intermedio del fondo rotatorio de la Policía Nacional la orden de compra 109340-2023, por un valor de **DOS MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO MILLONES QUINCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS (\$2.188.015.878.00)**, cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DE CAMIONETAS PICK UP NO UNIFORMADAS, PARA EL SERVICIO DE LA LÍNEA INVESTIGATIVA DE HIDROCARBUROS Y EL GRUPO DE OPERACIONES ESPECIALES DE HIDROCARBUROS DE LA DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y SEGURIDAD RURAL", el cual tiene un plazo de ejecución hasta el día 20 de junio de 2023.
- El día 12 de mayo de 2023 es aprobada por parte del Fondo Rotatorio, la póliza de la orden de compra de "ADQUISICIÓN DE CAMIONETAS PICK UP NO UNIFORMADAS, PARA EL SERVICIO DE LA LÍNEA INVESTIGATIVA DE HIDROCARBUROS Y EL GRUPO DE OPERACIONES ESPECIALES DE HIDROCARBUROS DE LA DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y SEGURIDAD RURAL", de No. 109340- 2023, lo cual, el contratista manifiesta que se encuentra en disposición para coordinar la matricula y demás documentación para la entrega de los vehículos no uniformados tipo PICK-UP 4X4, de acuerdo a la orden de compra.
- El día 22 de mayo de 2023, se realizó una reunión con el señor Sergio Ignacio Valderrama Vergara, representante legal de la empresa Automotores Comagro S.A.S, con el fin de realizar el acta de inicio a la orden de compra No. 109340- 2023, cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DE CAMIONETAS PICK UP NO UNIFORMADAS, PARA EL SERVICIO DE LA LÍNEA INVESTIGATIVA DE HIDROCARBUROS Y EL GRUPO DE OPERACIONES ESPECIALES DE HIDROCARBUROS DE LA DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y SEGURIDAD RURAL", en donde se dan a conocer la información general de la orden de compra, las obligaciones del contratista, obligaciones específicas, la especificación técnica para la adquisición de vehículos de la Policía Nacional y compromisos en el cual es acta la firma la doctora Maria Isabel del grupo almacén general Fondo rotatorio de la Policía Nacional, el señor Sergio Ignacio Valderrama Vergara representante legal de la empresa Automotores Comagro S.A.S y el suscrito Capitán Bryan Orlando Barreto Lizarazo supervisor orden de compra 109340-2023.

FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

Proceso:
GESTIÓN CONTRACTUAL

Formato:
INFORME DE SUPERVISION SEGUIMIENTO
MENSUAL DE ADQUISICION DE BIENES Y
PRESTACION DE SERVICIOS

Código:
F-2-1-53 V7

Fecha: (Año-mes-día)

Página 4 de 7

- Se tomo contacto con el contratista con el fin de validar la disponibilidad de camionetas teniendo en cuenta que de acuerdo con la necesidad de la línea investigativa de Hidrocarburos SIJIN DICAR y el grupo de operaciones especiales de hidrocarburos, se hace necesario realizar una adición de recursos a la orden de compra, para la adquisición de 05 camionetas con las mismas especificaciones, lo cual permite suplir en su totalidad las necesidades de las unidades comprometidas con este convenio.
- Mediante la autorización de los recursos para esta adición a la orden de compra 109340-2023, y que dicho valor no supere el 50% del valor inicial y con esto permite suplir las diferentes necesidades para el desarrollo operacional, el día 28 de mayo del 2023 se solicitó mediante comunicado oficial GS-2023-080219-DETOL al señor Sergio Ignacio Valderrama Vergara representante legal de la empresa Automotores Comagro S.A.S, se brinde la viabilidad para la adición de recursos a la orden de compra antes mencionada por un valor de **NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESO CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS MONEDA CORRIENTE (\$994.552.671.82)**, en los mismos términos establecidos en el contrato inicial.

5.3. Actividades a realizar en los contratos de Mantenimientos preventivos y correctivos.

No aplica.

5.3.1 Especificar el tipo de Mantenimiento realizado:

Tipo de Mantenimiento	Marque con una X el mantenimiento correspondiente	Descripción de actividades Desarrolladas
Preventivo	No aplica	No aplica
Correctivo	No aplica	No aplica
Preventivo y Correctivo	No aplica	No aplica

5.3.2. Incluir cotizaciones del mercado cuando se requiera elementos no contemplados inicialmente en el contrato y este lo permita, anexar la información de costos y usos finales.

No aplica

5.4 Manifestar la verificación y el cumplimiento total de las especificaciones técnicas de los bienes y servicios recibidos de acuerdo al contrato en su totalidad.

No aplica teniendo en cuenta que el contratista no ha realizado la entrega de los vehículos.

5.5 Registro Fotográfico

No aplica teniendo en cuenta que el contratista no ha realizado la entrega de los vehículos.

FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

Proceso:
GESTIÓN CONTRACTUAL
Formato:
INFORME DE SUPERVISION SEGUIMIENTO
MENSUAL DE ADQUISICION DE BIENES Y
PRESTACION DE SERVICIOS

Código:
F-2-1-53 V7

Fecha: (Año-mes-día)

Página 5 de 7

6. Actividades de Control y Pagos

ENTREGAS REGISTRADAS

Cantidad	Descripción	No. Factura	Valor	Fecha - recibo a satisfacción	Valor acta -recibo a satisfacción
-	-	-	-	-	-

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
2023	MAYO	-	\$ 0,00	\$ 0,00	-
TOTAL			\$ 0,00	\$ 0,00	-
SALDO			\$ 2.188.015.878,00	\$ 0,00	-

7. Porcentajes de Ejecución

CONCEPTO	Fecha	% de ejecución
Porcentaje de ejecución física	31/05/2023	0%
Porcentaje de ejecución presupuestal	31/05/2023	0%

8. Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales

Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales	Cumple	No cumple	Observaciones
Verificación cumplimiento Aportes parafiscales SENA, SALUD, EPS, ARL, Etc.	-	-	-

9. Información Contrato Adición, Prórroga, Modificación, Suspensión, Reinicio y Aclaratoria

CLASE	No.	fecha	valor	Tiempo	Observaciones
Adición	-	-	-	-	-
Prórroga	-	-	-	-	-
Modificación	-	-	-	-	-
Suspensión	-	-	-	-	-
Reinicio	-	-	-	-	-
Aclaratoria	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-

FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

Proceso:
GESTIÓN CONTRACTUAL
Formato:
INFORME DE SUPERVISION SEGUIMIENTO
MENSUAL DE ADQUISICION DE BIENES Y
PRESTACION DE SERVICIOS

Código:
F-2-1-53-V7
Fecha: (Año-mes-día)
Página 6 de 7

Nota 1: El supervisor del contrato deberá verificar la publicación de los documentos que hacen parte del proceso contractual en la Plataforma Electrónica SECOP II o la plataforma que haga sus veces.

10. Información de Pólizas

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
SEGUROS DEL ESTADO S.A.		21-44-101412559	12/05/2023	\$547.003.969,50
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	-	\$218.801.587,80	12/05/2023	20/12/2023
Calidad de servicio	-	\$109.400.793,90	12/05/2023	20/06/2025
Salarios y prestaciones sociales	-	-	-	-
Predios Laborales y Operacionales	-	-	-	-
Calidad y correcto funcionamiento	-	\$218.801.587,80	12/05/2023	20/06/2025

Nota 2: En caso de requerirse actualización de pólizas anexar cuadro detallado de las mismas.

11. Información Debido Proceso

Plazo de ejecución	-
Motivo de presunto incumplimiento	-
Fecha en que se informa a la entidad el presunto incumplimiento	-
Fecha de citación inició de la actuación administrativa sancionatoria	-
Avances de la novedad presentada por el presunto incumplimiento	-
Estado a la fecha	-

Nota 3: La información aquí suministrada es la reportada por el (los) supervisor (es) del contrato, por lo tanto la veracidad, claridad y exactitud de la misma, será única y exclusivamente responsabilidad del supervisor.

**FONDO ROTATORIO
DE LA POLICÍA**

Proceso: **GESTIÓN CONTRACTUAL**
Formato: **INFORME DE SUPERVISION SEGUIMIENTO
MENSUAL DE ADQUISICION DE BIENES Y
PRESTACION DE SERVICIOS**

Código:
F-2-1-53 V7

Fecha: (Año-mes-día)

Página 7 de 7

12. Observaciones del Supervisor



Capitán **BRYAN ORLANDO BARRETO LIZARAZO**
Cedula de ciudadanía No. 1.030.621.563