

Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 8		

CONTRATO No. 4600083598 DE 2019
Correspondiente a la orden de compra CCE-42320 de la TVEC

FECHA: Desde el 20/03/2020 hasta 24/06/2020

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CONTRATISTA: ORACLE DE COLOMBIA LTDA

NIT: 800.103.052-8

REPRESENTANTE LEGAL: MARTHA LILIANA HOYOS QUIMBAYO

CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL: 52.008.815 de Bogotá

OBJETO: Servicio de Soporte a la Librería Sun Oracle SL150

VALOR INICIAL: \$ 8.133.659 (Ocho millones ciento treinta y tres mil seiscientos cincuenta y nueve pesos M.L.) IVA incluido

ADICIONES: No ha habido adiciones

VALOR MAS ADICIONES: Ocho millones ciento treinta y tres mil seiscientos cincuenta y nueve pesos M.L.) IVA incluido (\$8.133.659)

DURACIÓN INICIAL: Trescientos sesenta y cinco (365) días calendario

AMPLIACIONES: No ha habido ampliaciones

DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES: 365 (trescientos sesenta y cinco) días calendario

FECHA DE INICIO: 25 de Noviembre de 2019

FECHA DE TERMINACIÓN: 24 de noviembre de 2020

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del Contrato **4600083598** de 2019, se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Decreto Municipal 0455 de mayo 31 de 2019 y demás normas que regulan la materia, mediante los siguientes componentes:

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 8	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

Hasta la fecha el contratista ha cumplido a cabalidad con todo lo estipulado en el contrato suscrito con la Alcaldía de Medellín, teniendo en cuenta el alcance y las especificaciones técnicas del servicio contratado.


Adicionalmente, no se han presentado fallas en la librería de backup SUN Oracle SL150, que impliquen generar casos de soporte con el contratista. Por otro lado, no se han presentado quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual y durante el avance del contrato no se han materializado.

La ejecución física del contrato es del 56,71 % del total del periodo contratado.

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- Se relaciona los datos de la Certificación respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal)
9/12/2019	Desde 01/11/2019 hasta 30/11/2019	Henry Edison Cruz Hernandez Tarjeta Profesional: 123118 -T Designado por: Baker Tilly Colombia LTDA
09/01/2020	Desde 01/12/2019 hasta 31/12/2019	Henry Edison Cruz Hernandez Tarjeta Profesional: 123118 -T Designado por: Baker Tilly Colombia LTDA
11/02/2020	Desde 01/01/2020 hasta 31/01/2020	Henry Edison Cruz Hernandez Tarjeta Profesional: 123118 -T Designado por: Baker Tilly Colombia LTDA
11/06/2020	Desde 01/12/2019 hasta 31/05/2020	Henry Edison Cruz Hernandez Tarjeta Profesional: 123118 -T Designado por: Baker Tilly Colombia LTDA



- El presente Contrato no contiene suministros de bienes que requieran marcación.
- Hasta el momento no se ha materializado ninguno de los riesgos establecidos.
- No se han realizado contratos de comodato sobre el presente contrato
- El contrato no ha sido auditado por parte de los entes de control o por parte de la Secretaría de Evaluación y Control.
- Evaluación del contratista.

Evaluación del Contratista		
Criterios	Descripción	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)
Administrativo	CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL	5
Administrativo	CUMPL DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	5
Financiero y contable	OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA	5
Jurídico	CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL	5
Jurídico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL	5
Jurídico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS	5
Tecnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	5
Tecnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD	5

Evaluación del Contratista		
Criterios	Descripción	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)
Tecnico	IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE	5
Tecnico	INICIATIVA Y COOPERACIÓN MEJORA DEL SERVICIO	5
Tecnico	MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA	5
Tecnico	OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES	5
Tecnico	QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO	5

	Administrativo	Financiero y c	Jurídico	Tecnico	Total % Calificación
Ponder:	20,00 %	20,00 %	20,00 %	40,00 %	100,00
	20,00	20,00	20,00	40,00	

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Relación de la imputación del gasto

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
110000119	70600000	23390211	160193	4000099241	50084473	4700053048

- Relación de los pagos realizados:

No. Pedido	V/r Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado	Saldo	Porcentaje de Ejecución
4700053048	\$8.133.659	M50008	9/12/2019	5000595428	\$ 8.133.659	\$0	100 %

Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 8		

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	\$ 8.133.659 IVA Incluido
Adiciones	\$ 0
Total, valor del contrato más adiciones	\$ 8.133.659 IVA Incluido
Pagos Realizados (Acumulado)	\$ 8.133.659 IVA Incluido
Pago Realizado del mes	\$ 0
Porcentaje de ejecución financiera	100%
Porcentaje de ejecución física	56,71%

FECHA DE CORTE Y/O LIQUIDACIÓN PAGO		9/12/2019
ALCALDÍA DE MEDELLÍN		
Suministros y Serv		
CONTROL DE PAGOS		
PROYECTO:	160193	
CONTRATO:	4600083598	
CONTRATISTA:	ORACLE DE COLOMBIA LTDA	
VALOR ADJUDICADO:	8.133.659,00	
VALOR ANTICIPO:		
PLAZO:	365 Dias	
FECHA ACTA DE INICIO:	25-11-19	
FECHA DE TERMINACIÓN:	24-11-20	
OBLIGACIONES LABORALES:	800103052-8	
OBJETO:	Servicio de Soporte a la Librería Sun Oracle SL150	
META FÍSICA TOTAL		0,00
Mes del acta	ACTA 1	
Pago número	1	
Número de Sub-Orden		
Valor Contractual del acta	8.133.659,00	
Valor contractual acumulado	8.133.659,00	
% de ejecución contractual acumulado	100,00%	
Valor Obra Adicional	0,00	
Acumulado de Obra Adicional	0,00	
% de ejecución adicional acumulado	0,00%	
Valor Obra Extra	0,00	
Acumulado de Obra Extra	0,00	
% de ejecución extra acumulado	0,00%	
Valor Reajustes provisional acta	0,00	
Adic. Reajustes definitivo acta anterior	0,00	
Valor Total reajuste del acta	0,00	
Reajustes acumulados	0,00	
Valor Tot. Ejecución sin reajuste	8.133.659,00	
INVER. EJEC. ACUM	8.133.659,00	
Valor Tot. Ejecución con reajuste	8.133.659,00	
valor acumulado	8.133.659,00	
Acumulado días	207	
% de tiempo acumulado	56,71%	
Meta física del acta	0,00	
META FÍSICA EJEC. ACUM.	0,00	
4700053048		
INNOVACI-TIC PARA UNA ORGANIZACI DIGITA	8.133.659,00	
valor acumulado	8.133.659,00	
Obra Extra	0,00	
valor acumulado	0,00	
Valor reajustes	0,00	
acum. Reajuste	0,00	
Meta física	0,00	
Meta física acumulada	0,00	

- Los gastos que demande el cumplimiento del contrato para el pago de los \$8.133.659 IVA incluido se deben hacer mediante el Certificado de Disponibilidad Presupuestal Nro. 4000099241

Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 8		

A la fecha de elaboración de este informe no se han presentado incumplimientos que dieran lugar a multas, sanciones, clausula penal, declaración de caducidad e incumplimiento.

Para constancia firma el Supervisor en Medellín, el 24 de junio de 2020.



GLORIA MARIA ARANGO ACEVEDO

Supervisor

Subsecretaría de Tecnología y Gestión de la Información



Revisó: Luz Ángela Giraldo Acosta.
Apoyo Jurídico
Subsecretaría de Ejecución de la Contratación
Secretaría de Suministros y Servicios.



Revisó: Robinson Alexander Saldarriaga.
Apoyo administrativo, Financiero y Contable
Subsecretaría de Ejecución de la Contratación
Secretaría de Suministros y Servicios