




CONTRATO N° 4600105349 OC 149722 de 2025

PERIODO DE VERIFICACIÓN: 16 de octubre al 15 de diciembre de 2025

FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 16 de DICIEMBRE de 2025

CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN
NIT	890.905.211-1
CONTRATISTA:	DOTAESCOL S.A.S
NIT	800048663-2
REPRESENTANTE LEGAL	JAIME ALBERTO CADENA RIOS
DOCUMENTO DE IDENTIDAD:	19298850
OBJETO:	Adquirir mobiliario escolar para las sedes educativas oficiales del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín. Lote Mobiliario Escolar
VALOR INICIAL:	ONCE MIL TRECIENTOS CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SIETE PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS M/L (\$11.304.744.707,96) IVA INCLUIDO
ADICIONES:	CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS (\$5.550.247.765) IVA INCLUIDO
VALOR MAS ADICIONES:	DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/L (\$16.854.992.473) IVA INCLUIDO
DURACIÓN INICIAL:	CUATRO (4) MESES Y DIECINUEVE (19) DIAS
AMPLIACIONES:	NO APLICA
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	NO APLICA
FECHA DE INICIO:	13 de agosto de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2024

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato **4600105349 oc 149722 de 2025**, se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto Municipal 0834 de 2021 (Decreto Único de Delegaciones en Materia Contractual Decreto Municipal 835 de 2021, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

Actualmente se encuentra en ejecución el contrato 4600105349 y Orden de compra 149722 de 2025, cuyo objeto es “Adquirir mobiliario escolar para las Sedes Educativas oficiales del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín”, Lote Mobiliario Escolar con una ejecución física del 63%.

En el contrato inicial se definió un plazo de 4 meses y 19 días a partir de la fecha de inicio en la tienda virtual el cual fue el 13 de agosto de 2025, hasta el 31 de diciembre de 2025.

Con este contrato se impactarán con dotación de mobiliario escolar 109 instituciones educativas de las 421 que tiene el distrito, lo cual corresponde al 25,89%.

Se realizó una adición N°1 por CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS (\$5.550.247.765) IVA INCLUIDO, equivalente al 49,09% del valor inicial del contrato, que permitirá cubrir la necesidad en **63** Instituciones Educativas adicionales que no estaban incluidas en el listado inicial y garantizar la continuidad en la dotación, evitando afectaciones en la prestación del servicio educativo.

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	ONCE MIL TRESCIENTOS CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHO PESOS M/L (\$11.304.744.708) IVA INCLUIDO
Adiciones	CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS (\$5.550.247.765) IVA INCLUIDO



Total valor del contrato más adiciones	DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/L (\$16.854.992.473) IVA INCLUIDO
Pagos realizados (acumulado) al 15 de Diciembre 2025	CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL VEINTI DOS PESOS M/L (\$4.585.498.022)
Saldo del contrato al 15 de Diciembre de 2025	DOCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/L (\$12.269.494.451) IVA INCLUIDO
Porcentaje de ejecución financiera	27.21%
Porcentaje de ejecución física	88.65%

La diferencia entre la ejecución financiera y la física obedece a que el proveedor debe realizar las entregas de los elementos para posterior realizar el pago contra entrega, por lo que siempre la ejecución física va a ser mayor que la financiera.

A continuación, se relaciona cada una de las instituciones educativas donde se indica el estado en que se encuentra cada una de ellas, es decir, si el mobiliario ya fue entregado o está pendiente por entregar por parte del proveedor:

DANE SEDE	NOMBRE SEDE	ESTADO ENTREGA
10500101875902	SECCIÓN ESCUELA VENTANITAS	ENTREGADO
10500100184802	SECCIÓN ESCUELA SOR JUANA	ENTREGADO
10500100329803	SECCIÓN ESCUELA SIMONA DUQUE	ENTREGADO
10500100098104	SECCIÓN ESCUELA SEGUROS BOLÍVAR	ENTREGADO
10500100041802	SECCIÓN ESCUELA SANTO TOMAS DE AQUINO	ENTREGADO
10500100965202	SECCIÓN ESCUELA SAN LORENZO DE ABURRA	ENTREGADO
10500100147302	SECCIÓN ESCUELA SAN JOSÉ	ENTREGADO
10500101044803	SECCIÓN ESCUELA SAN FRANCISCO DE PAULA	ENTREGADO
10500101044802	SECCIÓN ESCUELA REPUBLICA DE CUBA	ENTREGADO
10500100342503	SECCIÓN ESCUELA PORFIRIO BARBA JACOB	ENTREGADO
10500100252603	SECCIÓN ESCUELA PIO XII	ENTREGADO
10500100698002	SECCIÓN ESCUELA PICHINCHA	ENTREGADO
30500101568603	SECCIÓN ESCUELA MUNICIPAL CASTILLA	ENTREGADO
10500100671802	SECCIÓN ESCUELA LA FRONTERA	ENTREGADO
10500102396502	SECCIÓN ESCUELA LA FRANCA	ENTREGADO



30500101528702	SECCIÓN ESCUELA LA ESPERANZA NO.2	ENTREGADO
10500100039603	SECCIÓN ESCUELA LA COLINA	ENTREGADO
10500101269602	SECCIÓN ESCUELA JULIA AGUDELO	ENTREGADO
20500101026402	SECCIÓN ESCUELA JUAN NEPOMUCENO MORALES	ENTREGADO
10500102002802	SECCIÓN ESCUELA JOSÉ DE SAN MARTIN	ENTREGADO
30500101568602	SECCIÓN ESCUELA IMPERIO DEL JAPÓN	ENTREGADO
10500101945302	SECCIÓN ESCUELA FIDEL ANTONIO SALDARRIAGA	ENTREGADO
10500102635202	SECCIÓN ESCUELA EL CORAZÓN	ENTREGADO
10500101085502	SECCIÓN ESCUELA DIVINO SALVADOR	ENTREGADO
10500100230502	SECCIÓN ESCUELA CONRADO GONZÁLEZ MEJÍA	ENTREGADO
10500102584404	SECCIÓN ESCUELA CARPINELO AMAPOLITA	ENTREGADO
10500101979803	SECCIÓN ESCUELA CARDENAL CRISANTO LUQUE	ENTREGADO
10500101188602	SECCIÓN ESCUELA BETANIA	ENTREGADO
10500100056602	SECCIÓN ESCUELA BEATO HERMANO SALOMÓN	ENTREGADO
10500100119802	SECCIÓN ESCUELA AURES	ENTREGADO
10500102584402	SECCIÓN ESCUELA ANTONIO DERKA	ENTREGADO



10500100213503	SECCIÓN ESCUELA ALTO DE LA CRUZ	ENTREGADO
10500101796502	SECCIÓN ESCUELA ALEJO PIMIENTA	ENTREGADO
10500100344101	INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL PASCUAL BRAVO	ENTREGADO
10500100163501	INSTITUCIÓN EDUCATIVA YERMO Y PARRES	ENTREGADO
10500101583101	INSTITUCIÓN EDUCATIVA VALLEJUELOS	ENTREGADO
10500100184801	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ	ENTREGADO
20500101103101	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ELENA	ENTREGADO
10500100200301	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ROBERTO BELARMINO	ENTREGADO
10500100965201	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LORENZO DE ABURRA	ENTREGADO
20500101931801	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ OBRERO	ENTREGADO
10500100278001	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASIS	ENTREGADO
20500100623201	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN CRISTÓBAL	ENTREGADO
20500101253401	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ANTONIO DE PRADO	ENTREGADO
10500100020501	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN AGUSTÍN	ENTREGADO
10500101953401	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RODRIGO LARA BONILLA	ENTREGADO
10500100648301	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RODRIGO CORREA PALACIO	ENTREGADO
10500100549501	INSTITUCIÓN EDUCATIVA REPUBLICA DE URUGUAY	ENTREGADO
10500100313101	INSTITUCIÓN EDUCATIVA REPUBLICA DE HONDURAS	ENTREGADO
10500101258101	INSTITUCIÓN EDUCATIVA REINO DE BÉLGICA	ENTREGADO
20500101026401	INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRESBITERO JUAN J. ESCOBAR	ENTREGADO
10500100182101	INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUEVO HORIZONTE - PAULO VI	ENTREGADO
20500100167201	INSTITUCIÓN EDUCATIVA MONSEÑOR VÍCTOR WIEDEMANN	ENTREGADO
10500100179101	INSTITUCIÓN EDUCATIVA MONSEÑOR GERARDO VALENCIA CANO	ENTREGADO
10500100230501	INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARISCAL ROBLEDO	ENTREGADO
20500100652601	INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARINA ORTH	ENTREGADO
10500100322101	INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL JOSÉ CAYCEDO	ENTREGADO
10500100131701	INSTITUCIÓN EDUCATIVA MADRE MARÍA MAZARELLO	ENTREGADO
10500101439701	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS LÓPEZ DE MESA	ENTREGADO
10500100048501	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA SALLE DE CAMPOAMOR	ENTREGADO
10500102119901	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA INDEPENDENCIA	ENTREGADO
10500101930501	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA AVANZADA	ENTREGADO
10500100788901	INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUVENIL NUEVO FUTURO	ENTREGADO
10500102407301	INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ MARÍA ESPINOSA PRIETO - CASD	ENTREGADO
10500101344701	INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ HORACIO BETANCUR	ENTREGADO



10500100203801	INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ EUSEBIO CARO	ENTREGADO
10500101485101	INSTITUCIÓN EDUCATIVA JESÚS REY	ENTREGADO
10500101334001	INSTITUCIÓN EDUCATIVA INEM JOSÉ FÉLIX DE RESTREPO	ENTREGADO
20500100773501	INSTITUCIÓN EDUCATIVA HÉCTOR ROGELIO MONTOYA	ENTREGADO
10500101216501	INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUADALUPE	ENTREGADO
10500100098101	INSTITUCIÓN EDUCATIVA GILBERTO ÁLZATE AVENDAÑO	ENTREGADO
10500100017501	INSTITUCIÓN EDUCATIVA GABRIEL RESTREPO MORENO	ENTREGADO
10500100201101	INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO OZANAM	ENTREGADO
10500100062101	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLÍN	ENTREGADO
10500100552501	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ENRIQUE OLAYA HERRERA	ENTREGADO
10500102002801	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL SALVADOR	ENTREGADO
10500102665401	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL PLAYÓN	ENTREGADO
10500101301301	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL PICACHITO	ENTREGADO
10500180011201	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL DIAMANTE	ENTREGADO
10500100606801	INSTITUCIÓN EDUCATIVA DINAMARCA	ENTREGADO
10500102576301	INSTITUCIÓN EDUCATIVA DÉBORA ARANGO PÉREZ	ENTREGADO
10500100125201	INSTITUCIÓN EDUCATIVA CRISTÓBAL COLON	ENTREGADO
20500102663201	INSTITUCIÓN EDUCATIVA CORVIDE	ENTREGADO
10500102598401	INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO LOYOLA PARA LA CIENCIA Y LA INNOVACIÓN	ENTREGADO
10500102600001	INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDELA NUEVO OCCIDENTE	ENTREGADO
10500100188101	INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARLOS VIECO ORTIZ	ENTREGADO
10500100056601	INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARACAS	ENTREGADO
10500100848601	INSTITUCIÓN EDUCATIVA CAPILLA DEL ROSARIO	ENTREGADO
10500100529101	INSTITUCIÓN EDUCATIVA CAMPO VALDES	ENTREGADO
10500101514801	INSTITUCIÓN EDUCATIVA CAMILO MORA CARRASQUILLA	ENTREGADO
10500102668901	INSTITUCIÓN EDUCATIVA BLANQUIZAL	ENTREGADO
10500100119801	INSTITUCIÓN EDUCATIVA AURES	ENTREGADO
10500100671801	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ASIA IGNACIANA	ENTREGADO
10500101163101	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL	ENTREGADO
10500102584401	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO DERKA - SANTO DOMINGO	ENTREGADO
10500101085501	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANA DE CASTRILLÓN	ENTREGADO
10500101269601	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO	ENTREGADO
10500101979801	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ	ENTREGADO
20500101998901	CENTRO EDUCATIVO TRAVESÍAS EL MORRO	ENTREGADO



20500100196604	CENTRO EDUCATIVO LUIS MESA VILLA	ENTREGADO
20500101998902	CENTRO EDUCATIVO FABIO ZULUAGA OROZCO	ENTREGADO
20500100991603	CENTRO EDUCATIVO CARLOS MESA SÁNCHEZ	ENTREGADO
10500101992503	SECCIÓN ESCUELA YERMO Y PARRES	ENTREGADO
10500101160602	SECCIÓN ESCUELA SAN PABLO	ENTREGADO
10500101270003	SECCIÓN ESCUELA MARCO FIDEL SUAREZ	ENTREGADO
10500101992502	SECCIÓN ESCUELA ANTONIO JOSÉ RESTREPO	ENTREGADO
10500100969501	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JUAN BOSCO	ENTREGADO
10500100329801	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LORENZA VILLEGAS DE SANTOS	ENTREGADO
10500100087601	INSTITUCIÓN EDUCATIVA JAVIERA LONDOÑO SEVILLA	ENTREGADO
10500101713201	INSTITUCIÓN EDUCATIVA FE Y ALEGRÍA SAN JOSÉ	ENTREGADO
10500101517201	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EDUARDO SANTOS	ENTREGADO
10500102654901	INSTITUCIÓN EDUCATIVA BELLO ORIENTE	ENTREGADO
10500101992503	SECCIÓN ESCUELA YERMO Y PARRES	ENTREGA PARCIAL
10500101642002	SECCIÓN ESCUELA TRICENTENARIO	ENTREGA PARCIAL
10500100184802	SECCIÓN ESCUELA SOR JUANA	ENTREGA PARCIAL
10500101269603	SECCIÓN ESCUELA SANTIAGO SANTAMARIA	ENTREGA PARCIAL
10500101160602	SECCIÓN ESCUELA SAN PABLO	ENTREGA PARCIAL
10500101044805	SECCIÓN ESCUELA SAN MARTIN DE PORRES	PENDIENTE POR ENTREGAR
10500100606802	SECCIÓN ESCUELA RICARDO URIBE ESCOBAR	ENTREGA PARCIAL
10500100338702	SECCIÓN ESCUELA REPUBLICA DE PANAMÁ	ENTREGA PARCIAL
10500100289502	SECCIÓN ESCUELA PEDRO DE CASTRO	ENTREGA PARCIAL
10500101942902	SECCIÓN ESCUELA NIÑO JESÚS DE PRAGA	PENDIENTE POR ENTREGAR
10500100345002	SECCIÓN ESCUELA MUNICIPAL BELÉN	ENTREGA PARCIAL
10500102163605	SECCIÓN ESCUELA MINERVA	ENTREGA PARCIAL
10500101270003	SECCIÓN ESCUELA MARCO FIDEL SUAREZ	ENTREGA PARCIAL
10500102576303	SECCIÓN ESCUELA MANO DE DIOS	PENDIENTE POR ENTREGAR
10500101044804	SECCIÓN ESCUELA LOS COMUNEROS	PENDIENTE POR ENTREGAR
10500100338703	SECCIÓN ESCUELA LA PRADERA	ENTREGA PARCIAL
20500100979702	SECCIÓN ESCUELA GUSTAVO RODAS ISAZA	ENTREGA PARCIAL
10500100249602	SECCIÓN ESCUELA CRISTO REY-APOLO	ENTREGA PARCIAL
10500101942904	SECCIÓN ESCUELA COLINAS DE ENCISO	ENTREGA PARCIAL



10500102163603	SECCIÓN ESCUELA CAROLINA KENNEDY	ENTREGA PARCIAL
20500101253403	SECCIÓN ESCUELA CARLOS BETANCUR BETANCUR	PENDIENTE POR ENTREGAR
10500101992502	SECCIÓN ESCUELA ANTONIO JOSÉ RESTREPO	ENTREGA PARCIAL
10500101163102	SECCIÓN ESCUELA ALEJANDRO ECHAVARRÍA	ENTREGA PARCIAL
10500101216502	SECCIÓN ESCUELA AGRIPINA MONTES DEL VALLE	ENTREGA PARCIAL
10500102163602	SECCIÓN CONCENTRACIÓN EDUCATIVA KENNEDY	ENTREGA PARCIAL
10500101945301	INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLA DEL SOCORRO	ENTREGA PARCIAL
10500100184801	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ	ENTREGA PARCIAL
10500100338701	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ROSA DE LIMA	ENTREGA PARCIAL
10500100247001	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN VICENTE DE PAUL	ENTREGA PARCIAL
10500100969501	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JUAN BOSCO	ENTREGA PARCIAL
10500102651401	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN BENITO	ENTREGA PARCIAL
10500100345001	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ROSALÍA SUAREZ	ENTREGA PARCIAL
10500100049301	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAMON GIRALDO CEBALLOS	ENTREGA PARCIAL
10500102670101	INSTITUCIÓN EDUCATIVA PROGRESAR	ENTREGA PARCIAL
20500102664101	INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRADITO	PENDIENTE POR ENTREGAR
10500100618101	INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDRO OCTAVIO AMADO	ENTREGA PARCIAL
10500100797801	INSTITUCIÓN EDUCATIVA PABLO NERUDA	ENTREGA PARCIAL
20500100979701	INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL J. BETANCUR	ENTREGA PARCIAL
30500101883901	INSTITUCIÓN EDUCATIVA MADRE LAURA	PENDIENTE POR ENTREGAR
10500100329801	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LORENZA VILLEGAS DE SANTOS	ENTREGA PARCIAL
10500102658101	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA SIERRA	PENDIENTE POR ENTREGAR
10500100447201	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PRESENTACIÓN	ENTREGA PARCIAL
10500101044801	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ESPERANZA	ENTREGA PARCIAL
10500100541001	INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN DE DIOS CARVAJAL	ENTREGA PARCIAL
10500100013201	INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ MARÍA BERNAL	ENTREGA PARCIAL
10500100039601	INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ ACEVEDO Y GÓMEZ	PENDIENTE POR ENTREGAR
10500100624601	INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE ROBLEDO	ENTREGA PARCIAL
10500100087601	INSTITUCIÓN EDUCATIVA JAVIERA LONDOÑO SEVILLA	ENTREGA PARCIAL
10500101160601	INSTITUCIÓN EDUCATIVA HORACIO MUÑOZ SUESCÚN	ENTREGA PARCIAL
10500100099001	INSTITUCIÓN EDUCATIVA GONZALO RESTREPO JARAMILLO	ENTREGA PARCIAL

Cód. FO-GECO-059		Formato FO-GECO Solicitud de Modificación, Adición, Ampliación, Suspensión o Reanudación al Contrato	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación</small>
Versión 4			
10500100838901	INSTITUCIÓN EDUCATIVA GABRIELA GÓMEZ CARVAJAL	ENTREGA PARCIAL	
10500101713201	INSTITUCIÓN EDUCATIVA FE Y ALEGRÍA SAN JOSÉ	ENTREGA PARCIAL	
10500101517201	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EDUARDO SANTOS	ENTREGA PARCIAL	
10500100093101	INSTITUCIÓN EDUCATIVA DIEGO ECHAVARRÍA MISAS	PENDIENTE POR ENTREGAR	
10500100207101	INSTITUCIÓN EDUCATIVA BENJAMÍN HERRERA	ENTREGA PARCIAL	
10500100004301	INSTITUCIÓN EDUCATIVA BARRIO SANTA CRUZ	PENDIENTE POR ENTREGAR	
10500102667101	INSTITUCIÓN EDUCATIVA BARRIO SAN NICOLAS	ENTREGA PARCIAL	
10500100102301	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO RICAURTE	PENDIENTE POR ENTREGAR	
10500102579801	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANGELA RESTREPO MORENO	ENTREGA PARCIAL	
10500102660301	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALTAVISTA	ENTREGA PARCIAL	
10500100234801	FE Y ALEGRÍA SANTO DOMINGO SABIO	PENDIENTE POR ENTREGAR	
20500102145204	CENTRO EDUCATIVO SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA	ENTREGA PARCIAL	
20500100196603	CENTRO EDUCATIVO LA FRISOLA	ENTREGA PARCIAL	
20500100991601	CENTRO EDUCATIVO EL MANZANILLO	ENTREGA PARCIAL	
20500102145202	CENTRO EDUCATIVO BOQUERÓN	ENTREGA PARCIAL	

REGISTRO DE EVIDENCIAS DE LAS ENTREGAS

Ver anexo 1 con las evidencias de las actas de entregas

Ver anexo 2 con las evidencias fotográficas de las entregas



- La ejecución física del contrato es:

Ejecución Física hasta el 15 de dic de 2025				Duración Meses Contrato	4 meses y 19 días
Mes	Inicio	Final	Cantidad Días	Meses Acumulados	% Ejecución
Agosto	13	31	19	1	13,48%
Septiembre	1	30	30	1	34,75%
Octubre	1	31	31	1	56,74%
Noviembre	1	30	30	1	78,01%
Diciembre	1	31	31	1/2	88,65%

Al Proveedor se le ha realizado un (1) pago por valor de novecientos sesenta y tres millones doscientos setenta y seis mil setecientos cuarenta y nueve pesos IVA incluido (\$2.234.785.702.79) y se le realizaron las siguientes retenciones por concepto de impuestos y contribuciones aplicables al contrato:

CONCEPTO	%	RETENCION
ESTAMPIÑÑA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	1%	45.854.980,22
TASA PRO DEPORTES Y RECREACION	1,30%	59.611.474,29
JUSTICIA Y FAMILIA	2%	91.709.960,44
PROCULTURA	0,50%	22.927.490,11
BIENESTAR ADULTO MAYOR	2%	91.709.960,44
IVA	19%	871.244.624,19
TOTAL GENERAL		1.183.058.489,69



2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- En el desarrollo del contrato no se ha realizado una modificación, donde se adicionó la suma de: CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS (\$5.550.247.765) IVA INCLUIDO
- A la fecha del informe no se han materializado los riesgos definidos en la etapa precontractual y/o en los estudios previos.
- A la fecha, el Contrato no ha sido auditado por Entes de control o por la Secretaría de Evaluación y Control.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

A la fecha se han realizado DOS (2) pagos

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	\$11.304.744.707,96
Adiciones	\$0
Total valor del contrato más Adiciones	\$11.304.744.707,96
Pagos realizados (Acumulado)	\$4.585.498.022,06
Porcentaje de ejecución financiera	27.21%
Porcentaje ejecución física hasta el 15 de diciembre	88.65%

Cód. FO-GECO-059	<p>Formato FO-GECO Solicitud de Modificación, Adición, Ampliación, Suspensión o Reanudación al Contrato</p>	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 4		

4. INFORME JURÍDICO:



Durante la ejecución del contrato no se ha presentado debido proceso sancionatorio, derecho de contradicción, reclamaciones ni controversias.

Durante la ejecución del contrato no se ha presentado multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento.

Atentamente,



Joanna Bedoya Múnera
Supervisora del Contrato
Subsecretaría Administrativa y Financiera
Secretaría de Educación

<p>ELABORÓ</p>  <p>Marisol Carras Montoya Apoyo técnico Subsecretaría Administrativa y Financiera Secretaría de Educación</p>	<p>REVISÓ</p>  <p>Juliana Retrepo Loaiza Apoyo técnico Subsecretaría Administrativa y Financiera Secretaría de Educación</p>
--	--