

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y/O APROBACIÓN DE PAGO

1. DATOS DEL INFORME										
No. informe	Fecha del informe	Periodo del informe		Tipo de Informe		Avance Presupuestal a la fecha				
1	27/10/2021	Desde	Hasta	Informe Mensual	X	16,67%				
		14/09/2021	13/10/2021	Informe Parcial						
				Aprobación de pago			Avance Físico a la fecha	16,67%		
				Informe final						
Supervisor	Cargo	Identificación	Tipo de encargo	Memorando Designación	Fecha Inicial	Fecha final				
LORENZO MOLANO ORTIZ	PROFESIONAL UNIVERSITARIO TIC	79553850	T	32021130300001310	14/09/2021	13/03/2022				
2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO										
Número de contrato	59-2021		Tipo de Contrato	Contratos de Prestación de Servicios						
Razón social contratista	COLSOF S.A.S			Representante	JORGE LUIS OVIEDO HERNANDEZ					
Tipo y No. Identificación contratista	NIT	800015583-1		Teléfono y mail Contacto	2912000 ext. 2078	fnino@colsof.com.co - contacto@colsof.com.co				
Objeto Contractual	Prestación de servicios de renovación de la infraestructura tecnológica del sistema de nube en Microsoft AZURE que aloja la plataforma integral misional y sus componentes del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería Copnia.									
Valor total contrato inicial (en número y letra)	\$ 212.146.200,00		DOSCIENTOS DOCE MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS (\$ 212.146.200,00) incluido IVA							
Forma de Pago	El COPNIA realizará el pago de la orden de compra en seis (6) desembolsos mensuales de conformidad con los servicios efectivamente prestados									
Plazo de ejecución	6	MESES			Fecha de suscripción	8/09/2021				
Vigencia del contrato (inicio - fin)	14/09/2021		Fecha de Inicio	14/09/2021		Modif.	Fecha Documento			
			Fecha final 1	13/03/2022						
			Fecha final 2							
			Fecha final 3							
	12/07/2022		Fecha final 4							
		Fecha final								
Información Póliza	No. Póliza y Aseguradora	Amparo	Valor asegurado	Vigencias		Modificaciones				
	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A NB-100177162	Cumplimiento	\$ 31.821.930,00	8/09/2021	31/03/2023					
		Calidad de los Bienes	\$ 42.429.240,00	8/09/2021	31/03/2023					
		Pago de salarios prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	\$ 10.607.310,00	8/09/2021	31/03/2025					
3. MODIFICACIONES AL CONTRATO										
3.1. Modificaciones del plazo de ejecución										
No. Modificadorio	Tipo de modificación	Plazo	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Observaciones					
Total										

3.2. Adiciones

Tipo de modificación	Nombre del documento	Fecha del documento	Valor del contrato	Valor adición	%	Valor final contrato
Totales				\$ 0,00	0%	\$ 0,00

4. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

4.1. Obligaciones / Productos pactados

No. Obligación	Obligación específica	Actividad / Producto	Valor Unitario (Si aplica)	Cantidad (Si aplica)	Nivel de cumplimiento	% de cumplimiento (si aplica)	Estado obligación
1	Prestar los Servicios de Nube Pública de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas en los Documentos del Proceso.	EN EJECUCIÓN	N/A	N/A	CUMPLE	17,00%	EN EJECUCIÓN
2	Contar con la capacidad de proveer los Servicios de Nube Pública requeridas para el Segmento o Categoría en el que presentó Oferta	EN EJECUCIÓN	N/A	N/A	CUMPLE	17,00%	EN EJECUCIÓN
3	Cumplir con los plazos establecidos en el Acuerdo Marco.	EN EJECUCIÓN	N/A	N/A	CUMPLE	17,00%	EN EJECUCIÓN
4	Garantizar que ninguna de las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el Acuerdo Marco y en el pliego de condiciones generan costos adicionales a las Entidades Compradoras o a Colombia Compra Eficiente.	EN EJECUCIÓN	N/A	N/A	CUMPLE	17,00%	EN EJECUCIÓN
5	Mantener durante la vigencia del Acuerdo Marco y de las Órdenes de Compra las condiciones con las cuales adquirió puntaje técnico adicional, de industria nacional y de vinculación a personas en condición de discapacidad en los casos que aplique.	EN EJECUCIÓN	N/A	N/A	CUMPLE	17,00%	EN EJECUCIÓN
6	Mantener la debida confidencialidad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la Orden de Compra.	EN EJECUCIÓN	N/A	N/A	CUMPLE	17,00%	EN EJECUCIÓN
7	Remitir a la Entidad Compradora los soportes que certifiquen que se encuentra al día con las obligaciones de pago de los aportes al sistema de seguridad social y de salud.	EN EJECUCIÓN	N/A	N/A	CUMPLE	17,00%	EN EJECUCIÓN
8	Cumplir con la política de tratamiento de datos de la Entidad Compradora cuando ésta cuente con ella.	EN EJECUCIÓN	N/A	N/A	CUMPLE	17,00%	EN EJECUCIÓN
9	Garantizar la interoperabilidad y portabilidad de los servicios ofertados de Nube Pública, en todas sus categorías de IaaS, PaaS y SaaS para las soluciones propuestas en cada orden de compra.	EN EJECUCIÓN	N/A	N/A	CUMPLE	17,00%	EN EJECUCIÓN

4.2. Avance de obra - actas de avance de obras (según aplique)

4.3. Ejecución financiera.

No. Pago	No. Factura	Fecha factura	Valor	Saldo por pagar	% Ejec.	Fecha Pago Aportes	No. Planilla (Si aplica)	Revisor Fiscal o Certificante	Respecto del cronograma de pagos, la supervisión está:
Total			\$ 0,00						

5. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA

Se recomienda iniciar proceso de incumplimiento:		NO	
6. LIBERACIÓN DE RECURSOS			
DIFERENCIA	N/A	\$ (TOTAL RECURSOS) – (TOTAL PAGOS)	
No aplica			
7 RESUMEN APROBACIÓN PAGO			
Descripción del bien o servicio prestado		Prestación de servicios de renovación de la infraestructura tecnológica del sistema de nube en Microsoft AZURE que aloja la plataforma integral misional y sus componentes del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería Copnia.	
Periodo o fecha de corte		14/09/2021	A 13/10/2021
No factura o cuenta de cobro		Fecha de la factura	
Valor de las facturas		Saldo del valor del contrato	
Valor a liberar (En caso de ser necesario y se diligencia en el último pago a realizar)		No aplica	
Verificación pago aportes del sistema de seguridad social		No aplica	
Observaciones	No se hace pago en este mes porque el proveedor confirma error en la facturación que hace Microsoft del servicio a Colsof como proveedor del Copnia, de acuerdo a correo enviado por el proveedor el día 21 de octubre a las 12:45 pm confirman error en el proceso de facturación de Microsoft y Colsof solicita revisión de la facturación a Microsoft via ticket se soporte y aun no tienen respuesta, se confirma con Colsof que este proceso de revisión genera que la factura de este mes se pague en el siguiente y confirman que así debe ser hasta que Microsoft corrija facturación y ellos puedan facturar a Copnia.		
NOMBRE SUPERVISOR:		LORENZO MOLANO ORTIZ	
CARGO:		PROFESIONAL UNIVERSITARIO TIC	
C.C.:		79.553.850	
		FIRMA 	