

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y/O APROBACIÓN DE PAGO

1. DATOS DEL INFORME							
No. informe	Fecha del informe	Periodo del informe		Tipo de Informe		Avance Presupuestal a la fecha	50,00%
		Desde	Hasta	Informe Mensual	X		
1	19/03/2026	13/02/2026	12/03/2026	Aprobación de pago		Avance Físico a la fecha	48,21%
Supervisor	Cargo	Identificación	Tipo de encargo	Memorando Designación	Fecha Inicial	Fecha Final	
WISTON MERCHAND CORREDOR	Tecnoco Administrativo	1024471699	T	MEM-2026-00000226-1000	13/02/2026	10/04/2026	
2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO							
Número de contrato	10-2026		Tipo de Contrato	COMPRAVENTA			
Razón social contratista	NUEVA ERA SOLUCIONES SAS			Representante Legal	LUIS ANDRES REY MENDEZ		
Tipo y No. Identificación contratista	NIT	83003727-8		Teléfono de Contacto	3166335750	Correo electrónico de contacto	Notificaciones@nuevaerasoluciones.com
Objeto Contractual	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PORTÁTILES, LICENCIAS Y PERIFÉRICOS PARA EL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA COPNIA						
Valor total contrato inicial (en número y letra)	\$ 241.095.057,56	DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE					
Forma de Pago	El COPNIA realizará el pago acorde a lo consagrado en la Minuta del Acuerdos Marco - Cláusula 10						
Plazo de ejecución	56	DIAS	Fecha de suscripción del contrato u Orden de Compra	6/02/2026			
INFORMACION VIGENCIA CONTRATO			INFORMACION EJECUCION DEL CONTRATO			INFORMACION MODIFICACIONES DEL CONTRATO	
Fecha Inicio Vigencia del contrato	13/02/2026		Fecha de Inicio	13/02/2026		Modificación	Fecha de la Modificación
Fecha Final Vigencia del contrato	7/10/2026		Fecha final 1	10/04/2026			
			Fecha final 2				
			Fecha final 3				
			Fecha final 4				
3. MODIFICACIONES AL CONTRATO							
3.1. MODIFICACIONES DEL PLAZO DE EJECUCION							
Fecha de suscripción Modificatorio	Tipo de modificación	Plazo	Nueva Fecha de Terminación	Observaciones			
	Prórroga	DÍAS	N/A				
3.2. ADICIONES							
Fecha de suscripción Modificatorio	Tipo de modificación	Valor Adición	%	Valor total del Contrato			
		N/A					
Totales			\$ 0,00	0%			
4. INFORMACION DE GARANTIAS							
Información Póliza	Aseguradora	No. Póliza	Amparo	Valor asegurado	Vigencias		
	- SEGUROS DEL ESTADO S.A. -	11-44-101278554	Cumplimiento	\$ 24.109.505,76	Fecha inicio	10/10/2026	
			Calidad de los bienes	\$ 24.109.505,76	6/02/2026	10/10/2026	
			Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	\$ 12.054.752,88	6/02/2026	10/04/2029	

5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

5.1. Obligaciones / Productos pactados

No. Obligación	Obligación específica	Actividad Realizada	Valor Unitario (Si aplica)	Cantidad (Si aplica)	% de cumplimiento (si aplica)	Estado de Obligación	Observaciones
1	Suscribir el acta de inicio por cada orden de compra con la Entidad Compradora donde queden establecidas las fechas de entrega de los bienes y servicios y demás disposiciones que acuerden las partes.	se realizo firma de acta de inicio de mabas partes	N/A	N/A	100%	Terminado	N/A
2	Cumplir con los tiempos y obligaciones definidos en las órdenes de compra.	N/A	N/A	N/A	0%	Pendiente de Ejecucion	N/A
3	Garantizar la calidad y funcionamiento de los ETP y entregar las garantías correspondientes indicando los datos de contacto para hacerlas efectivas.	N/A	N/A	N/A	0%	Pendiente de Ejecucion	N/A
4	Anexar el clausulado de garantías de las marcas que oferta en cada lote, en español o con su traducción simple al castellano.	N/A	N/A	N/A	0%	Pendiente de Ejecucion	N/A
5	Brindar acompañamiento a las Entidades Compradoras frente a las reclamaciones para hacer efectiva la garantía de los ETP.	N/A	N/A	N/A	0%	Pendiente de Ejecucion	N/A
6	Entregar los ETP o el alquiler del ETP en el lugar señalado en la Orden de Compra o solicitud de cotización.	N/A	N/A	N/A	0%	Pendiente de Ejecucion	N/A
7	Entregar las marcas establecidas en el Catálogo durante la ejecución de la Orden de Compra.	N/A	N/A	N/A	0%	Pendiente de Ejecucion	N/A

8	Las demás que se deriven de la naturaleza propia del Acuerdo Marco, los documentos del proceso y las ofertas presentadas.	N/A	N/A	N/A	0%	Pendiente de Ejecucion	N/A
---	---	-----	-----	-----	----	------------------------	-----

5.2. Avance de obra - actas de avance de obras (según aplique)

5.3. Ejecución financiera.

No. Pago	No. Factura	Fecha factura	Valor Factura	% Ejec.	Fecha Pago Aportes	No. Planilla (Si aplica)	Revisor Fiscal o Certificante
				50,00%	13/02/2026	9499638370	LEONARDO LOPEZ VELANDIA
Total Pagos Realizados			\$ 0,00	50,00%			

6. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA

Se recomienda iniciar proceso de incumplimiento:		Justificación del Posible Incumplimiento	
SI:	NO:	N/A	

7. RESUMEN APROBACIÓN PAGO

Descripción del bien o servicio prestado			
No factura o cuenta de cobro/Radicado		Fecha de la factura	
Valor de la factura		Saldo del valor del contrato	\$ 241.095.057,56
Saldo a liberar		Justificación del saldo no ejecutado y/o a liberar (En caso de ser necesario y se diligencia en el último pago a realizar)	
Saldo no ejecutado			

Observaciones	se hace validacion de tiempo proceso del alistamiento de los equipos de cómputo: De acuerdo al estatus enviado el viernes 6 de marzo por el fabricante, los equipos llegan al puerto de buenaventura el 26 de marzo de 2026, para iniciar su traslado a zona franca Bogotá.
----------------------	---

NOMBRE SUPERVISOR:	WISTON MERCHAND CORREDOR	FIRMA
CARGO:	Tecnoco Administrativo	
C.C.:	1024471699	