

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y/O APROBACIÓN DE PAGO

1. DATOS DEL INFORME							
No. informe	Fecha del informe	Periodo del informe		Tipo de Informe		Avance Presupuestal a la fecha	0%
2	23/04/2026	Desde	Hasta	Informe Mensual	X	Avance Físico a la fecha	76,32%
		13/03/2026	12/04/2026	Aprobación de pago			
Supervisor	Cargo	Identificación	Tipo de encargo	Memorando Designación	Fecha Inicial	Fecha Final	
WISTON MERCHAND CORREDOR	Tecnoco Administrativo	1024471699	T	MEM-2026-00000226-1000	13/02/2026	30/04/2026	
2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO							
Número de contrato	10-2026		Tipo de Contrato	COMPRAVENTA			
Razón social contratista	NUEVA ERA SOLUCIONES SAS			Representante Legal	LUIS ANDRES REY MENDEZ		
Tipo y No. Identificación contratista	NIT	83003727-8	Teléfono de Contacto	3166335750	Correo electrónico de contacto	Notificaciones@nuev aerasoluciones.com	
Objeto Contractual	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PORTÁTILES, LICENCIAS Y PERIFERICOS PARA EL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA COPNIA						
Valor total contrato inicial (en número y letra)	\$ 241.095.057,56	DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE					
Forma de Pago	El COPNIA realizará el pago acorde a lo consagrado en la Minuta del Acuerdos Marco - Cláusula 10						
Plazo de ejecución	76	DIAS	Fecha de suscripción del contrato u Orden de Compra	6/02/2026			
INFORMACION VIGENCIA CONTRATO			INFORMACION EJECUCION DEL CONTRATO			INFORMACION MODIFICACIONES DEL CONTRATO	
Fecha Inicio Vigencia del contrato	13/02/2026		Fecha de Inicio	13/02/2026	Modificación	Fecha de la Modificación	
Fecha Final Vigencia del contrato	27/10/2026		Fecha final 1	30/04/2026			
			Fecha final 2				
			Fecha final 3				
			Fecha final 4				
3. MODIFICACIONES AL CONTRATO							
3.1. MODIFICACIONES DEL PLAZO DE EJECUCION							
Fecha de suscripción Modificadorio	Tipo de modificación	Plazo		Nueva Fecha de Terminación	Observaciones		
7/04/2026	Prórroga	20	DÍAS	30/04/2026	N/A		
3.2. ADICIONES							
Fecha de suscripción Modificadorio	Tipo de modificación	Valor Adición			%	Valor total del Contrato	
		N/A					
Totales					\$ 0,00	0%	
4. INFORMACION DE GARANTIAS							
Información Póliza	Aseguradora	No. Póliza	Amparo	Valor asegurado	Vigencias		
	- SEGUROS DEL ESTADO S.A. -	11-44-101278554	Cumplimiento	\$ 24.109.505,76	6/02/2026	30/10/2026	
			Calidad de los bienes	\$ 24.109.505,76	6/02/2026	30/10/2026	
			Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	\$ 12.054.752,88	6/02/2026	30/04/2029	

5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

5.1. Obligaciones / Productos pactados

No. Obligación	Obligación específica	Actividad Realizada	Valor Unitario (Si aplica)	Cantidad (Si aplica)	% de cumplimiento (si aplica)	Estado de Obligación	Observaciones
1	Suscribir el acta de inicio por cada orden de compra con la Entidad Compradora donde queden establecidas las fechas de entrega de los bienes y servicios y demás disposiciones que acuerden las partes.	se realizo firma de acta de inicio de mabas partes	N/A	N/A	100%	Terminado	N/A
2	Cumplir con los tiempos y obligaciones definidos en las órdenes de compra.	N/A	N/A	N/A	0%	Pendiente de Ejecucion	N/A
3	Garantizar la calidad y funcionamiento de los ETP y entregar las garantías correspondientes indicando los datos de contacto para hacerlas efectivas.	N/A	N/A	N/A	0%	Pendiente de Ejecucion	N/A
4	Anexar el clausulado de garantías de las marcas que oferta en cada lote, en español o con su traducción simple al castellano.	N/A	N/A	N/A	0%	Pendiente de Ejecucion	N/A
5	Brindar acompañamiento a las Entidades Compradoras frente a las reclamaciones para hacer efectiva la garantía de los ETP.	N/A	N/A	N/A	0%	Pendiente de Ejecucion	N/A
6	Entregar los ETP o el alquiler del ETP en el lugar señalado en la Orden de Compra o solicitud de cotización.	N/A	N/A	N/A	0%	Pendiente de Ejecucion	N/A
7	Entregar las marcas establecidas en el Catálogo durante la ejecución de la Orden de Compra.	N/A	N/A	N/A	0%	Pendiente de Ejecucion	N/A

8	Las demás que se deriven de la naturaleza propia del Acuerdo Marco, los documentos del proceso y las ofertas presentadas.	N/A	N/A	N/A	0%	Pendiente de Ejecución	N/A
---	---	-----	-----	-----	----	------------------------	-----

5.2. Avance de obra - actas de avance de obras (según aplique)

5.3. Ejecución financiera.

No. Pago	No. Factura	Fecha factura	Valor Factura	% Ejec.	Fecha Pago Aportes	No. Planilla (Si aplica)	Revisor Fiscal o Certificante
				0%	13/02/2026	9499638370	LEONARDO LOPEZ VELANDIA
				0%	20/04/2026	9503386908	LEONARDO LOPEZ VELANDIA
Total Pagos Realizados			\$ 0,00	0%			

6. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA

Se recomienda iniciar proceso de incumplimiento:		Justificación del Posible Incumplimiento	
SI:	NO:	N/A	

7. RESUMEN APROBACIÓN PAGO

Descripción del bien o servicio prestado			
No factura o cuenta de cobro/Radicado		Fecha de la factura	
Valor de la factura		Saldo del valor del contrato	\$ 241.095.057,56
Saldo a liberar		Justificación del saldo no ejecutado y/o a liberar (En caso de ser necesario y se diligencia en el último pago a realizar)	
Saldo no ejecutado			

Observaciones	Se realiza una prórroga de veinte (20) días sobre el plazo de entrega inicialmente establecido. Dicha ampliación ha sido debidamente aprobada. Asimismo, se informa que se está a la espera de la entrega de los equipos de cómputo, los cuales se encuentran actualmente en proceso de alistamiento y próximos a ser programados para su entrega antes de la fecha pactada. Se adjunta la documentación correspondiente al mes de abril.
----------------------	---

NOMBRE SUPERVISOR:	WISTON MERCHAND CORREDOR	FIRMA
CARGO:	Tecnoco Administrativo	
C.C.:	1024471699	