

APLICA PARA CONTRATOS DE COMPRAVENTA, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SUMINISTRO E INTERADMINISTRATIVOS)

Bogotá D.C., 26 de Agosto de 2020

ARLOG-GUINT
No.

Brigadier General
YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ
Directora Administrativa y Financiera
Ciudad.

Asunto: Informe de supervision contrato ORDEN DE COMPRA N° 48011 del 28-04-2020- Mes reportado Agosto/2020

1. PRÓRROGA No. 1	2. ACLARATORIO No. 1	3. MODIFICATORIO No.	4. OTROS:
FECHA:	FECHA:	FECHA:	FECHA:

5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS			RECIBIDO Y FACTURADO		PENDIENTE POR RECEPCION		15. OBSERVACIONES	
			8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR		
Adquisición de Porta cantimplora NTMD 0098 A4	JEM SUPPLIES S A S	VIGENCIA: 2020 Fecha de inicio: 28/04/2020 Fecha de terminación: 06/09/2020	Porta cantimplora NTMD 0098 A4	2313	51.471.189,00				2313	51.471.189,00	*Mediante comunicación oficial N°. S-2020-014084-DIRAF del 11/05/2020 notificación supervisor Mayor Luis Fernando Buevas Zambrano. *Aprobación de la garantía única 11 de Mayo de 2020 *Correo electrónico de fecha 12/05/2020, donde la supervisión notifica al proveedor de la reunión de coordinación e inicio orden de compra No. 48011. *Mediante acta No. 326 ARLOG-GUINT-2.25 del 14/05/2020. *Correo electrónico de fecha 15/05/2020, donde la supervisión envía al Grupo Control de Calidad el cronograma de actividades y plan maestro de producción de la orden de compra No. 48011. *Mediante correo del 23/06/2020 la empresa JEM SUPPLIES S.A.S., solicita muestreo restante de la materia prima para el día 24 de junio de 2020. *Mediante correo electrónico del 25/06/2020 el grupo control de calidad informa que el muestreo solicitado quedo programado para el día 26/06/2020 a las 10:00 horas. *El 15/07/2020 mediante correo electrónico la firma contratista solicita muestreo de materia prima para el 16/07/2020 *El Grupo Control de Calidad mediante correo electrónico del 17/07/2020 informa que el muestreo queda programado para el 27/07/2020 *A fecha 13/08/2020 el contratista solicita visita 2% del producto terminado, quedando programado para el 20/08/2020 *El 25/08/2020 el Grupo Control Calidad emite resultados informes de inspeccion ILE 1038/2020. *Mediante correo del 25/08/2020 la supervisión envía al contratista resultados informes de inspeccion ILE 1038
		VALOR TOTAL		2313	\$51.471.189,00		\$0,00		2313	\$51.471.189,00	

47. Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas para lo cual relaciono y anexo os documentos soportes, descritos en el numeral 23, del presente formato.

18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual anexo comunicación oficial No _____ del _____, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.

