

PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS										POLICIA NACIONAL	
INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL											
Asunto: Informe de supervision contrato ORDEN DE COMPRA N° 47709 del 28-04-2020 - Mes reportado Agosto/2020											
1. PROROGUA No. 1										2. Aclaratorio No. 1	
FECHA										FECHA	
3. MODIFICATORIO No.										4. OTROS:	
FECHA										FECHA	
5. OBJETO										6. CONTRATISTA	
7. PLAZO DE EJECUCION										BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS	
8. DESCRIPCION										9. CANTIDAD	
10. VALOR										11. CANTIDAD	
12. VALOR										13. CANTIDAD	
14. VALOR										PENDIENTE POR RECEPCION	
15. OBSERVACIONES											
*Mediante comunicacion oficial N° S-2020-013738-DIRAF del 07/05/2020, notificacion supervisor Mayor Luis Fernando Buelvas Zambrano											
*Aprobacion de la garantia unica 06 de Mayo de 2020											
*Corre electronico de fecha 12/05/2020, donde la supervision notifica al proveedor de la reunion de coordinacion e inicio orden de compra No 47704											
*Acta de inicio y Coordinacion de la ejecucion de la orden de compra N° 339 ARLUG-GUINT-2-25 del 19/05/2020											
*Corre electronico de fecha 21/05/2020, donde la supervision envia al Grupo Control de Calidad el cronograma de actividades de la orden de compra No 47709											
*Mediante acta No. 312 DIRAF- GUINT del 11/06/2020 se realizo reunion por videoconferencia via skype con el representante legal de la orden de compra 47709, el señor Capitan ELKIN BAENZ SOLANO delegado por el Grupo Control de Calidad y el señor Mayor LUIS FERNANDO BUELVAS ZAMBRANO supervisor de la orden de compra con el fin de determinar los laboratorios de ensayos a realizarse en la cantinplora											
*Maante correo electronico del 25/06/2020 la supervision solicita a la firma contratista avance al cronograma de actividades											
*La firma contratista mediante correo electronico del 07/07/2020 solicita visita 2% de las cantinploras, para el dia 15/07/2020, quedando programado para el dia 21/07/2020 Por parte del Grupo Control de Calidad											
*Mediante correo electronico del 16/07/2020 la UT LUCTACIONES MILFORT SAS, solicita se realice la toma de las cantinploras que deben enviarse al laboratorio y se realice la toma de los 80 y 100 de las mismas											
*El Grupo Control de Calidad mediante correo electronico del 17/07/2020 informa que la visita de seguimiento del 80% y 100% queda programada para el dia martes 21/07/2020											
*Mediante comunicacion oficial S-2020-021789-DIRAF del 26/07/2020 envia a la supervision los resultados de laboratorio producido terminado El 27/07/2020 la supervision mediante correo electronico envia la contratista los resultados informes de inspeccion ILE No 0873-2020, dando como resultado APTO para ingreso											
*Mediante correo electronico del 28/07/2020 informa a la supervision que el laboratorio alias donde se estan realizando las pruebas de las cantinploras donde nos mencionan que no es posible desarmarla la composicion debido a un problema dentro del laboratorio. Por lo cual se realicen tres cantinploras en Bansec para que nos realicen estos ensayos											
*A fecha 03/08/2020 el contratista allega fisco los informes de laboratorio de cantinploras											
*Mediante comunicacion oficial S-2020-023001-DIRAF del 04/08/2020 la supervision emite los informes de laboratorio al grupo control de calidad, con el fin se de lectura a los ensayos de laboratorio y dar respuesta al contratista											
*Mediante comunicacion oficial S-2020-024081-DIRAF del 13/08/2020 el grupo control de calidad emite lectura de los informes de laboratorio, mediante el cual presenta observaciones											
*Mediante correo electronico del 13/08/2020 la supervision emite resultados de los informes verificados por GRULCA a la contratista											
*Mediante comunicacion oficial SIN del 23/08/2020 el contratista allega fisico respuesta observaciones informes de laboratorio											
*A fecha 24/08/2020 la supervision emite los documentos fisco al grupo control de calidad, allegados por el contratista											

[illegible]

Grado y Nombre del Supervisor Mayor LUIS FERNANDO BUELVAS ZAMBRANO
Cargo Responsable Seguimiento Contractual
PT Nelly Botella Morales
Responsable Seguimiento Contractual
Teléfonos 5159000 ext 20183

PROFESIONALES
trada la inducción aspiroclética

Con base en la inducción

Firma