

(APLICA PARA CONTRATOS DE COMPRAVENTA, PRESTACION DE SERVICIOS, SUMINISTRO E INTERADMINISTRATIVOS.

No. _____ DIRAF - GUINT

Brigadier General
YOLANDA CACERES MARTINEZ
Directora Administrativa y Financiera
Ciudad -

Asunto: Informe de supervisión contrato :Acuerdo Marco de Precios CCE-919-AMP-2019 ORDEN DE COMPRA No. 47699 - 2020 CHALECO REFLECTIVO mes reportado: Agosto 2020

1. PRORROGA No.	2. ACIARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No.	4. OTROS
	FECHA:	FECHA:	FECHA:

5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES, V/O SERVICIOS CONTRATADOS				RECIBIDO		PENDIENTE POR RECEPCION		15. OBSERVACIONES
			8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR		
ADQUISICIÓN CHALECO REFLECTIVO TIPO CERRADO NTMD-0327	INDUSTRIAS SALGARI S.A.S.	Fecha de emisión: 28/04/2020. Fecha vencimiento: 06/10/2020	Chaleco reflectivo tipo cerrado NTMD-0327.	35.000	\$ 2.353.241.648,36			35.000	\$ 2.353.241.648,36		El 18/06/2020 mediante correo electrónico el proveedor solicita (45) días de prórroga al plazo de ejecución advirtiendo problemas relacionados por el COVID 19, se decide hasta el 20/11/2020 El 20/08/2020 el ente certificador mediante correo electrónico solicita atestiguamiento a ensayos de laboratorio para el 21/08/2020, se decide de un día para otro. El 22/08/2020 mediante correo electrónico la supervisión solicita al proveedor indicar el avance en la ejecución de la orden de compra. lo anterior en atención a la prórroga solicitada por el proveedor. El 26/08/2020 mediante correo electrónico la supervisión notifica al contratista que quien debe solicitar los costos es la empresa INDUSTRIAS SALGARI S.A.S., adicionalmente se debe solicitar las actividades con un plazo prudencial es decir de (5) días con anterioridad a la actividad. El 26/08/2020 mediante correo electrónico la supervisión solicita por segunda vez al proveedor indicar el avance en la ejecución de la orden de compra, lo anterior en atención a la prórroga solicitada por el proveedor. El 27/08/2020 mediante correo electrónico el proveedor informa el avance en la ejecución de la orden de compra en el cual indica que cuenta con 10.000 unidades contadas y con 5.000 bordados.
			VALOR TOTAL	35.000	\$ 2.353.241.648,36		-		35.000	\$ 2.353.241.648,36	



INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

17. Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha fecha establecida para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 23, del presente formato.

16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?

 $\frac{x}{s}$

18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 13 del presente formato, para:

18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 15 del presente formato, para lo cual, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.

19. RELACIÓN DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS

21 DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

22. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO.

DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y OTROS.

25 DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

26. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO.

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES O PROFESIONALES

Con base en la inducción recibida, el contratista cumple con el objeto contractual establecido Si ☒ NO ☐

Con base en la inducción recibida, el contratista cumple con el objeto contractual establecido Si ☒ NO ☐

Grado y Nombre del Supervisor: Mayor. LUIS FERNANDO BUELVAS ZAMBRANO

Carno: Jefe Grupo Intendencia DIRAF

Intendente Jefe. LUIS EDUARDO VARGAS SUAREZ

Responsable Seguimiento Contractual

Teléfonos: 21

Acceptor:

Firma