

PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	
CODIGO: 2BS-FR-0019 FECHA: 19-08-2015 VERSION: 4	INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL



POLICIA NACIONAL

Bogotá D.C., 31 de agosto 2020

(APLICA PARA CONTRATOS DE COMPRAVENTA, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SUMINISTRO E INTERADMINISTRATIVOS)

No. _____ DIRAF - GUINT

Brigadier General
YOLANDA CACERES MARTINEZ
Directora Administrativa y Financiera
Ciudad -

Asunto: Informe de supervisión contrato :Acuerdo Marco de Precios CCE-919-AMP-2019 ORDEN DE COMPRA No. 47712-2020 CAMISA FORMAL PARA HOMBRE mes reportado: agosto 2020

1. PRÓRROGA No.	2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No.	4. OTROS
Prórroga No 1 del 06/08/2020 hasta el 22/09/2020	FECHA:	FECHA:	FECHA: 28/07/2020 ADICION No 1.

5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS		RECIBIDO		PENDIENTE POR RECEPCION		15. OBSERVACIONES	
			8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD		14. VALOR
CAMISA FORMAL PARA HOMBRE	INDUSTRIAS SALGARI S.A.S.	Fecha de emisión: 28/04/2020. Fecha vencimiento: 06/08/2020	CAMISA FORMAL PARA HOMBRE (TIPO CUELLO NERU)	4,100	\$ 188.817.345.74					-El día 11/05/2020 mediante comunicación oficial No S-2020-014257-DIRAF, se notifica la designación como supervisor de la orden de compra MY Andrés Felipe Bravo Gómez. -Aprobación de la garantía única el día 11/05/2020. -El día 19/05/2020 mediante correo electrónico la supervisión notifica al proveedor de la reunión de coordinación e inicio orden de compra No 47712. -El día 21/05/2020 mediante documento sin número el proveedor radica en el Grupo de Control de Calidad los informes Plan de Producción y Cronograma de Ejecución de la orden de compra No 47712. -El día 22/05/2020 se realiza acta No 354 ARLOG-GUNIT-25, inicio y coordinación de la ejecución de la orden de compra No 47712, cuyo objeto es la adquisición de CAMISA FORMAL PARA HOMBRE (TIPO CUELLO NERU). -El día 27/05/2020 mediante comunicación oficial No S-2020-015888-DIRAF, se tramita informe de supervisión para la orden de compra No 47712 ante el área de contratación DIRAF para ser subido a la plataforma SECOP II. -El día 16/06/2020 mediante comunicación oficial S-2020-017640-DIRAF, se solicita a la firma contratista información capacidad de adicionar la orden de compra No 47712. -El día 18/06/2020 mediante documento sin número el proveedor informa que se encuentra en la capacidad de adicionar la orden de compra No 47712. -El día 23/06/2020 mediante comunicación sin número allegada mediante correo electrónico la firma contratista solicita prórroga a la ordenación del gasto la orden de compra No 47712. -El día 27/06/2020 mediante comunicación oficial No S-2020-019108-DIRAF, se tramita informe de supervisión para la orden de compra No 47712 ante el área de contratación DIRAF para ser subido a la plataforma SECOP II. -El día 30/06/2020 mediante comunicación oficial No S-2020-019181-DIRAF, se emite concepto viabilidad ampliación plazo de ejecución orden de compra. -El 08/07/2020 mediante correo electrónico la firma contratista allega documento sin número del 01/07/2020 correspondiente a la capacidad de
		Prórroga No. 1 Fecha de inicio: 06/08/2020. Fecha vencimiento: 22/09/2020								
		ADICION No. 1 Fecha de inicio: 28/07/2020. Fecha vencimiento: 22/09/2020								

