

CODIGO: ZBS-FR-0019

FECHA: 19-06-2015

VERSION: 4

PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS

INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

POLICIA NACIONAL

Bogotá D.C., 26 de Agosto de 2020

No. _____

ARLOG-GUINT

Brigadier General
YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ
Directora Administrativa y Financiera
Ciudad.

Asunto: Informe de supervisión contrato ORDEN DE COMPRA N° 47704 del 28-04-2020 - Mes reportado Agosto/2020

1. PRÓRROGA No. 1

FECHA: _____

2. ACLARATORIO No. 1

FECHA: _____

3. MODIFICATORIO No. _____

FECHA: _____

4. OTROS:

FECHA: _____

5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS		RECIBIDO Y FACTURADO		PENDIENTE POR RECEPCION		15. OBSERVACIONES	
			8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD		14. VALOR
Aquisición de chaleco para 10 proveedores de municion NTMD 0253	JEM SUPPLIES S.A.S	VIGENCIA: 2020 Fecha de inicio: 28/04/2020 Fecha de terminación: 06/09/2020	Chaleco para 10 proveedores de municion NTMD 0253	1462	304.113.543,96			1462	304.113.543,96	*Mediante comunicación oficial N° S-2020-013885-DIRAF del 07/05/2020 notificación supervisor Mayor Luis Fernando Buelvas Zambrano *Aprobación de la garantía única 07 de Mayo de 2020 * Correo electrónico de fecha 12/05/2020, donde la supervisión notifica al proveedor de la reunión de coordinación e inicio orden de compra No. 47704 * Acta de inicio y Coordinación de la ejecución de la orden de compra N° 325 ARLOG-GUINT-2.25 del 14/05/2020 *Mediante correo del 30/05/2020 la empresa JEM SUPPLIES S.A.S., solicita muestreo para el día 01 de junio de 2020 *Mediante correo electrónico del 02/06/2020 el grupo control de calidad informa que el muestreo solicitado quedo programado para el día 04/06/2020 a las 10:00 horas *Mediante correo del 11/06/2020 la empresa JEM SUPPLIES S.A.S., solicita muestreo para el día 12 de junio de 2020 *Mediante correo electrónico del 16/06/2020 el grupo control de calidad informa que el muestreo solicitado quedo programado para el día 17/06/2020 a las 08:30 horas *Mediante correo del 19/06/2020 la empresa JEM SUPPLIES S.A.S., solicita muestreo restante de la materia prima para el día 20 de junio de 2020 *Mediante correo electrónico del 19/06/2020 el grupo control de calidad informa que el muestreo solicitado quedo programado para el día 24/06/2020 a las 08:30 horas *El ente certificador ENTE DI QUALITA SA, mediante correo electrónico del 01 de julio de 2020, solicita atestiguamiento de los laboratorios de ensayo, el cual quedo programado para el 02/07/2020 por parte del Grupo Control de Calidad *A fecha 28/07/2020 la supervisión mediante correo electrónico solicita a la firma contratista avance cronograma de actividades *A fecha 13/08/2020 el contratista solicita visita 2% del producto terminado, quedando programado para el 20/08/2020 *Mediante correo electrónico del 21/08/2020 el contratista solicita prorroga hasta el 21 de octubre de 2020, para la entrega de los chalecos. *El 26 de agosto de 2020 la supervisión emite concepto no viable de la solicitud de prórroga a la Administración de la DIRAF. *El 25/08/2020 el Grupo Control Calidad emite resultados informes de inspección ILE 1039/2020 *Mediante correo del 25/08/2020 la supervisión envía al contratista resultados informes de inspección ILE 1039
VALOR TOTAL			1462		\$304.113.543,96	\$0,00	\$0,00	1462	\$304.113.543,96	

16 El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?

SI ☒ X

NO ☐

17. Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 23 del presente formato

18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual anexo comunicación oficial No _____ del _____, mediante la cual se informa al ordenador de gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.

