



FORMATO

VERSIÓN: 0

CÓDIGO: A-AD-GC-F-020

INFORME DE AVANCE DEL CONTRATISTA

FECHA: 24/Jul/2019

PERIODO REPORTE DEL 24 DE FEBRERO DE 2026 AL 20 DE ABRIL DE 2026

ORDEN DE COMPRA No.

160498

REGISTRO BPyP No.: 2025 00005 0021

FECHA INICIACIÓN 24 DE FEBRERO DE 2026

FECHA TERMINACIÓN 20 DE ABRIL DE 2026

CONTRATISTA: MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.

INTERVENTOR: AURA MARINA SALOMON - LOURDES MARCELA BLANCO PEDROZA


OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO Y DOTACIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA SEDE NORTE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SANTIAGO DE TUNJA, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ


REPORTE DEL CONTRATISTA			REPORTE DEL INTERVENTOR			
ITEM	ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES			OBSERVACIONES
			T	P	N	
1	AMBIENTE 100 AULAS DE PREESCOLAR- COMPUESTO POR: 1 Silla puesto de trabajo docente, 1Mesa puesto docente, 24 Silla puesto de trabajo preescolar, 8 Mesa puesto de trabajo preescolar, 2 Mesa auxiliar puesto de trabajo preescolar, 2 Mueble de almacenamiento aulas, 1Tablero, 1Tándem tres (3) canecas aulas	5	X			Los elementos fueron instalados en la I.E. Normal Santiago Sede Norte Del municipio de Tunja
2	AMBIENTE 102 AULAS DE SECUNDARIA-- COMPUESTO POR: 1 Silla puesto de trabajo docente, 1Mesa puesto docente, 40 Silla puesto de trabajo secundaria, 40 Mesa puesto de trabajo básica secundaria, 1 Mueble de almacenamiento aulas, 1 Tablero, 1 Tándem tres (3) canecas aulas.	22	X			Los elementos fueron instalados en la I.E. Normal Santiago Sede Norte Del municipio de Tunja


3	<p>AMBIENTE 103 AULA TIM PARA 40 USUARIOS--COMPUESTO POR: 2 Muebles de almacenamiento aula TIM, 7 Mesa modular aula TIM, 7 Mesa modular TIM con multitoma retráctil, 40 Silla neumática giratoria mono concha aula TIM, 1 Tablero, 1 Tablero Móvil, 4 Mueble móvil de contenidos aula TIM, 1 Tándem tres (3) canecas aulas.</p>	1	X			Los elementos fueron instalados en la I.E. Normal Santiago Sede Norte Del municipio de Tunja
4	<p>AMBIENTE 105 LABORATORIO INTEGRADO FISICA QUIMICA SECUNDARIA-- COMPUESTO POR: 10 Mesón laboratorio integrado secundaria física - química, 40 Butaco de laboratorio integrado física-química secundaria, 3 Mueble móvil laboratorio, 3 Estantería de depósito, 1 Tablero, 2 Mueble de almacenamiento laboratorio integrado física química secundaria, 1 Tablero Móvil, 1 Tándem tres (3) canecas aulas.</p>	2	X			Los elementos fueron instalados en la I.E. Normal Santiago Sede Norte Del municipio de Tunja
5	<p>AMBIENTE 106 BIBLIOTECA BASICA PARA 40 SUARIOS - CONFIGURACION 1-- COMPUESTO POR: 10 Módulos de Biblioteca de 1.30 Mts, 8 Mesasde trabajo consulta lectura, 4 Cubículos dobles, 1Sofá de tres (3) puestos, 32 Sillas interlocutoras, 8 Sillas giratorias monoconcha, 2 Revisteros, 5 Butacos auxiliares, 1 Mueble móvil de recolección de libros, 1Tablero móvil , 1 Mueble de almacenamiento biblioteca.</p>	1	X			Los elementos fueron instalados en la I.E. Normal Santiago Sede Norte Del municipio de Tunja
6	<p>AMBIENTE 109 SALA DOCENTE -- COMPUESTO POR: 6 Silla interlocutora sala docente, 1 Mesa de juntas rectoria, 2 Sofá de dos (2) puestos (Opcional), 1Mesa auxiliar sala docente (Opcional), 4 Silla neumática giratoria mono concha sala docente, 1 Tablero Movil, 2 Estantería de depósito, 2 Papelera administrativa, 2 Cubículo doble de trabajo sala docente, 1 Módulo 10 casilleros docentes.</p>	1	X			Los elementos fueron instalados en la I.E. Normal Santiago Sede Norte Del municipio de Tunja

7	AMBIENTE 110 BILINGÜISMO PARA 40 USUARIOS -- COMPUESTO POR: 1 Revistero, 2 Tablero, 1 Mueble de almacenamiento bilinguismo, 1 Tándem tres (3) canecas aulas, 24 Silla neumatica giratoria mono concha-bilinguismo, Modilo bibliotecade 1,30 mts, 8 Mesas modular circunferencias-Bilinguismo, 3 Biombo, 2 Mesa de trabajo bilinguismo, 8 Silla Interlocutora-Bilinguismo, 2 Sofa de tres (3) puestos, 1Tablero Movil.	1	X			Los elementos fueron instalados en la I.E. Normal Santiago Sede Norte Del municipio de Tunja
8	AMBIENTE 111 SALA DE LECTURA -- COMPUESTO POR: 1 Estanteria A, 1 Estanteria B, 2 Carritos porta libros, 8 Banquitos.	3	X			Los elementos fueron instalados en la I.E. Normal Santiago Sede Norte Del municipio de Tunja
9	CONJUNTO 114 CUBICULOS DOBLES DE TRABAJO SALA DOCENTE -- COMPUESTO POR: Uno (1) Mueble de almacenamiento biblioteca, Dos (2) Silla neumática giratoria mono concha sala docente, Uno (1) Cubículo doble de trabajo sala docente.	4	X			Los elementos fueron instalados en la I.E. Normal Santiago Sede Norte Del municipio de Tunja
10	CONJUNTO 132 SALA DE JUNTAS SALA DOCENTE -- COMPUESTO POR: 6 Silla interlocutora sala docente, 1 Mesa de juntas sala docente.	1	X			Los elementos fueron instalados en la I.E. Normal Santiago Sede Norte Del municipio de Tunja
11	CONJUNTO 133 TRABAJO BIPERSONAL BIBLIOTECA -- COMPUESTO POR: 2 Silla neumática giratoria mono concha, 1Cubículo doble de trabajo biblioteca.	2	X			Los elementos fueron instalados en la I.E. Normal Santiago Sede Norte Del municipio de Tunja
12	CONJUNTO 142 NICHOS PARA LA REFLEXION -- COMPUESTO POR: Espacio para la introspección, para uso en aulas rurales para preescolar y educación inicial.	3	X			Los elementos fueron instalados en la I.E. Normal Santiago Sede Norte Del municipio de Tunja
13	PRODUCTO 146 SOFA DE DOS (2) PUESTOS -- COMPUESTO POR: Sofa de dos (2) puestos	2	X			Los elementos fueron instalados en la I.E. Normal Santiago Sede Norte Del municipio de Tunja
14	PRODUCTO 147 SOFA DE TRES (3) PUESTOS -- COMPUESTO POR: Sofá de tres (3) puestos lectura relajada en la Bilicoteca y Aula de Bilinguismo.	5	X			Los elementos fueron instalados en la I.E. Normal Santiago Sede Norte Del municipio de Tunja

15	PRODUCTO 149 MODULO 10 CASILLEROS ALUMNOS -- COMPUESTO POR: Mueble de almacenamiento tipo casillero para los alumnos con espacios para diez (10) estudiantes.	4	X			Los elementos fueron instalados en la I.E. Normal Santiago Sede Norte Del municipio de Tunja
16	PRODUCTO 167 TABLERO MOVIL -- COMPUESTO POR: Tablero movil dos caras	1	X			Los elementos fueron instalados en la I.E. Normal Santiago Sede Norte Del municipio de Tunja
17	PRODUCTO 170 REVISTERO -- COMPUESTO POR: Mueble para la exposi3n de revistas.	1	X			Los elementos fueron instalados en la I.E. Normal Santiago Sede Norte Del municipio de Tunja
18	PRODUCTO 172 PAPELERA -- COMPUESTO POR: Papelera par el uso en oficinas administrativas, sala docente, biblioteca, bilingüismo y recepci3n	10	X			Los elementos fueron instalados en la I.E. Normal Santiago Sede Norte Del municipio de Tunja
19	PRODUCTO 173 PUNTO ECOLOGICO TRES (3) CANECAS -- COMPUESTO POR: Punto ecol3gico de tres (3) canecas en polietileno roto moldeado o inyectada para ubicar en 3reas comunes exteriores cubiertas o en la cafetería auditorio	14	X			Los elementos fueron instalados en la I.E. Normal Santiago Sede Norte Del municipio de Tunja
20	PRODUCTO 174 TANDEM TRES (3) CANECAS AULAS -- COMPUESTO POR: Tándem canecas aula manejo de residuos solidos.	2	X			Los elementos fueron instalados en la I.E. Normal Santiago Sede Norte Del municipio de Tunja
21	PRODUCTO 177 CONECTOR DIVISION -- COMPUESTO POR: Divisor de espacio móvil que presta funciones de tablero borrable.	3	X			Los elementos fueron instalados en la I.E. Normal Santiago Sede Norte Del municipio de Tunja

Firma: 
Nombre: AURA MARINA SALOMON
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

Firma: 
Nombre: LOURDES MARCELA BLANCO PEDROZA
CONTRATISTA

Firma: 
Nombre: MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.
CONTRATISTA

T: Cumple totalmente las actividades pactadas.
P: Cumple parcialmente las actividades pactadas.
N: No cumpli3 las actividades pactadas.



MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.

NIT. 800.028.446 - 5

**ORDEN DE COMPRA No 160498 -
EVENTO DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE No. 206146 –
SEGMENTO 1 – MOBILIARIO ESCOLAR – REGIÓN 8 ZONA 1.
SUSCRITA ENTRE GOBERNACION DE BOYACA Y MANUFACTURAS
SUMAPAZ S. A.**

CONTENIDO

1	ALCANCE DEL INFORME.....	3
2	INTRODUCCIÓN	3
2.1	Breve Descripción general del Proyecto.....	3
2.2	Breve Descripción de la Orden de Compra.....	3
2.3	Antecedentes del contrato	3
2.4	Control de pólizas – Orden de Compra.....	4
3	INFORMACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA.....	5
3.1	Acta de Inicio.....	5
3.2	SUSENSIONES: No se generó suspensión ni prorrogas al contrato	5
3.3	Avance físico de la Orden de Compra.....	5
3.4	Control de personal del Contratista.....	5
4	ANEXO TÉCNICO	5
4.1	Certificación Garantía de Calidad.....	5
4.2	Manual de Uso Mantenimiento y Garantía.....	5
5	ANEXO PRESUPUESTAL.....	5
5.1	Actas de pago Total.....	5
5.2	Avance de Despachos y Entregas.....	5
5.3	Facturación Proyectada:	6
5.4	Items no previstos.....	6
6	OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.....	6
7	CONCLUSIONES.....	8
8	RECOMENDACIONES	8
9	REGISTRO FOTOGRAFICO ITEMS A DOTAR	8



MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.

NIT. 800.028.446 - 5

**ORDEN DE COMPRA No 160498 -
EVENTO DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE No. 206146 –
SEGMENTO 1 – MOBILIARIO ESCOLAR – REGIÓN 8 ZONA 1.
SUSCRITA ENTRE GOBERNACION DE BOYACA Y MANUFACTURAS
SUMAPAZ S. A.**

INFORME DE EJECUCIÓN

PERIODO: Febrero 24/2026 – Abril 20/2026.

Fecha de Elaboración del Informe: Abril 20 de 2.026

1 ALCANCE DEL INFORME

SUMINISTRO Y DOTACIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA SEDE NORTE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SANTIAGO DE TUNJA, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

2 INTRODUCCIÓN

2.1 Breve Descripción general del Proyecto.

MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A., ejecuto la fabricación, transporte, instalación y entrega de mobiliario de cocina para la **Institución Educativa Normal Santiago de Tunja**, en cumplimiento con lo establecido en el Manual de Dotaciones del Ministerio de Educación Nacional y en las Fichas Técnicas del Acuerdo Marco de dotación escolar este proyecto.

2.2 Breve Descripción de la Orden de Compra.

La Gobernación de Boyacá, mediante el mecanismo de compra, a través del **EVENTO DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE No. 206146 – SEGMENTO 1 – MOBILIARIO ESCOLAR – REGION 8 ZONA 1**, adelantó el proyecto para "SUMINISTRO Y DOTACIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA SEDE NORTE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SANTIAGO DE TUNJA, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".

2.3 Antecedentes del contrato

La Gobernación de Boyacá, se vinculó al mecanismo de compra a través de COLOMBIA COMPRA EFICIENTE para adelantar y ejecutar el proyecto, según lo establecido en el Acuerdo Marco de Precios, este Proyecto tiene como objetivo "SUMINISTRO Y DOTACIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA SEDE NORTE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SANTIAGO DE TUNJA, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".



MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.

NIT. 800.028.446 - 5

**ORDEN DE COMPRA No 160498 -
EVENTO DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE No. 206146 –
SEGMENTO 1 – MOBILIARIO ESCOLAR – REGIÓN 8 ZONA 1.
SUSCRITA ENTRE GOBERNACION DE BOYACÁ Y MANUFACTURAS
SUMAPAZ S. A.**

INFORMACIÓN BÁSICA

ORDEN DE COMPRA No.	ORDEN DE COMPRA No 160498 , CELEBRADA ENTRE LA GOBERNACION DE BOYACÁ Y MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.
OBJETO:	SUMINISTRO Y DOTACIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA SEDE NORTE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SANTIAGO DE TUNJA, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.
CONTRATISTA	MANUFACTURAS SUMAPAZ S. A.
NIT	800.028.446 - 5
REPRESENTANTE LEGAL	JAIME ALIRIO CARREÑO MORENO
CONTRATANTE	GOBERNACION DE BOYACÁ
SUPERVISIÓN:	GOBERNACION DE BOYACÁ
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA ORDEN:	12 de Febrero de 2026
PLAZO CONTRACTUAL	2 meses y 8 días.
FECHA DE ACTA DE INICIO	26 de Febrero de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	20 de Abril de 2026
VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE COMPRA	\$490.006.886⁰⁴

2.4 Control de pólizas – Orden de Compra.

N° de Orden de Compra: 160498			
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MANUFACTURAS SUMAPAZ S. A.			
VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA:	\$ 490.006.886⁰⁴		
OBJETO: SUMINISTRO Y DOTACIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA SEDE NORTE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SANTIAGO DE TUNJA, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.			
GARANTÍAS A LA FIRMA Y/O RECIBO DE LA ORDEN			
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO – No. 11-44-101278764 (Póliza Inicial) – SEGUROS DEL ESTADO SA			
AMPARO	VALOR	Vigencia Desde - Hasta	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$ 49.000.688⁶⁰	12/02/2026	20/04/2029
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS.	\$ 49.000.688⁶⁰	12/02/2026	20/04/2027
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	\$24.500.344³⁰	12/02/2026	20/04/2029



NIT. 800.028.446 - 5

**ORDEN DE COMPRA No 160498 -
EVENTO DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE No. 206146 –
SEGMENTO 1 – MOBILIARIO ESCOLAR – REGIÓN 8 ZONA 1.
SUSCRITA ENTRE GOBERNACION DE BOYACA Y MANUFACTURAS
SUMAPAZ S. A.**

3 INFORMACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA.

3.1 Acta de Inicio.

El Acta de inicio de la Orden de Compra, celebrada entre LA GOBERNACION DE BOYACÁ y MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A., se firmó el día **26 DE FEBRERO DE 2026.**

3.2 SUSPENSIONES: No se generó suspensión ni prorrogas al contrato

3.3 Avance físico de la Orden de Compra.

- Febrero 12/2026 Emisión de la Orden de Compra.
- Febrero 17/2026 Entrega de Póliza Inicial – Garantías para la Orden de Compra.
- Febrero 26/2026 Firma del Acta de Inicio.
- Abril 08/2026 Inicio de despachos de dotación.

3.4 Control de personal del Contratista

Manufacturas Sumapaz S.A. garantiza siempre, que el personal y el medio de transporte que se empleen para la ejecución de la Orden de Compra, sean personas idóneas, y cuentan con la documentación requerida de ley para llevar a cabo las actividades necesarias, así como también los vehículos son los adecuados y están siempre en óptimas condiciones para su propósito.

4 ANEXO TÉCNICO

4.1 Certificación Garantía de Calidad.

* Garantía que ofrece Manufacturas Sumapaz S.A. para el mobiliario objeto de esta negociación: tres (03) años.

4.2 Manual de Uso Mantenimiento y Garantía.

* Documento que adjunta Manufacturas Sumapaz S. A. en la entrega del mobiliario contratado, **EN EL QUE SE DAN LOS PARAMETROS PARA UTILIZAR Y REALIZAR EL RESPECTIVO MANTENIMIENTO, QUE GARANTIZA LAS OPTIMAS CONDICIONES DEL MOBILIARIO SUMINISTRADO.**

5 ANEXO PRESUPUESTAL.

5.1 Actas de pago Total.

Durante este periodo no se realizó la FACTURACIÓN PARCIAL para esta Orden.

5.2 Avance de Despachos y Entregas.

* Durante este periodo se realizó despachos y entregas de la dotación correspondiente para la INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SANTIAGO DE TUNJA SEDE NORTE



NIT. 800.028.446 - 5

**ORDEN DE COMPRA No 160498 -
EVENTO DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE No. 206146 –
SEGMENTO 1 – MOBILIARIO ESCOLAR – REGIÓN 8 ZONA 1.
SUSCRITA ENTRE GOBERNACION DE BOYACA Y MANUFACTURAS
SUMAPAZ S. A.**

*** Remisiones de Despacho y Entrega de dotación:** realizadas durante el periodo **08 de 17 de Abril de 2026.**

- Desde la Remisión No. 26-001, Hasta la Remisión No 26-009.

*** Avance de Despachos y entregas realizado desde el inicio del Contrato hasta la fecha de corte de este informe: 100%**

5.3 Facturación Proyectada:

Facturación que se proyectó para cumplir con entregas parciales.

*** Porcentaje de la Facturación Total de la Orden – Realizada: 0%**

*** Avance Total que se obtuvo con la Facturación de la Orden: 100%**

5.4 Items no previstos.

Durante el período del presente informe, no se presentaron ítems no previstos.

6 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

Nº.	Obligación	Actividades realizadas
1.	Mantener contacto permanente con el CONTRATANTE para permitir al CONTRATANTE evaluar la calidad de los Servicios.	Descripción del avance: Labor que se ha realizado por diferentes medios de comunicación (Correos electrónicos, telefónicamente, etc).
2.	Presentar informes del desarrollo de los Servicios en la forma que el CONTRATANTE lo solicite.	Descripción del avance: Se ha dado respuesta a la solicitud de documentos requeridos.
3.	Contar con la infraestructura, logística y recursos necesarios para el cumplimiento del objeto del contrato.	Descripción del avance: Manufacturas Sumapaz S.A. cuenta con la infraestructura, logística y recursos necesarios, para el cumplimiento del objeto de la Orden de Compra.
4.	Participar en las reuniones con las instancias internas y externas que le sean solicitadas por el CONTRATANTE con el fin de mejorar el proceso en el marco de la ejecución de la Orden de Compra.	Descripción del avance: No se realizaron reuniones durante este periodo.
5.	Responder por la pérdida, daño o deterioro que se pueda generar durante el transporte e instalación del mobiliario requerido.	Descripción del avance Manufacturas Sumapaz S.A. responderá por la pérdida, daño o deterioro que se pueda generar durante el transporte e instalación del mobiliario requerido.



NIT. 800.028.446 - 5

**ORDEN DE COMPRA No 160498 -
EVENTO DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE No. 206146 –
SEGMENTO 1 – MOBILIARIO ESCOLAR – REGIÓN 8 ZONA 1.
SUSCRITA ENTRE GOBERNACION DE BOYACA Y MANUFACTURAS
SUMAPAZ S. A.**

6.	Responder por la calidad del mobiliario objeto de la presente Orden, procediendo con el cambio y reposición de los mismos que resulten defectuosos o de calidad diferente a la establecida en las especificaciones técnicas.	Descripción del avance: Manufacturas Sumapaz S.A. responderá por la calidad del mobiliario objeto del presente contrato, procediendo con el cambio y reposición de los mismos que resulten defectuosos o de diferente calidad. Hasta el momento no se han presentados novedades al respecto.
7.	Facilitar la labor de supervisión y/o interventoría dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.	Descripción del avance: Se ha facilitado la labor a la supervisión asignada, así como también atendiendo y respondiendo las observaciones, y requerimientos que han realizado durante la ejecución de la presente Orden de Compra.
8.	Suministrar al CONTRATANTE y a la Supervisión de la Orden toda la información que se requiera con el fin de que estos puedan verificar tanto el cumplimiento de los requisitos y compromisos contractuales como los legales a que haya lugar en razón de la Orden.	Descripción del avance: Se ha suministrado al Contratante y a la Supervisión de la Orden, toda la información requerida para verificación de los requisitos y compromisos razón de la Orden de Compra, mediante correos electrónicos, telefónicamente, verbalmente, etc.
9.	Suministrar bienes nuevos, originales, no remanufacturados y de primera calidad.	Descripción del avance: Manufacturas Sumapaz S.A. garantiza que todos los bienes son nuevos, originales, no remanufacturados, y son de primera calidad.
10.	Informar por escrito al CONTRATANTE y a la Supervisión las quejas, dudas, reclamos y demás inquietudes que puedan surgir en el desarrollo del objeto contractual.	Descripción del avance: Se ha informado al Contratante y a la Supervisión las novedades y demás inquietudes que han surgido en el desarrollo del objeto contractual.
11.	Ejecutar el contrato de conformidad con las mejores prácticas para el ramo, y a través de personas naturales idóneas, quienes deben estar vinculadas laboralmente al CONTRATISTA y frente a quienes el CONTRATISTA asume el carácter de empleador.	Descripción del avance: Se ha cumplido todo lo requerido para esta obligación. Anexo Seguimiento Parafiscales. Certificado de Pago de Aportes Parafiscales y Seguridad Social, Cédula y TP del Revisor Fiscal, Certificado de Antecedentes del Revisor Fiscal, Planilla pagada de Aportes Parafiscales del periodo.
12.	Presentar al CONTRATANTE las facturas por la ejecución del contrato, dentro de los plazos dispuestos en este contrato y cumpliendo con el lleno de los requisitos legales.	Descripción del avance: Hasta el momento no se han generado Facturaciones para esta Orden.
13.	Suministrar todos los materiales y herramientas necesarias para la adecuada ejecución de la Orden.	Descripción del avance: Manufacturas Sumapaz S.A. contó con todos los materiales, y herramientas necesarias para la adecuada ejecución de la Orden de Compra.
14.	Garantizar que el personal y el medio de transporte empleado para la ejecución de la Orden cuenten con la documentación requerida por ley para llevar a cabo su actividad.	Descripción del avance: Se garantiza que el personal y el medio de transporte que se está empleando para la ejecución de la Orden, cuentan con la documentación requerida de ley para llevar a cabo las actividades necesarias.



MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.

NIT. 800.028.446 - 5

**ORDEN DE COMPRA No 160498 -
EVENTO DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE No. 206146 –
SEGMENTO 1 – MOBILIARIO ESCOLAR – REGIÓN 8 ZONA 1.
SUSCRITA ENTRE GOBERNACION DE BOYACA Y MANUFACTURAS
SUMAPAZ S. A.**

7 CONCLUSIONES

- * Durante este periodo **se realizó la gestión de contacto con los responsables para recibir en las Unidades Operativas beneficiadas**, a fin de informarles y confirmarles las dotaciones asignadas.
- * Durante este Periodo Manufacturas Sumapaz S.A. **inició la logística de despachos y entregas de la dotación** objeto de la Orden de Compra, con destino a la INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SANTIAGO DE TUNJA SEDE NORTE beneficiada en este proyecto.
- * Durante este periodo **no se realizó Facturación alguna** de la dotación entregada.
- * **Manufacturas Sumapaz S. A. siempre ha velado por la seguridad del personal de la Compañía y visitantes**, a fin de cumplir con los compromisos adquiridos en esta Orden de Compra, razón por la cual continúa acatando los protocolos de Bioseguridad y demás requisitos de Ley para el correcto funcionamiento de esta entidad.

8 RECOMENDACIONES

- * Continuar la gestión de socialización con el Contratante y la Supervisión, sobre los trámites correspondientes para el pago.

9 REGISTRO FOTOGRAFICO ITEMS A DOTAR

















PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	MESA AUXILIAR PREESCOLAR	PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	PUESTO DE TRABAJO DOCENTE
			
MODULO 10 CASILLEROS ALUMNOS	TANDEM 3 CANECAS AULAS	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	TABLERO PARA MARCADOR BORRABLE
			



MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.

NIT. 800.028.446 - 5

**ORDEN DE COMPRA No 160498 -
EVENTO DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE No. 206146 -
SEGMENTO 1 - MOBILIARIO ESCOLAR - REGIÓN 8 ZONA 1.
SUSCRITA ENTRE GOBERNACION DE BOYACA Y MANUFACTURAS
SUMAPAZ S. A.**

















TABLERO MOVIL	ESTANTE DE DEPOSITO	MESA MODULAR TIM CON MULTITOMA RETRÁCTIL	MESA MODULAR AULA TIM (SIN MULTITOMA)
			
SILLANEUMÁTICA GIRATORIA MONO CONCHA- AULA TIM	MUEBLE MÓVIL DE CONTENIDOS AULA TIM	BUTACO LABORATORIO PRIMARIA CIENCIAS Y ARTES	MESÓN LABORATORIO PRIMARIA
			
MESÓN LABORATORIO SECUNDARIA FISICA- QUIMICA	BUTACO LABORATORIO INTEGRADO FISICA QUIMICA SECUNDARIA	MESA DE TRABAJO CONSULTA LECTURA BIBLIOTECA	CUBICULO DOBLE DE TRABAJO BIBLIOTECA
			
REVISTERO BIBLIOTECA	MUEBLE MOVIL RECOLECCIÓN DE LIBROS	BUTACO AUXILIAR BIBLIOTECA	SOFÁ DE TRES (3) PUESTOS - BIBLIOTECA
			



MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.

NIT. 800.028.446 - 5

**ORDEN DE COMPRA No 160498 -
EVENTO DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE No. 206146 -
SEGMENTO 1 - MOBILIARIO ESCOLAR - REGIÓN 8 ZONA 1.
SUSCRITA ENTRE GOBERNACION DE BOYACA Y MANUFACTURAS
SUMAPAZ S. A.**

MODULO - ESTANTE DE BIBLIOTECA DE 1,30 MTS	SILLA INTERLOCUTORA - BIBLIOTECA - BILINGÜISMO	SILLA NEUMATICA GIRATORIA MONO CONCHA - BIBLIOTECA - BILINGÜISMO	MESA DE JUNTAS SALA DOCENTE
			
SILLA INTERLOCUTORA - SALA DOCENTE	CUBICULO DOBLE DE TRABAJO SALA DOCENTE	SILLA NEUMATICA GIRATORIA MONO CONCHA - SALA DOCENTE	MODULO 10 CASILLEROS DOCENTES
			
SOFÁ DE DOS (2) PUESTOS - SALA DOCENTE	MESA AUXILIAR SALA DOCENTE	PAPELERA ADMINISTRATIVA	MESA MODULAR CIRCUNFERENCIAS - BILINGÜISMO
			
BOMBO DIVISORIO	SOFÁ DE TRES (3) PUESTOS - BILINGÜISMO	ESCRITORIO ATENCION RECTORÍA	SILLA INTERLOCUTORA - RECTORIA
			



MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.

NIT. 800.028.446 - 5

**ORDEN DE COMPRA No 160498 -
EVENTO DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE No. 206146 -
SEGMENTO 1 - MOBILIARIO ESCOLAR - REGION 8 ZONA 1.
SUSCRITA ENTRE GOBERNACION DE BOYACA Y MANUFACTURAS
SUMAPAZ S. A.**

PUNTO ECOLOGICO TRES (3) CANECAS	NICHOS PARA LA REFLEXION	BANQUITOS SALA DE LECTURA	ESTANTERIA A
			
ESTANTERIA B	CARRITO PORTALIBROS	CONECTOR DIVISOR	
			

Atentamente,


JAIME A. CARREÑO MORENO