



MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.

NIT. 800.028.446 - 5

ORDEN DE COMPRA No 84046 -
EVENTO DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE No. 123081 -
SEGMENTO 2 - MOBILIARIO DE COCINA - REGIÓN 1.
SUSCRITA ENTRE EL MUNICIPIO DE ENVIGADO Y
MANUFACTURAS SUMAPAZ S. A.

CONTENIDO

1	ALCANCE DEL INFORME.....	1
2	INTRODUCCIÓN	1
2.1	Breve Descripción general del Proyecto.....	1
2.2	Breve Descripción de la Orden de Compra.....	1
2.3	Antecedentes del contrato	2
2.4	Control de pólizas - Orden de Compra.	3
3	INFORMACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA.	3
3.1	Avance físico de la Orden de Compra.	3
3.2	Control a la Programación.	4
3.3	Control de personal del Contratista.....	4
4	ANEXO TÉCNICO	4
4.1	Certificación Garantía de Calidad.	4
4.2	Manual de Uso Mantenimiento y Garantía.	4
4.3	Comités - reuniones de la Orden de Compra.....	5
5	ANEXO PRESUPUESTAL	5
5.1	Actas de pago Total.....	5
5.2	Avance de Despachos y Entregas.	5
5.3	Facturación Proyectada:	5
5.4	Items no previstos.....	6
6	OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.	6
7	CONCLUSIONES.....	9
8	RECOMENDACIONES.....	9
9	Registro Fotográfico.....	10

ANEXOS

- Anexo 1. Anexo del Avance de Ejecución total.
- Anexo 2. Seguimientos Parafiscales.
- Anexo 3. Certificación - Garantía de Calidad
- Anexo 4. Manual de Uso, Mantenimiento y Garantía.
- Anexo 5. Certificación Manejo de Residuos.
- Anexo 6. Certificación de Empaque.
- Anexo 7. Código de Conducta.



MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.

NIT. 800.028.446 - 5

ORDEN DE COMPRA No 84046 -
EVENTO DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE No. 120083 -
SEGMENTO 1 - MOBILIARIO ESCOLAR - REGIÓN 1.
SUSCRITA ENTRE LA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y
MANUFACTURAS SUMAPAZ S. A.

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

PERIODO: Enero 04 /2022 – Febrero 14/2022.

Fecha de Elaboración del Informe: febrero 14 de 2.022

1 ALCANCE DEL INFORME

Compra dotación de mobiliario para las diferentes IE oficiales del municipio de Envigado.

2 INTRODUCCIÓN

2.1 Breve Descripción general del Proyecto.

MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A., ejecutó la fabricación, transporte, instalación y entrega de mobiliario escolar para **Instituciones Educativas del Municipio de Envigado**, en cumplimiento con lo establecido en el Manual de Dotaciones del Ministerio de Educación Nacional y en las Fichas Técnicas del Acuerdo Marco de dotación escolar este proyecto.

2.2 Breve Descripción de la Orden de Compra.

El Municipio de Envigado, mediante el mecanismo de compra, a través del **EVENTO DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE No. 123081 – SEGMENTO 2 – MOBILIARIO DE COCINA – REGION 1**, adelantó el proyecto para "COMPRA DOTACION DE MOBILIARIO PARA LAS DIFERENTES IE OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO", Municipio: Envigado.



MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.

NIT. 800.028.446 - 5

ORDEN DE COMPRA No 84046 -
EVENTO DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE No. 123081 -
SEGMENTO 2 - MOBILIARIO DE COCINA - REGIÓN 1.
SUSCRITA ENTRE EL MUNICIPIO DE ENVIGADO Y
MANUFACTURAS SUMAPAZ S. A.

2.3 Antecedentes del contrato

El MUNICIPIO DE ENVIGADO, se vinculó al mecanismo de compra a través de COLOMBIA COMPRA EFICIENTE para adelantar y ejecutar el proyecto, según lo establecido en el Acuerdo Marco de Precios, este Proyecto tiene como objetivo "COMPRA DOTACION DE MOBILIARIO PARA LAS DIFERENTES IE OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO",

INFORMACIÓN BÁSICA	
ORDEN DE COMPRA No.	ORDEN DE COMPRA No 84046, CELEBRADA ENTRE MUNICIPIO DE ENVIGADO Y MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.
OBJETO:	"COMPRA DOTACION DE MOBILIARIO PARA LAS DIFERENTES IE OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO".
CONTRATISTA	MANUFACTURAS SUMAPAZ S. A.
NIT	800.028.446 - 5
REPRESENTANTE LEGAL	JAIME ALIRIO CARREÑO MORENO
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE ENVIGADO.
SUPERVISIÓN:	ERIKA NATALIA CASTAÑO.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA ORDEN:	Enero 04 de 2022
PLAZO CONTRACTUAL	Treinta y seis (36) días calendario.
FECHA DE ACTA DE INICIO	Enero 04 de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	Febrero 14 de 2022
VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE COMPRA	\$ 18.297.205,15
SUSPENSIÓN	N/A
PRÓRROGA.	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	Febrero 14 de 2022

 MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A. NIT. 800.028.446 - 5	ORDEN DE COMPRA No 84046 - EVENTO DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE No. 120083 - SEGMENTO 1 – MOBILIARIO ESCOLAR – REGIÓN 1. <u>SUSCRITA ENTRE LA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y</u> <u>MANUFACTURAS SUMAPAZ S. A.</u>

2.4 Control de pólizas – Orden de Compra.

N° de Orden de Compra: 84046			
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MANUFACTURAS SUMAPAZ S. A.			
VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA:		\$18.297.205,15	
Objeto del contrato: "COMPRA DOTACION DE MOBILIARIO PARA LAS DIFERENTES IE OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO".			
GARANTÍAS A LA FIRMA Y/O RECIBO DE LA ORDEN			
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO – No. 15-44-101255723 (Póliza Inicial) – Seguros del Estado S.A.			
AMPARO	VALOR	Vigencia Desde - Hasta	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$ 1,829,720.52	04/01/2022	14/08/2022
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS.	\$ 1,829,720.52	04/01/2022	14/02/2023
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	\$ 914,860.26	04/01/2022	14/02/2025

3 INFORMACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA.

3.1 Avance físico de la Orden de Compra.

- Ene.04/2022 Emisión de la Orden de Compra.
- Ene.10/2022 Entrega de Póliza Inicial – Garantías para la Orden de Compra.
- Feb.14/2022 Inicio de despachos de dotación.
- Feb.16/2022 Culminación de Entregas e instalación del mobiliario contratado.



MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.

NIT. 800.028.446 - 5

ORDEN DE COMPRA No 84046 -
EVENTO DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE No. 120083 –
SEGMENTO 1 – MOBILIARIO ESCOLAR – REGIÓN 1.
SUSCRITA ENTRE LA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y
MANUFACTURAS SUMAPAZ S. A.

3.2 Control a la Programación.

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA
1	TOTAL ORDEN DE COMPRA.	\$ 18.297.205,15	100,00%	0%
2	Avance de las actividades o fabricación de los productos (mobiliario).	\$18.297.205,15	100,00%	0%
3	Avance de las actividades o productos ejecutados, aprobados por la Supervisión, y entregados a las Sedes autorizadas. Despachos y Entregas realizadas.	\$18.297.205,15	100,00%	0%

3.3 Control de personal del Contratista

Manufacturas Sumapaz S.A. garantizó siempre que el personal y el medio de transporte que se emplearon para la ejecución de la Orden de Compra, son personas idóneas, y cuentan con la documentación requerida de ley para llevar a cabo las actividades necesarias, así como también los vehículos fueron los adecuados y estuvieron siempre en óptimas condiciones para su propósito.

4 ANEXO TÉCNICO

4.1 Certificación Garantía de Calidad.

* Garantía que ofrece Manufacturas Sumapaz S.A. para el mobiliario objeto de esta negociación: tres (03) años, (Según certificación que se adjunta al presente informe).

4.2 Manual de Uso Mantenimiento y Garantía.

* Documento que adjunta Manufacturas Sumapaz S. A. en la entrega del mobiliario contratado, **EN EL QUE SE DAN LOS PARAMETROS PARA UTILIZAR Y REALIZAR EL RESPECTIVO MANTENIMIENTO, QUE GARANTIZA LAS OPTIMAS CONDICIONES DEL MOBILIARIO SUMINISTRADO.**



MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.

NIT. 800.028.446 - 5

ORDEN DE COMPRA No 84046 -
EVENTO DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE No. 120083 -
SEGMENTO 1 - MOBILIARIO ESCOLAR - REGIÓN 1.
SUSCRITA ENTRE LA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y
MANUFACTURAS SUMAPAZ S. A.

4.3 Comités – reuniones de la Orden de Compra

- Reuniones y comunicaciones varias durante el periodo. Seguimiento de la Orden de Compra.

5 ANEXO PRESUPUESTAL.

5.1 Actas de pago Total.

Durante este periodo no se realizó la FACTURACIÓN TOTAL para esta Orden.

❖ Relación Remisiones :

- Acta de Entregado y Remisión(es) No 22-001 **SEDE: IE ALEJANDRO VELEZ – SEDE ALTO DE LAS FLORES.**

5.2 Avance de Despachos y Entregas.

* Durante este periodo se realizaron despachos y entregas de dotaciones para la institución educativa beneficiada en este proyecto.

* **Remisiones de Despacho y Entrega de dotación:** realizadas durante el periodo desde: Febrero 14 de 2022 hasta: Febrero 16 de 2022.

- Desde la Remisión No. 22-001 Hasta la Remisión No 22-001

* **Avance de Despachos y entregas realizado desde el inicio del Contrato hasta la fecha de corte de este informe: 100% (Ver documento adjunto de anexo de avance de despachos y entregas).**

5.3 Facturación Proyectada:

Facturación que se proyectó para cumplir con el 100% del valor total de la Orden de Compra.

* **Porcentaje de la Facturación Total de la Orden – Realizada: 100,00%**

* **Avance Total que se obtuvo con la Facturación de la Orden: 100,00%**



MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.

NIT. 800.028.446 - 5

ORDEN DE COMPRA No 84046 -
EVENTO DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE No. 120083 -
SEGMENTO 1 – MOBILIARIO ESCOLAR – REGIÓN 1.
SUSCRITA ENTRE LA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y
MANUFACTURAS SUMAPAZ S. A.

5.4 Items no previstos.

Durante el período del presente informe, no se presentaron ítems no previstos.

6 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

Nº.	Obligación	Actividades realizadas
1.	Mantener contacto permanente con el CONTRATANTE para permitir al CONTRATANTE evaluar la calidad de los Servicios.	Descripción del avance: Labor que se ha realizado por diferentes medios de comunicación (Correos electrónicos, telefónicamente, reuniones virtuales, etc) y visitas técnicas en planta y áreas administrativas.
2.	Presentar informes del desarrollo de los Servicios en la forma que el CONTRATANTE lo solicite.	Descripción del avance: Se ha dado respuesta a la solicitud de documentos requeridos. Anexo: Informe Final de Ejecución.
3.	Contar con la infraestructura, logística y recursos necesarios para el cumplimiento del objeto del contrato.	Descripción del avance: Manufacturas Sumapaz S.A. cuenta con la infraestructura, logística y recursos necesarios, para el cumplimiento del objeto de la Orden de Compra.
4.	Participar en las reuniones con las instancias internas y externas que le sean solicitadas por el CONTRATANTE con el fin de mejorar el proceso en el marco de la ejecución de la Orden de Compra.	Descripción del avance: no se realizaron reuniones.
5.	Responder por la pérdida, daño o deterioro que se pueda generar durante el transporte e instalación del mobiliario requerido.	Descripción del avance Manufacturas Sumapaz S.A. responderá por la pérdida, daño o deterioro que se pueda generar durante el transporte e instalación del mobiliario requerido. Anexo Certificación – Garantía de Calidad. Y Manual de Uso, Mantenimiento y Garantía.
6.	Responder por la calidad del mobiliario objeto de la presente Orden, procediendo con el cambio y reposición de los mismos que resulten defectuosos o de calidad diferente a la establecida en las especificaciones técnicas.	Descripción del avance: Manufacturas Sumapaz S.A. responderá por la calidad del mobiliario objeto del presente contrato, procediendo con el cambio y reposición de los mismos que resulten defectuosos o de diferente calidad. Hasta el momento no se han presentados novedades al respecto. Anexo Certificación – Garantía de Calidad. Y Manual de Uso, Mantenimiento y Garantía.



MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.

NIT. 800.028.446 - 5

ORDEN DE COMPRA No 84046 -
EVENTO DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE No. 120083 -
SEGMENTO 1 - MOBILIARIO ESCOLAR - REGIÓN 1.
SUSCRITA ENTRE LA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y
MANUFACTURAS SUMAPAZ S. A.

7.	Cancelar los gastos de perfeccionamiento, ejecución e impuestos que se generen en razón del contrato.	Descripción del avance: Manufacturas Sumapaz S.A. ha cancelado los gastos de perfeccionamiento, ejecución e impuestos generados para la ejecución de la Orden de Compra.
8.	Suministrar al CONTRATANTE y a la Supervisión de la Orden toda la información que se requiera con el fin de que estos puedan verificar tanto el cumplimiento de los requisitos y compromisos contractuales como los legales a que haya lugar en razón de la Orden.	Descripción del avance: Se ha suministrado al Contratante y a la Supervisión de la Orden, toda la información requerida para verificación de los requisitos y compromisos razón de la Orden de Compra, mediante correos electrónicos, telefónicamente, verbalmente, etc.
9.	Suministrar bienes nuevos, originales, no remanufacturados y de primera calidad.	Descripción del avance: Manufacturas Sumapaz S.A. garantiza que todos los bienes son nuevos, originales, no remanufacturados, y son de primera calidad. Anexo Certificación – Garantía de Calidad.
10.	Informar por escrito al CONTRATANTE y a la Supervisión las quejas, dudas, reclamos y demás inquietudes que puedan surgir en el desarrollo del objeto contractual.	Descripción del avance: Se ha informado al Contratante y a la Supervisión las novedades y demás inquietudes que han surgido en el desarrollo del objeto contractual.
11.	Ejecutar el contrato de conformidad con las mejores prácticas para el ramo, y a través de personas naturales idóneas, quienes deben estar vinculadas laboralmente al CONTRATISTA y frente a quienes el CONTRATISTA asume el carácter de empleador.	Descripción del avance: Se ha cumplido todo lo requerido para esta obligación. Anexo Seguimiento Parafiscales. Certificado de Pago de Aportes Parafiscales y Seguridad Social, Cédula y TP del Revisor Fiscal, Certificado de Antecedentes del Revisor Fiscal, Planilla pagada de Aportes Parafiscales del periodo la cual incluye el listado del personal de la Compañía.
12.	Presentar al CONTRATANTE las facturas por la ejecución del contrato, dentro de los plazos dispuestos en este contrato y cumpliendo con el lleno de los requisitos legales.	Descripción del avance: Hasta el momento no se han generado Facturaciones para esta Orden. Anexo: N/A
13.	Suministrar todos los materiales y herramientas necesarias para la adecuada ejecución de la Orden.	Descripción del avance: Manufacturas Sumapaz S.A. contó con todos los materiales, y herramientas necesarias para la adecuada ejecución de la Orden de Compra. Anexo Certificación – Garantía de Calidad.



MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.

NIT. 800.028.446 - 5

ORDEN DE COMPRA No 84046 -
EVENTO DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE No. 120083 -
SEGMENTO 1 – MOBILIARIO ESCOLAR – REGIÓN 1.
SUSCRITA ENTRE LA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y
MANUFACTURAS SUMAPAZ S. A.

14.	Garantizar que el personal y el medio de transporte empleado para la ejecución de la Orden cuenten con la documentación requerida por ley para llevar a cabo su actividad.	Descripción del avance: Se garantiza que el personal y el medio de transporte que se empleó para la ejecución de la Orden, cuentan con la documentación requerida de ley para llevar a cabo las actividades necesarias. Para los conductores y vehículos encargados de transportar el mobiliario, se verifica lo siguiente: * Documentos conductores: Cédula de Ciudadanía, Aportes Parafiscales, Licencia de Tránsito. * Documentos vehículo: Tarjeta de Propiedad, SOAT, Tecno-mecánica.
		Anexo seguimiento Parafiscales (Certificado de Pago de Aportes Parafiscales y Seguridad Social, Cédula y TP del Revisor Fiscal, Certificado de Antecedentes del Revisor Fiscal, Planilla pagada de Aportes Parafiscales del periodo la cual incluye el listado del personal de la Compañía).
15.	Cumplimiento de la normativa ambiental.	Descripción del avance: Manufacturas Sumapaz S.A. certifica el Manejo adecuado y disposición final de residuos aprovechables y/o peligrosos.
		Anexo: Certificación del manejo adecuado y disposición final de residuos aprovechables y/o peligrosos.
16.	Disponer de los residuos generados en el procedimiento de Distribución e Instalación de la Dotación Escolar en cada una de los Establecimientos Educativos o lugar de entrega.	Descripción del avance: Manufacturas Sumapaz S.A. cumple con lo requerido para disponer de los residuos generados en el proceso de distribución y entrega de las dotaciones, para lo cual se procede a realizar el embalaje de las dotaciones mediante cobijas, las cuales son reutilizables, cuidando así el medio ambiente, evitando contaminarlo con materiales como plásticos.
		Anexo: Certificación del material de empaque.
17.	Código de Conducta.	Descripción del avance: Manufacturas Sumapaz S.A. cumple con lo requerido para acatar la normatividad vigente.
		Anexo: Código de Conducta.



MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.

NIT. 800.028.446 - 5

ORDEN DE COMPRA No 84046 -
EVENTO DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE No. 120083 -
SEGMENTO 1 - MOBILIARIO ESCOLAR - REGIÓN 1.
SUSCRITA ENTRE LA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y
MANUFACTURAS SUMAPAZ S. A.

7 CONCLUSIONES

- * Durante este periodo **se realizó la gestión de contacto con los responsables para recibir en las Unidades Operativas beneficiadas**, a fin de informarles y confirmarles las dotaciones asignadas.
- * Durante este Periodo Manufacturas Sumapaz S.A. **inició y culminó la logística de despachos y entregas de la dotación** objeto de la Orden de Compra, con destino a la Sede beneficiada en este proyecto.
- * Durante este periodo **no se realizó Facturación alguna** de las dotaciones entregadas.
- * **Manufacturas Sumapaz S. A. siempre ha velado por la seguridad del personal de la Compañía y visitantes**, a fin de cumplir con los compromisos adquiridos en esta Orden de Compra, razón por la cual continúa acatando los protocolos de Bioseguridad y demás requisitos de Ley para el correcto funcionamiento de esta entidad.

8 RECOMENDACIONES

- * Continuar la gestión de socialización con el Contratante y la Supervisión, sobre los trámites correspondientes para el pago, liquidación, y demás necesarios para cumplimiento de la Orden de Compra ejecutada.

Atentamente,

MERCEDES LAVERDE N.
Coordinadora de Proyectos
Cel. 316-4120693



MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.


NIT. 800.028.446 - 5

ORDEN DE COMPRA No 84046 -
EVENTO DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE No. 120083 -
SEGMENTO 1 - MOBILIARIO ESCOLAR - REGIÓN 1.
SUSCRITA ENTRE LA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y
MANUFACTURAS SUMAPAZ S. A.

REGISTRO FOTOGRAFICO

MESA CAFETERIA PLEGABLE

Mobiliario destinado al restaurante y cafetería.



SILLA CAFETERIA - AUDITORIO

Silla destinada al área de cafetería y/o comedor - Area múltiple.

