
 <b>GOBERNACION DE ANTIOQUIA</b> REPUBLICA DE COLOMBIA	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL</b>	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022

<b>NÚMERO DE INFORME</b>	4					
<b>SUPERVISION</b>	X					
<b>INTERVENTORÍA</b>	<input type="checkbox"/>					
<b>TIPO DE INFORME</b>	<b>PARCIAL</b>	<input type="checkbox"/>	<b>PARA PAGO</b>	<input type="checkbox"/>	<b>FINAL</b>	X
<b>PERIODO DE INFORME</b>	Desde:	15/12/2021		Hasta:	28/04/2022	
<b>PERIODO PARA PAGO</b>	Desde:	N.A		Hasta:	N.A	

### 1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

<b>CONTRATO CONVENIO</b>	X	<b>NÚMERO:</b>	Orden de compra N° 71391 Acuerdo Marco de Precios. Identificación Gobernación Contrato N° 2021-122C-BB-03 (Identificación RPC) 2021-BB-122C-319 (Identificación SAP).			
	<input type="checkbox"/>	<b>FECHA DE SUSCRIPCION:</b>	24/06/2021.			
<b>MODALIDAD DE SELECCIÓN:</b>		Acuerdo Marco de Precios				
<b>IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:</b>		Orden de compra N° 71391 Acuerdo Marco de Precios.				
<b>FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:</b>		06/07/2021				
<b>OBJETO:</b> AQUISICIÓN DE PARQUE AUTOMOTOR PARA FUERZA PÚBLICA Y ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y JUSTICIA CON JURISDICCIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.						
<b>ORGANISMO CONTRATANTE /CONVENIANTE:</b>		DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA.				
<b>CONTRATISTA / CONVENIANTE</b>	<b>NOMBRE:</b>		AUTOMAYOR S.A.			
	<b>NIT</b>		860034604-5			
<b>VALOR [\$]:</b>	<b>INICIAL:</b>		DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES CIEN MIL DOS PESOS M.L (\$2.334.100.002).			
	<b>ADICIONES</b>	No.	<b>VALOR ADICIONADO</b>	<b>% DE ADICION</b>		
		N.A	N.A	N.A		
<b>VALOR TOTAL:</b>		DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES CIEN MIL DOS PESOS M.L (\$2.334.100.002,01).				
<b>REGISTRO PRESUPUESTAL</b>	<b>RPC NUMERO:</b>		4500053982			
	<b>FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):</b>		29/06/2021			
<b>VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:</b>		N.A				
<b>PLAZO:</b>	<b>INICIAL</b>		CUATRO (4) MESES, A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA			
			<b>FECHA DE INICIO</b>		<b>FECHA DE TERMINACION</b>	
			06/07/2021.		24/10/2021.	
	<b>PRÓRROGAS</b>	No.	<b>TIEMPO PRORROGADO</b>	<b>NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN</b>		
1		Cincuenta y dos (52) días	15/12/2021			

 <b>GOBERNACION DE ANTIOQUIA</b> REPUBLICA DE COLOMBIA	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL</b>	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022

<b>HISTORICO DE SUSPENSIONES:</b>	No.	FECHA INICIO SUSPENSIÓN	FECHA REANUDACIÓN	FECHA DE TERMINACION
	N.A	N.A	N.A	N.A
<b>FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL</b>	15/12/2021			
<b>TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y APROBADAS</b>	SI			
<b>SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR</b>	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:		Radicado mercurio 2021020049874 Luz Dary Giraldo Vélez (Administrativo, técnico, jurídico, contable/financiero) – Supervisora Coordinadora. Yury Andrea Buitrago Loaiza (Apoyo logístico). Alejandra Muñoz Jiménez (Apoyo jurídico). Juanita Ramírez Otero (Apoyo técnico y financiero).	
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:		N.A	
<b>% DE EJECUCION FISICA</b>	100%			
<b>% DE EJECUCION DE RECURSOS</b>	100%			


## 2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DE LAS PARTES

La Gobernación de Antioquia – Secretaría de Seguridad y Justicia suscribió la orden de compra 71391 y sus modificaciones 71391-2 y 71391-3 (identificación interna 2021-122C-BB-03/2021-BB-122C-319) a través de Acuerdo Marco de Precios cuyo objeto es: “*Adquisición de parque automotor para Fuerza Pública y Organismos de Seguridad y Justicia con jurisdicción en el Departamento de Antioquia*” con AUTOMAYOR S.A mediante la cual se realiza la adquisición de 17 Camionetas Chevrolet Colorado LTZ MT por el valor de **DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO MIL DOS PESOS M.L (\$2.334.100.002)**.

El día 3 de noviembre en la ciudad de Bogotá se recibieron a satisfacción 10 camionetas al proveedor, en presencia del personal del Grupo de Movilidad del Departamento de Policía Antioquia, Magdalena Medio y de la Fiscalía Seccional Antioquia las cuales tienen la siguiente destinación:

### FISCALÍA SECCIONAL ANTIOQUIA ACTA DE DONACIÓN N° SS-2021-122C-0066

N°	Modelo	Motor	Serie	Placa	Destinación
1	Chevrolet Colorado – Plata Sable	LWNF212461198	9BG148MK0NC426180	KVQ065	Unidad Local CTI Andes
2	Chevrolet Colorado– Plata Sable	LWNF212431110	9BG148MK0NC426335	KVQ064	Unidad Local CTI Caucaasia
3	Chevrolet Colorado– Plata Sable	LWNF212431111	9BG148MK0NC426359	KVQ063	Unidad Local CTI Segovia
4	Chevrolet Colorado– Plata Sable	LWNF212431118	9BG148MK0NC426378	KVQ066	Seccional Fiscalías Antioquia

 <b>GOBERNACION DE ANTIOQUIA</b> REPUBLICA DE COLOMBIA	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL</b>	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022

### DEPARTAMENTO DE POLICÍA ANTIOQUIA “DEANT” ACTA DE DONACIÓN SS-2021-122C-0067

N°	Modelo	Motor	Serie	Placa	Destinación
5	Chevrolet Colorado – Blanco	LWNF212451183	9BG148MK0NC425771	KVQ059	SIJIN Andes
6	Chevrolet Colorado - Blanco	LWNF212511092	9BG148MK0NC426288	KVQ060	SIJIN Santa Rosa de Osos
7	Chevrolet Colorado - Blanco	LWNF212511076	9BG148MK0NC426345	KVQ058	Infancia y Adolescencia Marinilla

### DEPARTAMENTO DE POLICÍA URABÁ “DEURA” ACTA DE DONACIÓN N° SS-2021-122C-0068

N°	Modelo	Motor	Serie	Placa	Destinación
8	Chevrolet Colorado - Blanco	LWNF211811056	9BG148MK0NC413173	KVQ061	SEPRO
9	Chevrolet Colorado - Blanco	LWNF212521058	9BG148MK0NC426388	KVQ062	Comando Operativo - DEURA


### DEPARTAMENTO DE POLICÍA MAGDALENA MEDIO “DEMAM” ACTA DE DONACIÓN N° SS-2021-122C-0069

N°	Modelo	Motor	Serie	Placa	Destinación
10	Chevrolet Colorado Blanco	LWNF212151064	9BG148MK0NC426376	KVQ057	SIJIN – Puerto Berrio

El 10 de diciembre del 2021 se recibieron a satisfacción las 7 camionetas restantes de la orden de compra tal y como se describe a continuación:

### FISCALÍA SECCIONAL ANTIOQUIA ACTA DE TRANSFERENCIA N° SS-2021-122C-0075


N°	DESCRIPCIÓN	SERIE	MOTOR	PLACA	DESINACIÓN
1	COLORADO LTZ AC 2.8 4P 4X4 TM	9BG148MK0NC431339	LWN F212771107	KZO753	SECCION DE INVESTIGACIONES
2	COLORADO LTZ AC 2.8 4P 4X4 TM	9BG148MK0NC431345	LWN F212771124	KZO754	SECCION DE INVESTIGACIONES
3	COLORADO LTZ AC 2.8 4P 4X4 TM	9BG148MK0NC431450	LWN F212771132	KZO755	SECCION CRIMINALISTICA
4	COLORADO LTZ AC 2.8 4P 4X4 TM	9BG148MK0NC431482	LWN F212771150	KZO756	UNIDAD DE VIDA
5	COLORADO LTZ AC 2.8 4P 4X4 TM	9BG148MK0NC431506	LWN F212771149	KVQ069	UNIDAD DE ANTINARCOTICOS
6	COLORADO LTZ AC 2.8 4P 4X4 TM	9BG148MK0NC431558	LWN F212781037	LCT500	GRUPO DE ACCION UNIFICADA GAULA ANTIOQUIA
7	COLORADO LTZ AC 2.8 4P 4X4 TM	9BG148MK0NC431401	LWN F212771108	LCT501	GRUPO DE ACCION UNIFICADA GAULA ORIENTE

 <b>GOBERNACION DE ANTIOQUIA</b> REPUBLICA DE COLOMBIA	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA          CONTRATACIÓN ESTATAL</b>	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022

## 2.1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL CONTRATISTA/CONVENIANTE EJECUTOR.

### 2.1.1. SEGUIMIENTO TECNICO DEL CONTRATO/CONVENIO:

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
Entregar el bien en el tiempo estipulado y de conformidad con las condiciones técnicas exigidas	2%	100%	Actas de transferencia, donación, suscritas con la Policía Nacional y Fiscalía General de la Nación Seccional Antioquia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se recibieron a satisfacción 17 camionetas según las especificaciones técnicas exigidas por la Policía Nacional – Departamentos de Policía Antioquia, Urabá, Magdalena Medio y la Fiscalía Seccional Antioquia, verificado por los responsables de los Grupos de Movilidad de cada uno de las entidades.</li> <li>- Se realizó la firma de las actas de donación descritas en el ítem 2 con la Policía Nacional y con la Fiscalía. De igual manera se suscribió con la Fiscalía General de la Nación Seccional Antioquia el acta de transferencia N° SS-2021-122C-0075.</li> <li>- Se realizó por parte del proveedor la expedición de SOAT y matrículas de las 17 camionetas.</li> </ul>
Cumplir a cabalidad con calidad, eficiencia y eficacia las obligaciones del presente Contrato	2%	100%	Actas de donación y transferencia suscritas con la Policía Nacional y Fiscalía General de la Nación Seccional Antioquia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se recibieron a satisfacción 17 camionetas según las especificaciones técnicas exigidas por la Policía Nacional – Departamentos de Policía Antioquia,</li> </ul>

 <b>GOBERNACION DE ANTIOQUIA</b> REPUBLICA DE COLOMBIA	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA          CONTRATACIÓN ESTATAL</b>	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022

				Urabá, Magdalena Medio y la Fiscalía Seccional Antioquia, verificado por los responsables de los Grupos de Movilidad de cada uno de las entidades. - Se firmaron las actas de Donación N° SS-2021-122C-0066, SS-2021-122C0067, SS-201-122C-0068, SS-2021-122C-0069 y el acta de transferencia SS-2021-122C-0075.
<b>TOTAL</b>	<b>2%</b>	<b>100%</b>		

**Método de cálculo del % de ejecución del periodo informado:** Dentro de la orden de compra se adquirieron un total de 17 camionetas con accesorios, las cuales fueron recibidas a satisfacción al proveedor y entregadas al Departamento de Policía Antioquia, al Departamento de Policía Urabá, al Departamento de Policía del Magdalena Medio, a la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y a la Fiscalía General de la Nación Seccional Antioquia. Dentro de este período se avanzó en un 2% de ejecución física que corresponde a la emisión de SOAT y pago de derechos de matrícula por parte de AUTOMAYOR, una vez se suscribieron las respectivas actas de donación.


**2.1.1.1 SEGUIMIENTO COMPONENTE SOCIAL DEL CONTRATO/CONVENIO:** N/A.

**2.1.1.2 SEGUIMIENTO COMPONENTE AMBIENTAL DEL CONTRATO/CONVENIO:** N/A.

**2.1.1.3 SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONTRATO/CONVENIO:** N/A.

**2.1.2. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL CONTRATO/CONVENIO:**

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
Las demás que se deriven de la naturaleza del presente Convenio y que garanticen su cabal y oportuna ejecución.	SI	Acta de Donación suscrita con la Policía Nacional, facturas, actas de recibo a satisfacción.	Se ha mantenido constante comunicación con el proveedor y mediante correos electrónicos en los cuales ellos han enviado el acta de inicio firmada por parte del

 <b>GOBERNACION DE ANTIOQUIA</b> REPUBLICA DE COLOMBIA	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA          CONTRATACIÓN ESTATAL</b>	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022


		Representante Legal de AUTOMAYOR, la orden de compra. De manera adicional se ha cruzado la información necesaria para la expedición de SOAT y matrícula a nombre de cada una de las entidades.
--	--	--

## 2.2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
Girar al contratista los recursos pactados en el presente Contrato.	SI	Facturas, recibos a satisfacción.	- Con el informe N° 2 se enviaron las facturas correspondientes a 10 camionetas, accesorios, mantenimiento preventivo por 2 años y gravámenes financieros. - Con el informe N° 3 se enviaron las facturas correspondientes a 7 camionetas restantes, accesorios, mantenimiento preventivo por 2 años y gravámenes financieros.
Suministrar la información necesaria para la adecuada ejecución del servicio en el contratista.	SI	Actas de Donación Actas de Entrega	Se entregó toda la información para que el proveedor pudiera emitir los SOAT y las matrículas una vez enviadas las actas de donación y la respectiva entrega a Policía y Fiscalía.
Realizar la designación del supervisor	SI	Oficios radicados en de mercurio de designación de supervisión	Se hace la designación de supervisión mediante el radicado N° 2021020032088 del 01/07/2021 y el radicado N° 2021020049874 del 09/09/2021.
Las demás que se deriven de la naturaleza del presente Convenio y que garanticen su cabal y oportuna ejecución	SI	Actas de Donación Actas de Entrega	Se entregó toda la información para que el proveedor pudiera emitir los SOAT y las matrículas una vez enviadas las actas de donación y la respectiva entrega a Policía y Fiscalía.

## 2.3. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA				
ENTIDAD	DEPARTAMENTO	ASOCIADO(S) si aplica	OTROS	TOTAL
1. Recursos iniciales comprometidos	\$ 2.334.100.002	0	0	\$ 2.334.100.002
2. Adiciones	0	0	0	0

 <b>GOBERNACION DE ANTIOQUIA</b> REPUBLICA DE COLOMBIA	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA          CONTRATACIÓN ESTATAL</b>	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022


RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA				
<b>3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS</b>	\$ 2.334.100.002	0	0	\$ 2.334.100.002
4. Anticipos	N.A	N.A	N.A	N.A
5. Recursos pagados / desembolsados	\$ 2.334.100.002	0	0	\$ 2.334.100.002
<b>6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS</b>	\$ 2.334.100.002	0	0	\$ 2.334.100.002
7. Recursos ejecutados	\$ 2.334.100.002	0	0	\$ 2.334.100.002
8. Recursos no ejecutados	0	0	0	0

### 3. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS EN EL PERIODO DE SEGUIMIENTO

1.1.1. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS	
FECHA	OBJETIVO/CONCLUSIONES/OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES
06/07/2021	Se envía acta de inicio mediante correo electrónico a Automayor para la firma por parte del representante legal y es devuelta el mismo día firmada por el proveedor.
13/09/2021	Se envía a Automayor solicitud de cronograma de entrega de las 17 camionetas CHEVROLET COLORADO, dicha solicitud se realiza a través de correo electrónico.
21/09/2021	El proveedor AUTOMAYOR S.A envía mediante correo electrónico la solicitud para realizar la prórroga de la orden de compra.
02/11/2021	El proveedor AUTOMAYOR S.A envía mediante correo electrónico la garantía y/o póliza correspondiente a la ampliación de tiempo.
04/11/2021	Se realiza verificación de cumplimiento y recibo a satisfacción de 10 camionetas no uniformadas para la Policía y Fiscalía en la ciudad de Bogotá.
16/11/2021	Correo electrónico envío a proveedor documentos para iniciar proceso de matrícula de 10 camionetas.
09/12/2021	Correo envío matrículas 10 camionetas
10/12/2021	Acta de Recibo a satisfacción N° 2 de 7 camionetas no uniformadas para la Fiscalía General de la Nación, recibidas en las bodegas de Automayor en Bogotá.

### 4. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

**FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO:** La Entidad Compradora debe aprobar y pagar las facturas dentro de los TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO siguientes a la fecha de presentación de la factura. Si la factura no cumple con las normas aplicables o la Entidad Compradora solicita correcciones a la misma, el término de 30 días calendario empezará a contar a partir de la presentación de la nueva factura. Igualmente, cuando la Entidad Compradora lo estime necesario, es obligación del Proveedor remitir a la Entidad Compradora los soportes de pago de las obligaciones laborales frente al Sistema de Seguridad Social Integral y demás aportes relacionados con las obligaciones laborales frente su personal durante el mes en el cual radica la factura. La Entidad Compradora debe entregar al Proveedor el comprobante de pago que incluya el valor de los descuentos y retenciones realizados.

 <b>GOBERNACION DE ANTIOQUIA</b> REPUBLICA DE COLOMBIA	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL</b>	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO	COMPROBANTE DE EGRESO
Valor Inicial	06/07/2021	\$ 2.334.100.002		0		\$ 2.334.100.002	
Adiciones	N.A	N.A				N.A	
Pago No.1 / Desembolso	04/11/21		\$1.312.175.461,10	0		\$ 1.021.924.540,90	5500235343 del 06/12/2021
Pago No.2 / Desembolso	14/12/21		\$1.021.924.540,9			0	5500236096 del 17/12/2021
<b>TOTALES</b>		\$ 2.334.100.002	\$ 2.334.100.002	0			

**5. VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES**

El contratista acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 mediante Certificado del Revisor Fiscal de AUTOMAYOR S.A del mes de abril 2022.

Adicionalmente, el supervisor verificó y revisó las planillas y demás soportes entregados por el contratista que acreditan el pago por concepto de seguridad social y parafiscales del recurso humano contratado.

**6. CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS**

De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación y cobertura del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad deberá realizar el control y mitigación de los riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratación en la matriz de riesgos del estudio y documentos previos, razón por la cual esta supervisión ha realizado las siguientes acciones de control y seguimiento a los riesgos previsibles que se han presentado durante la ejecución y liquidación del presente contrato/convenio.

Así mismo, si durante la ejecución del contrato se presentan riesgos imprevisibles, que por su misma naturaleza no fueron contemplados en la matriz de riesgos, también se deberá diligenciar la tabla con los controles y tratamientos respectivos a que hubiere lugar.

**7. CONTROL Y MITIGACIÓN DE INCUMPLIMIENTOS**

N/A.

**8. ANOTACIONES ADICIONALES**

Con el presente informe se cierra la ejecución de la orden de compra 71391.

**9. ANEXOS**

1. Certificado pago parafiscales.
2. Certificado junta de contadores.
3. Cédula Revisor Fiscal y tarjeta profesional Revisor Fiscal.

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL</b>	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022

4. Actas de Donación SS-2021-122C-0066, SS-2021-122C0067, SS-201-122C-0068, SS-2021-122C-0069.
5. Acta de transferencia SS-2021-122C-0075.
6. Certificado de Estado del Contrato emitido por la Secretaría de Hacienda radicado No. 2022020020900 de fecha 22/04/2022

Para constancia, se firma la presente acta el 28/04/2022.



---

**LUZ DARY GIRALDO VÉLEZ**  
Supervisora (Coordinadora)



---

**JUANITA RAMIREZ OTERO**  
Apoyo Técnico y Administrativo Supervisión



---

**YURY ANDREA BUITRAGO LOAIZA**  
Apoyo logístico Supervisión



---

**ALEJANDRA MUÑOZ JIMÉNEZ**  
Apoyo Jurídico Supervisión