

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN**

DEPENDENCIA: ALMACEN

FECHA INFORME:

Día 28 Mes 09 Año 2023

CONTRATO N° OC 115611

FECHA FIRMA: Día 28 Mes 09 Año 2023

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DEL ESTABLECIMIENTO VIGENCIA 2023

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:

Día 28 Mes 09 Año 2023

AVANCE CONTRATO:

Días 21.

Porcentaje. 79.25%

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X Sí

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

---

---

---

---

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO:

No . Sí

---

---

---

---

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No . Sí .

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

---

---

---

---

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No . Sí .

---

---

---

---

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

---

---

---


---

---

---

---

---



**RAFAEL ANTONIO JIMENEZ VARGAS**  
C.C. No. 1033707552  
Almacenista  
CPMSCHOCONTA

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN**

DEPENDENCIA: ALMACEN

FECHA INFORME:

Día 28 Mes 09 Año 2023

CONTRATO N° OC 115611

FECHA FIRMA: Día 28 Mes 09 Año 2023

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DEL ESTABLECIMIENTO VIGENCIA 2023

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:

Día 28 Mes 09 Año 2023

AVANCE CONTRATO:

Días 21.

Porcentaje. 79.25%

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X SI \_\_\_\_.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

---

---

---

---

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO:

No \_\_. SI X.

**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC**

Dirección: Calle 5 No. 5-31 Choconta-Cund  
Conmutador: 601 2347474 Ext. 11710  
reinserción.ecchoconta@inpec.gov.co

4  
PA-LA-M03-F20 V01

Página 4 de 6  
Código: PA-DO-G01-F02

---

---

---

---

---

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No  Si

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

---

---

---

---

---

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No  Si

---

---

---

---

---

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

---

---

---

---

---


---

---

---

---

---



**RAFAEL ANTONIO JIMENEZ VARGAS**

C.C. No. 1033707552

Almacenista

CPMSCHOCONTA

**117 – EPMSC CHO –**

**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN**

**1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:**

CONVENIO Y/O CONTRATO No: OC 115611

NOMBRE CONTRATISTA: PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S

**OBJETO: CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL ESTABLECIMIENTO VIGENCIA 2023 DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE CHOCONTÁ CUNDINAMARCA**

**2. PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: 60 DÍAS**

**3. PRÓROGAS: SI:  NO: X**

**4. ADICIONES: SI:**

**5.  NO:**

**6. En caso positivo, por favor señalar los Otrosí suscritos con las prórogas y/o adiciones**

Ej: Otros sí 1: Se prorroga el Contrato o Convenio desde el 26 de junio 2023 hasta el 21 de julio de 2023. O se adicionó la suma de \$: 849.512.00

**7. FECHA DE TERMINACIÓN: 28 de noviembre de 2023**

**8. VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO \$3.245.885.00**

**9. VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO \$4.095.397.00**

**10. ¿El contrato o Convenio tuvo otras modificaciones? SI\_ NO X**

11. En caso positivo, señalar los documentos de modificación.

12. INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:

CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL ESTABLECIMIENTO VIGENCIA 2023 DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE CHOCONTÁ CUNDINAMARCA

NOTA: Este informe de ser necesario puede realizarse en documento adjunto, con los soportes de ejecución que se consideren pertinentes.

13. BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$4.095.397.00
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$4.095.397.00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$4.095.397.00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$0
SALDO A LIBERAR	\$0

14. CALIFICACION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS PRESTADOS:

(El Supervisor del contrato deberá seleccionar con una X la calificación de los bienes o servicios prestados)


EXCELENTE	BUENO	REGULAR	DEFICIENTE
X			

Como supervisor de este contrato, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato / convenio, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.

Así mismo se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso o digital y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato ó convenio, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Por lo anterior se firma al 17 de noviembre de 2023

NOMBRE DEL SUPERVISOR:



DG. RAFAEL ANTONIO JIEMENEZ VARGAS  
Almacén CPMS CHOCONTA