

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN**UNIDAD Y/O DEPENDENCIA:** CAF-JELOG-DILOS-SUBIS**FECHA INFORME:** Día: 05 Mes: 10 Año: 2020**CONTRATO N°:** ORDEN DE COMPRA No. 51713**CONTRATISTA:** ESPUMADOS S. A.**VALOR DEL CONTRATO:** \$ 69.061.650**FORMA DE PAGO:** PAC OCTUBRE**FECHA FIRMA:** Día 08 Mes 07 Año 2020**OBJETO DEL CONTRATO:** ADQUISICIÓN DE COLCHONETA Y ALMOHADA EN ESPUMA DE POLIURETANO.**FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio, según corresponda):**

Registro presupuestal No. 283420 de fecha Día 10 Mes 07 Año 2020

CONTRATO MODIFICATORIO: Se modifica vencimiento de la orden de compra del 31 de agosto de 2020 para el 21 de septiembre de 2020.**FECHA DE FIRMA:** 19-08-2020**PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:**

Plazo Ejecución Contractual, desde el 10-07-2020 hasta el 21-09-2020

Porcentaje Avance en tiempo: 100%

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: \$ 0.

Porcentaje de pagos realizados: 0%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100%

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:No X Sí

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:No X Sí

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:No ☐ Sí ☒

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

ACTIVIDAD		
ENTREGA DE MUESTRA	CONTRATISTA	25 de agosto 2020
MUESTRO MATERIA PRIMA REQUISITOS ESPECIFICOS	CONTRATISTA SUBDIRECCION CALIDAD SUPERVISOR DEL CONTRATO	25 de agosto 2020
VISITA DE SEGUIMIENTO 2% REQUISITOS GENERALES EMPAQUE Y ROTULADO	CONTRATISTA SUBDIRECCION CALIDAD SUPERVISOR DEL CONTRATO	1 de septiembre 2020
VISITA DE SEGUIMIENTO 80% MUESTRO PRODUCTO TERMINADO REQUISITOS ESPECIFICOS	N/A	N/A
ENTREGA RESULTADOS DE LABORATORIOS	CONTRATISTA	15 de septiembre 2020
EVALUACION AL 100% REQUISITOS GENERALES	CONTRATISTA SUBDIRECCION CALIDAD SUPERVISOR DEL CONTRATO	18 de septiembre 2020
ENTREGA TOTAL DE LOS ELEMENTOS OBJETOS DEL PRESENTE CONTRATO	CONTRATISTA SUPERVISOR DEL CONTRATO	21 de septiembre 2020

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)No ☐ Sí ☒

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

(Listar actividades específicas realizadas)

Se efectuó la entrega total de los elementos el día 21 de septiembre de 2020 por parte del contratista al Almacén de intendencia SALMA:

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
COLCHONETA Y ALMOHADA EN ESPUMA DE POLIURETANO	365	Se recibe colchoneta y almohada en espuma de poliuretano de acuerdo a NTMD 0081 A6 con cremallera.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).

(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

N/A

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

N/A

SEGUIMIENTO A RIESGOS:


“En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ NO X

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR (S): Técnico Tercero RAMIREZ CANIZALES LEIDY GIZETH

FIRMA:



C.C. No.

1.016.034.702 de Bogotá

DEPENDENCIA:

JELOG-DILOS-SUBIS

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.

