



FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027	
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	04
		VIGENCIA:	30-07-2024

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: CACOM-1 ESIMA

FECHA INFORME: Día: 12 Mes: 11 . Año: 2024

CONTRATO N°. OC129192

CONTRATISTA: CENCOSUD COLOMBIA S.A

VALOR DEL CONTRATO: \$ 12.860.625,00

FORMA DE PAGO: Septiembre o dentro de los 45 días siguientes al recibo de satisfacción de los bienes

FECHA FIRMA CONTRATO: Día 24 . Mes 05 . Año 2024 .

OBJETO DEL CONTRATO:

 ADQUISICIÓN DE MÁQUINAS, REPUESTOS, ELEMENTOS Y EQUIPOS PARA LAS PELUQUERIAS Y LA SASTRERIA DEL CACOM-1, SEGÚN FICHA TECNICA.

CONTRATO MODIFICATORIO No. 1 (repetir esta información por cada modificadorio efectuado)

FECHA DE FIRMA: 15 de Julio de 2024

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: El presente modificadorio se realiza en el sentido de ampliar el plazo de la presente orden de compra hasta el día 18-07-2024, según solicitud por parte del supervisor realizada mediante oficio FAC-S-2024-136023-C1 de fecha 10-07-2024, viabilidad jurídica expedida por la TE. DIANA GONZALEZ Especialista Jurídica Contractual de DECOP - CACOM 1 y autorización del ordenador del gasto. Se deja constancia de que la modificación de las líneas 5 y 6 que se solicita dentro del mismo oficio no cuanta con viabilidad jurídica, por lo tanto, no procede la misma.

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 24 de mayo 2024 hasta el 18 de julio 2024

Porcentaje Avance en tiempo: 100 %

Porcentaje de Ejecución, Con relación a los bienes recibidos que corresponden al valor total de del contrato a saber \$12.860.625,00, es el 100 %

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (Ordenes de pago No. 381446524 y 381474524 del 21-10-2024)

Porcentaje de pagos realizados: 100 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 0 %

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:



FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027	
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	04
	VIGENCIA:	30-07-2024	

No Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

No aplica

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

No aplica

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No Sí _____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)


No _____ Sí

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

No aplica

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (Listar actividades específicas realizadas)

- El día 24 de mayo del año 2024, se realiza la orden de compra 129192.
- 10/07/2024: La empresa CENCOSUD COLOMBIA SA, solicita realizar modificadorio en el sentido de ampliar el plazo de ejecución.
- 11/07/2024: Se reciben los elementos por parte del supervisor, donde se evidencian novedades en algunos ítems, también se presenta novedad en la facturación con los ítems GSF01-TELA DE LINO FLEX COLOR AZUL XMETRO y GSF01-TELA DE LINO FLEX COLOR ROJO X METRO.
- 15/07/2024: Se realiza modificadorio a la O.C N° 129192 ampliando su plazo de ejecución hasta el día 18/07/2024.
- 18/07/2024: Se subsanan las novedades presentadas en algunos elementos por parte de la empresa contratista.
- 18/07/2024: Se vence el plazo de ejecución de la O.C N° 129192.
- 19/07/2024: se da respuesta a la empresa CENCOSUD COLOMBIA SA, mediante oficio FAC-S-2024-023160-CE a la solicitud elevada por parte de la empresa contratista.
- 22/08/2024: Se informa por parte de DECOP al supervisor el número de pedido SAP, para realizar el correspondiente ingreso de los elementos al Almacén Misceláneos, toda vez que por diferencias en el metraje de la tela recibida

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	04
		VIGENCIA:	30-07-2024

descrito en la factura XG041003486 no fue posible realizar el ingreso inmediatamente después a la entrega de los bienes al almacén, situación que se le requirió ser corregida a la empresa contratista.

- 3/09/2024: Se lleva a cabo reunión vía Teams por la novedad presentada por parte de CENCOSUD COLOMBIA SA en la orden de compra No. 129192, donde se planteó una solución a la novedad presentada en la facturación.
- 13/09/2024: se emite nueva factura por parte de CENCOSUD COLOMBIA SA con número XG041003796.
- 17/09/2024: CENCOSUD COLOMBIA SA emite oficio realizando aclaración respecto a la factura N° XG041003796.
- 17/09/2024: Se realiza ingreso al Almacén Misceláneos referente a la presente orden de compra.
- 19/09/2024: Me asignan como nuevo supervisor de la presente orden de compra mediante oficio No. FAC-S-2024-184486C1.
- 25/09/2024: Se me nombra y notifica como supervisor de la presente orden de compra mediante la resolución 002.
- 02/10/2024: Se envían los documentos correspondientes al paquete de pago y demás soportes necesarios para ser verificados y continuar con el trámite de pago de la orden de Compra N° 129192.
- 10 de octubre de 2024 se realiza el pago de la orden de Compra N° 129192.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).

(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

No aplica

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)


Ninguna

SEGUIMIENTO A RIESGOS:


“¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?”

SI: _____ NO: X

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR:	T1. GOMEZ RAMIREZ JOHN JAIRO
FIRMA:	
C.C. No.	80.258.311
DEPENDENCIA:	CACOM1 - ESIMA

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.


	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	04
		VIGENCIA:	30-07-2024

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUIA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	X		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	X		
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros...	X		
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)			No aplica
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica			No aplica
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato.	X		

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	04
		VIGENCIA:	30-07-2024

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	X		
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas			No aplica
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario	X		
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	X		
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo	X		
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda			No aplica