

	PROFORMA INTERNA	A-PI-GCT-034
	CERTIFICADO E INFORME DE CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Versión 3.0

1.- ASPECTOS GENERALES

Información Localizada S.A.S. (Servinformación)

Identificado con: NIT ☒ CC ☐ CE ☐ No. en desarrollo de

Contrato ☐ Carta de Aceptación ☐ Otro ☒ No. de fecha

Por valor de \$ Cuyo objeto es:

Contratar los componentes para la administración Smartsupervision, parametrización de mejoras, soporte y mesa de servicio, para el correcto funcionamiento de la herramienta tecnológica.

Plazo de ejecución

Fecha de Inicio Fecha de Terminación

Modificaciones en plazo (Si las hubo)

Valor inicial el contrato \$ Valor total del contrato \$

Adiciones en valor (Si las hubo)

OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO

OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO (CONFORME LO ESTABLECE LA FICHA TÉCNICA Y EL CONTRATO)	ACCIONES EJECUTADAS EN EL PERIODO
Se deberá garantizar el servicio durante el periodo para los items WFA01-IT-SW-06-04 ADMINISTRADOR DE LA SOLUCIÓN (SOPORTE) , WFA01-IT-SW-09-04 SOPORTE TÉCNICO 7X24 y WFA01-IT-SW-05-01 CONFIGURACIÓN Y PARAMETRIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS	Durante el periodo, se garantizaron la prestación de los servicios nombrados de manera efectiva.

2.- ASPECTOS CONTRACTUALES

Periodo sobre el cual se rinde la información, del al

INFORMACIÓN SOBRE OBJETO Y OBLIGACIONES

CUMPLE ☒

NO CUMPLE ☐

1. Indicación sobre el cumplimiento o incumplimiento del objeto del contrato y de las condiciones técnicas del mismo en el respectivo periodo (Detallar en relación a las actividades desarrolladas en el periodo)

Yenny Figueroa Medina: - Fue desplegado el 5/12/2024, las actividades adicionales al control de cambios "Modificación de formulario" en ambiente productivo sin novedad, no se han tenido observaciones o ajustes a la fecha.
- Fue desplegado el 05/12/2024 los ajustes al control de cambios "Front 6" en ambiente productivo, no se ha tenido comentarios a la fecha.
- Fue desplegado el 10/12/2024, El módulo del DCF "Informe Anual" en ambiente productivo de forma exitosa, no se han reportado novedades a la fecha
- Fue desplegado el 10/12/2024 ajuste realizado a Firma digital de Tarifas, en ambiente productivo, no se tienen comentarios a la fecha.
- Fue entregado el 03/12/2024, control de cambios "Integración Smart-Solip" en ambiente de QA, se encuentra en proceso de pruebas por parte de la SFC y pendiente de sesión con el otro proveedor para realizar aclaraciones a las dudas socializadas, para dar avance y establecer fecha de salida a producción de este control de cambios.

Claudia Esperanza Cifuentes Velásquez: ¿ Fue desplegado el 5/12/2024, las actividades adicionales al control de cambios "Modificación de formulario" en ambiente productivo sin novedad, no se han tenido observaciones o ajustes a la fecha.
¿ Fue desplegado el 05/12/2024 los ajustes al control de cambios "Front 6" en ambiente productivo, no se ha tenido comentarios a la fecha.
¿ Fue desplegado el 10/12/2024, El módulo del DCF "Informe Anual" en ambiente productivo de forma exitosa, no se han reportado novedades a la fecha
¿ Fue desplegado el 10/12/2024 ajuste realizado a Firma digital de Tarifas, en ambiente productivo, no se tienen comentarios a la fecha.
¿ Fue entregado el 03/12/2024, control de cambios "Integración Smart-Solip" en ambiente de QA, se encuentra en proceso de pruebas por parte de la SFC y pendiente de sesión con el otro proveedor para realizar aclaraciones a las dudas socializadas, para dar avance y establecer fecha de salida a producción de este control de cambios.

Tatiana Santos Luna: - Fue desplegado el 5/12/2024, las actividades adicionales al control de cambios "Modificación de formulario" en ambiente productivo sin novedad, no se han tenido observaciones o ajustes a la fecha.
- Fue desplegado el 05/12/2024 los ajustes al control de cambios "Front 6" en ambiente productivo, no se ha tenido comentarios a la fecha.
- Fue desplegado el 10/12/2024, El módulo del DCF "Informe Anual" en ambiente productivo de forma exitosa, no se han reportado novedades a la fecha
- Fue desplegado el 10/12/2024 ajuste realizado a Firma digital de Tarifas, en ambiente productivo, no se tienen comentarios a la fecha.
- Fue entregado el 03/12/2024, control de cambios "Integración Smart-Solip" en ambiente de QA, se encuentra en proceso de pruebas por parte de la SFC y pendiente de sesión con el otro proveedor para realizar aclaraciones a las dudas socializadas, para dar avance y establecer fecha de salida a producción de este control de cambios

Id del informe : 23717

Porcentaje de avance físico del objeto del contrato

Programado

59.09%

Real

59.09%

En el evento en que los porcentajes programado y real sean diferentes, indicar el motivo

3.- ASPECTOS FINANCIEROS

Para efectos de pago, el(los) suscritos supervisor(es)
CERTIFICA(N) QUE:

El contratista ha prestado sus servicios a satisfacción de la Nación (Superintendencia Financiera de Colombia) consistentes en:

El supervisor manifiesta que el contratista ha cumplido a satisfacción con las actividades y las obligaciones a realizar en el periodo reportado y por tanto, autoriza el pago correspondiente

Por el periodo comprendido entre el 01/12/2024 y el 31/12/2024 por valor de:

(\$ 110.289.438.00) ciento diez millones doscientos ochenta y nueve mil cuatrocientos treinta y ocho pesos colombianos

La presente constancia se expide, con el fin de que se reconozca el correspondiente pago a los

31

días del mes

DICIEMBRE

de

2024

Porcentaje de ejecución presupuestal del contrato

Programado

58.35%

Real

58.35%

En el evento en que los porcentajes programado y real sean diferentes, indicar el motivo

Valor del contrato a la firma del informe	3.633.272.568.94
Valor pagado incluido el autorizado en el informe	2.123.928.589.80
Saldo	1.509.343.979.14

Liberación de saldos:

Nota: El supervisor autoriza la liberación de saldo, manifestando conocer y estar enterado de los términos establecidos en el contrato. NO APLICA PARA PROCESOS CELEBRADOS A TRAVES DE INSTRUMENTOS DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE (Acuerdo Marco, Grandes Superficies y Agregaciones por demanda). Se deberá incluir de la liberación justificación en documento suscrito por los supervisores del contrato y rubro a ser afectado (si aplica).

Solicitud Liberación de Saldos.

4. ACLARACIÓN ALCANCE INFORME

FIRMA(S)

Registro Supervisor(es) Designado(s)		Registro Supervisor(es) Designado(s)	
			
Firma		Firma	
Nombre(s) y Apellidos:	Yenny Figueroa Medina	Nombre(s) y Apellidos:	Claudia Esperanza Cifuentes Velásquez
Cargo:	SUBDIRECTOR TECNICO	Cargo:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
Dependencia:	SUBDIRECCION DE DESARROLLO DIGITAL	Dependencia:	SUBDIRECCION DE DESARROLLO DIGITAL
Fecha de Firma:	31/12/2024	Fecha de Firma:	31/12/2024

Registro Supervisor(es) Designado(s)		Registro Supervisor(es) Designado(s)	
			
Firma		Firma	
Nombre(s) y Apellidos:	Tatiana Santos Luna	Nombre(s) y Apellidos:	
Cargo:	ASESOR	Cargo:	
Dependencia:	DELEGATURA PARA EL CONSUMIDOR FINANCIERO	Dependencia:	
Fecha de Firma:	31/12/2024	Fecha de Firma:	

Nota:
Cuando exista un número plural de supervisores, el informe se presentará en forma conjunta

DOCUMENTOS ANEXOS

ID DOCUMENTO	NOMBRE	DESCRIPCION
53491	Contratos - Contabilidad - Minuta (Copia del contrato)	ORDEN DE COMPRA
53492	Contratos - Contabilidad - Certificación bancaria	Certificación Bancaria
53493	Contratos - Contabilidad - RUT - REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO	Rut Servi 2024
53494	Contratos - Contabilidad - Factura archivo XML	Factura Diciembre 2024 XML
53495	Contratos - Contabilidad - Factura	Factura Diciembre 2024
53496	Contratos - Contabilidad - CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES	Certificado aportes parafiscales
53497	Contratos - Contabilidad - Radicado Solip factura	Radicado factura 202412
53498	Contratos - Contabilidad - Evidencia del cargue de la factura en Secop	Evidencia cargue factura diciembre 202412
58096	Contratos - Contabilidad - Otros	Informe parcial Mercedes Parra Caballero 01/12/2024 a 29/12/2024
58077	Contratos - Contabilidad - Otros	Control de cumplimiento 202412
58076	Contratos - Contabilidad - Otros	Planilla Parafiscales
57824	Contratos - Contabilidad - Otros	Informe de supervision parcial

		Fany Gonzalez
--	--	---------------