

	PROFORMA INTERNA	A-PI-GCT-034
	CERTIFICADO E INFORME DE CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Versión 3.0

1.- ASPECTOS GENERALES

Información Localizada S.A.S. (Servinformación)

Identificado con: NIT ☒ CC ☐ CE ☐ No. en desarrollo de

Contrato ☐ Carta de Aceptación ☐ Otro ☒ No. de fecha

Por valor de \$ Cuyo objeto es:

Contratar los componentes para la administración Smartsupervision, parametrización de mejoras, soporte y mesa de servicio, para el correcto funcionamiento de la herramienta tecnológica.

Plazo de ejecución

Fecha de Inicio Fecha de Terminación

Modificaciones en plazo (Si las hubo)

Valor inicial el contrato \$ Valor total del contrato \$

Adiciones en valor (Si las hubo)

OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO

OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO (CONFORME LO ESTABLECE LA FICHA TÉCNICA Y EL CONTRATO)	ACCIONES EJECUTADAS EN EL PERIODO
Se tendrán en cuenta las enunciadas en la Cláusula 12 Obligaciones de los Proveedores del Instrumento de Agregación de Demanda para la adquisición de Software por Catálogo que requieran las entidades estatales CCE-139-IAD-2020	Se cumple conforme al cronograma definido para la ejecución del proceso y la vigencia actual definida.

2.- ASPECTOS CONTRACTUALES

Periodo sobre el cual se rinde la información, del al

INFORMACIÓN SOBRE OBJETO Y OBLIGACIONES

CUMPLE ☒ NO CUMPLE ☐

1. Indicación sobre el cumplimiento o incumplimiento del objeto del contrato y de las condiciones técnicas del mismo en el respectivo periodo (Detallar en relación a las actividades desarrolladas en el periodo)

Fany Maria Gonzalez Velasco: 1. Control de cambios realizados para el Módulo tarifas
2. Control de cambios realizados para el Módulo Jurisdiccionales
3- Controles de cambio visores tableros de Quejas y propuesta tablero jurisdiccional

1. Control de cambios Módulo Tarifas

En total se ejecutaron 74 horas para estos controles de cambio de Módulo Tarifas:

2. Control de cambios Módulo de Jurisdiccionales (Conciliaciones y demandas)

En total se ejecutaron 183,9 horas para estos controles de cambio de Módulo Jurisdiccionales:

3. Controles de cambios visores tableros de quejas y propuesta tablero Jurisdiccionales

En total se ejecutaron 4.5 horas para estos controles de cambio de tableros de Quejas y Jurisdiccionales

Conclusiones De acuerdo con las actividades realizadas, se ejecutaron por parte de Servinformación un total de 262.4 horas en el mes de febrero de 2024.

Javier Andrés Garzón Malagon: 1. Control de cambios realizados para el Módulo tarifas
2. Control de cambios realizados para el Módulo Jurisdiccionales
3- Controles de cambio visores tableros de Quejas y propuesta tablero jurisdiccional

1. Control de cambios Módulo Tarifas

En total se ejecutaron 74 horas para estos controles de cambio de Módulo Tarifas:

2. Control de cambios Módulo de Jurisdiccionales (Conciliaciones y demandas)

En total se ejecutaron 183,9 horas para estos controles de cambio de Módulo Jurisdiccionales:

3. Controles de cambios visores tableros de quejas y propuesta tablero Jurisdiccionales

En total se ejecutaron 4.5 horas para estos controles de cambio de tableros de Quejas y Jurisdiccionales

Conclusiones De acuerdo con las actividades realizadas, se ejecutaron por parte de Servinformación un total de 262.4 horas en el mes de febrero de 2024.

Yenny Figueroa Medina: 1. Control de cambios realizados para el Módulo tarifas

2. Control de cambios realizados para el Módulo Jurisdiccionales

3- Controles de cambio visores tableros de Quejas y propuesta tablero jurisdiccional

Así,

1. Control de cambios Módulo Tarifas

En total se ejecutaron 74 horas para estos controles de cambio de Módulo Tarifas:

2. Control de cambios Módulo de Jurisdiccionales (Conciliaciones y demandas)

En total se ejecutaron 183,9 horas para estos controles de cambio de Módulo Jurisdiccionales:

3. Controles de cambios visores tableros de quejas y propuesta tablero Jurisdiccionales

En total se ejecutaron 4.5 horas para estos controles de cambio de tableros de Quejas y Jurisdiccionales

Conclusiones De acuerdo con las actividades realizadas, se ejecutaron por parte del proveedor un total de 262.4 horas en el mes de febrero de 2024.

Id del informe : 22924

Porcentaje de avance físico del objeto del contrato	Programado	33.1%	Real	33.1%
---	------------	-------	------	-------

En el evento en que los porcentajes programado y real sean diferentes, indicar el motivo

3.- ASPECTOS FINANCIEROS

Para efectos de pago, el(los) suscritos supervisor(es)
CERTIFICA(N) QUE:

El contratista ha prestado sus servicios a satisfacción de la Nación (Superintendencia Financiera de Colombia) consistentes en:

El supervisor manifiesta que el contratista ha cumplido a satisfacción con las actividades y las obligaciones a realizar en el periodo reportado y por tanto, autoriza el pago correspondiente

Por el periodo comprendido entre el 01/02/2024 y el 29/02/2024 por valor de:
(\$ 95.049.822.00) noventa y cinco millones cuarenta y nueve mil ochocientos veintidos pesos colombianos

La presente constancia se expide, con el fin de que se reconozca el correspondiente pago a los 30 días del mes MAYO de 2024

Porcentaje de ejecución presupuestal del contrato	Programado	37.8%	Real	37.8%
---	------------	-------	------	-------

En el evento en que los porcentajes programado y real sean diferentes, indicar el motivo

Valor del contrato a la firma del informe	3.283.374.488.94
Valor pagado incluido el autorizado en el informe	1.266.267.458.20
Saldo	2.017.107.030.74


Liberación de saldos:
Nota: El supervisor autoriza la liberación de saldo, manifestando conocer y estar enterado de los términos establecidos en el contrato. NO APLICA PARA PROCESOS CELEBRADOS A TRAVES DE INSTRUMENTOS DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE (Acuerdo Marco, Grandes Superficies y Agregaciones por demanda). Se deberá incluir de la liberación justificación en documento suscrito por los supervisores del contrato y rubro a ser afectado (si aplica).

Solicitud Liberación de Saldos.	
---------------------------------	--

4. ACLARACIÓN ALCANCE INFORME

FIRMA(S)

Registro Supervisor(es) Designado(s)	Registro Supervisor(es) Designado(s)
--------------------------------------	--------------------------------------

			
Firma		Firma	
Nombre(s) y Apellidos:	Fany Maria Gonzalez Velasco	Nombre(s) y Apellidos:	Javier Andrés Garzón Malagon
Cargo:	ASESOR	Cargo:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
Dependencia:	DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE FINANCIERO	Dependencia:	SUBDIRECCION DE DESARROLLO DIGITAL
Fecha de Firma:	28/05/2024	Fecha de Firma:	28/05/2024

Registro Supervisor(es) Designado(s)		Registro Supervisor(es) Designado(s)	
			
Firma		Firma	
Nombre(s) y Apellidos:	Yenny Figueroa Medina	Nombre(s) y Apellidos:	
Cargo:	SUBDIRECTOR TECNICO	Cargo:	
Dependencia:	SUBDIRECCION DE DESARROLLO DIGITAL	Dependencia:	
Fecha de Firma:	28/05/2024	Fecha de Firma:	

Nota:
Cuando exista un número plural de supervisores, el informe se presentará en forma conjunta

DOCUMENTOS ANEXOS

ID DOCUMENTO	NOMBRE	DESCRIPCION
21456	Contratos - Contabilidad - Minuta (Copia del contrato)	Contrato
21457	Contratos - Contabilidad - Certificación bancaria	Certificación bancaria
21458	Contratos - Contabilidad - RUT - REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO	RUT
21459	Contratos - Contabilidad - Factura archivo XML	Factura archivo XML
21460	Contratos - Contabilidad - Factura	Factura 40655
21461	Contratos - Contabilidad - CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES	Certificación de aportes

21462	Contratos - Contabilidad - Radicado Solip factura	Radicado Solip
21463	Contratos - Contabilidad - Evidencia del cargue de la factura en Secop	Contratos