

	PROFORMA INTERNA	A-PI-GCT-034
	CERTIFICADO E INFORME DE CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Versión 3.0

1.- ASPECTOS GENERALES

Información Localizada S.A.S. (Servinformación)

Identificado con: NIT ☒ CC ☐ CE ☐ No. en desarrollo de

Contrato ☐ Carta de Aceptación ☐ Otro ☒ No. de fecha

Por valor de \$ Cuyo objeto es:

Contratar los componentes para la administración Smartsupervision, parametrización de mejoras, soporte y mesa de servicio, para el correcto funcionamiento de la herramienta tecnológica.

Plazo de ejecución

Fecha de Inicio Fecha de Terminación

Modificaciones en plazo (Si las hubo)

Valor inicial el contrato \$ Valor total del contrato \$

Adiciones en valor (Si las hubo)

OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO

OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO (CONFORME LO ESTABLECE LA FICHA TÉCNICA Y EL CONTRATO)	ACCIONES EJECUTADAS EN EL PERIODO
Se tendrán en cuenta las enunciadas en la Cláusula 12 Obligaciones de los Proveedores del Instrumento de Agregación de Demanda para la adquisición de Software por Catálogo que requieran las entidades estatales CCE-139-IAD-2020	Se cumple conforme al cronograma definido para la ejecución del proceso y la vigencia actual definida.

2.- ASPECTOS CONTRACTUALES

Periodo sobre el cual se rinde la información, del al

INFORMACIÓN SOBRE OBJETO Y OBLIGACIONES

CUMPLE ☒ NO CUMPLE ☐

1. Indicación sobre el cumplimiento o incumplimiento del objeto del contrato y de las condiciones técnicas del mismo en el respectivo periodo (Detallar en relación a las actividades desarrolladas en el periodo)

Javier Andrés Garzón Malagon: 1. Control de cambios varios
2. Ejecución Módulo de Informe Anual
3. Certificaciones Entidades Módulo Tarifas

1. Control de cambios varios. se realiza entrega del control de cambios estimado en 4 horas total sobre ajustes del formulario Smartsupervicion

o Ajustes formulario

o Habeas data

Se realiza entrega de control de cambios de Habeas data estimado en 16 horas totales para dar cumplimiento a los 5 ítems dados en el entendimiento inicial.

o Acuse de M2

Se realiza entrega de control de cambios de acuse M2 estimado en 11 horas totales.

Palabras claves (Anidadas)

Se realiza entrega del control de cambios de palabras claves (anidadas) estimado en 23.3 horas total;

o Controles de cambios y tableros de analítica marzo 2024

Se consolidan 6 horas totales.

2. Ejecución módulo informe anual

Durante el mes de marzo se registraron 50 horas.

3. Certificación entidades modulo tarifas

En total se ejecutaron 30 horas.

Conclusiones

De acuerdo con las actividades realizadas, se ejecutaron por parte de Servinformación un total de 140.3 horas en el mes de marzo de 2024.

Yenny Figueroa Medina: 1. Control de cambios varios
2. Ejecución Módulo de Informe Anual
3. Certificaciones Entidades Módulo Tarifas

1. Control de cambios varios. se realiza entrega del control de cambios estimado en 4 horas total sobre ajustes del formulario Smartsupervicion

o Ajustes formulario

o Habeas data

Se realiza entrega de control de cambios de Habeas data estimado en 16 horas totales para dar cumplimiento a los 5 ítems dados en el entendimiento inicial.

o Acuse de M2

Se realiza entrega de control de cambios de acuse M2 estimado en 11 horas totales.

Palabras claves (Anidadas)

Se realiza entrega del control de cambios de palabras claves (anidadas) estimado en 23.3 horas total;

o Controles de cambios y tableros de analítica marzo 2024

Se consolidan 6 horas totales.

2. Ejecución módulo informe anual

Durante el mes de marzo se registraron 50 horas.

3. Certificación entidades modulo tarifas

En total se ejecutaron 30 horas.

Conclusiones:De acuerdo con las actividades realizadas, se ejecutaron por parte de Servinformación un total de 140.3 horas en el mes de marzo de 2024.

Fany Maria Gonzalez Velasco:

¿¿¿¿¿1. Control de cambios varios

¿¿¿¿¿2. Ejecución Módulo de Informe Anual

¿¿¿¿¿3. Certificaciones Entidades Módulo Tarifas

¿¿¿¿¿1. Control de cambios varios.

o Ajustes formularios

¿¿¿¿¿

Se realiza entrega a conformidad del control de cambios estimado en 4 horas totales el 19/03/24, este fue aprobado por el ing. Diego Saavedra a inicios del mes. Se cuenta con soporte. (correo del 4 de marzo de 2024)

o ¿Habeas data

Se realiza entrega de control de cambios de Habeas data estimado en 16 horas totales para dar cumplimiento a los 5 items dados en el entendimiento inicial.

¿ ¿¿¿

o Acuse de M2

Se realiza entrega de control de cambios de acuse M2 estimado en 11 horas totales.

o Palabras claves (Anidadas)

Se realiza entrega del control de cambios de palabras claves (anidadas) estimado en 23.3 horas totales.

¿¿¿¿ ¿¿

o Controles de cambios y tableros de analítica marzo 2024

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿Se consolidan 6 horas totales.

¿¿¿¿¿2. Ejecución módulo informe anual

¿¿¿¿¿ Durante el mes de marzo se registraron 50 horas.

¿¿¿¿¿

¿¿¿¿¿3. Certificación entidades modulo tarifas

¿¿¿¿¿En total se ejecutaron 30 horas.

Conclusiones

De acuerdo con las actividades realizadas, se ejecutaron por parte de Servinformación un total de 140.3 ¿¿¿¿¿horas en el mes de marzo de 2024.

Id del informe : 22956

Porcentaje de avance físico del objeto del contrato

Programado	35%	Real	35%
------------	-----	------	-----

En el evento en que los porcentajes programado y real sean diferentes, indicar el motivo

3.- ASPECTOS FINANCIEROS

Para efectos de pago, el(los) suscritos supervisor(es)
CERTIFICA(N) QUE:

El contratista ha prestado sus servicios a satisfacción de la Nación (Superintendencia Financiera de Colombia) consistentes en:

El supervisor manifiesta que el contratista ha cumplido a satisfacción con las actividades y las obligaciones a realizar en el periodo reportado y por tanto, autoriza el pago correspondiente

Por el periodo comprendido entre el 01/03/2024 y el 31/03/2024 por valor de:

(\$ 68.314.806.00) sesenta y ocho millones trescientos catorce mil ochocientos seis pesos colombianos

La presente constancia se expide, con el fin de que se reconozca el correspondiente pago a los 11 días del mes

JUNIO de 2024

Porcentaje de ejecución presupuestal del contrato

Programado	35%	Real	35%
------------	-----	------	-----

En el evento en que los porcentajes programado y real sean diferentes, indicar el motivo


Valor del contrato a la firma del informe	3.283.374.488.94
Valor pagado incluido el autorizado en el informe	1.334.582.264.20
Saldo	1.948.792.224.74

Liberación de saldos:
Nota: El supervisor autoriza la liberación de saldo, manifestando conocer y estar enterado de los términos establecidos en el contrato. NO APLICA PARA PROCESOS CELEBRADOS A TRAVES DE INSTRUMENTOS DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE (Acuerdo Marco, Grandes Superficies y Agregaciones por demanda). Se deberá incluir de la liberación justificación en documento suscrito por los supervisores del contrato y rubro a ser afectado (si aplica).


Solicitud Liberación de Saldos.

4. ACLARACIÓN ALCANCE INFORME

FIRMA(S)

Registro Supervisor(es) Designado(s)	Registro Supervisor(es) Designado(s)
	

			
Firma		Firma	
Nombre(s) y Apellidos:	Javier Andrés Garzón Malagon	Nombre(s) y Apellidos:	Yenny Figueroa Medina
Cargo:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Cargo:	SUBDIRECTOR TECNICO
Dependencia:	SUBDIRECCION DE DESARROLLO DIGITAL	Dependencia:	SUBDIRECCION DE DESARROLLO DIGITAL
Fecha de Firma:	07/06/2024	Fecha de Firma:	06/06/2024

Registro Supervisor(es) Designado(s)		Registro Supervisor(es) Designado(s)	
			
Firma		Firma	
Nombre(s) y Apellidos:	Fany Maria Gonzalez Velasco	Nombre(s) y Apellidos:	
Cargo:	ASESOR	Cargo:	
Dependencia:	DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE FINANCIERO	Dependencia:	
Fecha de Firma:	06/06/2024	Fecha de Firma:	

Nota:
Cuando exista un número plural de supervisores, el informe se presentará en forma conjunta

DOCUMENTOS ANEXOS

ID DOCUMENTO	NOMBRE	DESCRIPCION
25276	Contratos - Contabilidad - Minuta (Copia del contrato)	Orden de compra
25277	Contratos - Contabilidad - Certificación bancaria	Certificación bancaria
25278	Contratos - Contabilidad - RUT - REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO	RUT
25279	Contratos - Contabilidad - Factura archivo XML	Factura xml
25280	Contratos - Contabilidad - Factura	Factura
25281	Contratos - Contabilidad - CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES	Parafiscales

25282	Contratos - Contabilidad - Radicado Solip factura	solip
25283	Contratos - Contabilidad - Evidencia del cargue de la factura en Secop	Evidencia TVEC
30499	Contratos - Contabilidad - Otros	APIGCT037ControlCumplimient oContrato_v2.pdf
30363	Contratos - Contabilidad - Otros	Parafiscales 2