

	PROFORMA INTERNA	A-PI-GCT-034
	CERTIFICADO E INFORME DE CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Versión 3.0

1.- ASPECTOS GENERALES

Información Localizada S.A.S. (Servinformación)

Identificado con: NIT ☒ CC ☐ CE ☐ No. en desarrollo de

Contrato ☐ Carta de Aceptación ☐ Otro ☒ No. de fecha

Por valor de \$ Cuyo objeto es:

Contratar los componentes para la administración Smartsupervision, parametrización de mejoras, soporte y mesa de servicio, para el correcto funcionamiento de la herramienta tecnológica.

Plazo de ejecución

Fecha de Inicio Fecha de Terminación

Modificaciones en plazo (Si las hubo)

Valor inicial el contrato \$ Valor total del contrato \$

Adiciones en valor (Si las hubo)

OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO

OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO (CONFORME LO ESTABLECE LA FICHA TÉCNICA Y EL CONTRATO)	ACCIONES EJECUTADAS EN EL PERIODO
Se tendrán en cuenta las enunciadas en la Cláusula 12 Obligaciones de los Proveedores del Instrumento de Agregación de Demanda para la adquisición de Software por Catálogo que requieran las entidades estatales CCE-139-IAD-2020	Se cumple conforme al cronograma definido para la ejecución del proceso y la vigencia actual definida.

2.- ASPECTOS CONTRACTUALES

Periodo sobre el cual se rinde la información, del al

INFORMACIÓN SOBRE OBJETO Y OBLIGACIONES

CUMPLE ☒ NO CUMPLE ☐

1. Indicación sobre el cumplimiento o incumplimiento del objeto del contrato y de las condiciones técnicas del mismo en el respectivo periodo (Detallar en relación a las actividades desarrolladas en el periodo)

Javier Andrés Garzón Malagon: 1. Control de cambios varios

2. Ejecución Módulo de Informe Anual

3. Certificaciones Entidades Módulo Tarifas

1. Control de cambios varios

Palabras claves derecho de petición

Se realiza entrega del entendimiento inicial el día 29/04/2024 total horas 78.

Acuse de respuesta

Se ejecutan en el mes de abril un total de 10 horas.

Filtro de habeas data

Se entrego y se aprobó el 09/04/2024 el filtro de Habeas data, se utilizaron un total de 6 horas.

2. Control de cambios de informe anual

Se realizaron ajustes al informe para un total de 14 horas.

3. Certificación de entidades módulo de tarifas

Se realizaron certificaciones para el mes de abril 31 horas.

Conclusiones

¿De acuerdo a las actividades realizadas, se ejecutaron por parte de Servinformación un total de 139 horas en el mes de abril de 2024

Yenny Figueroa Medina: 1. Control de cambios varios

2. Ejecución Módulo de Informe Anual

3. Certificaciones Entidades Módulo Tarifas

Así,

1. Control de cambios varios

Palabras claves derecho de petición

Se realiza entrega del entendimiento inicial el día 29/04/2024 total horas 78.

Acuse de respuesta

Se ejecutan en el mes de abril un total de 10 horas.

Filtro de habeas data

Se entrego y se aprobó el 09/04/2024 el filtro de Habeas data, se utilizaron un total de 6 horas.

2. Control de cambios de informe anual

Se realizaron ajustes al informe para un total de 14 horas.

3. Certificación de entidades módulo de tarifas

Se realizaron certificaciones para el mes de abril 31 horas.

Conclusiones

De acuerdo a las actividades realizadas, se ejecutaron por parte de Servinformación un total de 139 horas en el mes de abril de 2024. El proveedor hace descuento de \$1800.00 por concepto de valor adicional factura por error en enero de 2024.

Fany Maria Gonzalez Velasco:

1. Control de cambios varios

Palabras claves derecho de petición

Se realiza entrega del entendimiento inicial el día 29/04/2024 total horas 78.

Acuse de respuesta

Se ejecutan en el mes de abril un total de 10 horas.

Filtro de habeas data

Se entrego y se aprobó el 09/04/2024 el filtro de Habeas data, se utilizaron un total de 6 horas.

2. Control de cambios de informe anual

Se realizaron ajustes al informe para un total de 14 horas.

3. Certificación de entidades módulo de tarifas

Se realizaron certificaciones para el mes de abril 31 horas.

Conclusiones

De acuerdo a las actividades realizadas, se ejecutaron por parte de Servinformación un total de 139 horas en el mes de abril de 2024

Id del informe : 23040

Porcentaje de avance físico del objeto del contrato

Programado

40.9%

Real

40.9%

En el evento en que los porcentajes programado y real sean diferentes, indicar el motivo

3.- ASPECTOS FINANCIEROS

Para efectos de pago, el(los) suscritos supervisor(es)

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista ha prestado sus servicios a satisfacción de la Nación (Superintendencia Financiera de Colombia) consistentes en:

El supervisor manifiesta que el contratista ha cumplido a satisfacción con las actividades y las obligaciones a realizar en el periodo reportado y por tanto, autoriza el pago correspondiente

Por el periodo comprendido entre el

01/04/2024

y el

30/04/2024

por valor de:

(\$ 68.028.016.00) sesenta y ocho millones veintiocho mil dieciseis pesos colombianos

La presente constancia se expide, con el fin de que se

12

días del

reconozca el correspondiente pago a los mes

JUNIO

 de

2024

Porcentaje de ejecución presupuestal del contrato

Programado

40.9%

Real

40.9%

En el evento en que los porcentajes programado y real sean diferentes, indicar el motivo

Valor del contrato a la firma del informe	3.283.374.488.94
Valor pagado incluido el autorizado en el informe	1.402.610.280.20
Saldo	1.880.764.208.74


Liberación de saldos:
Nota: El supervisor autoriza la liberación de saldo, manifestando conocer y estar enterado de los términos establecidos en el contrato. NO APLICA PARA PROCESOS CELEBRADOS A TRAVES DE INSTRUMENTOS DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE (Acuerdo Marco, Grandes Superficies y Agregaciones por demanda). Se deberá incluir de la liberación justificación en documento suscrito por los supervisores del contrato y rubro a ser afectado (si aplica).

Solicitud Liberación de Saldos.	
---------------------------------	--

4. ACLARACIÓN ALCANCE INFORME

FIRMA(S)

Registro Supervisor(es) Designado(s)		Registro Supervisor(es) Designado(s)	
			
Firma		Firma	
Nombre(s) y Apellidos:	Javier Andrés Garzón Malagon	Nombre(s) y Apellidos:	Yenny Figueroa Medina
Cargo:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Cargo:	SUBDIRECTOR TECNICO
Dependencia:	SUBDIRECCION DE DESARROLLO DIGITAL	Dependencia:	SUBDIRECCION DE DESARROLLO DIGITAL
Fecha de Firma:	12/06/2024	Fecha de Firma:	12/06/2024

Registro Supervisor(es) Designado(s)		Registro Supervisor(es) Designado(s)	
			
Firma		Firma	
Nombre(s) y Apellidos:	Fany Maria Gonzalez Velasco	Nombre(s) y Apellidos:	

Cargo:	ASESOR	Cargo:	
Dependencia:	DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE FINANCIERO	Dependencia:	
Fecha de Firma:	28/05/2024	Fecha de Firma:	

Nota:
Cuando exista un número plural de supervisores, el informe se presentará en forma conjunta

DOCUMENTOS ANEXOS

ID DOCUMENTO	NOMBRE	DESCRIPCION
25269	Contratos - Contabilidad - Certificación bancaria	Certificación bancaria
25268	Contratos - Contabilidad - Minuta (Copia del contrato)	Orden de compra
25270	Contratos - Contabilidad - RUT - REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO	RUT
25271	Contratos - Contabilidad - Factura archivo XML	Factura xml
25272	Contratos - Contabilidad - Factura	Factura
25273	Contratos - Contabilidad - CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES	Certificado aportes parafiscales
25274	Contratos - Contabilidad - Radicado Solip factura	Radicado Solip
25275	Contratos - Contabilidad - Evidencia del cargue de la factura en Secop	Evidencia del cargue en ventanilla unica