

	PROFORMA INTERNA	A-PI-GCT-034
	CERTIFICADO E INFORME DE CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Versión 3.0

1.- ASPECTOS GENERALES

Información Localizada S.A.S. (Servinformación)

Identificado con: NIT ☒ CC ☐ CE ☐ No. en desarrollo de Contrato ☐ Carta de Aceptación ☐ Otro ☒ No. de fecha

Por valor de \$ Cuyo objeto es:

Contratar los componentes para la administración Smartsupervision, parametrización de mejoras, soporte y mesa de servicio, para el correcto funcionamiento de la herramienta tecnológica.

Plazo de ejecución

Fecha de Inicio Fecha de Terminación

Modificaciones en plazo (Si las hubo)

Valor inicial el contrato \$ Valor total del contrato \$

Adiciones en valor (Si las hubo)

OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO

OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO (CONFORME LO ESTABLECE LA FICHA TÉCNICA Y EL CONTRATO)	ACCIONES EJECUTADAS EN EL PERIODO
Se tendrán en cuenta las enunciadas en la Cláusula 12 Obligaciones de los Proveedores del Instrumento de Agregación de Demanda para la adquisición de Software por Catálogo que requieran las entidades estatales CCE-139-IAD-2020	Se cumple conforme al cronograma definido para la ejecución del proceso y la vigencia actual definida

2.- ASPECTOS CONTRACTUALES

Periodo sobre el cual se rinde la información, del al

INFORMACIÓN SOBRE OBJETO Y OBLIGACIONES

CUMPLE



NO CUMPLE



1. Indicación sobre el cumplimiento o incumplimiento del objeto del contrato y de las condiciones técnicas del mismo en el respectivo periodo (Detallar en relación a las actividades desarrolladas en el periodo)

Yenny Figueroa Medina: Control de cambios varios

Certificación entidades Módulo Tarifas

Palabras claves de Habeas Data (anidadas)

Se realiza entrega del entendimiento inicial del control de cambios de Palabras claves de Habeas Data (anidadas) el 17 de mayo, en ambiente de QA por 63 horas: Modificación formulario Smartsupervision Pop Up- Autorización de datos personales y sensibles.

Se ejecutó y fue liberado a QA el 23 de mayo control de cambios, se autorizó despliegue a ambiente productivo el 27 de mayo por la SFC, el cual se realizó con éxito, sin novedades, el tiempo utilizado para este control de cambio fue de 57 horas: Certificación de entidades Módulo Tarifas

Horas de certificación de entidades módulo de tarifas 31 horas.

CONCLUSIONES

De acuerdo con las actividades realizadas, se ejecutarán por parte de Servinformación un total 151 horas en el mes de mayo de 2024.

Javier Andrés Garzón Malagon: Control de cambios varios

Certificación entidades Módulo Tarifas

Palabras claves de Habeas Data (anidadas)

Se realiza entrega del entendimiento inicial del control de cambios de Palabras claves de Habeas Data (anidadas) el 17 de mayo, en ambiente de QA por 63 horas:

Modificación formulario Smartsupervision Pop Up- Autorización de datos personales y sensibles

Se ejecuto y fue liberado a QA el 23 de mayo control de cambios, se autorizó despliegue a ambiente productivo el 27 de mayo por la SFC, el cual se realizó con éxito, sin novedades, el tiempo utilizado para este control de cambio fue de 57 horas:

Certificación de entidades Módulo Tarifas

Horas de certificación de entidades módulo de tarifas 31 horas

CONCLUSIONES

De acuerdo con las actividades realizadas, se ejecutarán por parte de Servinformación un total 151 horas en el mes de mayo de 2024.

Fany Maria Gonzalez Velasco: Las actividades desarrolladas:

¿ Control de cambios varios

¿ Certificación entidades Módulo Tarifas

Palabras claves de Habeas Data (anidadas)

Se realiza entrega del entendimiento inicial del control de cambios de Palabras claves de Habeas Data (anidadas) el 17 de mayo, en ambiente de QA por 63 horas:

Modificación formulario Smartsupervision Pop Up- Autorización de datos personales y sensibles

Se ejecuto y fue liberado a QA el 23 de mayo control de cambios, se autorizó despliegue a ambiente productivo el 27 de mayo por la SFC, el cual se realizo con éxito, sin novedades, el tiempo utilizado para este control de cambio fue de 57 horas:

Certificación de entidades Módulo Tarifas

Horas de certificación de entidades modulo de tarifas 31 horas

CONCLUSIONES

De acuerdo con las actividades realizadas, se ejecutarán por parte de Servinformación un total 151 horas en el mes de mayo de 2024.

Id del informe : 23116

Porcentaje de avance físico del objeto del contrato

Programado

43%

Real

43%

En el evento en que los porcentajes programado y real sean diferentes, indicar el motivo

3.- ASPECTOS FINANCIEROS

Para efectos de pago, el(los) suscritos supervisor(es)

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista ha prestado sus servicios a satisfacción de la Nación (Superintendencia Financiera de Colombia) consistentes en:

El supervisor manifiesta que el contratista ha cumplido a satisfacción con las actividades y las obligaciones a realizar en el periodo reportado y por tanto, autoriza el pago correspondiente

Por el periodo comprendido entre el 01/05/2024 y el 31/05/2024 por valor de:

(\$ 70.657.678.00) setenta millones seiscientos cincuenta y siete mil seiscientos setenta y ocho pesos colombianos

La presente constancia se expide, con el fin de que se reconozca el correspondiente pago a los

16

días del mes

JUNIO

de

2024

Porcentaje de ejecución presupuestal del contrato

Programado

43%

Real

43%

En el evento en que los porcentajes programado y real sean diferentes, indicar el motivo

Valor del contrato a la firma del informe	3.283.374.488.94
Valor pagado incluido el autorizado en el informe	1.473.267.958.20
Saldo	1.810.106.530.74

Liberación de saldos:

Nota: El supervisor autoriza la liberación de saldo, manifestando conocer y estar enterado de los términos establecidos en el contrato. NO APLICA PARA PROCESOS CELEBRADOS A TRAVES DE INSTRUMENTOS DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE (Acuerdo Marco, Grandes Superficies y Agregaciones por demanda). Se deberá incluir de la liberación justificación en documento suscrito por los supervisores del contrato y rubro a ser afectado (si aplica).


Solicitud Liberación de Saldos.

4. ACLARACIÓN ALCANCE INFORME

FIRMA(S)

Registro Supervisor(es) Designado(s)	Registro Supervisor(es) Designado(s)

			
Firma		Firma	
Nombre(s) y Apellidos:	Yenny Figueroa Medina	Nombre(s) y Apellidos:	Javier Andrés Garzón Malagon
Cargo:	SUBDIRECTOR TECNICO	Cargo:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
Dependencia:	SUBDIRECCION DE DESARROLLO DIGITAL	Dependencia:	SUBDIRECCION DE DESARROLLO DIGITAL
Fecha de Firma:	14/06/2024	Fecha de Firma:	16/06/2024

Registro Supervisor(es) Designado(s)		Registro Supervisor(es) Designado(s)	
			
Firma		Firma	
Nombre(s) y Apellidos:	Fany Maria Gonzalez Velasco	Nombre(s) y Apellidos:	
Cargo:	ASESOR	Cargo:	
Dependencia:	DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE FINANCIERO	Dependencia:	
Fecha de Firma:	12/06/2024	Fecha de Firma:	

Nota:
Cuando exista un número plural de supervisores, el informe se presentará en forma conjunta

DOCUMENTOS ANEXOS

ID DOCUMENTO	NOMBRE	DESCRIPCION
31403	Contratos - Contabilidad - Minuta (Copia del contrato)	Orden de compra
31404	Contratos - Contabilidad - Certificación bancaria	Certificación bancaria
31405	Contratos - Contabilidad - RUT - REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO	Rut
31406	Contratos - Contabilidad - Factura archivo XML	Factura XML
31407	Contratos - Contabilidad - Factura	Factura
31408	Contratos - Contabilidad - CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES	Certificado para fiscales
31409	Contratos - Contabilidad - Radicado Solip factura	Radicado Solip

31410	Contratos - Contabilidad - Evidencia del cargue de la factura en Secop	Evidencia cargue en tienda virtual
31411	Contratos - Contabilidad - Otros	Parafiscales
31416	Contratos - Contabilidad - Otros	Api firmada por el proveedor