

	<b>FORMATO</b>	<b>VERSIÓN: 1</b>
		<b>CÓDIGO: A-AD-GC-F-029</b>
<b>INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN</b>		<b>FECHA: 26/Feb/2021</b>

MARQUE CON UNA "X" EL TIPO DE INFORME:

CONTRATO:     X                          CONVENIO: \_\_\_\_\_  
 INTERVENTORÍA: \_\_\_\_\_                      SUPERVISIÓN \_\_\_\_\_  
 PARCIAL \_\_\_\_\_                      FINAL \_\_\_\_\_

  
**TRAMITADO**  
 LUZ MARCELA DIAZ ACERO  
 Contratación Fecha: 26/06/2025

INFORME No:	1		FECHA:	3	de	JUNIO	de	2025				
PERIODO:	DEL	24	de	ABRIL	de	2025	AL	3	de	JUNIO	de	2025
NO. CONTRATO O CONVENIO	145058	DE	2025	FECHA:	21	de	ABRIL	de	2024			
VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO	\$ 160,005,065.67			RPC	3875							
REGISTRO BP y P No.	20250000014115											
CONTRATISTA O ENTIDAD PARTE DEL CONVENIO	METALICAS S.R. RL/ JOSE SADY SUAVITA ROJAS											

**OBJETO: DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR EN ALGUNAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS DE GARAGOA Y PESCA, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.**

INFORMACION DEL CONTRATO O CONVENIO					
NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	AURA MARINA SALOMON AVENDAÑO				
Teléfono:	Dirección:				
FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN			CONTRATO/CONVENIO		
			dd	mm	aaaa
FECHA DE INICIACIÓN	24	04	2025		
PLAZO INICIAL	NOVENTA Y NUEVE (99) DIAS				
PLAZO CON ADICIONES	N/A				
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO O CONVENIO INICIAL	31	07	2025		
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)	3	06	2025		

**INFORME ADMINISTRATIVO**

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Parcial, Suspensión, reinicio, etc.)				
CONTRATO O CONVENIO				
DESCRIPCIÓN	FECHA (dd/mm/aaaa)			OBSERVACIÓN
ACTA DE INICIO	24	04	2025	

ADICIONALES EN VALOR Y/O PLAZO			
CONTRATO O CONVENIO			
NUMERO DE ADICIONAL	FECHA ADICIONAL (dd/mm/aaaa)	VALOR	PLAZO
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		\$ 0.00	

	<b>FORMATO</b>	<b>VERSIÓN: 1</b>
		<b>CÓDIGO: A-AD-GC-F-029</b>
<b>INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN</b>		<b>FECHA: 26/Feb/2021</b>

**MODIFICATORIOS DEL CONTRATO O CONVENIO**

No.	CLAUSULA MODIFICADA	FECHA MODIFICATORIO (dd/mm/aaaa)	DESCRIPCIÓN MODIFICACIÓN


**SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES LEGALES Y ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O CONVENIO**

ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN			OBSERVACIONES Y SOPORTES (Cuando aplique)
		T	P	N	
DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR EN ALGUNAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS DE GARAGOA Y PESCA, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	<p>Cumplio al 100% la entrega de Suministro de Dotación de mobiliario a Instituciones Educativas oficiales en algunos municipios no certificados del departamento de Boyacá:</p> <p>1.I.E. TECNICO INDUSTRIAL MARCO AURELIO BERNAL del Municipio de Garagoa.</p> <p>2.I.E. INDALECIO VÁSQUEZ SEDE EL LIBERTADOR del Municipio de Pesca.</p>	X			Se entrego a totalidad se adjunta informe de ejecucion del contratista.

**INFORME TÉCNICO**

*El contratista entrego y cumplio al 100% con cada una de las actividades pactadas - La orden de Compra 105058 de 2025 ,se encuentra actualmente en un 100%de su ejecucion por parte de METALICAS SR entregando los suministros para las I.E. Beneficiadas, con el fin de implementar estrategias para mantener la permanencia y continuidad de los estudiantes, en los diferentes niveles de formación en las IE de los municipios no certificados del departamento de Boyacá.*

**AVANCE DE EJECUCIÓN**

CONTRATO O CONVENIO				
% DE AVANCE CONTRATO/CONVENIO	<b>100.0%</b>	% TIEMPO TRANSCURRIDO CONTRATO/CONVENIO	<b>41.0%</b>	% PAGOS AUTORIZADOS
▀ % DE AVANCE CONTRATO/CONVENIO ▄ % TIEMPO TRANSCURRIDO CONTRATO/CONVENIO ▣ % PAGOS AUTORIZADOS				

DESCRIPCION DETALLADA DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CON ESPECIFICACION EN CUANTO A LAS PARTICULARIDADES Y OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL DESARROLLO CONTRACTUAL

**EJECUCION, AVANCE Y ESTADO**

La orden de Compra 105058 de 2025 ,se encuentra actualmente en un 100%de su ejecucion por parte de METALICAS SR entregando los suministros para las I.E. Beneficiadas, con el fin de implementar estrategias para mantener la permanencia y continuidad de los estudiantes, en los diferentes niveles de formación en las IE de los municipios no certificados del departamento de Boyacá.

	FORMATO			VERSIÓN: 1		
				CÓDIGO: A-AD-GC-F-029		
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN				FECHA: 26/Feb/2021		
<b>SEGUIMIENTO FINANCIERO</b>						
CONTRATO O CONVENIO						
CUENTA No.		FIDUCIA No.:		BANCO:		
ENTIDAD BANCARIA O FIDUCIARIA:						
NOMBRE DE CUENTA O FIDUCIA:						
DESCRIPCIÓN		PORCENTAJE	FECHA (dd/mm/aaaa)		VALOR	
ACTA RECIBO A SATISFACCION		100	3	06	2025	\$ 160,005,065.67
TOTAL						\$ 160,005,065.67
<b>INFORME JURÍDICO</b>						
N/A						
OBSERVACIONES:						

  
 Nombre y Firma Supervisor o Interventor

**NOTA:** En los campos del formato, en los cuales no aplique el diligenciamiento debido al objeto del contrato o convenio colocar: "No aplica o N.A."



**Metálicas S.R.**

NIT. 19.303.649-1

FABRICACIÓN DE TODA CLASE DE MUEBLES METÁLICOS  
DESARROLLO DE DISEÑOS ESPECIALES

**OBJETO: “DOTACION DE MOBILIARIO ESCOLAR EN ALGUNAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS DE GARAGOA Y PESCA, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA**

**INFORME DEL CONTRATISTA FINAL**

**(PERIODO DE EJECUCIÓN: DIA 21 MES 4 AÑO 2025 HASTA DIA 31 MES 07 AÑO 2025**

**CONTRATISTA: JOSE SADY SUAVITA ROJAS Y/O METALICAS SR**

**CONTRATO- OC 145058**

**INTRODUCCION**

El proyecto dotación de mobiliario escolar en algunas instituciones educativas de los municipios de Garagoa y pesca, en el departamento de Boyacá

El proyecto consiste en entrega de mobiliario escolar del acuerdo marco de precio de DOTACION ESCOLAR III, atreves de la plataforma de la tienda de Colombia compra.

**1. TIPO DE CONTRATO: SUMINISTRO, ORDEN DE COMPRA N° 145058 DE 2025**

**1.1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO**

ORDEN DE COMPRA No.:	145058
OBJETO:	Dotación de mobiliario escolar en algunas instituciones educativas de los municipios de Garagoa y pesca, en el departamento de Boyacá
VALOR INICIAL:	\$160.005.065,67
VALOR ADICIONAL:	\$00.000.00
PLAZO INICIAL:	99 DIAS
PLAZO ADICIONAL:	N/A
CONTRATISTA:	JOSE SADY SUAVITA ROJAS
SUPERVISOR:	AURA MARIA SALOMON
INTERVENTOR CONTRATO:	No aplica



Metálicas S.R.

NIT. 19.303.649-1

FABRICACIÓN DE TODA CLASE DE MUEBLES METÁLICOS  
DESARROLLO DE DISEÑOS ESPECIALES

ANTICIPO (XXX%)	No aplica
FECHA DE INICIACION:	21/04/2025
ACTA DE SUSPENSION	N/A
ACTA DE REINICIACION	N/A
FECHA DE TERMINACION:	31/07/2025
CIUDAD:	Municipio de Garagoa y pesca-Boyaca
OFICINA GESTORA:	Secretaria de Educación

## 1.2. RELACION DE ACTAS DEL CONTRATISTA

ACTA	FECHA	OBSERVACION
INICIO	24/04/2025	
PARCIAL 1	No aplica	
MODIFICACION 1	No aplica	
SUSPENSION 1		
REINICIACION 1		
RECIBO FINAL		
LIQUIDACION		

## 1.3. CAMBIOS TECNICOS

No hubo cambios técnicos y/o modificaciones

## 1.4. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA

Se lleva a cabo la suscripción de documentos y garantía exigida en la orden de compra, además se mantiene comunicación con la supervisión referente a la producción y entrega de los elementos.

**1.4.1 ACTIVIDADES TECNICAS:** Se hizo entrega el mobiliario en las 2 Instituciones Educativas beneficiadas con cumplimiento de las especificaciones técnicas exigidas en la orden de compra para cada elemento requerido



**Metálicas S.R.**

NIT. 19.303.649-1

FABRICACIÓN DE TODA CLASE DE MUEBLES METÁLICOS  
DESARROLLO DE DISEÑOS ESPECIALES

**1.4.2. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS:** Se lleva a cabo la suscripción de documentos y garantía exigida en la orden de compra, además se mantiene comunicación con la supervisión referente a la producción y entrega de cronograma entregas e instalación del mobiliario

**1.4.3. ACTIVIDADES FINANCIERAS:** Se realiza la contratación del transporte para hacer las entregas, así como el pago de las pólizas de cumplimiento, calidad y salarios

**1.4.4. ACTIVIDADES AMBIENTALES.** No aplica

**1.4.5. ACTIVIDADES DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD:** Se verifica el cumplimiento de las fichas técnicas y de calidad de los elementos incluidos en la orden de compra., etc.

**1.4.5.1 PRUEBAS Y ENSAYOS** No aplica

**1.5. PROGRAMA DE TRABAJO DEL CONTRATISTA.** No aplica

**1.6. RELACION DEL PERSONAL UTILIZADO POR EL CONTRATISTA**

CARGO	CANTIDAD	AFILIACION AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
INSTALADOR	2	Si
CONDUCTOR	2	Si
<b>PERSONAL TOTAL</b>	<b>4</b>	



**Metálicas S.R.**

NIT. 19.303.649-1

FABRICACIÓN DE TODA CLASE DE MUEBLES METÁLICOS  
DESARROLLO DE DISEÑOS ESPECIALES

### 1.7. RELACION DEL EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA

EQUIPO	CANTIDAD	TIPO O CAPACIDAD
No Aplica	No Aplica	No Aplica
No Aplica	No Aplica	No Aplica
No Aplica	No Aplica	No Aplica
No Aplica	No Aplica	No Aplica

### 1.8. INFORME GENERAL DE TIEMPO DE ENTREGAS

La orden de compra se desarrolló en el menor tiempo del estipulado en la orden de compra

### 1.9. CUADRO DE CONTROL DE POLIZAS DEL CONTRATISTA

Nombre de la Aseguradora: **SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR**

Nº DE LA POLIZA	CONCEPTO DEL AMPARO	VIGENCIA	
		Desde (día, mes, año)	Hasta (día, mes, año)
1523123795601	<b>CUMPLIMIENTO</b>	<b>21/04/2025</b>	<b>31/01/2026</b>
1523123795601	<b>SALARIOS</b>	<b>16/12/2024</b>	<b>31/07/2028</b>
1523123795601	<b>CALIDAD</b>	<b>16/12/2024</b>	<b>31/07/2026</b>

### 1.10. REUNIONES DEL CONTRATISTA

Se mantuvo contacto telefónico con la supervisión para asegurar la elaboración y entrega de la orden de compra según el tiempo establecido, igualmente se realizó verificación en sitio de los bienes entregados.:

**2. OBSERVACIONES:** Se hace las entregas en el tiempo pactado a total satisfacción, junto con un funcionario de la entidad compradora verificando en sitio el estado del mobiliario entregado, adicional verifican la correcta marcación de lo entregado



# Metálicas S.R.

NIT. 19.303.649-1

FABRICACIÓN DE TODA CLASE DE MUEBLES METÁLICOS  
DESARROLLO DE DISEÑOS ESPECIALES

INSTITUCION EDUCATIVA	PRODUCTO A ENTREGAR	CANT	FECHA DE ENTREGA	FECHA DE INSTALACION
Institución Educativa Técnica Industrial Marco Aurelio Bernal sede Principal del <b>municipio de Garagoa</b>	102Aulas de Secundaria	10	8/05/2025	8/05/2025
I.E. Indalecio Vásquez sede el Libertador del municipio de <b>Pesca, Libertador</b>	100Aulas de Preescolar	1	8/05/2025	8/05/2025
	115Puesto de Trabajo Aula Preescolar	1	8/05/2025	8/05/2025
	101Aulas de Primaria	5	8/05/2025	8/05/2025
	126Puesto de Trabajo Docente	4	8/05/2025	8/05/2025
	153Mueble de almacenamiento aulas	4	8/05/2025	8/05/2025
	tablero	4	8/05/2025	8/05/2025
	tandem	4	8/05/2025	8/05/2025

### 3 ANEXOS FOTOGRAFICO

INSTITUCION EDUCATIVA	PRODUCTO A ENTREGAR	CANT	
Institución Educativa Técnica Industrial Marco Aurelio Bernal sede Principal del <b>municipio de Garagoa</b>	Aulas de Secundaria	10	

FABRICA: Cra 68ª No 39F-85 sur ALQUERIA LA FRAGUA-BOGOTA, D.C \* PBX 7415629-7282577

EMAIL: [comercial@metalicasr.com](mailto:comercial@metalicasr.com) – [sevicioalcliente@metalicasr.com](mailto:sevicioalcliente@metalicasr.com) \* [www.metalicasr.com](http://www.metalicasr.com)



# Metálicas S.R.

NIT. 19.303.649-1

FABRICACIÓN DE TODA CLASE DE MUEBLES METÁLICOS  
DESARROLLO DE DISEÑOS ESPECIALES

I.E. Indalecio Vásquez sede el Libertador del municipio de Pesca, Libertador	Aulas de Preescolar	1		
	Puesto de Trabajo Aula Preescolar	1		
	Aulas de Primaria	5		
	Puesto de Trabajo Docente	4		
	Mueble de almacenamiento aulas	4		
	tablero	4		
	Tándem	4		

Cordialmente

JOSE SADY SUAVITA ROJAS  
C.C. No 19303649  
CONTRATISTA