	<b>FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-029</b>
	<b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN MANTENIMIENTO AERONÁUTICO</b>	<b>VERSIÓN N°:</b>	<b>05</b>
		<b>VIGENCIA:</b>	<b>12-12-2024</b>

**UNIDAD Y/O DEPENDENCIA:** CATAM/GRUTE

**FECHA INFORME:** 11 DE DICIEMBRE DE 2025

**CONTRATO No:** ORDEN DE COMPRA NÚMERO 154284

**FECHA FIRMA DEL CONTRATO:** 29 DE OCTUBRE DE 2025

**CONTRATISTA:** PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S

**OBJETO DEL CONTRATO:** ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE AUDIOVISUALES, LICENCIAS E IMPRESIÓN PARA EL GRUTE DEL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR.

**VALOR DEL CONTRATO:** \$ 3.676.470

**PLAZO DE ENTREGA:** 28 DE NOVIEMBRE DEL 2025

**FORMA DE PAGO:** ÚNICO PAGO, DENTRO DE LOS 30 DÍAS SIGUIENTES AL RECIBO DE LOS DOCUMENTOS PARA PAGO

**CONTRATO MODIFICATORIO No. 1**

**FECHA DE FIRMA:** N/A

**ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACIÓN:** N/A

**PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)**

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/ TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
N/A	N/A	N/A

**PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:**

18 DE NOVIEMBRE DEL 2025

PORCENTAJE AVANCE EN TIEMPO: (29 DÍAS DE 29) 100%

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (CON RELACIÓN A LOS BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS): 100%

**AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:**

**AL MOMENTO SE HAN EFECTUADO PAGOS AL CONTRATO**


PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS: 100%

PORCENTAJE DE PAGOS PENDIENTES DE REALIZAR: 0%

**AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO:**

RELACIÓN DEL TIPO DE INSPECCIÓN O REPORTE	EQUIPO	VALOR	*UBICACIÓN DOCUMENTO SOPORTE
N/A	N/A	N/A	N/A

**Nota:** En la casilla de ubicación del documento soporte se debe reportar el sitio específico y el folio donde se encuentre archivada la información.

	<b>FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-029</b>
	<b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN MANTENIMIENTO AERONÁUTICO</b>	<b>VERSIÓN N°:</b>	<b>05</b>
		<b>VIGENCIA:</b>	<b>12-12-2024</b>

**DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN. (Listar actividades específicas realizadas y anexar el CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, si a ello hay lugar).**

**DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES: (Listar actividades específicas, pendientes y aspectos adicionales a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato).**

- SE REALIZÓ LA ADQUISICIÓN DE TRES (03) LICENCIAS DE MICROSOFT PROJECT VERSIÓN 2019, DEBIDO A QUE LAS LICENCIAS VERSIÓN 2021 INICIALMENTE CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO NO PRESENTAN COMPATIBILIDAD CON EL SISTEMA OPERATIVO ACTUALMENTE IMPLEMENTADO EN NUESTRAS ESTACIONES DE TRABAJO, EL CUAL CORRESPONDE A MICROSOFT OFFICE 2019.
- LA COMPRA DE LA VERSIÓN 2019 RESULTA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERATIVIDAD Y FUNCIONALIDAD DEL SOFTWARE DENTRO DEL ENTORNO TECNOLÓGICO INSTITUCIONAL, EVITANDO AFECTACIONES EN LA CONTINUIDAD DE LOS PROCESOS MISIONALES Y ADMINISTRATIVOS QUE REQUIEREN LA GESTIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS. ESTA DECISIÓN PERMITE OPTIMIZAR LOS RECURSOS, ASEGURAR LA INTEROPERABILIDAD Y MANTENER LA ESTABILIDAD DEL SISTEMA, EVITANDO RETRAJOS, FALLAS OPERATIVAS Y POSIBLES IMPACTOS EN LA PRODUCTIVIDAD DEL PERSONAL QUE UTILIZA ESTA HERRAMIENTA ESPECIALIZADA.

**INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:**

No  Sí

No se han presentado incumplimientos por parte del contratista

**INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:**

No  Sí

No se han presentado incumplimientos por parte de la FAC

**EL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA ESTÁ AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACIÓN PÚBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, ADENDAS, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)**

No  Sí

En caso negativo, explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

**SEGUIMIENTO A RIESGOS:**


**“¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?”**

SI:  NO

**En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere, se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.**

NOMBRE SUPERVISOR: ST. VELASQUEZ BUITRAGO JHONATAN SMITH

FIRMA:



C.C. No. 1005253688  
DEPENDENCIA: GRUTE-CATAM