

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN**UNIDAD Y/O DEPENDENCIA:** COFAC-JEMFA-CAF-JELOG-DILOS-SUBIS**FECHA INFORME:** Día: 05 Mes: SEPTIEMBRE Año: 2020.**CONTRATO No.** ORDEN DE COMPRA 52154**CONTRATISTA:** JEM SUPPLIES**VALOR DEL CONTRATO:** 74.970.000,00**FORMA DE PAGO:**

- TOTAL PAC DICIEMBRE

Prevía entrega de los elementos acordados, contra presentación de factura, acta recibo a satisfacción por parte del supervisor, certificado de afiliación a la seguridad social y las respectivas planillas y demás requisitos legales previstos para el pago.

FECHA FIRMA: Día: 16 Mes: JULIO Año: 2020**OBJETO DEL CONTRATO:** ADQUISICION DE MOSQUITERO CON DESTINO AL DE SOLDADOS FAC SEGÚN ORDEN DE COMPRA 52154**FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio, según corresponda):**

CPA		
2020	402	12/06/2020
CDP		
2020	70820	20/05/2020
CRP		
2020	304220	23/07/2020

CONTRATO MODIFICATORIO: (objeto de la modificación)

1. **Modificadorio:** 19 AGOSTO 2020, MODIFICACION PLAZO DE EJECUCION HASTA EL 13 NOVIEMBRE DE 2020

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:Plazo Ejecución Contractual, desde el 16 de JULIO de 2020 hasta el 13 NOVIEMBRE DE 2020**INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:**No X Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:No X Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

NO APLICA

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No ☒ Sí ☐

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

NO APLICA

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ☐ Sí ☒

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

SE REALIZA MODIFICATORIO DEL PLAZO DE EJECUCION
ENTREGA DE MUESTREO DE MATERIA PRIMA 20 AGOSTO DE 2020

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACION).

(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

NO APLICA

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

SE REALIZA VISITA DEL 100% DE MATERIA PRIMA 03 OCTUBRE 2020
SE REALIZA VISITA DEL 2% DE TRABAJO TERMINADO 06 OCTUBRE 2020
REALIZAR VISITA DEL 80% 20 DE OCTUBRE DE 2020
REALIZAR VISITA DEL 100% 26 DE OCTUBRE DE 2020
RELIZAR ENTREGA AL ALMACEN 13 DE NOVIEMBRE DE 2020

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: ☐ NO ☒

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

Camilo
AT ZEA MORENO ANDRES CAMILO
Supervisor Principal
CAF-JELOG-DILOS-SUBIS