

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Número Orden de Compra: 80274		Fecha de Suscripción: 20/11/2021
Nombre del Contratista: ASEAR S.A.		Nit: 811.044.253-8
Objeto: SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA		
Plazo de ejecución: 7 MESES		
Fecha de Inicio: 01/12/2021		Fecha de Terminación: 31/07/2022
Valor: \$ 879.274.513,69 COP		
Periodo Evaluado: FEBRERO/2022		

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

\$ 95.080.330,60 (NOVENTA Y CINCO MILLONES OCHENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/CTE)

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO

DURANTE EL MES DE FEBRERO/2022 NO SE CUMPLIO AL 100% CON LOS TERMINOS Y OBLIGACIONES, RESPONSABILIDADES Y PARAMETROS ESTABLECIDOS EN LA ORDEN DE COMPRA COMO CONSTA EN SEGUIMIENTO (CORREOS).

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

DURANTE EL MES DE FEBRERO/2022 SE PRESENTARON NOVEDADES DE ACUERDO CON EL AMP CCE-972-AMP-2019. NO CUBREN AUSENTISMOS DE OPERARIOS QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACIONES ADMINISTRATIVAS (INCAPACIDADES, PERMISOS, RENUNCIAS)

5. LLAMADAS DE ATENCION AL CONTRATISTA (en caso de existir)

HUBO LLAMADAS DE ATENCION CON RESPECTO A INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO (CORREOS, LLAMADAS TELEFONICAS. NO CUBREN AUSENTISMOS, NO DAN RESPUESTA A CORREOS.

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

SEGUIMIENTO DIARIO A LAS ACTIVIDADES DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO, VERIFICACION DE ASISTENCIA DE OPERARIOS, CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL AL AMP CCE-972-AMP-2019

7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA

(en caso de existir, indicando fecha y síntesis de las mismas)

NO SE REALIZARON ACTAS EN ESTE MES.

8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES Y DEMAS A CARGO DEL CONTRATISTA

EL PAGO DE NOMINA SE CANCEO EL 28/02/2022. APORTES PARAFISCALES RELATIVOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, FUE CANCELADO EL 15 DE MARZO PRESENTANDO MORA DE 4 DIAS No. DE PLANILLA 9432320007

9. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

CORREOS ENVIADOS POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL AMP CCE-972-AMP-2019. SE SIGUE EL DEBIDO PROCESO, SE ADELANTAN LAS ACCIONES PERTINENTES RECOGIENDO EVIDENCIAS.

El presente informe se firma en Cali a los 18 (dieciocho) días del mes de marzo de 2022

Atentamente,

BEATRIZ ELENA HURTADO VILLAGES

Apoyo a la Supervisión (A) de la orden de compra N°.80274
Jefe Administrativa y Financiera
Servicio integral de aseo y cafetería

NOHORA PELAEZ DELGADO

Supervisora de la orden de compra No .80274
Directora Seccional de Aduanas de Cali
Servicio integral de aseo y cafetería