


Página 1 de 12	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

**No. GS – 2025 - GRULO -GUMOV-20.1**

Bogotá D.C, 05 de marzo de 2025

Brigadier General  
GIOVANNI CRISTANCHO ZAMBRANO  
Comandante Policía Metropolitana de Bogotá (E)  
Avenida La Esmeralda 22-68  
Bogotá

**ASUNTO:** Informe de supervisión Orden de Compra 135859 MOTOCICLETA-HONDA (MEBOG) FEBRERO

**TIPO DE INFORME**

PERIÓDICO  FINAL


**Periodo del informe de supervisión**

Desde	01/02/2025	Hasta	28/02/2025
-------	------------	-------	------------

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública", así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 "Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional", Resolución No. 00090 del 15/01/2018, "Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014", y la "Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado" expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe de la orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:

**INFORMACIÓN GENERAL:**

- Mediante comunicación oficial No. GS-2024-654329-MEBOG del 04 de diciembre del 2024 el Brigadier General JOSÉ DANIEL GUALDRÓN MORENO, obrando en calidad de Comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, nombró como supervisor de la orden de compra del asunto al señor Intendente JORGE ALEXANDER CASTELLANOS CHAPARRO.
- Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: MENSUAL**
- No. de informes de supervisión presentados y publicados en la tienda virtual: 2**
  - Informe de supervisión del mes DICIEMBRE, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2025-039138-MEBOG del 05 de enero de 2025.
  - Informe de supervisión del mes ENERO, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2025-076802-MEBOG del 05 de febrero de 2025.

Página 2 de 12	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

**Información de la orden de compra**


<b>Orden de compra No.</b>	135859
<b>Objeto de la orden de compra</b>	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES NUEVOS Y MANO DE OBRA, PARA MOTOCICLETAS DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ, POLICÍA METROPOLITANA DE SOACHA, Y OTRAS UNIDADES.MOTOCICLETAS-HONDA
<b>Contratista</b>	MOTO MUNDIAL
<b>Representante legal</b>	OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ
<b>Valor inicial de la orden de compra</b>	CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE (\$487,000,000,00)
<b>Valor adiciones de la orden de compra</b>	N/A
<b>Valor total de la orden de compra</b>	CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE (\$487,000,000,00)
<b>Plazo de ejecución inicial</b>	A partir de la aprobación de la garantía única hasta 30 de mayo de 2025 o hasta agotar presupuesto, lo que primero ocurra.
<b>Fecha de inicio del plazo de ejecución de la orden de compra</b>	01/12/2024
<b>Fecha de terminación del contrato (pactada inicialmente)</b>	30/05/2025
<b>Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)</b>	N/A
<b>Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)</b>	N/A
<b>Adiciones</b>	N/A
<b>Modificatorios</b>	N/A
<b>Prorrogas</b>	N/A
<b>Otros</b>	N/A

**DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN A LA ORDEN DE COMPRA****1.1 Acciones adelantadas:**

Se anexa información de los mantenimientos realizados durante el periodo de Facturación por un valor de \$ 42.321.605,89

#	SIGLA	DEPENDENCIA	MODELO	FACTURA	FECHA	VALOR FACTURA
1	17-1-1598.	SECCIONAL DE CARABINEROS Y PROTECCION AMBIENTAL MEBOG	2021	MTTO18783	12/02/2025	550.216,53
2	17-1-1546.	GRUPO TRANSPORTE MASIVO TRANSMILENIO	2021	MTTO18784	12/02/2025	857.718,55
3	17-1-1600.	ESTACION DE POLICIA TUNJUELITO	2021	MTTO18785	12/02/2025	1.221.300,07
4	17-1-2649.	GRUPO FUERZA DISPONIBLE	2023	MTTO18786	12/02/2025	959.320,47
5	17-1-1605.	ESTACION DE POLICIA SAN CRISTOBAL	2021	MTTO18787	12/02/2025	593.177,04
6	17-1-2591.	PREVENCION Y EDUCACION CIUDADANA MEBOG	2023	MTTO18788	12/02/2025	149.489,39
7	17-1-2595.	PREVENCION Y EDUCACION CIUDADANA MEBOG	2023	MTTO18789	12/02/2025	720.705,52
8	17-8622.	ESTACION DE POLICIA USAQUEN	2018	MTTO18790	12/02/2025	2.780.458,88
9	17-1-1528.	GRUPO TRANSPORTE MASIVO TRANSMILENIO	2021	MTTO18791	12/02/2025	980.567,76


Página 3 de 12		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS				
Código: 2BS-FR-0019		INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA				
Fecha: 12-03-2021						
Versión: 5						
10	17-1-1595.	GRUPO FUERZA DISPONIBLE	2021	MTTO18792	12/02/2025	659.065,00
11	17-1-1733.	GRUPO TRANSPORTE MASIVO TRANSMILENIO	2021	MTTO18793	12/02/2025	238.962,25
12	17-1-2607.	GRUPO TRANSPORTE MASIVO TRANSMILENIO	2023	MTTO18794	12/02/2025	333.121,89
13	17-1-1847.	GRUPO TRANSPORTE MASIVO TRANSMILENIO	2022	MTTO18795	12/02/2025	157.961,74
14	17-1-2651.	GRUPO FUERZA DISPONIBLE	2023	MTTO18796	12/02/2025	723.156,47
15	17-1-2652.	GRUPO FUERZA DISPONIBLE	2023	MTTO18797	12/02/2025	651.070,05
16	17-1-1744.	GRUPO TRANSPORTE MASIVO TRANSMILENIO	2021	MTTO18798	12/02/2025	564.030,37
17	17-1-1494.	GRUPO FUERZA DISPONIBLE	2020	MTTO18799	12/02/2025	708.623,09
18	17-1-1740.	GRUPO TRANSPORTE MASIVO TRANSMILENIO	2021	MTTO18800	12/02/2025	310.710,51
19	17-1-1542.	GRUPO TRANSPORTE MASIVO TRANSMILENIO	2021	MTTO18801	12/02/2025	128.581,45
20	17-1-1547.	GRUPO TRANSPORTE MASIVO TRANSMILENIO	2021	MTTO18802	12/02/2025	821.214,42
21	17-1-2654.	GRUPO FUERZA DISPONIBLE	2023	MTTO18803	12/02/2025	785.473,59
22	17-1-2653.	GRUPO FUERZA DISPONIBLE	2023	MTTO18804	12/02/2025	562.867,67
23	17-1-2604.	GRUPO TRANSPORTE MASIVO TRANSMILENIO	2023	MTTO18805	12/02/2025	138.189,63
24	17-1-1759.	GRUPO TRANSPORTE MASIVO TRANSMILENIO	2021	MTTO18806	12/02/2025	244.206,02
25	17-1-2613.	GRUPO TRANSPORTE MASIVO TRANSMILENIO	2023	MTTO18807	12/02/2025	357.325,44
26	17-1-2611.	GRUPO TRANSPORTE MASIVO TRANSMILENIO	2023	MTTO18808	12/02/2025	757.799,93
27	17-1-1526.	GRUPO TRANSPORTE MASIVO TRANSMILENIO	2021	MTTO18809	12/02/2025	841.270,16
28	17-1-2609.	GRUPO TRANSPORTE MASIVO TRANSMILENIO	2023	MTTO18810	12/02/2025	966.474,80
29	17-1-2585.	PREVENCION Y EDUCACION CIUDADANA MEBOG	2023	MTTO18811	12/02/2025	522.624,66
30	17-1-1521.	GRUPO TRANSPORTE MASIVO TRANSMILENIO	2021	MTTO18812	12/02/2025	726.527,51
31	17-1-1731.	GRUPO TRANSPORTE MASIVO TRANSMILENIO	2021	MTTO18813	12/02/2025	624.426,19
32	17-1-1509.	GRUPO TRANSPORTE MASIVO TRANSMILENIO	2021	MTTO18814	12/02/2025	106.282,71
33	17-1-2657.	GRUPO FUERZA DISPONIBLE	2023	MTTO18815	12/02/2025	549.804,45
34	17-1-2664.	GRUPO FUERZA DISPONIBLE	2023	MTTO18816	12/02/2025	567.979,31
35	17-1-1704.	ESTACION DE POLICIA TUNJUELITO	2021	MTTO18817	12/02/2025	1.052.299,99
36	17-1-1747.	GRUPO TRANSPORTE MASIVO TRANSMILENIO	2021	MTTO18818	12/02/2025	310.710,51
37	17-1-1530.	GRUPO TRANSPORTE MASIVO TRANSMILENIO	2021	MTTO18819	12/02/2025	642.737,26
38	17-1-2615.	GRUPO TRANSPORTE MASIVO TRANSMILENIO	2023	MTTO18820	12/02/2025	980.078,61
39	17-1-1593.	GRUPO FUERZA DISPONIBLE	2021	MTTO18821	12/02/2025	836.850,82
40	17-1-1750.	GRUPO TRANSPORTE MASIVO TRANSMILENIO	2021	MTTO18822	12/02/2025	480.522,57
41	17-8628.	COMANDO OPERATIVO DE CONTROL Y REACCION	2018	MTTO18823	12/02/2025	1.732.960,55
42	17-1-1734.	GRUPO TRANSPORTE MASIVO TRANSMILENIO	2021	MTTO18824	12/02/2025	359.035,02
43	17-1-2040.	GRUPO DIALOGO Y MANTENIMIENTO DEL ORDEN NO 3 MEBOG	2022	MTTO18825	12/02/2025	377.901,90
44	17-1-1749.	GRUPO TRANSPORTE MASIVO TRANSMILENIO	2021	MTTO18826	12/02/2025	637.231,59
45	17-1-1599.	GRUPO PROTECCION AL TURISMO Y PATRIMONIO NACIONAL MEBOG	2021	MTTO18827	12/02/2025	86.510,60
46	17-1-1503.	GRUPO FUERZA DISPONIBLE	2020	MTTO18828	12/02/2025	377.901,90
47	17-1-2602.	GRUPO TRANSPORTE MASIVO TRANSMILENIO	2023	MTTO18829	12/02/2025	649.080,49
48	17-8633.	ESTACION DE POLICIA USAQUEN	2018	MTTO18830	12/02/2025	907.307,35
49	17-1-1696.	GRUPO FUERZA DISPONIBLE	2021	MTTO18831	12/02/2025	377.901,90
50	17-1-1755.	GRUPO TRANSPORTE MASIVO TRANSMILENIO	2021	MTTO18832	12/02/2025	206.785,84
51	17-1-1544.	GRUPO TRANSPORTE MASIVO TRANSMILENIO	2021	MTTO18833	12/02/2025	876.399,01
52	17-1-2665.	GRUPO FUERZA DISPONIBLE	2023	MTTO18834	12/02/2025	405.995,11
53	17-1-1735.	GRUPO TRANSPORTE MASIVO TRANSMILENIO	2021	MTTO18835	12/02/2025	482.178,49
54	17-1-1534.	GRUPO TRANSPORTE MASIVO TRANSMILENIO	2021	MTTO18836	12/02/2025	1.183.879,28
55	17-1-2039.	GRUPO DIALOGO Y MANTENIMIENTO DEL ORDEN NO 2 MEBOG	2022	MTTO18837	12/02/2025	377.901,90
56	17-1-1738.	GRUPO TRANSPORTE MASIVO TRANSMILENIO	2021	MTTO18838	12/02/2025	788.155,79
57	17-1-1514.	GRUPO TRANSPORTE MASIVO TRANSMILENIO	2021	MTTO18839	12/02/2025	387.370,27
58	17-1-1590.	GRUPO FUERZA DISPONIBLE	2021	MTTO18840	12/02/2025	244.206,02


Página 4 de 12	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

59	17-1-1736.	GRUPO TRANSPORTE MASIVO TRANSMILENIO	2021	MTTO18841	12/02/2025	525.948,26
60	17-1-2031.	SECCIONAL DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES MEBOG	2022	MTTO18842	12/02/2025	540.605,44
61	17-1-1753.	GRUPO TRANSPORTE MASIVO TRANSMILENIO	2021	MTTO18843	12/02/2025	336.455,08
62	17-1-2040.	GRUPO DIALOGO Y MANTENIMIENTO DEL ORDEN NO 3 MEBOG	2022	MTTO18844	12/02/2025	323.574,85
63	17-1-1545.	GRUPO TRANSPORTE MASIVO TRANSMILENIO	2021	MTTO18845	12/02/2025	491.480,94
64	17-1-1589.	GRUPO FUERZA DISPONIBLE	2021	MTTO18846	12/02/2025	755.443,64
65	17-1-1596.	GRUPO PROTECCION A PERSONAS E INSTALACIONES MEBOG	2021	MTTO18847	12/02/2025	377.901,90
66	17-1-2623.	ESTACION DE POLICIA CANDELARIA	2023	MTTO18848	12/02/2025	377.901,90
67	17-1-1546.	GRUPO TRANSPORTE MASIVO TRANSMILENIO	2021	MTTO18849	12/02/2025	377.901,90
68	17-1-1507.	GRUPO TRANSPORTE MASIVO TRANSMILENIO	2021	MTTO18850	12/02/2025	1.028.521,75
69	17-1-2647.	GRUPO FUERZA DISPONIBLE	2023	MTTO18851	12/02/2025	563.263,94
<b>VALOR FACTURAS HONDA</b>						<b>\$ 42.321.605,89</b>
<b>TOTAL FACTURACION ORDEN DE COMPRA 135859 RP 3527 DEL 09/01/2025</b>						<b>\$ 42.321.605,89</b>

## 2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

No	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CUMPLIO	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
1	Cumplir con todo lo establecido en el Anexo técnico que hace parte integral al estudio previo y del acuerdo marco.	SI	SIN NOVEDAD
2	Constituir una garantía de cumplimiento dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidos en la Cláusula 17 del acuerdo marco	SI	Presentó la póliza No. 980-47-99400029310 expedida por ASEGURADORA SOLIDARIA
3	Realizar las actividades de los Proveedores en la Operación Secundaria descritas en la Cláusula 7 del acuerdo marco	SI	SIN NOVEDAD
4	Llevar a cabo el (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes número, en las condiciones establecidas en el Anexo Técnico de la Licitación Pública CCENEG-031-1-2020, en concordancia con los Documentos del Proceso, sus anexos y en las sedes indicadas por la Entidad Compradora en la Orden de Compra	SI	SIN NOVEDAD
5	Los Proveedores del Lote 1, Mantenimiento Preventivo y Correctivo de automóviles y motocicletas deben tener un horario de atención entre semana de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 11:00 a.m., con atención prioritaria para las Entidades Compradoras	SI	SIN NOVEDAD
6	Posterior al mantenimiento preventivo o correctivo, debe llevarse a cabo el lavado exterior e interior del vehículo y motocicleta, para el caso de motocicletas será válido el lavado bajo la modalidad de lavado ecológico (sin agua).	SI	SIN NOVEDAD
7	Cumplir con el cronograma para la entrega de los vehículos según lo establecido en el Anexo técnico.	SI	SIN NOVEDAD
8	El proponente debe permitir el ingreso a sus instalaciones al supervisor de la Orden de Compra, el cual podrá ingresar a verificar el estado de avance y procedimientos que se están llevando a cabo por parte del Proponente, así como la verificación de correcta disposición de los repuestos y residuos utilizados	SI	SIN NOVEDAD
9	Si es necesario mover el vehículo o motocicleta fuera del taller, el Proponente debe contactarse con el supervisor del contrato para que dicho desplazamiento sea autorizado por escrito y con su firma respectiva, en todo caso el desplazamiento deberá realizarse por el taller bajo su cuenta y riesgo, sin que esto genere costos adicionales a la Entidad Compradora	SI	SIN NOVEDAD
10	El diagnóstico de los automotores y motocicletas en los casos que se requiera un análisis más a fondo del estado del vehículo/motocicleta no debe superar tres días hábil después de la entrega del ingreso del vehículo/motocicleta al Proveedor	SI	SIN NOVEDAD
11	El proponente debe garantizar que los aceites, lubricantes, líquido de frenos, líquido de baterías y demás insumos utilizados en los mantenimientos de vehículos y motocicletas sea el recomendado por el fabricante del automóvil o motocicleta en el manual de garantía del vehículo o motocicleta	SI	SIN NOVEDAD
12	Permitir que la Entidad Compradora a través del supervisor de la Orden de Compra realice la verificación del proceso de comercialización u originalidad del repuesto y/o autoparte	SI	SIN NOVEDAD

Página 5 de 12		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019			
Fecha: 12-03-2021			
Versión: 5			
INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA			
13	Garantizar que los insumos adicionales (Hace referencia a insumos como grasas, limpiadores eléctricos, limpiador de carburador, desengrasante, disolventes, gasolina o tiner para la limpieza de piezas y repuestos, cinta aislante, siliconas, amarres plásticos, abrazaderas metálicas, teflón, etc) necesarios para las distintas actividades de mantenimiento no sean cobrados de manera independiente, puesto que dichos insumos deben ser considerados en cada una de las actividades de mantenimiento y reparación de las piezas y/o sistemas	SI	SIN NOVEDAD
14	Garantizar que el cobro de la mano de obra sea correspondiente únicamente al de la tarea de mantenimiento puntual que se realizará y no al desmonte y montaje de las piezas que no tienen relación al mantenimiento, de conformidad con lo establecido en el diagnóstico realizado previamente	SI	SIN NOVEDAD
15	Garantizar durante toda la ejecución del Acuerdo Marco de Precios los equipos mínimos, perfiles profesionales e infraestructura requerida y ofertada en la operación principal. Para el caso de los talleres autorizados mantener la autorización respectiva de la marca, así mismo, garantizar que el taller cumple con las especificaciones técnicas señaladas en el Anexo 2 del Pliego de Condiciones	SI	SIN NOVEDAD
16	Entregar las garantías de las autopartes, accesorios y mano de obra del mantenimiento realizado indicando el procedimiento para hacerlas efectivas. Informar al supervisor designado por la Entidad Compradora sobre el desabastecimiento de algún repuesto para que la Entidad Compradora en caso de considerarlo pertinente proceda con la colocación de un evento de cotización en el Lote 2 y lo adquieran por ese medio, caso en el cual no reconocerá el valor del repuesto al proveedor. En este caso el proveedor no cobrará parqueadero y la Entidad Compradora no aplicará los niveles de servicio	SI	SIN NOVEDAD
17	Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de las Entidades Compradoras eficaz y oportunamente, de acuerdo con lo establecido en el presente documento, manteniendo indemne a la Entidad Compradora y a Colombia Compra Eficiente	SI	SIN NOVEDAD
18	Los proveedores podrán tercerizar la revisión técnico-mecánica y rectificación del sistema de gas, para esto el proveedor deberá entregar al Supervisor de la Orden de Compra una cotización previa del Centro de Diagnóstico Automotor (CDA) y/o taller de rectificación del sistema de gas, el supervisor de la orden de compra deberá verificar que dicho centro de diagnóstico o taller de instalación de gas se encuentran acreditados por el Ministerio de Transporte y aprobar la revisión	SI	El contratista realiza las revisiones tecnico-mecánicas en el Centro de diagnóstico INTECO el cual se encuentra debidamente certificado con No 11-OIN-050-001 y NIT 900117522
19	Mantener por el término de duración del Acuerdo Marco contratado el personal en condición de discapacidad si obtuvo el puntaje de acuerdo con las condiciones definidas en el Decreto 392 de 2018, así mismo, mantener en su planta de personal el número de trabajadores adultos mayores, primer empleo, vinculación de género y vinculación de personal de la región que dio lugar a la obtención del puntaje adicional según sea el caso y remitir los soportes de acuerdo con lo exigido por el supervisor del Acuerdo Marco de Precios y la Orden de Compra	SI	SIN NOVEDAD
20	Mantener las condiciones de calidad, legalidad, certificado de importación, etc. exigidas por Colombia Compra Eficiente para la selección de Proveedores	SI	SIN NOVEDAD
21	Aplicar en la factura los porcentajes por concepto relacionado a niveles de servicio, así mismo, realizar el ajuste de la factura en caso de ser requerido por el supervisor o interventor de la Orden de Compra	SI	SIN NOVEDAD
22	Garantizar la protección de datos y la información entregada por las Entidades Compradoras	SI	SIN NOVEDAD
23	En caso de incluir dentro de su Oferta Bienes Nacionales o con trato nacional, ofrecer únicamente éstos durante la ejecución del Acuerdo Marco. La Entidad Compradora y Colombia Compra Eficiente podrán verificar durante la ejecución de la Orden de Compra que los Proveedores cuenten con RPBN y que los Productos entregados a la Entidad Compradora sean nacionales; o que los certificados de importación y que los Productos entregados a la Entidad Compradora cumplan con las reglas de origen previstas en los Acuerdos Comerciales, según corresponda	SI	SIN NOVEDAD
24	En caso de incluir en su Oferta Productos con incorporación de bienes colombianos, realizar la incorporación de bienes colombianos durante toda la ejecución del Acuerdo Marco. La Entidad Compradora y Colombia Compra Eficiente podrán verificar durante la ejecución de la Orden de Compra que los Proveedores incorporen bienes colombianos en la fabricación de los Productos, mediante la verificación de inscripción vigente en el RPBN y la nacionalidad del bien.	SI	SIN NOVEDAD
25	Garantizar la atención a las Entidades Compradoras por medio de los canales de comunicación: (i) línea de atención telefónica nacional en los horarios antes definidos; y (ii) atención con al menos dos (2) personas por correo electrónico y teléfonos fijos y celulares	SI	SIN NOVEDAD
26	Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra	SI	SIN NOVEDAD

Página 6 de 12	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

27	Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas	SI	SIN NOVEDAD
28	Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por cualquier daño que se genere a los vehículos y/o motocicletas por el manejo inadecuado de éstos en el desarrollo de las actividades contratadas	SI	SIN NOVEDAD
29	Devolver a la Entidad Compradora las Autopartes que se hayan cambiado producto del mantenimiento efectuado en caso de que se requiera, si por motivos ambientales o de seguridad el Proveedor no puede llevar a cabo la entrega de la autoparte, deberá sustentar la razón al supervisor de contrato	SI	SIN NOVEDAD
30	Mantener las condiciones exigidas de calidad para los talleres donde se prestará el servicio	SI	SIN NOVEDAD
31	Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago	SI	SIN NOVEDAD
32	Las demás obligaciones contenidas en los Estudios y Documentos Previos, el Pliego de Condiciones, los anexos técnicos, la presente minuta y demás documentos del proceso de selección número CCENEG-031-1-2020	SI	SIN NOVEDAD

### 1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA: N/A

### 3. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (94) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato, restando (86) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.


### 4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

El pago se realizará en moneda legal colombiana, en FORMA PARCIAL de acuerdo a la ejecución del contrato, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación de la factura, junto con el recibo a satisfacción, certificado de pago de aportes al sistema de seguridad salud y riesgos laborales, documentos que deben ser tramitados por parte del supervisor del contrato ante el Área de Contratos de la Policía Metropolitana de Bogotá, con los documentos requeridos de acuerdo al derecho a turno y la programación del plan anual de caja (PAC), que efectúe el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

#### 4.1. Ejecución Financiera y Pagos:


a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	% del valor del contrato
Valor total del contrato	247.000.000,00	100,00%
Valor total de las entregas	117.417.965,99	47,54%
Valor total facturado	42.321.605,89	17,13%
Valor facturado pendiente de pago	0,00	0,00%
Valor pagado	117.417.965,99	47,54%
Valor pendiente de entrega	129.582.034,01	52,46%

a. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado							
No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
1	488.059,40	23/12/2024	488.059,40	MTTO18418	27.000.000,00	2.023.889,00	4709425
1	925.291,42	23/12/2024	925.291,42	MTTO18419			
1	409.037,99	23/12/2024	409.037,99	MTTO18420			
1	545.842,33	23/12/2024	545.842,33	MTTO18421			
1	240.076,10	23/12/2024	240.076,10	MTTO18422			

Página 7 de 12		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS			 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA			
Fecha: 12-03-2021					
Versión: 5					
1	895.551,43	23/12/2024	895.551,43	MTTO18423	
1	691.101,32	23/12/2024	691.101,32	MTTO18424	
1	700.279,12	23/12/2024	700.279,12	MTTO18425	
1	398.109,21	23/12/2024	398.109,21	MTTO18426	
1	732.902,68	23/12/2024	732.902,68	MTTO18427	
1	868.724,26	23/12/2024	868.724,26	MTTO18428	
1	578.154,05	23/12/2024	578.154,05	MTTO18429	
1	1.051.824,93	23/12/2024	1.051.824,93	MTTO18430	
1	305.618,98	23/12/2024	305.618,98	MTTO18431	
1	553.984,05	23/12/2024	553.984,05	MTTO18432	
1	461.298,05	23/12/2024	461.298,05	MTTO18433	
1	815.593,96	23/12/2024	815.593,96	MTTO18434	
1	272.297,46	23/12/2024	272.297,46	MTTO18435	
1	609.674,73	23/12/2024	609.674,73	MTTO18436	
1	475.857,54	23/12/2024	475.857,54	MTTO18437	
1	318.718,21	23/12/2024	318.718,21	MTTO18438	
1	677.122,84	23/12/2024	677.122,84	MTTO18439	
1	1.006.761,10	23/12/2024	1.006.761,10	MTTO18440	
1	211.981,68	23/12/2024	211.981,68	MTTO18441	
1	425.017,04	23/12/2024	425.017,04	MTTO18442	
1	359.883,24	23/12/2024	359.883,24	MTTO18443	
1	601.646,05	23/12/2024	601.646,05	MTTO18444	
1	1.021.584,73	23/12/2024	1.021.584,73	MTTO18445	
1	876.785,64	23/12/2024	876.785,64	MTTO18446	
1	583.964,47	23/12/2024	583.964,47	MTTO18447	
1	603.266,54	23/12/2024	603.266,54	MTTO18448	
1	220.697,27	23/12/2024	220.697,27	MTTO18449	
1	601.072,09	23/12/2024	601.072,09	MTTO18450	
1	614.951,60	23/12/2024	614.951,60	MTTO18451	
1	436.539,78	23/12/2024	436.539,78	MTTO18452	
1	711.666,62	23/12/2024	711.666,62	MTTO18453	
1	812.346,63	23/12/2024	812.346,63	MTTO18454	
1	507.028,32	23/12/2024	507.028,32	MTTO18455	
1	822.118,96	23/12/2024	822.118,96	MTTO18456	
1	457.682,68	23/12/2024	457.682,68	MTTO18457	
1	349.190,87	23/12/2024	349.190,87	MTTO18458	
1	415.141,08	23/12/2024	415.141,08	MTTO18459	


Página 8 de 12	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5		
INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		

1	240.469,38	23/12/2024	240.469,38	MTTO18460			
1	313.342,60	23/12/2024	313.342,60	MTTO18461			
1	682.494,42	23/12/2024	682.494,42	MTTO18462			
1	647.507,51	23/12/2024	647.507,51	MTTO18463			
1	461.739,64	23/12/2024	461.739,64	MTTO18464			
2	400.732,94	24/01/2025	400.732,94	MTTO18660			
2	250.928,10	24/01/2025	250.928,10	MTTO18661			
2	446.002,39	24/01/2025	446.002,39	MTTO18662			
2	305.618,98	24/01/2025	305.618,98	MTTO18663			
2	241.664,99	24/01/2025	241.664,99	MTTO18664			
2	475.857,54	24/01/2025	475.857,54	MTTO18665			
2	777.244,41	24/01/2025	777.244,41	MTTO18666			
2	390.701,12	24/01/2025	390.701,12	MTTO18667			
2	1.735.046,43	24/01/2025	1.735.046,43	MTTO18668			
2	921.627,78	24/01/2025	921.627,78	MTTO18669			
2	495.282,27	24/01/2025	495.282,27	MTTO18670			
2	1.181.288,75	24/01/2025	1.181.288,75	MTTO18671			
2	517.937,86	24/01/2025	517.937,86	MTTO18672			
2	440.026,03	24/01/2025	440.026,03	MTTO18673			
2	876.929,83	24/01/2025	876.929,83	MTTO18674			
2	482.043,62	24/01/2025	482.043,62	MTTO18675			
2	577.694,33	24/01/2025	577.694,33	MTTO18676	48.096.360,10	4.339.412,00	18391125
2	738.027,77	24/01/2025	738.027,77	MTTO18677			
2	196.327,12	24/01/2025	196.327,12	MTTO18678			
2	1.095.437,32	24/01/2025	1.095.437,32	MTTO18679			
2	606.841,90	24/01/2025	606.841,90	MTTO18680			
2	62.637,69	24/01/2025	62.637,69	MTTO18681			
2	1.150.265,11	24/01/2025	1.150.265,11	MTTO18682			
2	378.265,73	24/01/2025	378.265,73	MTTO18683			
2	962.243,42	24/01/2025	962.243,42	MTTO18684			
2	1.095.652,22	24/01/2025	1.095.652,22	MTTO18685			
2	652.784,40	24/01/2025	652.784,40	MTTO18686			
2	725.374,01	24/01/2025	725.374,01	MTTO18687			
2	1.078.986,03	24/01/2025	1.078.986,03	MTTO18688			
2	254.664,74	24/01/2025	254.664,74	MTTO18689			
2	682.780,85	24/01/2025	682.780,85	MTTO18690			
2	695.711,09	24/01/2025	695.711,09	MTTO18691			

Página 9 de 12		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS			 POLICÍA NACIONAL		
Código: 2BS-FR-0019		INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA					
Fecha: 12-03-2021							
Versión: 5							
2	680.201,07	24/01/2025	680.201,07	MTTO18692			
2	437.579,93	24/01/2025	437.579,93	MTTO18693			
2	240.076,10	24/01/2025	240.076,10	MTTO18694			
2	437.579,93	24/01/2025	437.579,93	MTTO18695			
2	1.161.489,25	24/01/2025	1.161.489,25	MTTO18696			
2	471.878,04	24/01/2025	471.878,04	MTTO18697			
2	1.122.590,50	24/01/2025	1.122.590,50	MTTO18698			
2	595.072,12	24/01/2025	595.072,12	MTTO18699			
2	333.121,89	24/01/2025	333.121,89	MTTO18700			
2	650.597,93	24/01/2025	650.597,93	MTTO18701			
2	240.076,10	24/01/2025	240.076,10	MTTO18702			
2	615.591,03	24/01/2025	615.591,03	MTTO18703			
2	1.208.121,52	24/01/2025	1.208.121,52	MTTO18704			
2	993.350,03	24/01/2025	993.350,03	MTTO18705			
2	669.887,75	24/01/2025	669.887,75	MTTO18706			
2	419.747,09	24/01/2025	419.747,09	MTTO18707			
2	874.315,61	24/01/2025	874.315,61	MTTO18708			
2	1.226.397,70	24/01/2025	1.226.397,70	MTTO18709			
2	830.030,89	24/01/2025	830.030,89	MTTO18710			
2	1.381.336,42	24/01/2025	1.381.336,42	MTTO18711			
2	1.270.242,22	24/01/2025	1.270.242,22	MTTO18712			
2	1.237.933,68	24/01/2025	1.237.933,68	MTTO18713			
2	1.855.734,67	24/01/2025	1.855.734,67	MTTO18714			
2	1.836.367,86	24/01/2025	1.836.367,86	MTTO18715			
2	1.192.191,80	24/01/2025	1.192.191,80	MTTO18716			
2	1.109.061,78	24/01/2025	1.109.061,78	MTTO18717			
2	1.975.520,42	24/01/2025	1.975.520,42	MTTO18718			
2	859.461,69	24/01/2025	859.461,69	MTTO18719			
2	1.278.178,31	24/01/2025	1.278.178,31	MTTO18720			
3	550.216,53	13/02/2025	550.216,53	MTTO18783			
3	857.718,55	13/02/2025	857.718,55	MTTO18784			
3	1.221.300,07	13/02/2025	1.221.300,07	MTTO18785			
3	959.320,47	13/02/2025	959.320,47	MTTO18786			
3	593.177,04	13/02/2025	593.177,04	MTTO18787	42.321.605,8 9	3.759.951,00	50216525
3	149.489,39	13/02/2025	149.489,39	MTTO18788			
3	720.705,52	13/02/2025	720.705,52	MTTO18789			
3	2.780.458,88	13/02/2025	2.780.458,88	MTTO18790			

Página 10 de 12	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

3	980.567,76	13/02/2025	980.567,76	MTTO18791
3	659.065,00	13/02/2025	659.065,00	MTTO18792
3	238.962,25	13/02/2025	238.962,25	MTTO18793
3	333.121,89	13/02/2025	333.121,89	MTTO18794
3	157.961,74	13/02/2025	157.961,74	MTTO18795
3	723.156,47	13/02/2025	723.156,47	MTTO18796
3	651.070,05	13/02/2025	651.070,05	MTTO18797
3	564.030,37	13/02/2025	564.030,37	MTTO18798
3	708.623,09	13/02/2025	708.623,09	MTTO18799
3	310.710,51	13/02/2025	310.710,51	MTTO18800
3	128.581,45	13/02/2025	128.581,45	MTTO18801
3	821.214,42	13/02/2025	821.214,42	MTTO18802
3	785.473,59	13/02/2025	785.473,59	MTTO18803
3	562.867,67	13/02/2025	562.867,67	MTTO18804
3	138.189,63	13/02/2025	138.189,63	MTTO18805
3	244.206,02	13/02/2025	244.206,02	MTTO18806
3	357.325,44	13/02/2025	357.325,44	MTTO18807
3	757.799,93	13/02/2025	757.799,93	MTTO18808
3	841.270,16	13/02/2025	841.270,16	MTTO18809
3	966.474,80	13/02/2025	966.474,80	MTTO18810
3	522.624,66	13/02/2025	522.624,66	MTTO18811
3	726.527,51	13/02/2025	726.527,51	MTTO18812
3	624.426,19	13/02/2025	624.426,19	MTTO18813
3	106.282,71	13/02/2025	106.282,71	MTTO18814
3	549.804,45	13/02/2025	549.804,45	MTTO18815
3	567.979,31	13/02/2025	567.979,31	MTTO18816
3	1.052.299,99	13/02/2025	1.052.299,99	MTTO18817
3	310.710,51	13/02/2025	310.710,51	MTTO18818
3	642.737,26	13/02/2025	642.737,26	MTTO18819
3	980.078,61	13/02/2025	980.078,61	MTTO18820
3	836.850,82	13/02/2025	836.850,82	MTTO18821
3	480.522,57	13/02/2025	480.522,57	MTTO18822
3	1.732.960,55	13/02/2025	1.732.960,55	MTTO18823
3	359.035,02	13/02/2025	359.035,02	MTTO18824
3	377.901,90	13/02/2025	377.901,90	MTTO18825
3	637.231,59	13/02/2025	637.231,59	MTTO18826
3	86.510,60	13/02/2025	86.510,60	MTTO18827

Página 11 de 12	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5		
INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		

3	377.901,90	13/02/2025	377.901,90	MTTO18828
3	649.080,49	13/02/2025	649.080,49	MTTO18829
3	907.307,35	13/02/2025	907.307,35	MTTO18830
3	377.901,90	13/02/2025	377.901,90	MTTO18831
3	206.785,84	13/02/2025	206.785,84	MTTO18832
3	876.399,01	13/02/2025	876.399,01	MTTO18833
3	405.995,11	13/02/2025	405.995,11	MTTO18834
3	482.178,49	13/02/2025	482.178,49	MTTO18835
3	1.183.879,28	13/02/2025	1.183.879,28	MTTO18836
3	377.901,90	13/02/2025	377.901,90	MTTO18837
3	788.155,79	13/02/2025	788.155,79	MTTO18838
3	387.370,27	13/02/2025	387.370,27	MTTO18839
3	244.206,02	13/02/2025	244.206,02	MTTO18840
3	525.948,26	13/02/2025	525.948,26	MTTO18841
3	540.605,44	13/02/2025	540.605,44	MTTO18842
3	336.455,08	13/02/2025	336.455,08	MTTO18843
3	323.574,85	13/02/2025	323.574,85	MTTO18844
3	491.480,94	13/02/2025	491.480,94	MTTO18845
3	755.443,64	13/02/2025	755.443,64	MTTO18846
3	377.901,90	13/02/2025	377.901,90	MTTO18847
3	377.901,90	13/02/2025	377.901,90	MTTO18848
3	377.901,90	13/02/2025	377.901,90	MTTO18849
3	1.028.521,75	13/02/2025	1.028.521,75	MTTO18850
3	563.263,94	13/02/2025	563.263,94	MTTO18851


**4.2 Entrada de Bienes: N/A**

#### **5. RECOMENDACIONES**

Durante la ejecución del contrato no se ha presentado inconvenientes que pudieran terminar en una casual de incumplimiento del mismo por parte del contratista sin embargo se recomienda que para contratos futuros se solicitara que el personal de mecánicos fuera más especializado y/o capacitado. Con el fin de reducir tiempos y costos en los mantenimientos solicitados.

#### **6. CONCLUSIONES**

El supervisor, deberá marcar con una (x) las casillas según corresponda al periodo entregado, con el fin de que la administración tenga claridad frente al cumplimiento o no del contratista. El no diligenciamiento será causal de la devolución del respectivo informe de supervisión.

Página 12 de 12	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	SI <u>X</u>	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros).
	NO <u>    </u>	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,

FIRMA

Intendente **JORGE ALEXANDER CASTELLANOS CHAPARRO**  
 Supervisor Orden de Compra No. 135859  
[alexander.castellanos3350@correo.policia.gov.co](mailto:alexander.castellanos3350@correo.policia.gov.co)