


Página 1 de 8	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

No. GS – 2024 - GRULO -GUMOV-20.1

Bogotá D.C, 05 de junio de 2024

Brigadier General
JOSÉ DANIEL GUALDRÓN MORENO
 Comandante Policía Metropolitana de Bogotá
 Avenida Esmeralda 22-68
 Bogotá

ASUNTO: informe de supervisión Orden de Compra 122083

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO ___ **FINAL** X

Periodo del informe de supervisión

Desde	01/05/2024	Hasta	30/05/2024
--------------	-------------------	--------------	-------------------

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 “*Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública*”, así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 “*Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional*”, Resolución No. 00090 del 15/01/2018, “*Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014*”, y la “*Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado*” expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe de la orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:


INFORMACIÓN GENERAL:

1. Mediante comunicación oficial No. GS-2023-615576-MEBOG el Brigadier General SANDRA PATRICIA HERNÁNDEZ GARZÓN, obrando en calidad de Comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, nombró como supervisor de la orden de compra del asunto al señor Intendente JORGE ALEXANDER CASTELLANOS CHAPARRO.

2. Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: MENSUAL

3. No. de informes de supervisión presentados y publicados en la tienda virtual: 5

- Informe de supervisión del mes ENERO, presentado mediante comunicación oficial No. **GS-2024-005616-MEBOG** del 05 de enero de 2024.
- Informe de supervisión del mes FEBRERO, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2024-056706-MEBOG del 05 de febrero de 2024.
- Informe de supervisión del mes MARZO, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2024-120906-MEBOG del 05 de marzo de 2024.
- Informe de supervisión del mes ABRIL, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2024-169471-MEBOG del 05 de abril de 2024.
- Informe de supervisión del mes MAYO, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2024-243341-MEBOG del 05 de mayo de 2024.

Página 2 de 8	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5		
INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		

Información de la orden de compra

Orden de compra No.	122083
Objeto de la orden de compra	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES NUEVOS Y MANO DE OBRA, PARA MOTOCICLETAS DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ, POLICÍA METROPOLITANA DE SOACHA, Y OTRAS UNIDADES.MOTOCICLETAS-HONDA
Contratista	MOTO MUNDIAL
Representante legal	OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ
Valor inicial de la orden de compra	CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL. (\$133.800.000,00)
Valor adiciones de la orden de compra	SESENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS MIL (\$ 66.900.000,00)
Valor total de la orden de compra	DOSCIENTOS MILLONES SETECIENTOS MIL (\$200.700.000,00)
Plazo de ejecución inicial	A partir de la aprobación de la garantía única hasta 30 de mayo de 2024 o hasta agotar presupuesto, lo que primero ocurra
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la orden de compra	11/12/2023
Fecha de terminación del contrato (pactada inicialmente)	05/30/2024
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	21/03/2024
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	05/30/2024
Adiciones	01
Modificatorios	N/A
Prorrogas	N/A
Otros	N/A


1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN A LA ORDEN DE COMPRA


1.1 Acciones adelantadas:

No se realiza facturación de esta orden de compra, puesto finalizó en buen término con la ejecución presupuestal de la unidad.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

No	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CUMPLIO	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
1	Cumplir con todo lo establecido en el Anexo técnico que hace parte integral al estudio previo y del acuerdo marco.	SI	SIN NOVEDAD
2	Constituir una garantía de cumplimiento dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidos en la Cláusula 17 del acuerdo marco	SI	Presentó la póliza No. 11-44-101214052 expedida por SEGUROS DEL ESTADO S.A
3	Realizar las actividades de los Proveedores en la Operación Secundaria descritas en la Cláusula 7 del acuerdo marco	SI	SIN NOVEDAD

Página 3 de 8	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		
Código: 2BS-FR-0019			
Fecha: 12-03-2021			
Versión: 5			
INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		POLICIA NACIONAL	
4	Llevar a cabo el (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes número, en las condiciones establecidas en el Anexo Técnico de la Licitación Pública CCENEG-031-1-2020, en concordancia con los Documentos del Proceso, sus anexos y en las sedes indicadas por la Entidad Compradora en la Orden de Compra	SI	SIN NOVEDAD
5	Los Proveedores del Lote 1, Mantenimiento Preventivo y Correctivo de automóviles y motocicletas deben tener un horario de atención entre semana de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 11:00 a.m., con atención prioritaria para las Entidades Compradoras	SI	SIN NOVEDAD
6	Posterior al mantenimiento preventivo o correctivo, debe llevarse a cabo el lavado exterior e interior del vehículo y motocicleta, para el caso de motocicletas será válido el lavado bajo la modalidad de lavado ecológico (sin agua).	SI	SIN NOVEDAD
7	Cumplir con el cronograma para la entrega de los vehículos según lo establecido en el Anexo técnico.	SI	SIN NOVEDAD
8	El proponente debe permitir el ingreso a sus instalaciones al supervisor de la Orden de Compra, el cual podrá ingresar a verificar el estado de avance y procedimientos que se están llevando a cabo por parte del Proponente, así como la verificación de correcta disposición de los repuestos y residuos utilizados	SI	SIN NOVEDAD
9	Si es necesario mover el vehículo o motocicleta fuera del taller, el Proponente debe contactarse con el supervisor del contrato para que dicho desplazamiento sea autorizado por escrito y con su firma respectiva, en todo caso el desplazamiento deberá realizarse por el taller bajo su cuenta y riesgo, sin que esto genere costos adicionales a la Entidad Compradora	SI	SIN NOVEDAD
10	El diagnóstico de los automotores y motocicletas en los casos que se requiera un análisis más a fondo del estado del vehículo/motocicleta no debe superar tres días hábil después de la entrega del ingreso del vehículo/motocicleta al Proveedor	SI	SIN NOVEDAD
11	El proponente debe garantizar que los aceites, lubricantes, líquido de frenos, líquido de baterías y demás insumos utilizados en los mantenimientos de vehículos y motocicletas sea el recomendado por el fabricante del automóvil o motocicleta en el manual de garantía del vehículo o motocicleta	SI	SIN NOVEDAD
12	Permitir que la Entidad Compradora a través del supervisor de la Orden de Compra realice la verificación del proceso de comercialización u originalidad del repuesto y/o autoparte	SI	SIN NOVEDAD
13	Garantizar que los insumos adicionales (Hace referencia a insumos como grasas, limpiadores eléctricos, limpiador de carburador, desengrasante, disolventes, gasolina o tiner para la limpieza de piezas y repuestos, cinta aislante, siliconas, amarres plásticos, abrazaderas metálicas, teflón, etc) necesarios para las distintas actividades de mantenimiento no sean cobrados de manera independiente, puesto que dichos insumos deben ser considerados en cada una de las actividades de mantenimiento y reparación de las piezas y/o sistemas	SI	SIN NOVEDAD
14	Garantizar que el cobro de la mano de obra sea correspondiente únicamente al de la tarea de mantenimiento puntual que se realizará y no al desmonte y montaje de las piezas que no tienen relación al mantenimiento, de conformidad con lo establecido en el diagnóstico realizado previamente	SI	SIN NOVEDAD
15	Garantizar durante toda la ejecución del Acuerdo Marco de Precios los equipos mínimos, perfiles profesionales e infraestructura requerida y ofertada en la operación principal. Para el caso de los talleres autorizados mantener la autorización respectiva de la marca, así mismo, garantizar que el taller cumple con las especificaciones técnicas señaladas en el Anexo 2 del Pliego de Condiciones	SI	SIN NOVEDAD
16	Entregar las garantías de las autopartes, accesorios y mano de obra del mantenimiento realizado indicando el procedimiento para hacerlas efectivas. Informar al supervisor designado por la Entidad Compradora sobre el desabastecimiento de algún repuesto para que la Entidad Compradora en caso de considerarlo pertinente proceda con la colocación de un evento de cotización en el Lote 2 y lo adquieran por ese medio, caso en el cual no reconocerá el valor del repuesto al proveedor. En este caso el proveedor no cobrará parqueadero y la Entidad Compradora no aplicará los niveles de servicio	SI	SIN NOVEDAD
17	Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de las Entidades Compradoras eficaz y oportunamente, de acuerdo con lo establecido en el presente documento, manteniendo indemne a la Entidad Compradora y a Colombia Compra Eficiente	SI	SIN NOVEDAD
18	Los proveedores podrán tercerizar la revisión técnico-mecánica y rectificación del sistema de gas, para esto el proveedor deberá entregar al Supervisor de la Orden de Compra una cotización previa del Centro de Diagnóstico Automotor (CDA) y/o taller de rectificación del sistema de gas, el supervisor de la orden de compra deberá verificar que dicho centro de diagnóstico o taller de instalación de gas se encuentran acreditados por el Ministerio de Transporte y aprobar la revisión	SI	El contratista realiza las revisiones tecnico-mecnicas en el Centro de diagnóstico INTECO el cual se encuentra debidamente certificado con No 11-OIN-050-001 y NIT 900117522

Página 4 de 8	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5		
INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		

19	Mantener por el término de duración del Acuerdo Marco contratado el personal en condición de discapacidad si obtuvo el puntaje de acuerdo con las condiciones definidas en el Decreto 392 de 2018, así mismo, mantener en su planta de personal el número de trabajadores adultos mayores, primer empleo, vinculación de género y vinculación de personal de la región que dio lugar a la obtención del puntaje adicional según sea el caso y remitir los soportes de acuerdo con lo exigido por el supervisor del Acuerdo Marco de Precios y la Orden de Compra	SI	SIN NOVEDAD
20	Mantener las condiciones de calidad, legalidad, certificado de importación, etc. exigidas por Colombia Compra Eficiente para la selección de Proveedores	SI	SIN NOVEDAD
21	Aplicar en la factura los porcentajes por concepto relacionado a niveles de servicio, así mismo, realizar el ajuste de la factura en caso de ser requerido por el supervisor o interventor de la Orden de Compra	SI	SIN NOVEDAD
22	Garantizar la protección de datos y la información entregada por las Entidades Compradoras	SI	SIN NOVEDAD
23	En caso de incluir dentro de su Oferta Bienes Nacionales o con trato nacional, ofrecer únicamente éstos durante la ejecución del Acuerdo Marco. La Entidad Compradora y Colombia Compra Eficiente podrán verificar durante la ejecución de la Orden de Compra que los Proveedores cuenten con RPBN y que los Productos entregados a la Entidad Compradora sean nacionales; o que los certificados de importación y que los Productos entregados a la Entidad Compradora cumplan con las reglas de origen previstas en los Acuerdos Comerciales, según corresponda	SI	SIN NOVEDAD
24	En caso de incluir en su Oferta Productos con incorporación de bienes colombianos, realizar la incorporación de bienes colombianos durante toda la ejecución del Acuerdo Marco. La Entidad Compradora y Colombia Compra Eficiente podrán verificar durante la ejecución de la Orden de Compra que los Proveedores incorporen bienes colombianos en la fabricación de los Productos, mediante la verificación de inscripción vigente en el RPBN y la nacionalidad del bien.	SI	SIN NOVEDAD
25	Garantizar la atención a las Entidades Compradoras por medio de los canales de comunicación: (i) línea de atención telefónica nacional en los horarios antes definidos; y (ii) atención con al menos dos (2) personas por correo electrónico y teléfonos fijos y celulares	SI	SIN NOVEDAD
26	Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra	SI	SIN NOVEDAD
27	Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas	SI	SIN NOVEDAD
28	Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por cualquier daño que se genere a los vehículos y/o motocicletas por el manejo inadecuado de éstos en el desarrollo de las actividades contratadas	SI	SIN NOVEDAD
29	Devolver a la Entidad Compradora las Autopartes que se hayan cambiado producto del mantenimiento efectuado en caso de que se requiera, si por motivos ambientales o de seguridad el Proveedor no puede llevar a cabo la entrega de la autoparte, deberá sustentar la razón al supervisor de contrato	SI	SIN NOVEDAD
30	Mantener las condiciones exigidas de calidad para los talleres donde se prestará el servicio	SI	SIN NOVEDAD
31	Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago	SI	SIN NOVEDAD
32	Las demás obligaciones contenidas en los Estudios y Documentos Previos, el Pliego de Condiciones, los anexos técnicos, la presente minuta y demás documentos del proceso de selección número CCENEG-031-1-2020	SI	SIN NOVEDAD


1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA: N/A

3. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (171) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato, restando (0) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

El pago se realizará en moneda legal colombiana, en FORMA PARCIAL de acuerdo a la ejecución del contrato, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación de la factura, junto con el recibo a


Página 5 de 8	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5		
INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		

satisfacción, certificado de pago de aportes al sistema de seguridad salud y riesgos laborales, documentos que deben ser tramitados por parte del supervisor del contrato ante el Área de Contratos de la Policía Metropolitana de Bogotá, con los documentos requeridos de acuerdo al derecho a turno y la programación del plan anual de caja (PAC), que efectúe el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.


4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	% del valor de la orden de compra
Valor total de la orden de compra	93.500.000,00	100,00%
Valor total de las entregas	93.500.000,00	100,00%
Valor total facturado	93.500.000,00	100,00%
Valor facturado pendiente de pago	00,00	00,00%
Valor pagado	93.500.000,00	100,00%
Valor pendiente de entrega	00	00

a. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado							
No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
1	417.297,52	27/12/2023	417.297,52	MTTO13996	15.760.259,00	2.239.741,00	26079424
1	1.154.440,64	27/12/2023	1.154.440,64	MTTO13997			
1	758.046,88	27/12/2023	758.046,88	MTTO13998			
1	1.201.638,42	27/12/2023	1.201.638,42	MTTO13999			
1	1.728.384,78	27/12/2023	1.728.384,78	MTTO14000			
1	292.992,50	27/12/2023	292.992,50	MTTO14001			
1	601.000,20	27/12/2023	601.000,20	MTTO14002			
1	299.066,26	27/12/2023	299.066,26	MTTO14003			
1	599.632,67	27/12/2023	599.632,67	MTTO14004			
1	729.167,96	27/12/2023	729.167,96	MTTO14005			
1	307.518,83	27/12/2023	307.518,83	MTTO14006			
1	1.435.991,07	27/12/2023	1.435.991,07	MTTO14007			
1	274.715,29	27/12/2023	274.715,29	MTTO14008			
1	307.518,83	27/12/2023	307.518,83	MTTO14009			
1	292.992,50	27/12/2023	292.992,50	MTTO14010			
1	784.069,80	27/12/2023	784.069,80	MTTO14011			
1	934.997,50	27/12/2023	934.997,50	MTTO14012			
1	927.451,80	27/12/2023	927.451,80	MTTO14013			
1	846.531,80	27/12/2023	846.531,80	MTTO14014			
1	3.212.486,90	27/12/2023	3.212.486,90	MTTO14015			
1	894.057,85	27/12/2023	894.057,85	MTTO14016			
2	719.269,54	16/02/2024	719.269,54	MTTO14497	16.954.504,68	1.264.063,00	84002224
2	240.076,10	16/02/2024	240.076,10	MTTO14498			
2	499.850,20	16/02/2024	499.850,20	MTTO14500			
2	810.598,47	16/02/2024	810.598,47	MTTO14504			
2	361.068,83	16/02/2024	361.068,83	MTTO14505			
2	499.850,20	16/02/2024	499.850,20	MTTO14506			
2	788.559,67	17/02/2024	788.559,67	MTTO14509			
2	240.076,10	17/02/2024	240.076,10	MTTO14510			
2	307.518,83	17/02/2024	307.518,83	MTTO14511			
2	307.518,83	17/02/2024	307.518,83	MTTO14512			
2	240.076,10	17/02/2024	240.076,10	MTTO14513			
2	939.554,01	19/02/2024	939.554,01	MTTO14523			
2	1.131.570,03	19/02/2024	1.131.570,03	MTTO14533			
2	680.335,12	19/02/2024	680.335,12	MTTO14535			
2	1.143.241,55	19/02/2024	1.143.241,55	MTTO14538			
2	280.797,38	19/02/2024	280.797,38	MTTO14540			
2	240.076,10	19/02/2024	240.076,10	MTTO14541			
2	240.076,10	19/02/2024	240.076,10	MTTO14542			
2	841.103,67	19/02/2024	841.103,67	MTTO14544			
2	240.076,10	19/02/2024	240.076,10	MTTO14548			

Página 6 de 8	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019			
Fecha: 12-03-2021			
Versión: 5			

2	739.926,30	20/02/20024	739.926,30	MTTO14553	6.374.860,50	906.571,82	95251224
2	506.140,54	20/02/20024	506.140,54	MTTO14554			
2	517.984,61	20/02/2024	517.984,61	MTTO14555			
2	54.905,63	20/02/2024	54.905,63	MTTO14556			
2	186.901,62	20/02/2024	186.901,62	MTTO14557			
2	1.020.308,60	20/02/2024	1.020.308,60	MTTO14559			
2	852.735,18	20/02/2024	852.735,18	MTTO14561			
2	600.318,33	20/02/2024	600.318,33	MTTO14562			
2	1.011.352,10	20/02/2024	1.011.352,10	MTTO14563			
2	440.691,73	20/02/2024	440.691,73	MTTO14564			
2	287.992,86	20/02/2024	287.992,86	MTTO14565			
2	287.992,86	20/02/2024	287.992,86	MTTO14566			
2	960.024,39	20/02/2024	960.024,39	MTTO14567			
3	440.691,73	18/03/2024	440.691,73	MTTO14963			
3	240.076,10	18/03/2024	240.076,10	MTTO14964			
3	328.265,29	18/03/2024	328.265,29	MTTO14965			
3	274.715,29	18/03/2024	274.715,29	MTTO14966			
3	274.715,29	18/03/2024	274.715,29	MTTO14967			
3	1.355.135,33	18/03/2024	1.355.135,33	MTTO14968			
3	912.013,84	18/03/2024	912.013,84	MTTO14969			
3	1.020.220,06	18/03/2024	1.020.220,06	MTTO14970			
3	536.712,16	18/03/2024	536.712,16	MTTO14971			
3	274.016,76	18/03/2024	274.016,76	MTTO14972			
3	649.520,07	18/03/2024	649.520,07	MTTO14973			
3	476.198,73	18/03/2024	476.198,73	MTTO14974			
3	499.151,67	18/03/2024	499.151,67	MTTO14975			
4	1.458.266,68	17/04/2024	1.458.266,68	MTTO15282	25.072.032,20	1.971.132,00	154233224
4	502.601,48	17/04/2024	502.601,48	MTTO15283			
4	240.946,66	17/04/2024	240.946,66	MTTO15284			
4	603.657,47	17/04/2024	603.657,47	MTTO15285			
4	925.658,38	17/04/2024	925.658,38	MTTO15286			
4	281.996,90	17/04/2024	281.996,90	MTTO15287			
4	929.953,09	17/04/2024	929.953,09	MTTO15288			
4	779.696,55	17/04/2024	779.696,55	MTTO15289			
4	729.470,22	17/04/2024	729.470,22	MTTO15290			
4	48.615,29	17/04/2024	48.615,29	MTTO15291			
4	658.366,53	17/04/2024	658.366,53	MTTO15292			
4	739.808,94	17/04/2024	739.808,94	MTTO15293			
4	589.805,87	17/04/2024	589.805,87	MTTO15294			
4	601.881,99	17/04/2024	601.881,99	MTTO15295			
4	848.041,82	17/04/2024	848.041,82	MTTO15296			
4	901.845,96	17/04/2024	901.845,96	MTTO15297			
4	994.778,34	17/04/2024	994.778,34	MTTO15298			
4	252.048,17	17/04/2024	252.048,17	MTTO15299			
4	272.387,65	17/04/2024	272.387,65	MTTO15300			
4	481.572,99	17/04/2024	481.572,99	MTTO15301			
4	524.941,35	17/04/2024	524.941,35	MTTO15302			
4	240.076,10	17/04/2024	240.076,10	MTTO15303			
4	1.579.954,44	17/04/2024	1.579.954,44	MTTO15304			
4	946.235,41	17/04/2024	946.235,41	MTTO15305			
4	607.303,63	17/04/2024	607.303,63	MTTO15306			
4	1.165.481,46	17/04/2024	1.165.481,46	MTTO15307			
4	843.900,62	17/04/2024	843.900,62	MTTO15308			
4	181.754,87	17/04/2024	181.754,87	MTTO15309			
4	535.346,71	17/04/2024	535.346,71	MTTO15310			
4	373.052,13	17/04/2024	373.052,13	MTTO15311			
4	284.851,71	17/04/2024	284.851,71	MTTO15312			
4	540.607,70	17/04/2024	540.607,70	MTTO15313			
4	765.531,98	17/04/2024	765.531,98	MTTO15314			
4	810.598,47	17/04/2024	810.598,47	MTTO15315			
4	314.507,70	17/04/2024	314.507,70	MTTO15316			
4	888.206,70	17/04/2024	888.206,70	MTTO15317			
4	308.157,86	17/04/2024	308.157,86	MTTO15318			
4	807.944,77	17/04/2024	807.944,77	MTTO15320			

Página 7 de 8	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019			
Fecha: 12-03-2021			
Versión: 5			

4	506.628,44	17/04/2024	506.628,44	MTTO15321	21.589.134,80	1.367.701,00	182015124
4	48.615,29	17/04/2024	48.615,29	MTTO15322			
4	1.447.913,68	17/04/2024	1.447.913,68	MTTO15323			
4	240.076,10	17/04/2024	240.076,10	MTTO15324			
4	240.076,10	17/04/2024	240.076,10	MTTO15325			
5	613.585,42	20/05/2024	613.585,42	MTTO15740			
5	389.344,42	21/05/2024	389.344,42	MTTO15749			
5	363.123,96	21/05/2024	363.123,96	MTTO15750			
5	343.012,96	21/05/2024	343.012,96	MTTO15751			
5	1.061.389,78	21/05/2024	1.061.389,78	MTTO15752			
5	558.011,45	21/05/2024	558.011,45	MTTO15753			
5	197.013,05	21/05/2024	197.013,05	MTTO15754			
5	316.489,05	21/05/2024	316.489,05	MTTO15755			
5	532.788,21	21/05/2024	532.788,21	MTTO15756			
5	381.203,63	21/05/2024	381.203,63	MTTO15757			
5	809.853,09	21/05/2024	809.853,09	MTTO15760			
5	706.767,65	21/05/2024	706.767,65	MTTO15767			
5	255.472,99	21/05/2024	255.472,99	MTTO15768			
5	574.233,53	21/05/2024	574.233,53	MTTO15771			
5	425.835,77	21/05/2024	425.835,77	MTTO15772			
5	1.404.527,47	21/05/2024	1.404.527,47	MTTO15775			
5	281.996,90	21/05/2024	281.996,90	MTTO15776			
5	174.345,93	21/05/2024	174.345,93	MTTO15777			
5	495.244,90	21/05/2024	495.244,90	MTTO15778			
5	447.804,36	21/05/2024	447.804,36	MTTO15781			
5	150.702,71	21/05/2024	150.702,71	MTTO15783			
5	389.344,42	21/05/2024	389.344,42	MTTO15786			
5	1.125.107,14	21/05/2024	1.125.107,14	MTTO15788			
5	281.996,90	21/05/2024	281.996,90	MTTO15790			
5	751.789,86	21/05/2024	751.789,86	MTTO15792			
5	628.543,30	21/05/2024	628.543,30	MTTO15793			
5	854.532,08	21/05/2024	854.532,08	MTTO15796			
5	244.440,50	21/05/2024	244.440,50	MTTO15799			
5	266.024,27	22/05/2024	266.024,27	MTTO15813			
5	232.805,87	22/05/2024	232.805,87	MTTO15814			
5	596.202,12	22/05/2024	596.202,12	MTTO15815			
5	197.013,05	22/05/2024	197.013,05	MTTO15817			
5	418.723,14	22/05/2024	418.723,14	MTTO15818			
5	1.737.049,02	22/05/2024	1.737.049,02	MTTO15819			
5	850.622,33	22/05/2024	850.622,33	MTTO15820			
5	258.828,79	22/05/2024	258.828,79	MTTO15821			
5	1.407.974,90	22/05/2024	1.407.974,90	MTTO15822			
5	994.789,05	22/05/2024	994.789,05	MTTO15824			
5	700.549,65	22/05/2024	700.549,65	MTTO15825			
5	297.676,08	22/05/2024	297.676,08	MTTO15826			
5	240.076,10	27/05/2024	240.076,10	MTTO15904			


4.2 Entrada de Bienes: N/A

5. RECOMENDACIONES

Durante la ejecución del contrato no se ha presentado inconvenientes que pudieran terminar en una casual de incumplimiento del mismo por parte del contratista sin embargo se recomienda que para contratos futuros se solicitara que el personal de mecánicos fuera más especializado y/o capacitado. Con el fin de reducir tiempos y costos en los mantenimientos solicitados.


6. CONCLUSIONES

El supervisor, deberá marcar con una (x) las casillas según corresponda al periodo entregado, con el fin de que la administración tenga claridad frente al cumplimiento o no del contratista. El no diligenciamiento será causal de la devolución del respectivo informe de supervisión.

Página 8 de 8	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5		
INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	SI <u>X</u>	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros).
	NO ___	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,



FIRMA _____

Intendente **JORGE ALEXANDER CASTELLANOS CHAPARRO**

Supervisor Orden de Compra No. 122083

alexander.castellanos3350@correo.policia.gov.co

317-0191032