

PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLON DE INTENDENCIA No 1 "LAS JUANAS"



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692019964373: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

Bogotá, D.C, 2 de julio de 2025

Señor Coronel
ANDRES AUGUSTO POLANCO VALENCIA
Director Adquisiciones del Ejercito Nacional
Carrera 46 N° 20 C-79 Puente Aranda
Bogota, D.C..

Asunto: Informe de Supervisión JUNIO O.C 145629-DIADQ-INTR-2025

Respetuosamente me permito informar, el estado actual de la **ORDEN DE COMPRA N° 145629-DIADQ-INTR-2025, PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR ACUERDO MARCO DE PRECIOS No. AMP-035-SUADQ-INTR-2025, POR ACUERDO MARCO DE PRECIOS N° CCE-278-AMP-2021** cuyo objeto es **LA ADQUISICIÓN TELA TEJIDO ANTI_RASGO TIPO 6 DESIERTO NTMD-0328-A2** de la empresa **FABRICATO S.A** por un valor MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES SEISIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y TRES PESOS CON SETENTA CENTVOS (\$ 1.746.689.093,70) INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN contrato adjudicado el día 02 de mayo del 2025 de acuerdo al perfeccionamiento de la Orden de Compra, el cual a la fecha se encuentra, así:

1. DATOS GENERALES DE LA ORDEN COMPRA

ORDEN DE COMPRA No.	145629
CDP No.	16325 de fecha 06-Feb-2025.
CRP No.	252125 de fecha 08- Mayo-2025
OBJETO	Adquisición de MATERIALES Y SUMINISTROS DE PRODUCCION (LOTE DE TELAS DE USO PRIVATIVO- TELA TEJIDO ANTI_RASGO TIPO_6 DESIERTO NTMD_0328
NOMBRE DEL CONTRATISTA	FABRICATO

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá – D.C.
E-mail: baint@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



BO319-1

PÚBLICA



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692019964373 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE--29.61

FECHA DE SUSCRIPCION	02-May-2025
RUBRO PRESUPUESTAL N° A-02-02-01-002-006	HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUIDOS AFELPADOS
CANTIDAD	57817 METROS
VALOR TOTAL DEL MATERIAL	\$ 1.746.689.093,70
FECHA DE ENTREGA.	01-Julio-2025
LUGAR DE ENTREGA	Batallón de ASPC No.21 Almacén de materia prima (ubicado en la carrera 46 No. 20C-79 Puente Aranda de la Ciudad de Bogotá).
PRORROGA U MODIFICACIONES TECNICAS.	OMITIDO

2. APROBACION POLIZA

Por encontrarse la Garantía Única conforme con lo dispuesto en el Artículo 2.2.1.2.3.1, Decreto No. 1082 de 2015, fue aprobada la póliza No. 21-44-101469049 - Anexo 0 expedida por la Compañía de SEGUROS DEL ESTADO, que cubre el Cumplimiento del contrato, Calidad y correcto funcionamiento de los bienes, Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones.

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$174.668.909,37	Desde 02-May-2025 Hasta 12-Junio-2026
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES.	\$87.334.454,69	Si ampara 1 año 1 mes y 11 días (Contados a partir del acta de recibido a satisfacción)
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES	\$87.334.454,69	Desde 02-May-2025 Hasta 12-Dic-2028

3. OTRAS ACTIVIDADES

Que el día 13 de mayo de 2025 mediante Acta de Reunión de Coordinación No. 2025692006638056 realizada en las instalaciones de la Dirección de Adquisiciones del Ejército Nacional, donde se establecieron, las fechas de los ingresos del material, fecha de verificación y muestreo de la materia prima que se empleará, fechas de visitas de seguimiento al 2% requisitos generales, empaque y rotulado, fechas de seguimiento al 80% toma de muestra para certificación del lote en producto terminado, para certificación en requisitos específicos, condiciones de ingreso del material.

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá – D.C.
E-mail: baint@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692019964373 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE--29.61

LUGAR Y FECHA PARA TOMA DE MUESTRAS Y VISITAS DE SEGUIMIENTO				
FECHA DE ENTREGA	LUGAR	FECHA SEGUIMIENTO 2%	FECHA SEGUIMIENTO 80%	FECHA SEGUIMIENTO 100%
UNICA ENTREGA 01 DE JULIO 2025	CALLE 44 N° 49-03 BELLO - ANTIOQUIA	05-06-2025	19-06-2025	27-06-2025

Que el día 05 de junio de 2025 se realiza la visita de seguimiento al 2% requisitos generales, empaque y rotulado en las instalaciones del fabricante, en este caso en específico FABRICATO.

Que el día 19 de junio 2025 se realiza la visita de seguimiento al 80% toma de muestra para certificación del lote en producto terminado, para certificación en requisitos específicos, condiciones de ingreso del material.

Que el día 27 de junio se realiza la visita de seguimiento al 100% evaluación de requisitos generales empaque y rotulado al 100%.

Que el día 27 de junio el contratista informa que por motivos de autorización por parte de JEMOP para la asignación de escoltas, no se pudo realizar la movilización del material objeto del contrato, por tal razón solicito realizar la entrega para el día 09 de julio 2025; esta novedad fue informada al Ordenador del Gasto según radicado N° 2025692019544713.

BALANCE ORDEN DE COMPRA

Valor Total Orden Compra	\$1.746.689.093,70	
Valor Saldo por cancelar		\$1.746.689.093,70
SUMAS IGUALES	\$1.746.689.093,70	\$1.746.689.093,70

4. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Entrega de Elementos	% Material Amortizado
0%	0%	No aplica

Respetuosamente,

Mayor. GUILLERMO ANDRES MUÑOZ LUNA
Supervisor de Contratos
Ejecutivo y Segundo Comandante del Batallón de Intendencia N°1 "Las Juanas"

Elaboro: TO_2 Sandra Roza
Gestor Administrativo de Producción

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá - D.C.
E-mail: baint@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



SGS(16-1)

