


Página 1 de 8	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

949123046

No. GS – 2024 - GRULO -GUMOV-20.1

Bogotá D.C, 05 de abril de 2024

Brigadier General
JOSÉ DANIEL GUALDRÓN MORENO
 Comandante Policía Metropolitana de Bogotá
 Avenida Esmeralda 22-68
 Bogotá

ASUNTO: informe de supervisión Orden de Compra 122083**TIPO DE INFORME**PERIÓDICO FINAL **Periodo del informe de supervisión**

Desde	01/03/2024	Hasta	31/03/2024
--------------	-------------------	--------------	-------------------

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública", así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 "Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional", Resolución No. 00090 del 15/01/2018, "Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014", y la "Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado" expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe de la orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:

INFORMACIÓN GENERAL:

- Mediante comunicación oficial No. GS-2023-615576-MEBOG el Brigadier General SANDRA PATRICIA HERNÁNDEZ GARZÓN, obrando en calidad de Comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, nombró como supervisor de la orden de compra del asunto al señor Intendente JORGE ALEXANDER CASTELLANOS CHAPARRO.
- Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: MENSUAL**
- No. de informes de supervisión presentados y publicados en la tienda virtual: 3**
 - Informe de supervisión del mes ENERO, presentado mediante comunicación oficial No. **GS-2024-005616-MEBOG** del 05 de enero de 2024.
 - Informe de supervisión del mes FEBRERO, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2024-056706-MEBOG del 05 de febrero de 2024.
 - Informe de supervisión del mes MARZO, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2024-120906-MEBOG del 05 de marzo de 2024.

Información de la orden de compra

Orden de compra No.	122083
----------------------------	---------------

Página 2 de 8	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5		
INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		


Objeto de la orden de compra	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES NUEVOS Y MANO DE OBRA, PARA MOTOCICLETAS DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ, POLICÍA METROPOLITANA DE SOACHA, Y OTRAS UNIDADES.MOTOCICLETAS-HONDA
Contratista	MOTO MUNDIAL
Representante legal	OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ
Valor inicial de la orden de compra	CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL. (\$133.800.000,00)
Valor adiciones de la orden de compra	N/A
Valor total de la orden de compra	N/A
Plazo de ejecución inicial	A partir de la aprobación de la garantía única hasta 30 de mayo de 2024 o hasta agotar presupuesto, lo que primero ocurra
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la orden de compra	11/12/2023
Fecha de terminación del contrato (pactada inicialmente)	30/05/2024
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A
Adiciones	N/A
Modificatorios	N/A
Prorrogas	N/A
Otros	N/A

1 DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN A LA ORDEN DE COMPRA

1.1 Acciones adelantadas:

Se anexa información de los mantenimientos realizados durante el periodo de Facturación por un valor de SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS MCTE \$ 7.281.432,32

Nro.	SIGLA	DEPENDENCIA	MODELO	FACTURA	FECHA	FACTURA
1	17-1-1594.	GRUPO FUERZA DISPONIBLE	2021	MTTO14963	18/03/2024	440.691,73
2	17-1-2040.	GRUPO DIALOGO Y MANTENIMIENTO DEL ORDEN NO 3 MEBOG	2022	MTTO14964	18/03/2024	240.076,10
3	17-1-1505.	GRUPO FUERZA DISPONIBLE	2020	MTTO14965	18/03/2024	328.265,29
4	17-1-1513.	GRUPO TRANSPORTE MASIVO TRANSMILENIO	2021	MTTO14966	18/03/2024	274.715,29
5	17-1-1514.	GRUPO TRANSPORTE MASIVO TRANSMILENIO	2021	MTTO14967	18/03/2024	274.715,29
6	17-1-1517.	GRUPO TRANSPORTE MASIVO TRANSMILENIO	2021	MTTO14968	18/03/2024	1.355.135,33
7	17-1-1540.	GRUPO TRANSPORTE MASIVO TRANSMILENIO	2021	MTTO14969	18/03/2024	912.013,84
8	17-1-1546.	GRUPO TRANSPORTE MASIVO TRANSMILENIO	2021	MTTO14970	18/03/2024	1.020.220,06
9	17-1-1596.	GRUPO PROTECCION A PERSONAS E INSTALACIONES MEBOG	2021	MTTO14971	18/03/2024	536.712,16
10	17-1-1596.	GRUPO PROTECCION A PERSONAS E INSTALACIONES MEBOG	2021	MTTO14972	18/03/2024	274.016,76
11	17-1-1605.	ESTACION DE POLICIA SAN CRISTOBAL	2021	MTTO14973	18/03/2024	649.520,07


Página 3 de 8	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5		
INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		

12	17-1-1755.	GRUPO TRANSPORTE MASIVO TRANSMILENIO	2021	MTTO14974	18/03/2024	476.198,73
13	17-1-1759.	GRUPO TRANSPORTE MASIVO TRANSMILENIO	2021	MTTO14975	18/03/2024	499.151,67
ORDEN DE COMPRA 122083 RP 1724 DEL 10/01/2024					7.281.432,32	

Nro.	SIGLA	DEPENDENCIA	MODELO	FACTURA	FECHA	FACTURA
1	17-1-1498.	GRUPO FUERZA DISPONIBLE	2020	MTTO 14497	16/02/2024	719.269,54
2	17-1-1503.	GRUPO FUERZA DISPONIBLE	2020	MTTO 14498	16/02/2024	240.076,10
3	17-1-1509.	GRUPO TRANSPORTE MASIVO TRANSMILENIO	2021	MTTO 14500	16/02/2024	499.850,20
4	17-1-1518.	GRUPO TRANSPORTE MASIVO TRANSMILENIO	2021	MTTO 14504	16/02/2024	810.598,47
5	17-1-1536.	GRUPO TRANSPORTE MASIVO TRANSMILENIO	2021	MTTO 14505	16/02/2024	361.068,83
6	17-1-1538.	GRUPO TRANSPORTE MASIVO TRANSMILENIO	2021	MTTO 14506	16/02/2024	499.850,20
7	17-1-1579.	GRUPO FUERZA DISPONIBLE	2021	MTTO 14509	17/02/2024	788.559,67
8	17-1-1546.	GRUPO TRANSPORTE MASIVO TRANSMILENIO	2021	MTTO 14510	17/02/2024	240.076,10
9	17-1-1580.	GRUPO FUERZA DISPONIBLE	2021	MTTO 14511	17/02/2024	307.518,83
10	17-1-1588.	GRUPO FUERZA DISPONIBLE	2021	MTTO 14512	17/02/2024	307.518,83
11	17-1-1589.	GRUPO FUERZA DISPONIBLE	2021	MTTO 14513	17/02/2024	240.076,10
12	17-1-1598.	GRUPO DE CARABINEROS Y GUIAS MEBOG	2021	MTTO 14523	19/02/2024	939.554,01
13	17-1-1742.	GRUPO TRANSPORTE MASIVO TRANSMILENIO	2021	MTTO 14533	19/02/2024	1.131.570,03
14	17-1-1753.	GRUPO TRANSPORTE MASIVO TRANSMILENIO	2021	MTTO 14535	19/02/2024	680.335,12
15	17-1-1757.	GRUPO TRANSPORTE MASIVO TRANSMILENIO	2021	MTTO 14538	19/02/2024	1.143.241,55
16	17-1-2031.	SECCIONAL DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES MEBOG	2022	MTTO 14540	19/02/2024	280.797,38
17	17-1-2039.	GRUPO DIALOGO Y MANTENIMIENTO DEL ORDEN NO 2 MEBOG	2022	MTTO 14541	19/02/2024	240.076,10
18	17-1-2040.	GRUPO DIALOGO Y MANTENIMIENTO DEL ORDEN NO 3 MEBOG	2022	MTTO 14542	19/02/2024	240.076,10
19	17-8621.	ESTACION DE POLICIA USAQUEN	2018	MTTO 14544	19/02/2024	841.103,67
20	17-8630.	ESTACION DE POLICIA USAQUEN	2018	MTTO 14548	19/02/2024	240.076,10
21	17-1-1700.	ESTACION DE POLICIA TUNJUELITO	2021	MTTO 14553	20/02/20024	739.926,30
22	17-1-1703.	GRUPO PROTECCION TURISMO Y PATRIMONIO MEBOG	2021	MTTO 14554	20/02/20024	506.140,54
23	17-1-1734.	GRUPO TRANSPORTE MASIVO TRANSMILENIO	2021	MTTO 14555	20/02/2024	517.984,61
24	17-1-1738.	GRUPO TRANSPORTE MASIVO TRANSMILENIO	2021	MTTO 14556	20/02/2024	54.905,63
25	17-1-1745.	GRUPO TRANSPORTE MASIVO TRANSMILENIO	2021	MTTO 14557	20/02/2024	186.901,62
26	17-1-1759.	GRUPO TRANSPORTE MASIVO TRANSMILENIO	2021	MTTO 14558	20/02/2024	499.151,67
27	17-8620.	ESTACION DE POLICIA USAQUEN	2018	MTTO 14559	20/02/2024	1.020.308,60
28	17-8626.	ASUNTOS JURIDICOS MEBOG	2018	MTTO 14561	20/02/2024	852.735,18
29	17-8627.	ESTACION DE POLICIA USAQUEN	2018	MTTO 14562	20/02/2024	600.318,33
30	17-8628.	COMANDO OPERATIVO DE CONTROL Y REACCION	2018	MTTO 14563	20/02/2024	1.011.352,10
31	17-1-1594.	GRUPO FUERZA DISPONIBLE	2021	MTTO 14564	20/02/2024	440.691,73
32	17-1-1694.	ESTACION DE POLICIA TUNJUELITO	2021	MTTO 14565	20/02/2024	287.992,86
33	17-1-1696.	GRUPO FUERZA DISPONIBLE	2021	MTTO 14566	20/02/2024	287.992,86
34	17-1-1697.	ESTACION DE POLICIA TUNJUELITO	2021	MTTO 14567	20/02/2024	960.024,39
ORDEN DE COMPRA 122083 RP 1724 DEL 10/01/2024					18.717.719,35	

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

No	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CUMPLIO	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
----	---	---------	----------------------------


Página 4 de 8		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019			
Fecha: 12-03-2021			
Versión: 5			
INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA			
1	Cumplir con todo lo establecido en el Anexo técnico que hace parte integral al estudio previo y del acuerdo marco.	SI	SIN NOVEDAD
2	Constituir una garantía de cumplimiento dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidos en la Cláusula 17 del acuerdo marco	SI	Presentó la póliza No. 11-44-101214052 expedida por SEGUROS DEL ESTADO S.A.
3	Realizar las actividades de los Proveedores en la Operación Secundaria descritas en la Cláusula 7 del acuerdo marco	SI	SIN NOVEDAD
4	Llevar a cabo el (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes número, en las condiciones establecidas en el Anexo Técnico de la Licitación Pública CCENEG-031-1-2020, en concordancia con los Documentos del Proceso, sus anexos y en las sedes indicadas por la Entidad Compradora en la Orden de Compra	SI	SIN NOVEDAD
5	Los Proveedores del Lote 1, Mantenimiento Preventivo y Correctivo de automóviles y motocicletas deben tener un horario de atención entre semana de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 11:00 a.m., con atención prioritaria para las Entidades Compradoras	SI	SIN NOVEDAD
6	Posterior al mantenimiento preventivo o correctivo, debe llevarse a cabo el lavado exterior e interior del vehículo y motocicleta, para el caso de motocicletas será válido el lavado bajo la modalidad de lavado ecológico (sin agua).	SI	SIN NOVEDAD
7	Cumplir con el cronograma para la entrega de los vehículos según lo establecido en el Anexo técnico.	SI	SIN NOVEDAD
8	El proponente debe permitir el ingreso a sus instalaciones al supervisor de la Orden de Compra, el cual podrá ingresar a verificar el estado de avance y procedimientos que se están llevando a cabo por parte del Proponente, así como la verificación de correcta disposición de los repuestos y residuos utilizados	SI	SIN NOVEDAD
9	Si es necesario mover el vehículo o motocicleta fuera del taller, el Proponente debe contactarse con el supervisor del contrato para que dicho desplazamiento sea autorizado por escrito y con su firma respectiva, en todo caso el desplazamiento deberá realizarse por el taller bajo su cuenta y riesgo, sin que esto genere costos adicionales a la Entidad Compradora	SI	SIN NOVEDAD
10	El diagnóstico de los motores y motocicletas en los casos que se requiera un análisis más a fondo del estado del vehículo/motocicleta no debe superar tres días hábil después de la entrega del ingreso del vehículo/motocicleta al Proveedor	SI	SIN NOVEDAD
11	El proponente debe garantizar que los aceites, lubricantes, líquido de frenos, líquido de baterías y demás insumos utilizados en los mantenimientos de vehículos y motocicletas sea el recomendado por el fabricante del automóvil o motocicleta en el manual de garantía del vehículo o motocicleta	SI	SIN NOVEDAD
12	Permitir que la Entidad Compradora a través del supervisor de la Orden de Compra realice la verificación del proceso de comercialización u originalidad del repuesto y/o autoparte	SI	SIN NOVEDAD
13	Garantizar que los insumos adicionales (Hace referencia a insumos como grasas, limpiadores eléctricos, limpiador de carburador, desengrasante, disolventes, gasolina o tiner para la limpieza de piezas y repuestos, cinta aislante, siliconas, amarres plásticos, abrazaderas metálicas, teflón, etc) necesarios para las distintas actividades de mantenimiento no sean cobrados de manera independiente, puesto que dichos insumos deben ser considerados en cada una de las actividades de mantenimiento y reparación de las piezas y/o sistemas	SI	SIN NOVEDAD
14	Garantizar que el cobro de la mano de obra sea correspondiente únicamente al de la tarea de mantenimiento puntual que se realizará y no al desmonte y montaje de las piezas que no tienen relación al mantenimiento, de conformidad con lo establecido en el diagnóstico realizado previamente	SI	SIN NOVEDAD
15	Garantizar durante toda la ejecución del Acuerdo Marco de Precios los equipos mínimos, perfiles profesionales e infraestructura requerida y ofertada en la operación principal. Para el caso de los talleres autorizados mantener la autorización respectiva de la marca, así mismo, garantizar que el taller cumple con las especificaciones técnicas señaladas en el Anexo 2 del Pliego de Condiciones	SI	SIN NOVEDAD
16	Entregar las garantías de las autopartes, accesorios y mano de obra del mantenimiento realizado indicando el procedimiento para hacerlas efectivas. Informar al supervisor designado por la Entidad Compradora sobre el desabastecimiento de algún repuesto para que la Entidad Compradora en caso de considerarlo pertinente proceda con la colocación de un evento de cotización en el Lote 2 y lo adquieran por ese medio, caso en el cual no reconocerá el valor del repuesto al proveedor. En este caso el proveedor no cobrará parqueadero y la Entidad Compradora no aplicará los niveles de servicio	SI	SIN NOVEDAD

Página 5 de 8	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5		
INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		

17	Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de las Entidades Compradoras eficaz y oportunamente, de acuerdo con lo establecido en el presente documento, manteniendo indemne a la Entidad Compradora y a Colombia Compra Eficiente	SI	SIN NOVEDAD
18	Los proveedores podrán tercerizar la revisión técnico-mecánica y rectificación del sistema de gas, para esto el proveedor deberá entregar al Supervisor de la Orden de Compra una cotización previa del Centro de Diagnóstico Automotor (CDA) y/o taller de rectificación del sistema de gas, el supervisor de la orden de compra deberá verificar que dicho centro de diagnóstico o taller de instalación de gas se encuentran acreditados por el Ministerio de Transporte y aprobar la revisión	SI	El contratista realiza las revisiones tecnico-mecánicas en el Centro de diagnóstico INTECO el cual se encuentra debidamente certificado con No 11-OIN-050-001 y NIT 900117522
19	Mantener por el término de duración del Acuerdo Marco contratado el personal en condición de discapacidad si obtuvo el puntaje de acuerdo con las condiciones definidas en el Decreto 392 de 2018, así mismo, mantener en su planta de personal el número de trabajadores adultos mayores, primer empleo, vinculación de género y vinculación de personal de la región que dio lugar a la obtención del puntaje adicional según sea el caso y remitir los soportes de acuerdo con lo exigido por el supervisor del Acuerdo Marco de Precios y la Orden de Compra	SI	SIN NOVEDAD
20	Mantener las condiciones de calidad, legalidad, certificado de importación, etc. exigidas por Colombia Compra Eficiente para la selección de Proveedores	SI	SIN NOVEDAD
21	Aplicar en la factura los porcentajes por concepto relacionado a niveles de servicio, así mismo, realizar el ajuste de la factura en caso de ser requerido por el supervisor o interventor de la Orden de Compra	SI	SIN NOVEDAD
22	Garantizar la protección de datos y la información entregada por las Entidades Compradoras	SI	SIN NOVEDAD
23	En caso de incluir dentro de su Oferta Bienes Nacionales o con trato nacional, ofrecer únicamente éstos durante la ejecución del Acuerdo Marco. La Entidad Compradora y Colombia Compra Eficiente podrán verificar durante la ejecución de la Orden de Compra que los Proveedores cuenten con RPBN y que los Productos entregados a la Entidad Compradora sean nacionales; o que los certificados de importación y que los Productos entregados a la Entidad Compradora cumplan con las reglas de origen previstas en los Acuerdos Comerciales, según corresponda	SI	SIN NOVEDAD
24	En caso de incluir en su Oferta Productos con incorporación de bienes colombianos, realizar la incorporación de bienes colombianos durante toda la ejecución del Acuerdo Marco. La Entidad Compradora y Colombia Compra Eficiente podrán verificar durante la ejecución de la Orden de Compra que los Proveedores incorporen bienes colombianos en la fabricación de los Productos, mediante la verificación de inscripción vigente en el RPBN y la nacionalidad del bien.	SI	SIN NOVEDAD
25	Garantizar la atención a las Entidades Compradoras por medio de los canales de comunicación: (i) línea de atención telefónica nacional en los horarios antes definidos; y (ii) atención con al menos dos (2) personas por correo electrónico y teléfonos fijos y celulares	SI	SIN NOVEDAD
26	Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra	SI	SIN NOVEDAD
27	Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas	SI	SIN NOVEDAD
28	Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por cualquier daño que se genere a los vehículos y/o motocicletas por el manejo inadecuado de éstos en el desarrollo de las actividades contratadas	SI	SIN NOVEDAD
29	Devolver a la Entidad Compradora las Autopartes que se hayan cambiado producto del mantenimiento efectuado en caso de que se requiera, si por motivos ambientales o de seguridad el Proveedor no puede llevar a cabo la entrega de la autoparte, deberá sustentar la razón al supervisor de contrato	SI	SIN NOVEDAD
30	Mantener las condiciones exigidas de calidad para los talleres donde se prestará el servicio	SI	SIN NOVEDAD
31	Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago	SI	SIN NOVEDAD
32	Las demás obligaciones contenidas en los Estudios y Documentos Previos, el Pliego de Condiciones, los anexos técnicos, la presente minuta y demás documentos del proceso de selección número CCENEG-031-1-2020	SI	SIN NOVEDAD

1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA: N/A

3. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA:

Página 6 de 8	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (111) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato, restando (59) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.


4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

El pago se realizará en moneda legal colombiana, en FORMA PARCIAL de acuerdo a la ejecución del contrato, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación de la factura, junto con el recibo a satisfacción, certificado de pago de aportes al sistema de seguridad salud y riesgos laborales, documentos que deben ser tramitados por parte del supervisor del contrato ante el Área de Contratos de la Policía Metropolitana de Bogotá, con los documentos requeridos de acuerdo al derecho a turno y la programación del plan anual de caja (PAC), que efectúe el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	% del valor de la orden de compra
Valor total de la orden de compra	43.500.000,00	100,00%
Valor total de las entregas	43.500.000,00	100,00%
Valor total facturado	43.500.000,00	100,00%
Valor facturado pendiente de pago	0,00	0,00%
Valor pagado	43.500.000,00	100,00%
Valor pendiente de entrega	-	0,00%

a. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado							
No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
1	417.297,52	27/12/2023	417.297,52	MTTO13996			
1	1.154.440,64	27/12/2023	1.154.440,64	MTTO13997			
1	758.046,88	27/12/2023	758.046,88	MTTO13998			
1	1.201.638,42	27/12/2023	1.201.638,42	MTTO13999			
1	1.728.384,78	27/12/2023	1.728.384,78	MTTO14000			
1	292.992,50	27/12/2023	292.992,50	MTTO14001			
1	601.000,20	27/12/2023	601.000,20	MTTO14002			
1	299.066,26	27/12/2023	299.066,26	MTTO14003			
1	599.632,67	27/12/2023	599.632,67	MTTO14004			
1	729.167,96	27/12/2023	729.167,96	MTTO14005			
1	307.518,83	27/12/2023	307.518,83	MTTO14006	15.760.259,00	2.239.741,00	26079424
1	1.435.991,07	27/12/2023	1.435.991,07	MTTO14007			
1	274.715,29	27/12/2023	274.715,29	MTTO14008			
1	307.518,83	27/12/2023	307.518,83	MTTO14009			
1	292.992,50	27/12/2023	292.992,50	MTTO14010			
1	784.069,80	27/12/2023	784.069,80	MTTO14011			
1	934.997,50	27/12/2023	934.997,50	MTTO14012			
1	927.451,80	27/12/2023	927.451,80	MTTO14013			
1	846.531,80	27/12/2023	846.531,80	MTTO14014			
1	3.212.486,90	27/12/2023	3.212.486,90	MTTO14015			
1	894.057,85	27/12/2023	894.057,85	MTTO14016			
2	719.269,54	16/02/2024	719.269,54	MTTO14497			
2	240.076,10	16/02/2024	240.076,10	MTTO14498	16.954.504,68	1.264.063,00	84002224
2	499.850,20	16/02/2024	499.850,20	MTTO14500			

Página 7 de 8	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		


2	810.598,47	16/02/2024	810.598,47	MTTO14504		
2	361.068,83	16/02/2024	361.068,83	MTTO14505		
2	499.850,20	16/02/2024	499.850,20	MTTO14506		
2	788.559,67	17/02/2024	788.559,67	MTTO14509		
2	240.076,10	17/02/2024	240.076,10	MTTO14510		
2	307.518,83	17/02/2024	307.518,83	MTTO14511		
2	307.518,83	17/02/2024	307.518,83	MTTO14512		
2	240.076,10	17/02/2024	240.076,10	MTTO14513		
2	939.554,01	19/02/2024	939.554,01	MTTO14523		
2	1.131.570,03	19/02/2024	1.131.570,03	MTTO14533		
2	680.335,12	19/02/2024	680.335,12	MTTO14535		
2	1.143.241,55	19/02/2024	1.143.241,55	MTTO14538		
2	280.797,38	19/02/2024	280.797,38	MTTO14540		
2	240.076,10	19/02/2024	240.076,10	MTTO14541		
2	240.076,10	19/02/2024	240.076,10	MTTO14542		
2	841.103,67	19/02/2024	841.103,67	MTTO14544		
2	240.076,10	19/02/2024	240.076,10	MTTO14548		
2	739.926,30	20/02/20024	739.926,30	MTTO14553		
2	506.140,54	20/02/20024	506.140,54	MTTO14554		
2	517.984,61	20/02/2024	517.984,61	MTTO14555		
2	54.905,63	20/02/2024	54.905,63	MTTO14556		
2	186.901,62	20/02/2024	186.901,62	MTTO14557		
2	1.020.308,60	20/02/2024	1.020.308,60	MTTO14559		
2	852.735,18	20/02/2024	852.735,18	MTTO14561		
2	600.318,33	20/02/2024	600.318,33	MTTO14562		
2	1.011.352,10	20/02/2024	1.011.352,10	MTTO14563		
2	440.691,73	20/02/2024	440.691,73	MTTO14564		
2	287.992,86	20/02/2024	287.992,86	MTTO14565		
2	287.992,86	20/02/2024	287.992,86	MTTO14566		
2	960.024,39	20/02/2024	960.024,39	MTTO14567		
3	440.691,73	18/03/2024	440.691,73	MTTO14963		
3	240.076,10	18/03/2024	240.076,10	MTTO14964		
3	328.265,29	18/03/2024	328.265,29	MTTO14965		
3	274.715,29	18/03/2024	274.715,29	MTTO14966		
3	274.715,29	18/03/2024	274.715,29	MTTO14967		
3	1.355.135,33	18/03/2024	1.355.135,33	MTTO14968		
3	912.013,84	18/03/2024	912.013,84	MTTO14969	6.374.860,50	906.571,82
3	1.020.220,06	18/03/2024	1.020.220,06	MTTO14970		
3	536.712,16	18/03/2024	536.712,16	MTTO14971		
3	274.016,76	18/03/2024	274.016,76	MTTO14972		
3	649.520,07	18/03/2024	649.520,07	MTTO14973		
3	476.198,73	18/03/2024	476.198,73	MTTO14974		
3	499.151,67	18/03/2024	499.151,67	MTTO14975		

4.2 Entrada de Bienes: N/A

5. RECOMENDACIONES

Durante la ejecución del contrato no se ha presentado inconvenientes que pudieran terminar en una casual de incumplimiento del mismo por parte del contratista sin embargo se recomienda que para contratos futuros se solicitara que el personal de mecánicos fuera más especializado y/o capacitado. Con el fin de reducir tiempos y costos en los mantenimientos solicitados.

6. CONCLUSIONES

Página 8 de 8	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

El supervisor, deberá marcar con una (x) las casillas según corresponda al periodo entregado, con el fin de que la administración tenga claridad frente al cumplimiento o no del contratista. El no diligenciamiento será causal de la devolución del respectivo informe de supervisión.

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	SI <u>X</u>	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros).
	NO _____	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,

FIRMA _____

Intendente **JORGE ALEXANDER CASTELLANOS CHAPARRO**
 Supervisor Orden de Compra No. 122083
alexander.castellanos3350@correo.policia.gov.co
 317-0191032