

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: CACOM-1-SECOM-GRUAL-ESSER-ESBAS

FECHA INFORME: Día: 05 Mes 06 Año 2019

CONTRATO N° ORDEN DE COMPRA No. 35640

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA NIT: 901031838-6

VALOR DEL CONTRATO: \$90.915.475.71

FORMA DE PAGO: Será cancelado dentro de los 30 días siguientes a la entrega del servicio por previa presentación de los soportes para el pago (formato autorización pago debidamente firmado por el segundo comando, acta de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato y los soportes y los aportes parafiscales.

FECHA FIRMA: Día: 13. Mes 02 Año 2019

OBJETO DEL CONTRATO: SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA EL CACOM-1 Y GIMFAP AL AMPARO DEL ACUERDO MARCO DE ASEO Y CAFETERIA II, SEGÚN FICHA TÉCNICA.

FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Acta de Inicio, según corresponda):

Día: 18. Mes 02 Año 2019

CONTRATO MODIFICATORIO: La presente Orden de Compra se modifica en el sentido de adicionar el valor de \$18.183.095,12 y ampliar el plazo de ejecución hasta el 17/12/2019. Esto a solicitud de la entidad CONTRATANTE y aprobación del CONTRATISTA.

FECHA DE FIRMA: Día: 22 Mes 05 Año 2019

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 18-02-2019 hasta el 17-12-2019

Porcentaje Avance en tiempo: 35,43%

Porcentaje de Ejecución (Primer Corte \$11.686.307,31 - Segundo corte \$8.720.867,61 - Tercer corte \$8.720.867,61) - 32,04%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (Primer Pago \$11.686.307,31 Orden de Pago No. 89524019 del 24-04-2019; Segundo Pago \$8.720.867,61 Orden de Pago No. 100406519 del 03-05-2019; Tercer Pago \$8.720.867,61 Orden de Pago No. 132537519 del 04-06-2019)

Porcentaje de pagos realizados: 32,04%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 67,96%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
Marta Arango	Aseadora	N/A
Gloria Cano	Aseadora	N/A
Paula Mahecha	Aseadora	N/A
Veronica Mahecha	Aseadora	N/A
María Perea	Aseadora	N/A
Dina Rodríguez	Aseadora	N/A

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:No: ☒ X

Sí:

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No ☒ X ____ Sí ____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No ☒ X ____ Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí ☒ X ____

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

No aplica.

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERÍODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (Listar actividades específicas realizadas)

Se realiza supervisión al servicio prestado del 01-05-2019 al 31/05/2019, sin novedad en la prestación del servicio, así mismo el día 22 de mayo del 2019 se realiza una adición por el valor \$18.183.095,12 el cual va se adiciona 02 meses de servicio de las operarias hasta el día 17 de diciembre del 2019

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERÍODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACION).

(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

N/A

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

- Supervisar los servicios prestados y verificación de cumplimiento por parte del contratista.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

"En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

Sí: ____ NO ☒ X ____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR:

FIRMA:

C.C. No.

DEPENDENCIA:

TS. Valdes Rodriguez Angelica Maria
[Firma]
24712778
Grua Septa