

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Número Orden de Compra: 80274		Fecha de Suscripción: 20/11/2021
Nombre del Contratista: ASEAR S.A.		Nit: 811.044.253-8
Objeto: SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA		
Plazo de ejecución: 7 MESES		
Fecha de Inicio: 01/12/2021		Fecha de Terminación: 31/07/2022
Valor: \$ 879.274.513,69 COP		
Periodo Evaluado: Mayo/2022		

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

105.629.975.85 (CIENTO CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS).

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO

DURANTE EL MES DE MAYO/2022 NO SE CUMPLIO AL 100% CON LOS TERMINOS Y OBLIGACIONES, RESPONSABILIDADES Y PARAMETROS ESTABLECIDOS EN LA ORDEN DE COMPRA COMO CONSTA EN SEGUIMIENTO (CORREOS).

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

DURANTE EL MES DE MAYO/2022 SE PRESENTARON NOVEDADES DE ACUERDO CON EL AMP CCE-972-AMP-2019. NO SE RECIBE A SATISFACCION EL SERVICIO EN CUANTO NO CUBREN AUSENTISMOS DE OPERARIOS QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACION ADMINISTRATIVA (PERMISOS, INCAPACIDADES, RENUNCIAS) Y NO SE CUMPLIO CON LA FECHA ESTABLECIDA PARA LA FUMIGACION QUE DEBIO REALIZARSE DURANTE EL MES DE MAYO.

5. LLAMADAS DE ATENCION AL CONTRATISTA (en caso de existir)

HUBO LLAMADAS DE ATENCION AL CONTRATISTA PERSISTIENDO ACCIONES DE INCUMPLIMIENTO EN LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, YA QUE NO ENVIAN REEMPLAZOS PARA CUBRIR AUSENTISMO DE LOS OPERARIOS.

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

SEGUIMIENTO DIARIO A LAS ACTIVIDADES DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO, VERIFICACION DE ASISTENCIA DE OPERARIOS, CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL AL AMP CCE-972-AMP-2019.

7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA

(en caso de existir, indicando fecha y síntesis de las mismas)

En el mes de Mayo no se suscribió acta de seguimiento

8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES Y DEMAS A CARGO DEL CONTRATISTA

EL PAGO DE NOMINA SE CANCELO EL 29-05-2022. APORTES PARAFISCALES RELATIVOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL FUE CANCELADO EL 03-06-2022 CON No. DE PLANILLA 9435828280

9. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

CORREOS ENVIADOS POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL AMP CCE-972-AMP-2019. SE SIGUE EL DEBIDO PROCESO, SE ADELANTAN LAS ACCIONES PERTINENTES RECOGIENDO EVIDENCIAS

El presente informe se firma en Cali a los dieciséis (16) días del mes de JUNIO de 2022

Atentamente,


BEATRIZ ELENA HURTADO VILLAGES

Apoyo a la Supervisión (A) de la orden de compra N°.80274
Jefe División Administrativa y Financiera
Servicio integral de aseo y cafetería


NOHORA PELÁEZ DELGADO

Supervisora de la orden de compra No. 80274
Directora Seccional de Aduanas de Cali
Servicio integral de aseo y cafetería