

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO													
Unidad y/o Dependencia	CATAM - GRUAL												
Fecha del informe	Día: 23 Mes: 06 Año: 2026												
Tipo de informe	Parcial: X Final:												
Periodo evaluado	Mes: Mayo. Año: 2026												
Número de orden de compra	152788												
Contratista	UNION TEMPORAL VET 2023												
Objeto	Servicio de transporte terrestre automotor especial para el personal militar y civil que labora en el comando aéreo de transporte militar y sus dependencias anexas.												
Valor del Contrato	\$ [Ciento cuarenta y siete millones seiscientos siete mil setecientos veintiocho con ochenta y un centavos.] \$147.607.728,81												
Fecha Suscripción	Día: 02 Mes: 10 Año: 2025												
Plazo de Ejecución	Día: 18 Mes: 08 Año: 2025												
Forma de Pago	AMARRE 2025: HASTA POR VALOR DE \$16.800.878,91 <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">VIGENCIA 2025</th></tr> <tr> <th>CORTE</th><th>PAC</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Desde el acta inicio hasta el 31 diciembre de 2025</td><td>Diciembre y/o Cuentas por pagar (CXP) 2025, los cuales serán cancelados en el primer trimestre del año 2026.</td></tr> </tbody> </table> VIGENCIA 2026: Hasta por valor de \$130.806.849,90 <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">VIGENCIA 2026</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>El supervisor hará el corte de facturación el último día hábil de cada mes.</td><td>45 días siguientes de la fecha de radicación de documentos.</td></tr> <tr> <td>Último corte con fecha 31 Julio de 2026.</td><td>45 días siguientes de la fecha de radicación de documentos.</td></tr> </tbody> </table>	VIGENCIA 2025		CORTE	PAC	Desde el acta inicio hasta el 31 diciembre de 2025	Diciembre y/o Cuentas por pagar (CXP) 2025, los cuales serán cancelados en el primer trimestre del año 2026.	VIGENCIA 2026		El supervisor hará el corte de facturación el último día hábil de cada mes.	45 días siguientes de la fecha de radicación de documentos.	Último corte con fecha 31 Julio de 2026.	45 días siguientes de la fecha de radicación de documentos.
VIGENCIA 2025													
CORTE	PAC												
Desde el acta inicio hasta el 31 diciembre de 2025	Diciembre y/o Cuentas por pagar (CXP) 2025, los cuales serán cancelados en el primer trimestre del año 2026.												
VIGENCIA 2026													
El supervisor hará el corte de facturación el último día hábil de cada mes.	45 días siguientes de la fecha de radicación de documentos.												
Último corte con fecha 31 Julio de 2026.	45 días siguientes de la fecha de radicación de documentos.												

1. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 806525 Dia: 03 Mes: 10 Año: 2025
Oficio Aprobación Vigencias Futuras	No.: FAC-S-2025-065010-CI Dia: 01 Mes: 04 Año: 2025
Registro Presupuestal VF	No.: 726 Dia: 05 Mes: 01 Año: 2026
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Día: 15 Mes: 10 Año: 2025
Aprobación Garantía RCE	No Aplica
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	No Aplica
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Día: 01 Mes: 12 Año: 2025

2. MODIFICATORIOS / SUSENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

Fecha firma Modificadorio	Día: 06 Mes: 02 Año: 2026
Objeto de la Modificación	Se realiza reajuste de tarifas de acuerdo con la circular emitida por Colombia compra eficiente 27 enero2026
Valor de reducción	174.021,23
Nuevo Valor Contrato	147.433.707,58
Nuevo Plazo ejecución	Día: 31 Mes: 07 Año: 2026
Registro Presupuestal Ajustado	No.: 726 Día: 16 Mes: 02 Año: 2026
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificadorio	Día: 20 Mes: 02 Año: 2026
Aprobatorio Garantía RCE Modificadorio	No Aplica
Aprobación - Otras Garantías	No Aplica

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	No Aplica
Objeto de la Suspensión	No Aplica
Reinicio	No Aplica
Observaciones	No Aplica

3. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
ROMERO CRUZ LUIS ALBERTO	CONDUCTOR	No Aplica
FORERO BELTRANLUIS ALBERTO	CONDUCTOR	No Aplica
FORERO VELASQUEZ JOSE HERNANDO	CONDUCTOR	No Aplica
ALVAREZ GARCIA MILTON MOISES	CONDUCTOR	No Aplica
LOPEZ SANCHEZ JONATHAN	CONDUCTOR	No Aplica
SERRANO RUIZ PABLO	CONDUCTOR	No Aplica
RINCON BARRERA JAIRO EDUARDO	CONDUCTOR	No Aplica
ROJAS SANCHEZ JOHN ALEXANDER	CONDUCTOR	No Aplica
PRECIADO VIVAS JULIO CESAR	CONDUCTOR	No Aplica

4. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

- Avance Físico:** Se determina al cierre de cada mes, con base en las horas efectivamente ejecutadas en la prestación del servicio de transporte durante el período. Este valor permite cuantificar el trabajo realizado frente a lo planificado, expresándose en un porcentaje de avance físico. Para el período analizado, el avance físico alcanzó un 76.08% evidenciando un desempeño acorde con lo programado.
- Avance en Tiempo:** Se calcula a partir de la suscripción del Acta de Inicio, tomando como referencia el tiempo transcurrido del contrato frente al plazo total establecido, y se evalúa en cada corte mensual. Para el período evaluado, el avance en tiempo corresponde al 75%, lo que permite comparar su comportamiento con el avance físico y verificar la adecuada ejecución del contrato.

Avance Físico	[76.08] %
Avance en Tiempo	[75] %

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

Estado del Contrato/Convenio	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí

5. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	\$ [147.433.707,58]
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	\$[96.509.045,55] [65.46] %
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	\$[50.924.662,03] [34,54]%

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	31-DIC-2025	FVE-601 (30/12/2025)	\$16.800.878,91	OP 2968326 DEL 16-01-2026	\$16.800.878,91
2	13-FEB-2026	FVE-602 (04/02/2026)	\$19.681.028,80	OP 43238026 DEL 25-02-2026	\$19.681.028,80
3	05-MAR-2026	FVE-613 (27/02/2026)	\$19.681.028,80	OP 85793526 DEL 25-03-2026	\$19.681.028,80
4	10-ABRIL-2026	FVE-635 (08/04/2026)	\$20.665.080,24	OP 132438526 DEL 24/04/2026	\$20.665.080,24
5	13-MAYO-2026	FVE 651 (07/05/2026)	\$19.681.028,80	OP 177223526 DEL 22/05/2026	\$19.681.028,80
Total Pagos					\$96.509.045,55

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN.

No.	Item	Horarios	Recorrido (*)
1	RUTA SATÉLITE CATAM	Delunes a viernes saliendo a las 06:30 a 07:30	PUERTA 6 - CATAM
		Delunes a viernes saliendo a las 16:30 a 17:30	CATAM - PUERTA 6

Se da cumplimiento a los servicios de rutas prestadas para el periodo de **mayo 2026**

Informe parcial: Durante el mes de mayo de 2026, el contratista prestó el servicio de transporte durante 21 días hábiles, para un total de 76 horas ejecutadas, cumpliendo con lo programado. Se garantizó la prestación oportuna y continua del servicio, atendiendo los requerimientos asignados de manera eficiente y segura. En general, se evidencia cumplimiento total de las actividades, sin presentar novedades relevantes.

Informe final: se evidencia que durante el período evaluado el contratista dio cumplimiento integral al objeto contractual, garantizando la prestación continua del servicio de transporte. Se alcanzaron los resultados esperados en términos de oportunidad y eficiencia, verificándose el cumplimiento de las obligaciones pactadas, sin presentarse novedades que afectaran la ejecución del contrato.

Durante el mes de mayo se ejecutaron cuatro (4) horas diarias en cada día hábil, cumpliendo con lo establecido contractualmente y garantizando la prestación del servicio de transporte.

Como soporte, se anexan evidencias fotográficas de las rutas realizadas, en las cuales se observa la operación del servicio, la ocupación de los vehículos y el cumplimiento de las actividades programadas.



	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

Actividad /Hito	Periodo /Fecha	Evidencia / Soporte	Estado	Observaciones
Servicio de Rutas	Mayo 2026	FVE-665 (06-06-2026)	Pendiente Pago	Conforme FVE

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

A la fecha, se encuentran pendientes por ejecutar un total de 127 horas, correspondientes al 23.92% del total programado, las cuales hacen parte de las actividades previstas para los meses de junio y julio. Lo anterior evidencia el avance parcial del contrato y la necesidad de continuar con la ejecución para dar cumplimiento pleno a las horas establecidas dentro del periodo contractual.

7. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: ☐ No: ☒
Entidad	Sí: ☐ No: ☒

8. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

¿Riesgos materializados?	Sí: ☐ No: ☒
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: ☐ No: ☒

Observaciones: No Aplica

9. DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

Ingreso a Almacén	Sí ☐ No ☒
No. soporte y fecha (SAP)	No Aplica
Dependencia destino final del bien o servicio	CATAM
Observaciones	No Aplica

10. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Informe parcial: A la fecha, el contrato presenta un estado de ejecución satisfactorio, con un cumplimiento del 76.08% frente al 75 % del tiempo transcurrido, lo que evidencia un avance acorde e incluso levemente superior a lo programado. El objeto contractual se ha venido desarrollando de manera adecuada y se verifica el cumplimiento de las obligaciones pactadas, sin evidenciar retrasos o incumplimientos. Se recomienda continuar con el seguimiento normal del contrato, sin que se requieran prórrogas, modificaciones o acciones por incumplimiento.

Informe final: Se concluye que el contrato cumplió integralmente con el objeto contractual, evidenciando la ejecución efectiva de las actividades y el cumplimiento de las obligaciones pactadas. El comportamiento financiero muestra coherencia entre el avance del 76.08%% en pagos y el 75% de ejecución en tiempo, reflejando una gestión adecuada de los recursos. No se evidencian saldos pendientes relevantes ni incumplimientos, por lo cual es procedente la liquidación del contrato en los términos establecidos.

11. FIRMA

Nombre del Supervisor	ST. PAEZ NEIRA JULIÁN ANDRÉS	
-----------------------	------------------------------	--

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

		C.C. 1.057.462.168
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 05 de septiembre de 2025	
Acta entrega fecha	No Aplica	
Tipo Novedad	No Aplica	
Dependencia:	GRUPO DE APOYO LOGISTICO	
Firma		