



PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

INFORME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01 del 28/12/2023	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGIA
SUPERVISOR DEL ORDEN DE COMPRA:	NESTOR ARTURO CARDENAS PACHON
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	(No aplica)
ORDEN DE COMPRA No:	119085
OBJETO:	Compra de materiales de ferretería para atender requerimiento de la Secretaría de salud a Tecnoparque Centro de Diseño y Metrología.
VALOR:	\$4.094.280
CONTRATISTA:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.
NIT:	900365660
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Bogotá
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	02 de noviembre de 2023
FECHA DE INICIO:	02 de noviembre de 2023
PLAZO INICIAL DEL ORDEN DE COMPRA:	45 días
VALOR INICIAL DEL ORDEN DE COMPRA:	\$4.094.280
VALOR ACTUAL DEL ORDEN DE COMPRA:	\$4.094.280
PRÓRROGA No. 01:	(No aplica).
ADICIÓN No. 01:	(No aplica).
SUSPENSIÓN:	(No aplica).
FORMA DE PAGO:	1 único pago



OBLIGACIONES	CUMPLIÓ?	OBSERVACIONES
1. Ejecutar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de contratación	NO	No cumplió con la entrega de los elementos adquiridos mediante orden de compra.
2. Cumplir con las especificaciones técnicas	NO	No cumplió la entrega de los elementos adquiridos mediante orden de compra.
3. Dar a conocer al SENA cualquier reclamación, petición, orden o similar de terceros que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre la ejecución del Contrato o sobre sus obligaciones.	NO	No cumplió la entrega de los elementos adquiridos mediante orden de compra.
4. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del contrato.	NO	No cumplió la entrega de los elementos adquiridos mediante orden de compra.
5. Asumir bajo su absoluta responsabilidad laboral la totalidad de la Carga Salarial y Prestacional de acuerdo con las normas legales vigentes, del personal que se requiera para la prestación del servicio (orden de compra)	NO	No cumplió la entrega de los elementos adquiridos mediante orden de compra.
6. Pagar todos los gastos, derechos, impuestos, tasas, contribuciones y similares que se causen por razón del perfeccionamiento del contrato, y aquellos que se deriven de su ejecución, de conformidad con la Ley Colombiana. El proponente debe haber estudiado los costos y riesgos tributarios durante la etapa previa de la propuesta y que en consecuencia están incorporados en el precio ofrecido.	NO	No cumplió la entrega de los elementos adquiridos mediante orden de compra.
7. Las demás que se estimen de acuerdo con la naturaleza de la contratación.	NO	No cumplió la entrega de los elementos adquiridos mediante orden de compra.



OBSERVACIONES

1. El día 02 de noviembre de 2023, a través de la tienda virtual de la plataforma de Colombia Compra Eficiente, se genera la orden de compra 119085 con el contratista PROVEER INSTITUCIONAL SAS, NIT. 900365660, cuyo objeto es la compra de materiales de ferretería para atender requerimiento de la Secretaría de salud a Tecnoparque Centro de Diseño y Metrología.
2. El día 02 de noviembre de 2023, el ordenador del gasto designó al ing. EDGAR RAMOS PERILLA, funcionario del Centro de Diseño y Metrología del SENA, Regional Distrito Capital como supervisor del contrato.
3. El 19 de diciembre de 2023, se presentó en las instalaciones del complejo Paloquemao un vehículo de la empresa HOMECENTER, para realizar la entrega de materiales de la orden de compra 119085, pero este distribuidor al no contar con la logística necesaria para realizar el descargue en el sitio en el que se iban a almacenar estos elementos dentro del complejo Paloquemao, no realizaron la entrega y procedieron a retirarse del centro de formación, informando que en un día posterior de esa semana volverían para hacer la entrega.
4. El día 20 de diciembre de 2023, el ordenador del gasto designó a NESTOR ARTURO CARDENAS PACHON, funcionario del Centro de Diseño y Metrología del SENA, Regional Distrito Capital como supervisor del contrato, por cuanto el Ing EDGAR RAMOS sale a disfrutar vacaciones a partir de esa fecha.
5. El día 21 de diciembre de 2023 a las 3:06 pm, el representante del proveedor, sr. CRISTIAN OCHOA, a través de mensaje de whatsapp, informa al supervisor NÉSTOR CÁRDENAS, que la empresa distribuidora HOMECENTER, iba a presentarse a las 5:00 pm de ese día para entregar los materiales de la orden de compra, pero nunca se presentaron, a realizar la entrega.
6. El 22 de diciembre de 2023 a raíz de la falta de respuesta del sr. CRISTIAN OCHOA, se entabla comunicación telefónica con el sr. ANDRES TORO, director del canal gobierno del proveedor PROVEER INSTITUCIONAL, quien informa que la empresa HOMECENTER, que es la que les despacha la mercancía en Bogotá tiene retrasos por acumulación de pedidos, razón por la cual no tienen una fecha estimada para la entrega total de los materiales de la orden de compra.
7. El día 26 de diciembre de 2023, el supervisor NESTOR CARDENAS, en llamada telefónica y mensajes de whatsapp, le indica al contratista la prioridad que se tiene en el cumplimiento de la entrega de los materiales de la orden de compra y el haciéndole claridad en el



incumplimiento en el que están incurriendo como proveedores, a lo que el sr. OCHOA, solicita la tarde de este día para coordinar con HOMECENTER, la entrega de los elementos de la orden de compra.

8. El 27 de diciembre de 2023, el supervisor NESTOR CARDENAS, recibe un mensaje de correo electrónico de la cuenta tramites.licitaciones@proveer.com.co, donde indican que HOMECENTER, la empresa que les hace el despacho y distribución de la mercancía en Bogotá, solo tiene retiro en tiendas a partir del 4 de enero de 2024, razón por la cual les queda imposible cumplir antes de esa fecha con la obligación adquirida mediante orden de compra 119085.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, en mi calidad de supervisor de la Orden de Compra 119085 de 2023, sugiero al subdirector del Centro de Diseño y Metrología, iniciar las gestiones necesarias para el proceso de incumplimiento con el proveedor PROVEER INSTITUCIONAL SAS.

Se firma a los veintiocho (28) días del mes de diciembre de 2023.

Atentamente,

NESTOR ARTURO CARDENAS PACHON
Supervisor Orden de Compra 119085 de 2023

Anexos:

Orden de Compra 119085

Comunicaciones PROVEER INSTITUCIONAL SAS

Elaboró: Néstor Arturo Cárdenas Pachón, Auxiliar Grado 01. Centro de Diseño y Metrología
Revisó: Juan Ricardo Montealegre Franco – Profesional 2 CDM