

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: COFAC – AYUNDANTIA GENERAL – SECCIÓN ESTRATEGICA GESTIÓN DOCUMENTAL.

FECHA INFORME: Día: 04 Mes: 06 Año 2020

CONTRATO N°: ORDEN DE COMPRA No. 39983

CONTRATISTA: SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.

VALOR DEL CONTRATO: \$ 24.013.730,00

FORMA DE PAGO: El Proveedor debe presentar al supervisor de la Orden de Compra junto con la factura, la planilla de control de entrega mensual con la relación de las pruebas de entrega realizadas durante la vigencia de la Orden de Compra.

Las Entidades Compradoras deben aprobar y pagar las facturas dentro de los treinta (30) días calendario, siguientes a la fecha de presentación de la factura. Si la factura no cumple con las normas aplicables o la Entidad Compradora solicita correcciones a la misma, el término de treinta (30) días calendario empezará a contar a partir de la presentación de la nueva factura. Igualmente es obligación del Proveedor remitir a la Entidad Compradora los soportes de pago de seguridad social del personal que prestó el servicio durante el mes a facturar.

FECHA FIRMA: Día: 13 Mes: 08 Año: 2019.

OBJETO DEL CONTRATO: Servicio de Mensajería Nacional para el Comando de la Fuerza Aérea Colombiana.

FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio, según corresponda):

Día: 20 Mes: 08 Año: 2019

CONTRATO MODIFICATORIO: Servicio de Mensajería nacional para el Comando de la Fuerza Aérea Colombiana, por un valor inicial de \$30.342.288,00, reducción por la suma de \$6.238.558,00 teniendo en cuenta que no se realizó el consumo total de los recursos inicialmente proyectados para la vigencia 2019 por valor inicial de \$12.552.620,00.

FECHA DE FIRMA: 30/12/2019

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el perfeccionamiento del contrato hasta el 15 de septiembre de 2020 y/o hasta agotar los recursos, lo que suceda primero.

Porcentaje Avance en tiempo: 73%

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 46%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 40%

Mes	N° Factura	Valor	Fecha de Pago
Agosto 2019	01-796	\$720.429	PAC NOVIEMBRE 2019
Septiembre 2019	01-815	\$1.533.498	PAC NOVIEMBRE 2019
Octubre 2019	01-101-7	\$1.640.331	PAC CUENTAS POR PAGAR 2019 (PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2020)
Noviembre 2019	01-15	\$1.245.898	PAC CUENTAS POR PAGAR 2019 (PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2020)
Diciembre 2019	CSFE01-437 CSFE 01-524	\$1.173.906	PAC CUENTAS POR PAGAR 2019 (PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2020)
Enero 2020	CSFE 01-1079	\$1.159.771	PAC MARZO 2020

Febrero 2020	CSFE 01-1428	\$1.532.511,00	PAC ABRIL 2020
Marzo 2020	Factura No. CSFE 01-1609	\$504.962,00	PAC MAYO 2020

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 60%

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA

No Sí

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No Sí

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No Sí

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No Sí

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

A continuación, se relacionan las novedades presentadas durante el mes de mayo, en la ejecución de contrato de mensajería:

1. El día 11 de mayo es enviado al correo julian.parra@4-72.com.co la comunicación externa con radicado FAC-S-2020-006138-CE, mediante la cual se informan las novedades presentadas en la entrega de 04 esquelas enviadas, las cuales no fueron entregadas sin una justificación válida.
2. El día 20 de mayo, por parte de la empresa se remite respuesta en la cual solicitan allegar las esquelas no entregadas para gestionar nuevamente su envío, lo cual no es posible ya que las esquelas se retornaron a la Sección Estratégica de Ceremonia y Protocolo Militar.
3. A corte 04 de junio de 2020 se evidencia un total de 50 envíos del mes de mayo de 2020, los cuales no reportan prueba de entrega en la página <http://www.4-72.com.co/>, lo cual fue notificado al contratista mediante correo electrónico:

No.	NUMERO ORDEN	No. DE GUÍA UNICA	No. RADICADO FAC	FECHA DE ENVÍO
1	13456341	PC017414182CO	SN	04/05/2020
2	13456341	PC017414205CO	SN	04/05/2020
3	13456341	PC017414219CO	FAC-S-2020-005254-CE	04/05/2020
4	13456341	PC017414222CO	FAC-S-2020-004215-CE	04/05/2020
5	13456341	PC017414298CO	FAC-S-2020-005004-CE	04/05/2020
6	13456341	PC017414307CO	FAC-S-2020-004953-CE	04/05/2020
7	13456341	PC017414315CO	FAC-S-2020-005074-CE	04/05/2020

8	13457159	PC017414783CO	FAC-S-2020-004923-CE	05/05/2020
9	13457159	PC017414806CO	FAC-S-2020-004565-CE	05/05/2020
10	13457159	PC017414810CO	FAC-S-2020-004215-CE	05/05/2020
11	13457159	PC017414823CO	FAC-S-2020-005043CE	05/05/2020
12	13461991	PC017416603CO	FAC-S-2020-002899-CE	08/05/2020
13	13463942	PC017416838CO	FAC-S-2020-004494-CE	11/05/2020
14	13463942	PC017416872CO	FAC-S-2020-005868 -CE	11/05/2020
15	13463942	PC017416886CO	FAC-S-2020-005847 -CE	11/05/2020
16	13481964	PC017420435CO	FAC-S-2020-006177-CE	19/05/2020
17	13481083	PC017419905CO	FAC-S-2020-032454-CI	20/05/2020
18	13481083	PC017419953CO	FAC-S-2020-006221-CE	20/05/2020
19	13481083	PC017420126CO	FAC-S-2020-010325-CI	20/05/2020
20	13481083	PC017420130CO	FAC-S-2020-002102-CR	20/05/2020
21	13481083	PC017420143CO	FAC-S-2020-002102-CR	20/05/2020
22	13481083	PC017420157CO	FAC-S-2020-032444-CI	20/05/2020
23	13481083	PC017420165CO	FAC-S-2020-037583-CI	20/05/2020
24	13481083	PC017420174CO	FAC-S-2020-045667-CI	20/05/2020
25	13481083	PC017420205CO	FAC-S-2020-002235-CR	20/05/2020
26	13481083	PC017420214CO	FAC-S-2020-009899-CI	20/05/2020
27	13481083	PC017420259CO	FAC-S-2020-002235-CR	20/05/2020
28	13483303	PC017420727CO	FAC-S-2020-047393-CI	21/05/2020
29	13483303	PC017420735CO	FAC-S-2020-0045694-CI	21/05/2020
30	13483303	PC017420801CO	FAC-S-2020-007034-CE	21/05/2020
31	13487619	PC017423618CO	SN	26/05/2020
32	13487619	PC017423635CO	20196050008861	26/05/2020
33	13489697	PC017424352CO	FAC-S-2020-007421-CE	27/05/2020
34	13489697	PC017424370CO	FAC-S-2020-007418-CE	27/05/2020
35	13489697	PC017424383CO	FAC-S-2020-007416-CE	27/05/2020
36	13491724	PC017425242CO	FAC-S-2020-000034-CEDIG	28/05/2020
37	13491724	PC017425256CO	FAC-S-2020-000033-CEDIG	28/05/2020
38	13491724	PC017425287CO	FAC-S-2020-0007603-CE	28/05/2020
39	13491724	PC017425295CO	FAC-S-2020-007079-CE	28/05/2020
40	13493819	PC017425619CO	SN	29/05/2020
41	13493819	PC017425622CO	SN	29/05/2020
42	13493819	PC017425636CO	FAC-S-2020-052527-CI	29/05/2020
43	13493819	PC017425640CO	FAC-S-2020-007701-CE	29/05/2020
44	13493819	PC017425653CO	FAC-S-2020-007705-CE	29/05/2020
45	13493819	PC017425667CO	FAC-S-2020-007944-CE	29/05/2020
46	13493819	PC017425675CO	FAC-S-2020-007997-CE	29/05/2020
47	13493819	PC017425715CO	FAC-S-2020-000040-CEDIG	29/05/2020
48	13493819	PC017425724CO	FAC-S-2020-000039-CEDIG	29/05/2020
49	13493819	PC017425741CO	FAC-S-2020-007771-CE	29/05/2020
50	13493819	PC017425769CO	FAC-S-2020-007867-CE	29/05/2020

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas) técnico

A continuación, se relacionan las fechas en las cuales se realizaron envíos por medio de la empresa de mensajería para el mes de mayo de 2020:

ENVIOS DIRES

No se realizaron envíos por parte de la Dirección de Reclutamiento durante el mes de mayo.

ENVIOS COFAC

No DE ORDEN	FECHA DE ENVIO	CAN. DE ENVIOS	VALOR ENVIO X DIA
13453272	1/05/2020	3	16.066
13456341	4/05/2020	16	57.892
13457159	6/05/2020	6	15.456
13458773	7/05/2020	2	5.152
13460351	8/05/2020	1	6.745
13461991	9/05/2020	10	29.929
13463942	12/05/2020	6	27.963
13466463	12/05/2020	4	14.473
13476266	15/05/2020	3	11.897
13481083	21/05/2020	37	212.044
13481964	21/05/2020	18	88.058
13483303	21/05/2020	12	55.926
13485206	22/05/2020	8	28.946
13487619	27/05/2020	8	37.284
13489697	28/05/2020	7	43.046
13489789	28/05/2020	1	2.576
13491724	29/05/2020	12	72.602
13493819	30/05/2020	16	66.230
		170	\$ 792.285

RESUMEN

ITEM	DEPENDENCIA	VALOR TOTAL	CANTIDAD DE ENVÍOS
1	COFAC	\$ 792.285,00	170
TOTAL		\$ 792.285,00	170

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).

(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales).

- A corte 04 de junio de 2020 se encuentra pendiente la generación y el pago de la factura de los servicios prestados durante el mes mayo de 2020, el cual se pagará con registro de admisión y NO de preadmisión, emitido por la empresa de mensajería comprendiendo desde el día 01 al 31 de mayo por valor de \$792.285,00 por un total de 170 envíos.

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

A corte 04 de junio de 2020 se evidencia un total de 50 envíos del mes de mayo de 2020, los cuales no reportan prueba de entrega en la página <http://www.4-72.com.co/>, lo cual fue notificado al contratista mediante correo electrónico.

Por parte de la Fuerza Aérea Colombiana se encuentran a la fecha pendientes por realizar los pagos descritos en el siguiente cuadro:

Mes	N° Factura	Valor	Fecha de Pago
Abril	Factura No. CSFE 01-2018	\$830.214,00	PAC JUNIO 2020
Mayo	Pendiente por generar factura	\$792.285,00	PAC JULIO 2020

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

“En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI _____ NO X

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: T4. YANETH FORERO BETANCOURT

FIRMA:

C.C. No.

DEPENDENCIA:

1.104.702.146

Sección Estratégica Gestión Documental

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.

Anexo: 03 folios (informe de novedad y respuesta)

FAC-S-2020-006138-CE



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA
COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

****FAC-S-2020-006138-CE****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2020-006138-CE del 11 de mayo de 2020 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-AYUGE-SEGDO

Señores
SERVICIOS POSTALES NACIONALES 4-72
JULIAN PARRA
Asesor Comercial Asesor Orden de Compra 39983
Diagonal 25 G No. 95 A 55
Bogotá D.C.



Contraseña:KtG2o4Fm2

Asunto: Informe Novedades Orden de Compra No. 39983

Como supervisora principal de la orden de compra No. 39983, respetuosamente, me permito informar las novedades presentadas con 04 esquelos enviadas desde la Unidad de Correspondencia FAC, las cuales se presentaron como devolución con los motivos que en cada una a continuación se describe y que su destino son conjuntos residenciales, por lo que no hay razón para que se justifique "que la persona no se encuentra en la dirección, que se encuentra cerrado o que la dirección no existe", teniendo en cuenta que se constató telefónicamente que los destinatarios se encontrarán disponibles en la ciudad para recibir dichos envíos.

Gula única	Destinatario	Dirección	Fecha de Envío	Fecha de Devolución	Motivo de Devolución
PC017409307CO	Claudia Bibiana Ramirez de Zuluaga	DG 107 No. 6-90 Edificio Alas	14/04/2020	07/05/2020	La persona no se encuentra en la dirección
PC017412924CO	Luis Alberto Ordoñez Rubio	Calle 127 # 16 A 76 OF 501	27/04/2020	07/05/2020	Cerrado
PC017412941CO	Raúl Antonio Rodríguez	Calle 106 # 7 A 19 TO 8 APT 1002	27/04/2020	07/05/2020	Cerrado
PC017413791CO	Jesús Enrique Cifuentes Lozano y Familia	DIAGONA L 51 N SUR # 32-27 O 32-31	29/04/2020	07/05/2020	No existe la dirección

"ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS"

Línea Anticorrupción Fuerza Aérea Colombiana 321 430 8489
Carrera 54 No. 26-25 CAN - Corredor (T) 3159800 Bogotá, Colombia.
www.fac.mil.co

FAC-S-2020-006138-CE

La seguridad
es de todos

Mindefensa

COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARESFUERZA AÉREA
COLOMBIANA
DEFENSA Y LAS FUERZAS

De acuerdo a lo anterior, me permito solicitar se solucionen dichas novedades, comprobando si los mensajeros realmente están realizando los correspondientes desplazamientos a los sitios de entrega o si es que están justificando razones inexistentes a la no entrega de la documentación, teniendo en cuenta la emergencia actual presentada, con tal de no movilizarse hasta el lugar de destino de los envíos para concretar sus entregas, con lo cual están generando traumatismos y retraso en el trámite de la documentación enviada a través de la empresa Servicios Postales Nacionales 4-72.

Aerotécnico YANETH FORERO BETANCOURT
Técnico Especialista Unidad Correspondencia

Anexo: 03 de folios (Evidencia Fotográfica Devoluciones)

Elaboró AT. FORERO BETANCOURT / SEGDO Aprobó AT. FORERO BETANCOURT / SEGDO

Servicios Postales Nacionales S.A.

Digipost 24/7 en línea - Bogotá - Línea Bogotá 192 10 000 0000
 Sucursal de Envío en 24h - Edificio Postal - Envío - www.spn.com.co

472 El servicio de envíos
de Colombia

Bogotá, 20 de mayo de 2020.

Señorita
 AT. YANETH FORERO BETANCOURT
 Supervisora OC 39983
 FUERZA AEREA COLOMBIANA
 Carrera 54 No. 26-25 CAN

Asunto: FAC-S-2020-006138-CE

Cordial saludo,

En atención a solicitud hecha mediante oficio FAC-S-2020-006138-CE, agradezco hacemos llegar los envío con el fin de validar la gestión hecha por nuestros distribuidores para el caso de los envíos que están como devolución por CERRADO.

PC017409307CO Claudia Bibiana Ramírez de Zuluaga DG 107 No. 6-90 Edificio Alas
 Devolución por CERRADO

PC017412924CO Luis Alberto Ordoñez Rubio Calle 127 # 16 A 76 OFIC 501
 Devolución por CERRADO

PC017412941CO Raúl Antonio Rodríguez Calle 106 # 7 A 19 TO 8 APTO 1002
 Devolución por CERRADO

Para el caso del envío PC017413791CO Jesús Enrique Cifuentes Lozano y Familia
 DIAGONAL 51 N SUR # 32- 27 O 32-31 . Devolución por NO EXISTE NUMERO

Si se confirma que la dirección es correcta, agradezco de igual forma hacerlo llegar; de lo contrario no aplicaría.

Cordialmente,


 JENNY URREGO GIAZ
 Coordinadora Líderes de Proyecto
 jenny.urrego@e-72.com.co

proyecto Betty López es Líder de Proyecto 



El futuro digital
de todos

MinTIC