

**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN**

**UNIDAD Y/O DEPENDENCIA:** CACOM-1-SECOM-GRUAL-ESSER-ESBAS

**FECHA INFORME:** Día: 04 Mes 10 Año 2019

**CONTRATO N°** ORDEN DE COMPRA No. 35640

**CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA NIT: 901031838-6

**VALOR DEL CONTRATO:** \$96.975.457.40

**FORMA DE PAGO:** Será cancelado dentro de los 30 días siguientes a la entrega del servicio por previa presentación de los soportes para el pago (formato autorización pago debidamente firmado por el segundo comando, acta de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato y los soportes y los aportes parafiscales:

**FECHA FIRMA:** Día: 13 Mes 02 Año 2019

**OBJETO DEL CONTRATO:** SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA EL CACOM-1 Y GIMFAP AL AMPARO DEL AGUERDO MARCO DE ASEO Y CAFETERIA II, SEGÚN FICHA TECNICA.

**FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Acta de Inicio, según corresponda):**

Día: 18 Mes 02 Año 2019

**CONTRATO MODIFICATORIO:** La presente Orden de Compra se modifica en el sentido de adicionar el valor de \$18.183.095,12 y ampliar el plazo de ejecución hasta el 17/12/2019. Esto a solicitud de la entidad CONTRATANTE y aprobación del CONTRATISTA.

**FECHA DE FIRMA:** Día: 22 Mes 05 Año 2019

**CONTRATO MODIFICATORIO:** La presente modificación se realiza en el sentido de adicionar el servicio de 1 Operaria de Aseo Tiempo Completo, para operar del 18 de agosto al 17 de diciembre de 2019 y adquisición de los siguientes elementos (8-Detergente multiusos en polvo, 8-Detergente Multiusos líquido, 4-Líquido para limpiar vidrio 1, 12-Blanqueador hipoclorito 1, 1-Lustrador de muebles, 8-Ambientador 1, 1-Insecticida 1, 1-Limpiones, 4-Bayetilla 1, 8-Paño absorbente multiusos, 12-Esponjilla 3, 4-Escoba 1, 4-Trapero 4, 1-Cepillo para sanitario, 20-Bolsa Plástica 19, 4-Guante 2, 1-Tapabocas 1, 1-Brillador 1, 1-Recogedor de basura 1, 1-Baldes); para una adición total por valor de \$6.059.981,71.

**FECHA DE FIRMA:** Día: 15 Mes 08 Año 2019

**PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:**

Plazo Ejecución Contractual, desde el 18-02-2019 hasta el 17-12-2019

Porcentaje Avance en tiempo: 74,17%

Porcentaje de Ejecución (Primer Corte \$11.686.307,31 - Segundo corte \$8.720.867,61 - Tercer corte \$8.720.867,61 - Cuarto corte \$8.720.867,61 - Quinto Corte \$8.720.867,61 - Sexto Corte \$8.720.867,61 - Séptimo Corte \$10.323.516,97): 67,66%

**AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO**

Recursos Girados: (Primer Pago \$11.686.307,31 Orden de Pago No. 89524019 del 24-04-2019 / Segundo Pago \$8.720.867,61 Orden de Pago No. 100406519 del 03-05-2019 / Tercer Pago \$8.720.867,61 Orden de Pago No. 132537519 del 04-06-2019 / Cuarto Pago \$8.720.867,61 Orden de Pago No. 169522519 del 02-07-2019 / Quinto Pago \$8.720.867,61 Orden de Pago No. 209286919 del 02-08-2019 / Sexto Pago \$8.720.867,61 Orden de pago No. 243143419 de fecha 02-09-2019 / Séptimo pago \$10.323.516,97 Orden de pago No. 286582819 del 02-10-2019)

Porcentaje de pagos realizados: 67,66%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 32,34%

**PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)**

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
Marta Arango	Aseadora	N/A
Gloria Cano	Aseadora	N/A

Recibi  
17-10-19

Paula Mahecha	Aseadora	N/A
Veronica Mahecha	Aseadora	N/A
María Perea	Aseadora	N/A
Dina Rodríguez	Aseadora	N/A
Elvia Celmira Valdeblanquez	Aseadora	N/A

**INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:**

No:  Sí:

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

**INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:**

No  Sí:

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

**LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTÁ ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:**

No  Sí:

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

**DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)**

No  Sí

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

No aplica

**DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (Listar actividades específicas realizadas)**

Se realiza supervisión al servicio prestado del 01-09-2019 al 30/09/2019; sin novedad en la prestación del servicio.

**ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACION).**

**(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)**

N/A

**DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:**

**(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)**

- Supervisar los servicios prestados y verificación de cumplimiento por parte del contratista los meses desde octubre de 2019 hasta el 17 de diciembre del 2019

**SEGUIMIENTO A RIESGOS:**

“En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?”

SI: \_\_\_\_\_ NO \_\_\_\_\_

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR:

TS. Angelica Maria Valdes Pedraza

FIRMA:

*[Handwritten signature]*

C.C. No.

24.712.778

DEPENDENCIA:

Gival - Sial.

