



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	
---------	---	---------------------	--	-------------------	--

INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS CONTRATO Nro. ORDEN DE COMPRA 157389 del 9 de diciembre de 2025

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	SENA - Dirección Regional Tolima
CONTRATO NRO.	ORDEN DE COMPRA 157389 del 9 de diciembre de 2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	Diciembre 9 de 2025
OBJETO	COMPRA DE ELEMENTOS DE APOYO PARA FORTALECER LA OPERACIÓN DELSERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA DE LA REGIONAL TOLIMA, ORIENTADOS A MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO ASEGURANDO ESPACIOS ADECUADOS Y SEGUROS
CONTRATISTA	JIMMY ARENAS VELASCO Licitaciones y Contratos JAV
CC o NIT	NIT 80.048.498 - 2
LUGAR DE EJECUCIÓN	Instalaciones del SENA REGIONAL TOLIMA Transversal. 1ª No. 42 - 244.
FECHA DE INICIO	11 de diciembre de 2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	El plazo de ejecución del contrato es de quince (15) días calendario, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución, expedición del RP, sin exceder el 24 de diciembre de 2025.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CATORCE MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS M/Cte (\$14.622.940)
PRÓRROGA Nro.	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	24 de diciembre de 2025
ADICIÓN Nro.	N/A
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	CATORCE MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS M/Cte (\$14.622.940)
FORMA DE PAGO	El SENA pagará el valor del Contrato en UN SOLO PAGO dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la presentación de la factura al supervisor del



	contrato del SENA y cargue en las respectivas plataformas, de acuerdo a disponibilidad cupo PAC.
INFORME DE SUPERVISIÓN Nro.	Uno (1)
PERIODO DEL INFORME	Desde el 11/Dic/2025 al 23/Dic/2025

1.1. Garantías contractuales

No Aplican, por tratarse de una Orden de Compra suscrita por el Acuerdo Marco de Precios

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
Cumplir con las especificaciones técnicas.	A la fecha está en ejecución el contrato	En ejecución Pendiente las evidencias
Cumplir con los ofrecimientos de la propuesta.	A la fecha está en ejecución el contrato	En ejecución Pendiente las evidencias
Entregar al SENA en los términos de tiempo establecidos en el plazo del contrato, la totalidad de los elementos en el Almacén de la Regional, de acuerdo con las especificaciones dadas en la ficha técnica y demás condiciones requeridas por la entidad en el contrato.	A la fecha está en ejecución el contrato	En ejecución Pendiente las evidencias
El riesgo y propiedad de los bienes será asumido por parte de EL CONTRATISTA hasta que se realice la entrega total a satisfacción en el lugar indicado.	A la fecha está en ejecución el contrato	En ejecución Pendiente las evidencias
Suministrar elementos originales y de calidad.	A la fecha está en ejecución el contrato	En ejecución Pendiente las evidencias
Reemplazar o sustituir a su costa, sin que implique modificación al plazo de entrega, si algún elemento que lo compone resultase defectuoso o de mala calidad o con especificaciones diferentes o inferiores a los requeridos por la entidad sin costo adicional para la entidad.	A la fecha está en ejecución el contrato	En ejecución Pendiente las evidencias



Entregar elementos de excelente calidad, libre de defectos e imperfecciones y cumplir con las especificaciones técnicas y de seguridad, de acuerdo con las normas de calidad del producto.	A la fecha está en ejecución el contrato	En ejecución Pendiente las evidencias
Garantizar que los elementos hayan sido conservados y almacenados adecuadamente hasta el momento de la entrega.	A la fecha está en ejecución el contrato	En ejecución Pendiente las evidencias
El proponente deberá asumir todos los costos de embalaje, transporte y todos los costos necesarios para la ejecución del contrato.	A la fecha está en ejecución el contrato	En ejecución Pendiente las evidencias
Para la entrega deberá cumplir los pedidos y/o solicitudes que para el efecto realice el Supervisor del Contrato.	A la fecha está en ejecución el contrato	En ejecución Pendiente las evidencias
El transporte, cargue, descargue, entrega, el riesgo y propiedad de los elementos requeridos por el SENA, serán asumidos por el PROVEEDOR, hasta que se realice la entrega total a satisfacción en el lugar indicado.	A la fecha está en ejecución el contrato	En ejecución Pendiente las evidencias
La fecha y lugar de la entrega se concertarán entre el contratista y el supervisor del contrato con la debida antelación en días hábiles y jornada laboral.	A la fecha está en ejecución el contrato	En ejecución Pendiente las evidencias
De ninguna manera se podrá cambiar en forma unilateral las obligaciones ni las especificaciones técnicas de los Ítems requeridos, como tampoco atender solicitudes de cambios frente a los mismos de persona distinta a la designada para ejercer la SUPERVISIÓN del contrato.	A la fecha está en ejecución el contrato	En ejecución Pendiente las evidencias
Tener conocimiento de los elementos que va a suministrar para evitar inconvenientes con lo que se solicita frente a lo que va a entregar y evitar retraso en la entrega por desconocimiento de estos.	A la fecha está en ejecución el contrato	En ejecución Pendiente las evidencias
Tener capacidad real de entrega dentro de los tiempos específicos para evitar retraso en la entrega de lo solicitado por no contar en stock con los elementos.	A la fecha está en ejecución el contrato	En ejecución Pendiente las evidencias
Realizar la solicitud de autorización de Ingreso a las instalaciones del SENA.	A la fecha está en ejecución el contrato	En ejecución Pendiente las evidencias
Entregar los elementos en el almacén del Despacho Regional Tolima ubicado en la Cra. 4a. Estadio Calle 44 Av Ferrocarril en la ciudad de Ibagué.	A la fecha está en ejecución el contrato	En ejecución Pendiente las evidencias



Entregar los elementos en perfectas condiciones, completos, número de cédulas y placas de los vehículos si son el caso, adjuntando soportes de pago de seguridad social y afiliación a la ARL, estos soportes reposarán con el supervisor del contrato para su verificación.	A la fecha está en ejecución el contrato	En ejecución Pendiente las evidencias
--	--	--

2.1. Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

En mi calidad de supervisor certifico que el contratista ha cumplido con las obligaciones referentes a la Seguridad social, políticas ambientales y energéticas. Se encuentra el día en los pagos de seguridad social con ocasión de la ejecución del contrato.

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	Nro. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
23-Dic-2025				\$14.622.940	0%

A la fecha el contratista no ha presentado ninguna factura, toda vez que el contrato tiene establecido un único pago al finalizar el contrato, por lo tanto, la ejecución financiera es del **0%**

Porcentaje de ejecución física: **0 %**

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y ARL	Periodo reportado: No Aplica	No aplica, toda vez que no se ha cumplido aún el objeto contractual en el periodo de ejecución
-----------------------------	---------------------------------	--

5. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.



6. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

Justificación de la PRORROGA a la Orden de 157389 del 9 de diciembre de 2025, para contratar la compra de elementos de apoyo para fortalecer la operación del servicio integral de aseo y cafetería de la regional Tolima, orientados a mejorar la calidad del servicio asegurando espacios adecuados y seguros.

La presente solicitud, está motivada por solicitud directa del Contratista JIMMY ARENAS VELASCO, quien manifiesta mediante oficio radicado el 24 de diciembre de 2025, dirigido al supervisor del contrato en el cual manifiesta que teniendo en cuenta que el contrato vence el día 24 de diciembre de 2025 y en atención a que por el servicio de transporte el día 24 le es complicado hacer la entrega y no alcanzarían a efectuarla temprano, comprometiéndose se a entregar los elementos el día 29 de diciembre de 2025.

Ante esta solicitud y con el fin de poder ejecutar de manera eficiente el contrato, el supervisor considera viable otorgar dicha prorroga y solicita al ordenador del gasto autorizar la misma, con el fin de que se le otorgue como plazo máximo hasta el día **29 de diciembre de 2025** para terminar las entregas de los elementos contratados.

Número y fecha del registro presupuestal	132525 del 10 de diciembre de 2025
Fecha de inicio	Once (11) de diciembre de 2025
Fecha de terminación	Veintinueve (29) de diciembre de 2025

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

PRORROGAR el contrato por un periodo de cinco (5) días adicionales. Por lo tanto, el plazo final de contrato es hasta el día martes **29 de diciembre de 2025**.

MODIFICAR la cláusula del **PLAZO DE EJECUCION**, la cual quedará así:

PLAZO DE EJECUCION: El término de ejecución del negocio jurídico será el 29 de diciembre de 2025. El plazo se contabilizará a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato.



7. OBSERVACIONES

A la fecha no se han presentado observaciones en la ejecución del contrato.

Para constancia se firma, en la ciudad de Ibagué – Tolima el veinticuatro (24) de diciembre de 2025.

ANTHONY ALVAREZ ARAUJO
Profesional de Infraestructura y Logística G-03
Supervisor del Contrato - 8662380

Elaboró: Anthony Alvarez Araujo – Profesional de Infraestructura