



PUBLICA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLON DE INTENDENCIA No 1 "LAS JUANAS"

INFORME DE SUPERVISIÓN

Bogotá, Cundinamarca, D.C., 28 de marzo 2025

No. 0004/: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-17-2

Señor Teniente Coronel
ANDRES AUGUSTO POLANCO VALENCIA
Director de Adquisiciones del Ejército.
Carrera 50 No. 18-92 Puente Aranda
Bogotá.

Asunto: Informe de Supervisión Orden de Compra No. 138400 de 2024 - Vaqueta negra para vistas – Acuerdo Marco No. CCE-278-AMP-2021 – Selección Abreviada No. 068-DIADQ-INTR-2024.

Dando cumplimiento a la "SUPERVISION" de la orden de compra No. 138400 de 2024 cuyo objeto es la adquisición de **VAQUETA NEGRA PARA VISTAS**, suscrito con SANDRA PATRICIA CAÑON CHAPARRO representante legal y propietaria del establecimiento de comercio curtiembres cañon, con fecha de suscripción 05 de diciembre del 2024 y fecha de vencimiento 07 de marzo del 2025 con toda atención me permito informar al Señor Teniente Coronel Director de Adquisiciones del Ejército el estado actual de la orden de compra en mención, así;

1. DATOS GENERALES DE LA ORDEN COMPRA

ORDEN DE COMPRA No.	138400
CDP No.	39124 de fecha 05-Nov-2024
CRP No.	931024 de fecha 16-Dic-2024
CDP No.	2725 de fecha 14-ENERO-2025
CRP No.	2325 de fecha 14-ENERO-2025
OBJETO	Adquisición de VAQUETA NEGRA PARA VISTAS
NOMBRE DEL CONTRATISTA	SANDARA PATRICIA CAÑON CHAPARRO
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	05-Dic-2024
<u>CANTIDAD TOTAL</u>	862.854 Dm2 , discriminado de la siguiente forma
Cantidad Total vigencia 2024 - apalancamiento	9.434 Dm2
Cantidad Total vigencia futura 2025	853.420 Dm2
<u>VALOR TOTAL DEL MATERIAL</u>	\$1.267.456.767,42 : discriminado de la siguiente forma:
Valor Total Vigencia 2024 Apalancamiento	\$13.857.717,69
Valor Total Vigencia Futura	\$1.253.599.049,73
FECHA DE ENTREGA.	07-Mar-2025.
LUGAR DE ENTREGA	Batallón de ASPC No.21 Almacén de materia prima (ubicado en la carrera 46 No. 20C-79)

No. 0004/: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-17-2

	Puente Aranda de la Ciudad de Bogotá).
PRORROGA U MODIFICACIONES TECNICAS.	OMITIDO

2. APROBACION POLIZA

Por encontrarse la Garantía Única conforme con lo dispuesto en el Artículo 2.2.1.2.3.1, Decreto No. 1082 de 2015, fue aprobada la póliza No. 21-44-101458669 - Anexo 0 expedida por la Compañía de SEGUROS DEL ESTADO, que cubre el Cumplimiento del contrato, Calidad y correcto funcionamiento de los bienes, Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones:

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$126.745.676,74	Desde 05-Dic-2024 Hasta 07-Sep-2025
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES.	\$63.372.838,37	Desde 05-Dic-2024 Hasta 07-Sep-2025
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES.	\$63.372.838,37	Desde 05-Dic-2024 Hasta 07-Mar-2028

3. OTRAS ACTIVIDADES

Que en el mes de marzo del 2025 el ordenador del gasto realiza el pago correspondiente a la entrega del apalancamiento de 9.434 Dm² VAQUETA NEGRA PARA VISTAS por un valor TRECE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$ 13.857.717,69).

BALANCE ORDEN DE COMPRA

BALANCE		
Valor Total Apalancamiento	\$ 13.857.717,69	
Valor Total Vigencia Futura	\$ 1.253.599.049,72	
Valor Cancelado Apalancamiento		\$ 13.857.717,69
Valor por Cancelar Vigencia Futura		\$ 1.253.599.049,72
Valor Total por Ejecutar Apalancamiento		\$ 0,00
Valor Total por Ejecutar Vigencia Futura		\$ 0,00
VALOR TOTAL	\$ 1.267.456.767,41	\$ 1.267.456.767,41

No. 0004/: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-17-2

4. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Entrega de Elementos	% Material Amortizado
1,11%	100,00%	No aplica

Respetuosamente,


 Mayor. GUILLERMO ANDRES MUÑOZ LUNA
 Supervisor de Contratos
 Ejecutivo y Segundo Comandante del Batallón de Intendencia N°1 "Las Juanas"


 Proyecto: I.O. Diana Rincón
 Supervisor Administrador
 de Producción BAIINT

BAINT

