

Manual de Contratación de la Gobernación del Caquetá - Versión 2023		
	Proceso: Gestión Contractual	
	Código: FCT - 073	Versión: 2
	Vigente desde: 15/09/2024	

INFORME EJECUTIVO ORDEN DE COMPRA No 131420

OBJETO
COMPRA DE VEHICULOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO
“FORTALECIMIENTO COMUNITARIO PARA LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD
MEDIANTE LA PREVENCIÓN DE CONFLICTOS, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y
EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS EN EL DEPARTAMENTO DEL
CAQUETÁ”.

Contenido

1.	DATOS DEL CONTRATO	3
2.	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	4
3.	LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	5
4.	AVANCE TÉCNICO DEL CONTRATO	5
5.	AVANCE DE FINANCIERO DEL CONTRATACIÓN.	6
6.	CRONOGRAMA	6
7.	PERSONAL	6
8.	REGISTRO FOTOGRÁFICO.	6
9.	HECHOS QUE PUEBAN AFECTAR LA EJECUCION DEL CONTRATO	9
10.	OBSERVACIONES.	9
11.	CONCLUSIONES	9

1. DATOS DEL CONTRATO

NO DEL PROCESO EN EL SECOPI		N/A	
ORDEN DE COMPRA	131420	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	29 DE JULIO DE 2024
TIPO DE PERSONA		JURÍDICA	
CLASE DE CONTRATO:		COMPRAVENTA	
CONTRATISTA:		AUTOMOTORES COMAGRO S.A.S	
OBJETO:		COMPRA DE VEHÍCULOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO COMUNITARIO PARA LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD MEDIANTE LA PREVENCIÓN DE CONFLICTOS, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ".	
CONDICIONES INICIALES			
VALOR INICIAL	TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y OCHO PESOS CON DIECISEIS CENTAVOS (\$372.859.048,16) M/CTE		
ADICIÓN 1 DEL CONTRATO	Valor adición otro si modificadorio 001: TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS (\$37.203.450)		
VALOR TOTAL	CUATROCIENTOS DIEZ MILLONES SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON DIECISEIS CENTAVOS (\$410.062.498,16) M/CTE		
NO. DE CDP.	2024071209	FECHA DE EXPEDICION	11/07/2024
NO. DE RP	2024082590	FECHA DE EXPEDICION	02/08/2024
ADICION RP	2024093877	FECHA DE EXPEDICION	18/09/2024
		VALOR	\$37.203.450
PLAZO DE EJECUCIÓN:	La actividad objeto de la necesidad de la contratación se desarrolla de la contratación se desarrollará a partir del momento en que suscriba al acta de inicio por el contratista y el supervisor hasta el 31 de diciembre de 2024.		
PRORROGA 1	N/A		
SUSPENSIÓN	N/A		
NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	ARTURO PERDOMO GRANJA Secretario de Gobierno – Gobernación del Caquetá		
FECHA DE INICIO:	02/09/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN DE INICIAL:	31/12/2024		

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

ITEM	UNSPSC	BENEFICIARIO	DESCRIPCIÓN	CANT
1	25101905	Secretaría de Gobierno Departamental	CAMIONETA PICK UP, 4X4, DOBLE CABINA CON PLATON, CILINDRAJE MINIMO DE 2300, DIESEL CON MINIMO 150 HP, SISTEMA INYECCION ELECTRONICO, SISTEMA DE RADIO FM/AM/MP3 CON PARLANTES, CAPACIDAD DE CARGA MINIMA 800 KG Y CAPACIDAD PARA 5 PASAJEROS, BLOQUEO CENTRAL Y ALARMA, CON RECUBRIMIENTO POLIMERICO, KIT DE CARRETERA COMPLETO, DESEMPAÑADOR TRASERO, SISTEMA DE ACCIONAMIENTO HIDRAULICO CON CIRCUITOS INDEPENDIENTES.	2

3. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

El lugar de entrega de los Vehículos será en la ciudad de Florencia Caquetá, en la Gobernación Departamental del Caquetá.

4. AVANCE TECNICO DEL CONTRATO

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	AVANCE
COMPRA DE VEHICULOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO COMUNITARIO PARA LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD MEDIANTE LA PREVENCIÓN DE CONFLICTOS, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ".	BUENO

Relación de suministro de elementos y bienes muebles recibidos:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT
1	CAMIONETA PICK UP, 4X4, DOBLE CABINA CON PLATON, CILINDRAJE MINIMO DE 2300, DIESEL CON MINIMO 150 HP, SISTEMA INYECCION ELECTRONICO, VIDRIOS	2

	ELECTRICOS, SISTEMA DE RADIO FM/AM/MP3 CON PARLANTE, CAPACIDAD DE CARGA MINIMA 800 KG Y CAPACIDAD PARA 5 PASAJEROS, BLOQUEO CENTRAL Y ALARMA, CON RECUBRIMIENTO POLIMERICO, KIT DE CARRETERA COMPLETO, DESEMPAÑADOR TRASERO, SISTEMA DE ACCIONAMIENTO HIDRAULICO CON CIRCUITOS INDEPENDIENTES.
--	--

Conforme lo anterior, el avance de ejecución es de un 100%

5. AVANCE DE FINANCIERO DEL CONTRATACIÓN.

CONCEPTO	VALOR	FECHA DE PAGO
PAGO ANTICIPADO.	0	
ADICIÓN	0	
PRIMER PAGO	\$410.062.498	
SEGUNDO PAGO	N/A	N/A
TERCER PAGO	N/A	N/A
CUARTO PAGO	N/A	N/A
QUINTO PAGO	N/A	N/A
VALOR AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME	\$410.062.498	
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO	0,16	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$410.062.498	N/A

6. CRONOGRAMA



N/A


7. PERSONAL.

N/A

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO.

Manual de Contratación de la Gobernación del Caquetá - Versión 2023			 GOBERNACIÓN DE CAQUETÁ
Proceso: Gestión Contractual		INFORME EJECUTIVO DEL CONTRATO	
Código: FCT - 073	Versión: 2	Vigente desde: 15/09/2024	





Manual de Contratación de la Gobernación del Caquetá - Versión 2023		
	Proceso: Gestión Contractual	
	INFORME EJECUTIVO DEL CONTRATO	
	Código: FCT - 073	Vigencia desde: 15/09/2024

Manual de Contratación de la Gobernación del Caquetá - Versión 2023		
Proceso: Gestión Contractual		 GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ
Código: FCT - 073	Versión: 2	
desde:	Vigente 13/09/2024	
INFORME EJECUTIVO DEL CONTRATO		

9. HECHOS QUE PUEDAN AFECTAR LA EJECUCION DEL CONTRATO

N/A


10. OBSERVACIONES:

Es importante mencionar que el contratista anexo oficio de justificación aclarando los motivos por los cuales las facturas electrónicas VNF/832 y VNF/833 tienen fecha del 31/07/2024, a pesar de que el acta de inicio esta con fecha posterior (02/09/2024), indicando que, una vez recibida la orden de compra correspondiente, Automotores Comagro SAS procedió de inmediato a enviar dicha orden a Ford Motor Colombia con el propósito de asegurar el precio especial autorizado por esta última para los vehículos solicitados. Posteriormente, verificó la disponibilidad del inventario de los vehículos requeridos y solicitó a importador facturar los vehículos. Con esta información, se procedió a la facturación de los vehículos en el sistema de gestión de Automotores Comagro SAS, iniciando además el proceso de alistamiento y matrícula de los mismos. Es importante destacar que dentro de los procesos internos establecidos por Automotores Comagro SAS, y en cumplimiento con las autorizaciones pertinentes, el pago de las estampillas relacionadas con la orden de compra sufrió un retraso, lo que excedió los plazos establecidos para su pago. Este retraso fue el que generó que la firma del acta de inicio quedara registrada en una fecha posterior a la facturación de los vehículos.

11. CONCLUSIONES

Con base en todo lo expuesto anteriormente, el suscrito SUPERVISOR certifica que el contratista cumplió a satisfacción las actividades objeto del contrato y todas las demás obligaciones pactadas, entre ellas las relativas al pago del sistema de seguridad social, con las obligaciones contractuales según lo dicho en este documento y en consecuencia AUTORIZA el pago correspondiente por valor de CUATROCIENTOS DIEZ MILLONES SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS (\$410.062.498) M/CTE.

Firma.



ARTURO PERDOMO GRANJA
 CC. 6.802.417 expedida en Florencia
 Secretario de Gobierno – Gobernación del Caquetá