

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	04
		VIGENCIA:	30-07-2024

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: JELOG-DILOA-SUCOM.

FECHA INFORME: Día: 05 Mes: DICIEMBRE Año: 2025.

CONTRATO N°. ORDEN DE COMPRA 135628.

CONTRATISTA: AUTOMAYOR S.A.

VALOR DEL CONTRATO: \$1.494.514.831,00

FORMA DE PAGO: El valor total de la orden de compra se cancelará de la siguiente manera: PAGO ÚNICO:

FECHA FIRMA CONTRATO: Día 31 Mes: 10 Año: 2024 .

OBJETO DEL CONTRATO:

ADQUISICIÓN DE VEHICULOS CARROTANQUE PARA TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 2800 GALONES PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA.

CONTRATO MODIFICATORIO No. 01: ID SOLICITUD 431648 .

FECHA DE FIRMA: 24/12/2024 .

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: Prorroga en tiempo hasta el 30 de enero del 2025 .

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 06 NOVIEMBRE 2024 hasta el 30 DE ENERO 2024.

Porcentaje Avance en tiempo: 60 %

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 45 %

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 0 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100 %

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	04
		VIGENCIA:	30-07-2024

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No _____ Sí X.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

DURANTE LAS VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO SE A PRESENTANDO OBSERVACIONES Y VERIFICACIONES MEDIANTE LOS NUMEROS DE ACTA FAC-S- 2024-105191-AG Y FAC-S-2025-001329-AG, EN DONDE LA EMPRESA BENFOR EN CONJUNTO DE LA EMPRESA AUTOMAYOR S.A., NO HAN CUMPLIDO CON EL CRONOGRAMA ESTIPULADO, ADEMÁS SE REALIZA REUNIONES CON LA EMPRESA SOLICITANDO LA CLARIDAD TIEMPO DE EJECUCION Y TERMINO DEL CONTRATO.

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No X. Sí _____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

NO APLICA.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No X. Sí _____

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No _____ Sí X.

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

DENTRO DE LA SUPERVISION DE LA ORDEN DE COMPRA SE HAN REALIZADO 2 VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO PARA VERIFICAR LA EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA EN LA EMPRESA BENFOR EN LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA BENFOR UBICADA EN LA CARRERA 13A #8A-90 CENTRO EMPRESARIAL MONTANA, MOSQUERA- CUNDINAMARCA.

EN DONDE SE REUNIO EL SEÑOR MAURICIO HIGUERA REPRESENTANTE LEGAL DE BEBFOR, EL SEÑOR YASER DARIO INGENIERO BENFOR, LA SEÑORA MARISOL IBAGON REPRESENTANTE LEGAL DE AUTOMAYOR Y POR PARTE DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA EL SEÑOR MAYOR HUGO ERNESTO RODRÍGUEZ CAPERA SUPERVISOR PRINCIPAL Y EL SEÑOR TÉCNICO TERCERO AVILÉS LÓPEZ NICOLÁS STEVEN SUPERVISOR SUPLENTE. EN LA REUNIÓN EXPLICA EL INGENIERO YASER LOS

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	04
		VIGENCIA:	30-07-2024

PLANOS DE LOS VEHÍCULOS CARROTANQUE, DE LA FORMA EN LA CUAL SE CREARON LOS PLANOS, LAS FUERZAS QUE SOPORTARIAN EL VEHICULO Y LAS DIFERENTES RESOLUCIONES Y NORMAS TECNICAS PARA LA CREACIÓN DE ESTOS VEHÍCULOS.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).

(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

LA FECHA TOTAL DE ENTREGA DE LOS VEHICULOS EL DIA 30 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, SE REALIZARÁ PAQUETE DE PAGO PARA PAC MAYO 2025, UNA VEZ SE RECIBA ACTA DE RECIBO A SASTISFACION.

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

PENDIENTE ENTREGA DE CARROTANQUES A LA SUBDIRRECCIÓN DE COMBUSTIBLE.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

“¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ NO: X .

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE
SUPERVISOR: T3. AVILES LOPEZ NICOLAS

FIRMA:



C.C. No.
DEPENDENCIA: 1.030.674.008
JELOG-DILOA-SUCOM

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	04
		VIGENCIA:	30-07-2024

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUIA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	X		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	X		
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros...	X		
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)	X		
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	X		
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y	X		PARAFISCALES EN PAQUETE DE PAGO

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	04
		VIGENCIA:	30-07-2024

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato.			
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	X		
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas		X	
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario	X		
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	X		
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo	X		
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda	X		PENDIENTE REALIZAR ACTA DESPUES DEL PAGO DEL CONTRATO

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	5
		Vigencia:	19-11-2024

Acta Consecutivo No.	FAC-S-2024-105191-AG	Lugar y Fecha	BENFOR - AUTOMAYOR,20-12-2024
-----------------------------	----------------------	----------------------	----------------------------------

Asunto	VISITA ACOMPAÑAMIENTO OC 135621 y 135628		
Oficina Productora	ARMAN		
Hora Inicio	08:00	Hora Finalización	15:30
Ausentes	NINGUNO		

Orden del día: 1. Saludo 2. Presentación personal de AUTOMAYOR Y BENFOR 3. Presentación personal FAC 4. Verificación OC 135621 Y135628. 5. Recorrido a la empresa
--

Desarrollo: Por medio de la presente acta se deja constancia y evidencia de la visita de acompañamiento que se realizó el día 20 de Diciembre del presente año, en las instalaciones de la Empresa BENFOR ubicada en la Carrera 13A #8A-90 Centro empresarial Montana, Mosquera- cundinamarca, el cual tiene como objetivo priorizar y definir las actividades, cronogramas y tiempos de entrega de las Ordenes de Compra135621 y 135628 que tiene como Objeto la "Adquisición de vehículos carrotanque de transporte de combustible de aviación con capacidad mínima de 4200 galones para la Fuerza Aérea Colombiana" y "Adquisición de vehículos carrotanque de transporte de combustible de aviación con capacidad mínima de 2800 galones para la Fuerza Aérea Colombiana". En donde se reunió el Señor Mauricio Higuera representante legal de BEBFOR, el Señor Yaser Dario Ingeniero BENFOR y el Señor Mayor Hugo Ernesto Rodríguez Capera Supervisor y el Señor Técnico Tercero Avilés López Nicolás Steven Supervisor para verificar el avance de las OC 135621 y 135628. Por lo cual la empresa muestra los avances que se tiene en la construcción de los tanques de 3000 GLS y 5000 GLS, se evidencia que de acuerdo al cronograma va en cumplimiento.

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	5
		Vigencia:	19-11-2024

Imágenes de referencia:



	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	5
		Vigencia:	19-11-2024



Actividades a Realizar			
Actividad		Responsable	Fecha Entrega
Convocatoria Próxima Reunión			
Tema			
Fecha - Hora	-	Lugar	



Técnico Tercero NICOLAS STEVEN AVILES LOPEZ
Técnico Especialista Programas Mantenimiento

Elaboró: T3. AVILES / ARMAN Revisó: T3. AVILES / ARMAN Aprobó:T3. AVILES / ARMAN

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	5
		Vigencia:	19-11-2024

Acta Consecutivo No.	FAC-S-2025-001329-AG	Lugar y Fecha	ARMAN,03-01-2025
-----------------------------	----------------------	----------------------	------------------

Asunto	VISITA ACOMPAÑAMIENTO OC 135621 y 135628		
Oficina Productora	ARMAN		
Hora Inicio	08:00	Hora Finalización	15:00
Ausentes	NINGUNO		

Orden del día:

1. Saludo.
2. Presentación personal de AUTOMAYOR Y BENFOR.
3. Presentación personal FAC
4. Verificación OC 135621 Y135628.

Desarrollo:


Por medio de la presente acta se deja constancia y evidencia de la visita de acompañamiento que se realizó el día 08 de Enero del presente año, en las instalaciones de la Empresa BENFOR ubicada en la Carrera 13A #8A-90 Centro empresarial Montana, Mosquera- cundinamarca, el cual tiene como objetivo priorizar y definir las actividades, cronogramas y tiempos de entrega de las Ordenes de Compra 135621 y 135628 que tiene como Objeto la "Adquisición de vehículos carrotanque de transporte de combustible de aviación con capacidad mínima de 4200 galones para la Fuerza Aérea Colombiana" y "Adquisición de vehículos carrotanque de transporte de combustible de aviación con capacidad mínima de 2800 galones para la Fuerza Aérea Colombiana".

En donde se reunió el Señor Mauricio Higuera representante legal de BEBFOR, el Señor Yaser Dario Ingeniero BENFOR y el Señor Mayor Hugo Ernesto Rodríguez Capera Supervisor y el Señor Técnico Tercero Avilés López Nicolás Steven Supervisor para verificar el avance de las OC 135621 y 135628.

Por lo cual la empresa muestra los avances que se tiene en la construcción de los tanques de 3000 GLS y 5000 GLS, se evidencia que de acuerdo al cronograma va en cumplimiento.

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	5
		Vigencia:	19-11-2024

TANQUES DE 5000 GLS



	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	5
		Vigencia:	19-11-2024



TANQUES 3000 GLS



	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	5
		Vigencia:	19-11-2024

Actividades a Realizar			
Actividad		Responsable	Fecha Entrega
Convocatoria Próxima Reunión			
Tema			
Fecha - Hora	-	Lugar	



Técnico Tercero NICOLAS STEVEN AVILES LOPEZ
Técnico Especialista Programas Mantenimiento

Elaboró: T3. AVILES / ARMAN Revisó: T3. AVILES / ARMAN Aprobó:T3. AVILES / ARMAN

