


Página 1 de 8	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 01-01-2023	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5 ¹⁶³⁸²⁴³¹⁷⁷		

No. GS-2025- ARLOF- GRULO

Bogotá D.C., 05 de febrero de 2025

Señor coronel

AIMER FREDY ALONSO TRIANA

Avenida El Dorado #75-25, Modelia
 Director de Investigación Criminal e INTERPOL (E)
 Bogotá D.C

ASUNTO: informe de supervisión orden de compra No. 141143

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO **X** **O FINAL** _____

Periodo del informe de supervisión

Desde	29/01/2025	Hasta	28/02/2025
--------------	-------------------	--------------	-------------------


En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública", así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 "Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional", Resolución No. 00090 del 15/01/2018, "Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014", y la "Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado" expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe de la orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en la respectiva orden, así:

INFORMACIÓN GENERAL:

- Mediante comunicación oficial No. GS-2025-014052-DIJIN del 31 de enero de 2025, la señora teniente coronel SANDRA JULIETH MUÑOZ DE LOS RIOS, obrando en calidad de jefe Área logística y Financiera, notificó como supervisor de la Orden de Compra al señor, jefe de Grupo Logístico, de acuerdo a lo establecido en el contrato y estudio previo que la antecedió.
- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: MENSUAL**
- **Nro. de informes de supervisión presentados y publicados en TVEC - CCE: 0**

Información de la orden de compra

Orden de compra Nro.	141143
Objeto del Contrato / Instrumento de agregación de la orden de compra	SUMINISTRO DE ELEMENTOS E INSUMOS DE FERRETERÍA PARA LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL.

Página 2 de 8	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 01-01-2023		
Versión: 5		
INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		
Contratista	CENCOSUD COLOMBIA S.A.	
Representante legal	ANA MARÍA MANTILLA GÓMEZ	
Valor inicial de la orden de compra	\$29.997.600,00	
Valor adiciones de la orden de compra	N/A	
Valor total de la orden de compra	\$29.997.600,00	
Plazo de ejecución inicial	30/06/2025	
Fecha de inicio del plazo de ejecución orden de compra	29/01/2025	
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la orden de compra.	30/06/2025	
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A	
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A	
Adiciones	N/A	
Modificatorios	N/A	
Prorrogas	N/A	
Otros	N/A	


1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN ORDEN DE COMPRA


1.1 Acciones adelantadas:

No se realizó pedido en el mes de febrero.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Cumplir con el objeto contractual.	-	Se está a la espera de la entrega del pedido
Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas.	-	Se está a la espera de la entrega del pedido
Responder en los plazos que la POLICÍA NACIONAL DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule.	-	Se está a espera de la entrega del pedido
Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago.	-	Se está a espera de la entrega del pedido con el fin de solicitar parafiscales para tramite de pago.

Página 3 de 8	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 01-01-2023		
Versión: 5		
	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el CONTRATISTA deberá Informar de tal evento a la POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias.	-	En lo transcurrido de la ejecución no se ha generado situación especial.
Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato.	-	Se está a espera de la entrega del pedido.
Restituir a LA POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL los elementos que haya colocado a su disposición para el desarrollo del objeto contractual, cuando se lo requiera o al finalizar el contrato, en caso de que se hayan suministrado.	-	Se está a espera de la entrega del pedido.
Las demás obligaciones del CONTRATISTA contenidas en el artículo 5° de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual.	-	Se está a espera de la entrega del pedido.
En el evento en que se solicite prórroga, el contratista deberá presentar ante la entidad, los soportes necesarios por lo menos diez (10) días hábiles anteriores al vencimiento del plazo de ejecución.	-	Se está a espera de la entrega del pedido.
Radicar la factura de cobro en el plazo convenido.	-	Se está a espera de la entrega del pedido.
Radicar la factura de cobro en el plazo convenido.	-	Se está a espera de la entrega del pedido.
En caso de cualquier novedad o anomalías reportar la situación de forma inmediata, al supervisor del contrato, por escrito.	-	En los transcurrido de la ejecución no se ha generado situaciones especiales.
De acuerdo al artículo 40 de la Ley 80 de 1993, descrito así: "Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales".	-	Se está a espera de la entrega del pedido.
El contratista y su personal deberán cumplir las políticas de Seguridad de la Información que se encuentra en el Manual de Sistema de Gestión de Seguridad de la Información para la Policía Nacional y demás normas concordantes, el contratista y sus empleados deberán firmar los formatos de declaración de confidencialidad y compromiso con la seguridad de la información contratistas o terceros, lo anterior dando cumplimiento a la política de seguridad de la información DIJIN.	-	Se está a espera de la entrega del pedido.


Página 4 de 8	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 01-01-2023	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		
El contratista que por el desempeño de las funciones conozca de métodos, procedimientos, información, infraestructura, doctrina, medios, productos entre otros que son propiedad de origen y/o procesos de la Policía Nacional y en el ejercicio de sus actividades haya visto u oído, debe saber que esto se encuentra amparado bajo la reserva legal, teniendo en cuenta los parámetros legales de la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y la Ley 1712 del 2014, en pro de contribuir a garantizar el respeto por los derechos fundamentales de las personas que son objeto de tratamiento como apoyo a la administración de justicia en la lucha contra la impunidad.	-	Se está a espera de la entrega del pedido.
El contratista al igual que los empleados que tengan relación en la ejecución del contrato deberán firmar el formato 1DT FR 0016 "Declaración de confidencialidad y compromiso con la seguridad de la información contratistas o terceros".	-	Se está a espera de la entrega del pedido con el fin de diligenciar el formato 1DT FR 0016.
Al momento que el contratista ingrese a las instalaciones deberá tener un acompañamiento para el desplazamiento.	-	Se está a espera de la entrega del pedido.
Se transfiere la reserva legal de la información, teniendo en cuenta que es responsabilidad del funcionario solicitante garantizar, que la información que origina o procesa la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL, debe mantener el principio de segmentación a partir de la necesidad de saber y conocer estrictamente lo necesario para el desempeño de la función que le es propia, el acceso, uso y disposición final de la misma, lo anterior teniendo en cuenta los parámetros establecidos en la ley 1581/2012 y ley 1712/2014 que refiere a garantizar los derechos fundamentales, constitucionales y legales de los datos de las personas que son objeto de tratamiento y son almacenadas en nuestras bases de datos, enmarcadas en las actividades que realizan los funcionarios adscritos a la DIJIN en liderar la Investigación Criminal y apoyar la administración de la justicia", teniendo en cuenta que se maneja información sensible.	-	Se está a espera de la entrega del pedido con el fin de que diligencian el formato 1DT FR 0016.
Se deberán concretar que la información confidencial intercambiada entre ellas será tratada con la máxima confidencialidad y protegida contra el acceso no autorizado, la divulgación, la modificación o la destrucción.	-	Se está a espera de la entrega del pedido.
Se deberán acordar que la información confidencial sólo será accesible por los empleados y contratistas autorizados que necesiten tener acceso para cumplir con sus obligaciones contractuales, así mismo que no divulgaran la información confidencial a terceros sin la autorización previa y por escrito de la otra parte.	-	Se está a espera de la entrega del pedido.

Página 5 de 8	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 01-01-2023		
Versión: 5		
INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		
En caso de vulneración a la seguridad de la información se llevará a cabo una auditoría de seguridad de la información, y se establecerán controles de monitoreo para detectar y responder rápidamente a cualquier violación de seguridad.		Se está a espera de la entrega del pedido.

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS		CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO: (transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)			
1	ACEITE 3-EN-UNO AEROSOL 135 ML	-	Se está a espera de la entrega del pedido
2	GRIFERIA LVM MONOCONTROL ALTO ABSATLANTA	-	Se está a espera de la entrega del pedido
3	GRIFERIA LVP 8P NOGAL LT	-	Se está a espera de la entrega del pedido
4	CINTA DOBLE FAZ EXTRA FUERTE 19MM X 20M 3M	-	Se está a espera de la entrega del pedido
5	CERRADURA ALCOBA POMO CAROLINA YALE	-	Se está a espera de la entrega del pedido
6	CINTA AISLANTE 15 METROS NEGRA	-	Se está a espera de la entrega del pedido
7	PEGANTE PVA MADERA 1KG PREFLEX	-	Se está a espera de la entrega del pedido
8	PEGANTE BOXER EVOLUCION 190 CC	-	Se está a espera de la entrega del pedido
9	ADHESIVO INSTANTANEO 4.5 GR TESA	-	Se está a espera de la entrega del pedido
10	REMACHE POP 4-7 1/8X9/16PG 12UN	-	Se está a espera de la entrega del pedido
11	REMACHE POP 6-10 3/16*3/4" 12UN	-	Se está a espera de la entrega del pedido
12	ANCLAJ NYLO IMPAC C/TLLO 1/4X1 1/4 100UN	-	Se está a espera de la entrega del pedido
13	CHAZO CON TORNILLO 3/8"	-	Se está a espera de la entrega del pedido
14	CHAZOS+TORNILLOS+BROCA 5/16PG 50UN	-	Se está a espera de la entrega del pedido
15	CHAZO ESTRIADO DE 3/16PG 100UN	-	Se está a espera de la entrega del pedido
16	ELECTRODOS 6013 1/8 PARA ACERO CARBON	-	Se está a espera de la entrega del pedido
17	DISCO CORTE INOX 4-1/2PGX1.2MMX7/8PG MAK	-	Se está a espera de la entrega del pedido
18	BROCA 1/4PG X 6PG PREMIUM DEWALT	-	Se está a espera de la entrega del pedido
19	BROCA BLUE GRANITE 3/8PGX4PGX6PG BOSCH	-	Se está a espera de la entrega del pedido
20	BROCA SDS-PLUS 3/4X8 MAKITA	-	Se está a espera de la entrega del pedido
21	BROCA HSS 5/32 X 75MM DEWALT	-	Se está a espera de la entrega del pedido
22	BROCA 5/16PG X 6PG PREMIUM DEWALT	-	Se está a espera de la entrega del pedido
23	BROCA 3/16PG X 6PG PREMIUM DEWALT	-	Se está a espera de la entrega del pedido
24	BROCA HSS 3/16 X 86MM B&D	-	Se está a espera de la entrega del pedido

Página 6 de 8		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		
Fecha: 01-01-2023				
Versión: 5				
25	BROCA HSS 1/4 PG BOSCH	-	Se está a espera de la entrega del pedido	
26	BROCA HSS 3/8 BOSCH	-	Se está a espera de la entrega del pedido	
27	BROCA HSS 5/32 X 75MM B&D	-	Se está a espera de la entrega del pedido	
28	BROCA HSS 5/16 X 117MM DEWALT	-	Se está a espera de la entrega del pedido	
29	LIJA AGUA #120 PLIEGO ABRACOL	-	Se está a espera de la entrega del pedido	
30	PAPER RED #150 DE 9" X11"	-	Se está a espera de la entrega del pedido	
31	LIJA AGUA #180 PLIEGO ABRACOL	-	Se está a espera de la entrega del pedido	
32	TAPON SOLDADO PRESION 1/2 PVC PAVCO	-	Se está a espera de la entrega del pedido	
33	TAPON ROSCADO PRESION 1/2 PVC PAVCO	-	Se está a espera de la entrega del pedido	
34	CODO PRESION 90G 1/2 PVC GERFOR	-	Se está a espera de la entrega del pedido	
35	ACOPLE MONOCONTROL ACOFLEX GRIS 50 CM	-	Se está a espera de la entrega del pedido	
36	TUBO PVC PRESION 2 X 6M RDE 21 GERFOR	-	Se está a espera de la entrega del pedido	
37	TUBO SANITARIO 3X6M PVC GERFOR	-	Se está a espera de la entrega del pedido	
38	TUBO SANITARIO 4X6M PVC GERFOR	-	Se está a espera de la entrega del pedido	
39	CODO PRESION 90G 2 PVC GERFOR	-	Se está a espera de la entrega del pedido	
40	CODO SANITARIA 90G CXC 3 PVC GERFOR	-	Se está a espera de la entrega del pedido	
41	CODO SANITARIA 90G CXC 4 PVC GERFOR	-	Se está a espera de la entrega del pedido	
42	TEE SANITARIA 2 PVC GERFOR	-	Se está a espera de la entrega del pedido	
43	TEE SANITARIA 3 PVC GERFOR	-	Se está a espera de la entrega del pedido	
44	TEE SANITARIA 4 PVC PAVCO	-	Se está a espera de la entrega del pedido	
45	CABLE DUPLEX 2X12 BLANCO 100MT	-	Se está a espera de la entrega del pedido	
46	CABLE DUPLEX 2X14 BLANCO 100MT NEXANS	-	Se está a espera de la entrega del pedido	
47	PANEL LED CUAD INC 24W 10PLG 3000K MULTV	-	Se está a espera de la entrega del pedido	
48	ALAMBRE RECOCIDO NEGRO C17X1KG	-	Se está a espera de la entrega del pedido	
49	CINTA ENMASCARAR 48MM X 40MTS STARTAPE	-	Se está a espera de la entrega del pedido	
50	CINTA ENMASCARAR AZUL 50MX25MM	-	Se está a espera de la entrega del pedido	
51	DISCO DESBAS METAL T27 4 1/2X11/4X7/8PG	-	Se está a espera de la entrega del pedido	
52	SILICONA SIKAFLEX PURFORM BLANCO 300ML	-	Se está a espera de la entrega del pedido	
53	VINILO T1 5GL CONTRATISTA BLANCO BLER	-	Se está a espera de la entrega del pedido	
54	THINNER COMJUN 1GL DJG	-	Se está a espera de la entrega del pedido	
55	SUPERESMALTE 4 EN 1 BLANCO 1 GAL	-	Se está a espera de la entrega del pedido	

Página 7 de 8	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 01-01-2023	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

No se presentaron situaciones o novedades que debieron ser informadas y que hayan puesto en riesgo el objeto contratado.

3 AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (31) días calendario desde que inició el plazo de ejecución de la orden de compra, restando (122) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4 TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

La Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL, se obliga a pagar el valor del contrato que se derive del presente proceso, en pesos colombianos en la ciudad de Bogotá, en un (01) pago previo cumplimiento del objeto contractual, una vez emitida la respectiva factura, constancia de recibo a satisfacción por parte del supervisor, certificación del contratista de encontrarse al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, acta de recepción de bienes (cuando los elementos sean de origen extranjero se deberá aportar la declaración de importación), y demás documentos requeridos por el Área Logística y Financiera de la DIJIN; el pago se realizará dentro de los sesenta (60) días siguientes a la radicación de la factura, según programación de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y asignación de turno correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007.

Si los documentos en referencia no se reciben dentro del plazo establecido o, si recibidos son devueltos por inconsistencias tales como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, la Policía Nacional - Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL, se obliga a cancelar la factura de acuerdo con la nueva asignación de turno, si aplica, siempre y cuando se hubieren subsanado las observaciones y se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado.

NOTA: el contratista deberá cumplir con el "Modelo de Recepción de Facturas Electrónicas de Venta, Notas Débito y/o Notas Crédito", el cual aplica de forma obligatoria a partir del 01 de abril de 2021 para todas las Entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación (PGN), de conformidad con lo establecido en la Directiva Presidencial 09 de septiembre del 2020. El contratista debe realizar la facturación electrónica desde el operador tecnológico registrando en correo del adquiriente el correo electrónico siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co y posteriormente el contratista deberá remitir un correo electrónico al mismo destinatario con el fin de que la factura electrónica sea aprobada oportunamente


Aquellos Proveedores o Contratistas que tengan identificado en el RUT la responsabilidad 52 – Facturador electrónico (emisor), deberán entregar factura electrónica de venta por los bienes y/o servicios ofrecidos a las entidades del ámbito SIIF Nación, como también las notas débito y/o notas crédito, a través del buzón dispuesto para el efecto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para lo cual la información tributaria de los terceros creados en el SIIF Nación se actualizará con base en los datos de la DIAN mediante un Servicio Web. Así las cosas, las entidades ejecutoras del PGN, al realizar el registro de la obligación o del egreso de una caja menor, el sistema identificará si el tercero beneficiario de la misma es sujeto a facturar electrónicamente, y al verificarlo solicitará la consulta y vinculación de la(s) factura(s) electrónica(s) de venta en estado "Aprobada" (s) por el supervisor y/o tácitamente, según lo define la norma, para continuar con el proceso de pago.

NOMBRE BENEFICIARIO: CENCOSUD COLOMBIA S.A.

No. CUENTA BANCARIA: 222038499

TIPO DE CUENTA: CORRIENTE

BANCO: ITAÚ

Página 8 de 8	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 01-01-2023	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

4.1 Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas		
Descripción	Valor en pesos	% del valor de la orden de compra
Valor total orden de compra	\$29.997.600,00	100%
Valor total de las entregas	\$0	0%
Valor total facturado	\$0	0%
Valor facturado pendiente de pago	\$0	0%
Valor pagado	\$0	0%
Valor pendiente de entrega	\$29.997.600,00	100%

b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado							
No. De acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor Pagado	Valor Deducciones	No. orden de pago
-	-		-		-		-

NOTA: Se está a espera de que entreguen los elementos para realizar el trámite de facturación.

4.2 Entrada de Bienes

No Aplica

5 RECOMENDACIONES

N/A

6 CONCLUSIONES

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	SI X	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros).
	NO	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ Del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,


 Mayor **PEDRO FELIPE QUINTERO LÓPEZ**
 Jefe Grupo Logístico
 Supervisor orden de Compra
 dijin.arafi-logistica@policia.gov.co
 No. Celular: 3214311912