	FORMATO	F-AP-GC-31
		Versión 01
INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN		Página 1 de 4

Fecha del Informe	Septiembre
Supervisor:	Daphne Morales Soto

1. INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO

Contratista	UT SOFT IG 3
Número de contrato	Orden de compra 88121
Tipo de contrato	Compraventa
Objeto	Adquisición y renovación de licencias Microsoft para la sede principal, c4ta y Satélites de agencia de educación postsecundaria de Medellín – Sapiencia.
Valor inicial	DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES CIENTO OCHENTA MIL DOSCIENTOS TRES PESOS M/L (\$263.180.203).
Plazo inicial	10 días
Fecha acta de inicio	18 de abril de 2022
Garantías	Si x_ No ___ // Amparos:

Valor final	DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES CIENTO OCHENTA MIL DOSCIENTOS TRES PESOS M/L (\$263.180.203),
Plazo final	10 días
Fecha de terminación final	29 de abril de 2022

2. VERIFICACIONES FINALES DE LA SUPERVISIÓN

2.1 COMPONENTE TÉCNICO:


Se validaron los informes presentados por la contratista, y se verificó la realización efectiva de las actividades y/o productos en su totalidad durante del periodo supervisado, estando acorde con el plan de ejecución contractual pactado.

2.2 COMPONENTE ADMINISTRATIVO:

a) Informes, seguimientos y actas:

Se realizan las siguientes entregas:

Elaboró: Profesional Universitario de Apoyo Jurídico	Revisó: Jefe Oficina Jurídica, Subdirector Administrativo, Financiero y de Apoyo a la Gestión	Aprobó: Sistema Integrado de Gestión
Fecha: 1 de junio de 2021	Fecha: 2 de junio de 2021	Fecha: 3 de junio de 2021

	FORMATO	F-AP-GC-31
		Versión 01
INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN		Página 2 de 4

CARACTERISTICA	PRODUCTO	CANTIDAD
Licencias Office 365 E1		
DESCRIPCION	Microsoft@Office365 E1	CANTIDAD
		400 x 12 meses
VENCIMIENTO	ANUAL	
Licencias Power BI		
DESCRIPCION	Microsoft@PowerBI	CANTIDAD
		35 x 12 meses
VENCIMIENTO	ANUAL	
Windows Server		
DESCRIPCION	Microsoft@windowsServer	CANTIDAD
		4 licencias
VENCIMIENTO	LICENCIA	
Project		
DESCRIPCION	Microsoft@ProjectProfessional	CANTIDAD
		11 licencias
VENCIMIENTO	LICENCIA	

b) Modificaciones y/o alteraciones del contrato se tienen lo siguiente:

a. Suspensiones y reinicios

Durante el contrato no se realizaron suspensiones

b. Modificaciones u otro si

Durante el contrato no se realizaron modificaciones

c. Requerimientos (llamados de atención), planes de mejoramiento


El producto se encuentra funcionando correctamente.

2.3 COMPONENTE FINANCIERO Y CONTABLE:

a) *Pagos o desembolsos totales realizados hasta la fecha y que han sido autorizados*

ITEM	No. DE FACTURA O CUENTA	VALOR PAGADO
PAGO UNICO	No. FBOG20081	\$263.180.203
TOTAL		\$263.180.203

Elaboró: Profesional Universitario de Apoyo Jurídico	Revisó: Jefe Oficina Jurídica, Subdirector Administrativo, Financiero y de Apoyo a la Gestión	Aprobó: Sistema Integrado de Gestión
Fecha: 1 de junio de 2021	Fecha: 2 de junio de 2021	Fecha: 3 de junio de 2021

	FORMATO	F-AP-GC-31
		Versión 01
INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN		Página 3 de 4

b) *Balance general del contrato*

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	VALOR
Valor inicial del contrato	\$263.180.203
Valor Adiciones	N/A
Valor Total del Contrato	\$263.180.203
Valor pagado	\$263.180.203
Valor total ejecutado	\$263.180.203
Saldo por pagar al contratista	\$0
Saldo a favor SAPIENCIA	\$0

2.4 COMPONENTE LEGAL:

a) Garantías:

PÓLIZA No. 15-44-101261221 SEGUROS DEL ESTADO NIT 860.009.578-6

ENTIDAD OTORGANTE: SEGUROS DEL ESTADO S.A.			
Nº DE PÓLIZA:	15-44-101261221	FECHA APROBACIÓN:	18/04/2022
FECHA EXPEDICIÓN:	11/04/2022		

AMPARO	FECHA INICIO			FECHA FIN			VALOR MÍNIMO EXIGIDO
	DD	MM	AAAA	DD	MM	AAAA	
CUMPLIMIENTO	08	04	2022	31	10	2022	\$ 39.477.030.51
CALIDAD	08	04	2022	29	04	2023	\$ 52.636.040.69
PAGO DE SALARIOS	08	04	2022	29	04	2025	\$ 13.159.010.17


b) Multas/Sanciones

Durante el plazo del contrato si no fueron impuestas

c) Reclamaciones del o al contratista

Reseñar que reclamaciones y que se hizo con ello.


Elaboró: Profesional Universitario de Apoyo Jurídico	Revisó: Jefe Oficina Jurídica, Subdirector Administrativo, Financiero y de Apoyo a la Gestión	Aprobó: Sistema Integrado de Gestión
Fecha: 1 de junio de 2021	Fecha: 2 de junio de 2021	Fecha: 3 de junio de 2021

	FORMATO	F-AP-GC-31
		Versión 01
INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN		Página 4 de 4





CONCLUSIONES

De acuerdo con los informes parciales y final de supervisión se encuentra que:

- Objeto y obligaciones: SI x No se cumplieron en su totalidad y fueron recibidas a satisfacción.
- Pagos: SI x No se realizaron los pagos al contratista en la forma y oportunidad pactada en el contrato.
- Seguridad social: SI x No se verificó el cumplimiento de la obligación del contratista para cada pago, de conformidad con el mecanismo establecido en las normas legales y el contrato.
- Se puede proceder a terminar el contrato dentro de la oportunidad establecida para ello.



DAPHNE MORALES SOTO
Supervisora

Elaboró Técnico contratista de sistemas	Revisó: Líder TI - Contratista	Reviso: Apoyo a la Supervisión	Reviso: Coordinadora Apoyo a la Supervisión
			
Nombre: Diana Lizeth Castaño Cardona	Nombre: Luis Fernando Cifuentes Rojas	Nombre: Olga Yaneth Herrera Arango	Nombre: María Paulina Ríos Arce

Elaboró: Profesional Universitario de Apoyo Jurídico	Revisó: Jefe Oficina Jurídica, Subdirector Administrativo, Financiero y de Apoyo a la Gestión	Aprobó: Sistema Integrado de Gestión
Fecha: 1 de junio de 2021	Fecha: 2 de junio de 2021	Fecha: 3 de junio de 2021