



INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL

Proceso: **Adquisiciones**

Autoridad: **JOLAN**

Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V08

Rige a partir de: 25/08/2023

Página 1 de 6



INFORME DE SUPERVISIÓN No. 04 Del 23 de diciembre de 2025

Lapso del 01 de Diciembre de 2025 al 22 de Diciembre de 2025

CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA/	:	ORDEN DE COMPRA NO. 150576
CONTRATISTA	:	AUTOMAYOR S.A.
OBJETO DEL CONTRATO	:	ADQUISICIÓN DE VEHICULOS PARA LAS UNIDADES DE LA ARMADA NACIONAL VEHICULOS CONVENCIONALES - VEHÍCULOS DESTINADOS AL TRANSPORTE DE PASAJEROS-CHEVROLET CHEVROLET NKR [6] 700P REWARD LWB [150HP]MICROBUSEURO VI MT 3000CC TD 4X2 E6-(1611186)
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	:	22 DE AGOSTO DE 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	:	22 DE DICIEMBRE DE 2025
VALOR INICIAL	:	SEIS MIL MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL CERO SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO (\$ 6.187.071.774,00)
ADICIÓN (S)	:	N/A
VALOR TOTAL CONTRATO	:	SEIS MIL MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL CERO SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO (\$ 6.187.071.774,00)
DESCRIPCIÓN E IDONEIDAD DEL SUPERVISOR	:	JEFE DEPARTAMENTO SEGURIDAD FISICA – BNL06
SUPERVISOR INICIAL	:	CTCIM PAEZ MORALES ALVARO JAVIER
SUPERVISOR FINAL	:	CTCIM PAEZ MORALES ALVARO JAVIER

En la ciudad de Bogotá D.C, a los veinte tres (23) días del mes de diciembre de dos mil veinticinco (2025), en calidad de Supervisor de la ORDEN DE COMPRA No. 150576 suscrito con la empresa AUTOMAYOR S.A. NIT. 860.034.604-5, representada legalmente por el señor EDGAR SIERRA RODRÍGUEZ y dando cumplimiento a las prescripciones de la Ley 80 de octubre 28 de 1993 ¹, artículos 4º, 5º, 11º, 12º, 26º, 50º, 51º, 52º, 53º ², 56º, Ley 1474 de 2011 ³, entre otros los artículos 82º, 83º y 84º, la Resolución 6302 del 31 de julio de 2014 ⁴, la Directiva 15 del 10 de marzo de 2015 ⁵ y la Resolución No. 4519 del 27 de mayo 2016 ⁶, modificada por la Resolución No. 1417 del 08 de marzo de 2018, numeral 2.4 "EJECUCIÓN", en el presente informe deja constancia de los (bienes/obras/servicios entregados/actividades desarrolladas), por el contratista en el periodo descrito anteriormente, para lo cual se

¹ Ley 80 de 1993, Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, artículos 4º "De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales", 5º "De los Derechos y Deberes de los Contratistas", 11º "De la competencia para dirigir licitaciones o concursos y para celebrar contratos estatales", 12º "De la Delegación para Contratar", 26º "Del Principio de Responsabilidad", 50º "De la Responsabilidad de las Entidades Estatales", 51º "De la Responsabilidad de los Servidores Públicos", 52º "De la Responsabilidad de los Contratistas", 53º "De la Responsabilidad de los Consultores, Interventores y Asesores" 1, 56º "De la Responsabilidad Penal de los Particulares que Intervienen en la Contratación Estatal".

² Modificado por el artículo 82 de la Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.

³ Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, artículos 82º "Responsabilidad de los interventores", 83º "Supervisión e interventoría contractual" y 84º "Facultades y deberes de los supervisores y los interventores".

⁴ Resolución 6302 del 31 de julio de 2014, "Por la cual se Adopta el Manual de Contratación del Ministerio de defensa Nacional, y sus Unidades Ejecutoras.

⁵ Directiva 15 del 10 de marzo de 2015, por medio de las que se imparten las Políticas de Contratación Sector Defensa.

⁶ Resolución No. 4519 del 27 de mayo 2016, Por la cual se delegan unas funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional y se dictan otras disposiciones, modificada por la Resolución No. 1417 del 08 de marzo de 2018.



INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL

Proceso: **Adquisiciones**

Autoridad: **JOLAN**

Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V08

Rige a partir de: 25/08/2023

Página 2 de 6

desagregan a continuación las obligaciones específicas establecidas en el contrato/convenio/orden de compra y se detallan las evidencias y soportes que corroboran la verificación del cumplimiento a satisfacción de lo propio:

1. OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:

ADQUISICIÓN DE VEHICULOS PARA LAS UNIDADES DE LA ARMADA NACIONAL VEHÍCULOS CONVENCIONALES - VEHÍCULOS DESTINADOS AL TRANSPORTE DE PASAJEROS-CHEVROLET CHEVROLETNKR [6] 700P REWARD LWB [150HP]MICROBUSEURO VI MT 3000CC TD 4X2 E6-(1611186).

2. CONTRATOS MODIFICATORIOS, ADICIONES, REDUCCIONES, PRORROGAS, SUSPENSIONES, REANUDACIONES, APALANCAMIENTO, RESERVA PRESUPUESTAL Y DEMAS.

Indique el tipo de actuación (modificación, adición, reducción, prorrogas, suspensión, reanudación, apalancamiento, reserva presupuestal y demás) y número del documento.	FECHA	OBJETO	MODIFICACIÓN ANEXO TÉCNICO-ECONÓMICO (Cuando aplique).	VALOR ADICIÓN (Cuando aplique)
PRORROGA	2025-11-26	MODIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA	N/A	N/A
PRORROGA	2025-12-11	MODIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA	N/A	N/A

3. VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:

VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA	VALOR UNITARIO (Indicar tipo de moneda)	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA (Indicar tipo de moneda)	VALOR PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO (SI APLICA)	VALOR GASTOS DE NACIONALIZACIÓN (Si aplica, de lo contrario obviar) (Indicar tipo de moneda)	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO (Indicar tipo de moneda)
\$ 6.187.071.774,00	N/A	\$ 475.928.598,00 COP	N/A	N/A	\$ 6.187.071.774,00 COP

4. GARANTIAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO:
COMPAÑÍA ASEGURADORA:
FECHA DE APROBACIÓN:

No. 37-44-101045185 DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2025
SEGUROS DEL ESTADO S.A
26 DE AGOSTO DE 2025

AMPAROS (Según aplique contractualmente)	APLICA	NO APLICA	INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO	DEL DE	CUANDO HAYAN MODIFICACIONES AL CONTRATO, INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO.
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO		X		N/A	N/A
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	x		22 DE AGOSTO DE 2025		N/A
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	x		26 DE NOVIEMBRE DE 2025		
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		X		N/A	N/A
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL		X		N/A	N/A
TODO RIESGO		X		N/A	N/A
CALIDAD DEL SERVICIO	x	X	22 DE NOVIEMBRE DE 2025		N/A



INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL

Proceso: **Adquisiciones**

Autoridad: **JOLAN**

Código: **ADQUI-FT-022-JOLAN-V08**

Rige a partir de: **25/08/2023**

Página **3** de **6**

GARANTIA TECNICA	VIGENCIA		TIPO DE CUBRIMIENTO
	DESDE	HASTA	
N/A	N/A	N/A	N/A

- APLICACIÓN CLAUSULA DE CATALOGACION/ EXTERIORIZACIÓN (CUANDO APLIQUE).
- CUMPLIMIENTO APLICACIÓN FICHA EBI/ PLAN DE COMPRAS (SEGÚN APLIQUE).
- CUMPLIMIENTO POR PARTE DE NORMALIZACION (PRUEBA DE LABORATORIO/DECLARACION DE CONFORMIDAD/CERTIFICADO DE CONFORMIDAD (SEGÚN APLIQUE).

5. CUMPLIMIENTO FORMA DE PAGO PACTADO CONTRACTUALMENTE.

CONTRATADO			PAGADO						
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR	OBLIGACIÓN		ORDEN DE PAGO		VALOR TOTAL	VALOR PENDIENTE POR CANCELAR	% EJECUCION CONTRACTUAL
			No.	FECHA	No.	FECHA			
TOTAL	2025	\$ 6.187.071.774,00 COP					\$ 6.187.071.774,00 COP	\$ 6.187.071.774,00 COP	100%

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN
(mencionar si el contratista a estado sujeto a citaciones dentro del contrato por incumplimiento o fallas dentro del proceso)	NO SE HAN PRESENTADO SITUACIONES DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA, EN RELACIÓN AL OBJETO

CESIONES DEL CONTRATO	DESCRIPCIÓN
(mencionar si el contratista efectuó cesiones dentro del contrato y si se cuenta con la autorización por parte de la entidad y con el cumplimiento de los requisitos)	N/A

6. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

CONCEPTO	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			VIGENCIAS FUTURAS (Si aplica)		CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL		
		No. Y FECHA	VALOR CDP	VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN	AUTORIZACION MIN HACIENDA	AUTORIZACION DEPLAN	No. Y FECHA	VALOR CRP	VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN
ODEN DE COMPRA No. 150892	2025	CDP NO. 76225 DE FECHA 11 DE AGOSTO DE 2025	\$ 6.187.071.774,00 COP	N/A	N/A	N/A	CRP NO. 671525 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2025	\$ 6.187.071.774,00 COP	N/A

REDUCCIONES A LOS REGISTROS O VALOR FINALMENTE EJECUTADO			
DOCUMENTO SOPORTE	No. Y FECHA	VALOR	OBSERVACIONES / JUSTIFICACION
N/A	N/A	N/A	N/A

7. RECEPCION DE BIENES ENTREGADOS/OBRAS EJECUTADAS/ SERVICIOS PRESTADOS A SATISFACCION (EJECUTADOS):

ÍTEM	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR	FACTURAS		ACTA DE RECEPCIÓN		ENTRADA DE ALMACÉN		OBSERVACIONES
				Nº y FECHA	VALOR	Nº y FECHA	VALOR	Nº y FECHA	VALOR	
1	2025	MICROBÚS	\$ 173.430.000,00	FNE 7685 22/12/2025	\$ 173.430.000,00	01 22/12/2025	\$ 173.430.000,00	N/A	N/A	N/A
2	2025	MICROBÚS	\$ 173.430.000,00	FNE 7686 22/12/2025	\$ 173.430.000,00	01 22/12/2025	\$ 173.430.000,00	N/A	N/A	N/A
3	2025	MICROBÚS	\$ 173.430.000,00	FNE 7687 22/12/2025	\$ 173.430.000,00	01 22/12/2025	\$ 173.430.000,00	N/A	N/A	N/A
4	2025	MICROBÚS	\$ 173.430.000,00	FNE 7688 22/12/2025	\$ 173.430.000,00	01 22/12/2025	\$ 173.430.000,00	N/A	N/A	N/A
5	2025	MICROBÚS	\$ 173.430.000,00	FNE 7689 22/12/2025	\$ 173.430.000,00	01 22/12/2025	\$ 173.430.000,00	N/A	N/A	N/A



ARMADA DE COLOMBIA

INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL

Proceso: **Adquisiciones**

Autoridad: **JOLAN**

Código: **ADQUI-FT-022-JOLAN-V08**

Rige a partir de: **25/08/2023**

Página **4** de **6**

6	2025	MICROBÚS	\$ 173.430.000,00	FNE 7690 22/12/2025	\$ 173.430.000,00	01 22/12/2025	\$ 173.430.000,00	N/A	N/A	N/A
7	2025	MICROBÚS	\$ 173.430.000,00	FNE 7691 22/12/2025	\$ 173.430.000,00	01 22/12/2025	\$ 173.430.000,00	N/A	N/A	N/A
8	2025	MICROBÚS	\$ 173.430.000,00	FNE 7692 22/12/2025	\$ 173.430.000,00	01 22/12/2025	\$ 173.430.000,00	N/A	N/A	N/A
9	2025	MICROBÚS	\$ 173.430.000,00	FNE 7693 22/12/2025	\$ 173.430.000,00	01 22/12/2025	\$ 173.430.000,00	N/A	N/A	N/A
10	2025	MICROBÚS	\$ 173.430.000,00	FNE 7694 22/12/2025	\$ 173.430.000,00	01 22/12/2025	\$ 173.430.000,00	N/A	N/A	N/A
11	2025	MICROBÚS	\$ 173.430.000,00	FNE 7695 22/12/2025	\$ 173.430.000,00	01 22/12/2025	\$ 173.430.000,00	N/A	N/A	N/A
12	2025	MICROBÚS	\$ 173.430.000,00	FNE 7696 22/12/2025	\$ 173.430.000,00	01 22/12/2025	\$ 173.430.000,00	N/A	N/A	N/A
13	2025	MICROBÚS	\$ 173.430.000,00	FNE 7697 22/12/2025	\$ 173.430.000,00	01 22/12/2025	\$ 173.430.000,00	N/A	N/A	N/A
14	2025	ACCESORIOS Y ADECUACIONES	\$ 282.625.573,00	FOE 10414 22/12/2025	\$ 282.625.573,00	01 22/12/2025	\$ 282.625.573,00	N/A	N/A	N/A
15	2025	ACCESORIOS Y ADECUACIONES	\$ 282.625.573,00	FOE 10415 22/12/2025	\$ 282.625.573,00	01 22/12/2025	\$ 282.625.573,00	N/A	N/A	N/A
16	2025	ACCESORIOS Y ADECUACIONES	\$ 282.625.573,00	FOE 10416 22/12/2025	\$ 282.625.573,00	01 22/12/2025	\$ 282.625.573,00	N/A	N/A	N/A
17	2025	ACCESORIOS Y ADECUACIONES	\$ 282.625.573,00	FOE 10417 22/12/2025	\$ 282.625.573,00	01 22/12/2025	\$ 282.625.573,00	N/A	N/A	N/A
18	2025	ACCESORIOS Y ADECUACIONES	\$ 282.625.573,00	FOE 10418 22/12/2025	\$ 282.625.573,00	01 22/12/2025	\$ 282.625.573,00	N/A	N/A	N/A
19	2025	ACCESORIOS Y ADECUACIONES	\$ 282.625.573,00	FOE 10419 22/12/2025	\$ 282.625.573,00	01 22/12/2025	\$ 282.625.573,00	N/A	N/A	N/A
20	2025	ACCESORIOS Y ADECUACIONES	\$ 282.625.573,00	FOE 10420 22/12/2025	\$ 282.625.573,00	01 22/12/2025	\$ 282.625.573,00	N/A	N/A	N/A
21	2025	ACCESORIOS Y ADECUACIONES	\$ 282.625.573,00	FOE 10421 22/12/2025	\$ 282.625.573,00	01 22/12/2025	\$ 282.625.573,00	N/A	N/A	N/A
22	2025	ACCESORIOS Y ADECUACIONES	\$ 282.625.573,00	FOE 10422 22/12/2025	\$ 282.625.573,00	01 22/12/2025	\$ 282.625.573,00	N/A	N/A	N/A
23	2025	ACCESORIOS Y ADECUACIONES	\$ 282.625.573,00	FOE 10423 22/12/2025	\$ 282.625.573,00	01 22/12/2025	\$ 282.625.573,00	N/A	N/A	N/A
24	2025	ACCESORIOS Y ADECUACIONES	\$ 282.625.573,00	FOE 10424 22/12/2025	\$ 282.625.573,00	01 22/12/2025	\$ 282.625.573,00	N/A	N/A	N/A
25	2025	ACCESORIOS Y ADECUACIONES	\$ 282.625.573,00	FOE 10425 22/12/2025	\$ 282.625.573,00	01 22/12/2025	\$ 282.625.573,00	N/A	N/A	N/A
26	2025	ACCESORIOS Y ADECUACIONES	\$ 282.625.573,00	FOE 10426 22/12/2025	\$ 282.625.573,00	01 22/12/2025	\$ 282.625.573,00	N/A	N/A	N/A
27	2025	MANTENIMIENTO HASTA LOS 50 KM O 2 AÑOS	\$ 19.873.025,00	FOE 10427 22/12/2025	\$ 19.873.025,00	01 22/12/2025	\$ 19.873.025,00	N/A	N/A	N/A
28	2025	MANTENIMIENTO HASTA LOS 50 KM O 2 AÑOS	\$ 19.873.025,00	FOE 10428 22/12/2025	\$ 19.873.025,00	01 22/12/2025	\$ 19.873.025,00	N/A	N/A	N/A
29	2025	MANTENIMIENTO HASTA LOS 50 KM O 2 AÑOS	\$ 19.873.025,00	FOE 10429 22/12/2025	\$ 19.873.025,00	01 22/12/2025	\$ 19.873.025,00	N/A	N/A	N/A
30	2025	MANTENIMIENTO HASTA LOS 50 KM O 2 AÑOS	\$ 19.873.025,00	FOE 10430 22/12/2025	\$ 19.873.025,00	01 22/12/2025	\$ 19.873.025,00	N/A	N/A	N/A
31	2025	MANTENIMIENTO HASTA LOS 50 KM O 2 AÑOS	\$ 19.873.025,00	FOE 10431 22/12/2025	\$ 19.873.025,00	01 22/12/2025	\$ 19.873.025,00	N/A	N/A	N/A
32	2025	MANTENIMIENTO HASTA LOS 50 KM O 2 AÑOS	\$ 19.873.025,00	FOE 10432 22/12/2025	\$ 19.873.025,00	01 22/12/2025	\$ 19.873.025,00	N/A	N/A	N/A
33	2025	MANTENIMIENTO HASTA LOS 50 KM O 2 AÑOS	\$ 19.873.025,00	FOE 10433 22/12/2025	\$ 19.873.025,00	01 22/12/2025	\$ 19.873.025,00	N/A	N/A	N/A
34	2025	MANTENIMIENTO HASTA LOS 50 KM O 2 AÑOS	\$ 19.873.025,00	FOE 10434 22/12/2025	\$ 19.873.025,00	01 22/12/2025	\$ 19.873.025,00	N/A	N/A	N/A



INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL

Proceso: **Adquisiciones**

Autoridad: **JOLAN**

Código: **ADQUI-FT-022-JOLAN-V08**

Rige a partir de: **25/08/2023**

Página **5** de **6**

35	2025	MANTENIMIENTO HASTA LOS 50 KM O 2 AÑOS	\$ 19.873.025,00	FOE 10435 22/12/2025	\$ 19.873.025,00	01 22/12/2025	\$ 19.873.025,00	N/A	N/A	N/A
36	2025	MANTENIMIENTO HASTA LOS 50 KM O 2 AÑOS	\$ 19.873.025,00	FOE 10436 22/12/2025	\$ 19.873.025,00	01 22/12/2025	\$ 19.873.025,00	N/A	N/A	N/A
37	2025	MANTENIMIENTO HASTA LOS 50 KM O 2 AÑOS	\$ 19.873.025,00	FOE 10437 22/12/2025	\$ 19.873.025,00	01 22/12/2025	\$ 19.873.025,00	N/A	N/A	N/A
38	2025	MANTENIMIENTO HASTA LOS 50 KM O 2 AÑOS	\$ 19.873.025,00	FOE 10438 22/12/2025	\$ 19.873.025,00	01 22/12/2025	\$ 19.873.025,00	N/A	N/A	N/A
39	2025	MANTENIMIENTO HASTA LOS 50 KM O 2 AÑOS	\$ 19.873.025,00	FOE 10439 22/12/2025	\$ 19.873.025,00	01 22/12/2025	\$ 19.873.025,00	N/A	N/A	N/A

8. PRUEBA DE RECEPCION A SATISFACCION DE LOS BIENES/OBRAS/SERVICIOS:

Como prueba de recepción a satisfacción de los bienes/obras/servicios contratados el supervisor de conformidad con los artículos 83 "Supervisión contractual" y 84 "FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES" de la Ley 1474 de julio 12 de 2011 ^z, que ordena el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, se relaciona la siguiente información y soportes:

9. PORCENTAJE AVANCE DE EJECUCION:

(En éste aparte el supervisor deberá discriminar el avance de ejecución detalladamente (actividades y exponer las observaciones relevantes tendientes a obtener la oportuna e idónea ejecución de lo contratado)

ÍTEM	CUMPLIMIENTO ENTREGAS PACTADAS DENTRO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA	%	AVANCE LOGRADO CUANTIFICACION /TASACION DE LO REALMENTE EJECUTADO
01	ACTA DE RECEPCION FINAL No. 01	100%	\$ 6.187.071.774,00 COP

OBSERVACIONES:

- *Se cumple satisfactoriamente la entrega de los vehículos acuerdo segunda prorroga de AUTOMAYOR.*

10. INFORMACIÓN, NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA QUE INCIDEN EN EL CUMPLIMIENTO IDONEO Y OPORTUNO DEL OBJETO CONTRACTUAL:

- *No se presentó novedad alguna con el contratista.*

11. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Artículos 23° de la Ley 1150 de 2007, 50° de la Ley 789 de 2002, 202° y 204° de la Ley 100 de 1993, 1° de la Ley 89 de 1988, 7° de la Ley 21 de 1982 y 2° y 3° de la Ley 27 de 1974, artículo 99 del Decreto 2106 de 2019 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones de la Empresa Contratista ALBORAUTOS S.A.S frente a los sistemas DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL EN SALUD, PENSIONES Y RIESGOS LABORALES, constatando en línea acuerdo obra en pantallazo/certificado adjunto, en los registros en la base de datos del Ministerio de Salud y Protección Social, tal como lo ordena el artículo 99 "Prohibición de la exigencia de carné o certificado de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud.", del Decreto 2106 del 22 de noviembre de 2019, encontrando que _____.

^zLey 1474 de julio 12 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, artículo 84 "FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES".



INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL

Proceso: **Adquisiciones**

Autoridad: **JOLAN**

Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V08

Rige a partir de: 25/08/2023

Página **6** de **6**

En tratándose de las obligaciones PARAFISCALES, conforme evidencia el oficio expedido el ____ de 20____, suscrito por el ____ (Representante Legal/Contador/Revisor Fiscal)____ en el que certifica que se encuentra al día en sus pagos a fecha ____ de 20____, así como en la planilla/certificación de pago adjunta al mismo, correspondiente al periodo aquí relacionado, esta supervisión verifica y da fe de lo propio.

12. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA.

Se ha realizado el monitoreo por parte de la Supervisión, de acuerdo con el tratamiento y control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del proceso de selección que soporta y hace parte contentiva del contrato/convenio/orden de compra, evidenciándose que (existe / no hay) materialización de los mismos.

Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido (satisfactorio / deficiente) cumplimiento a la fecha.

13. REGISTRO FOTOGRÁFICO (RECEPCIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS A SATISFACCIÓN).


14. RELACIONAR INFORME FINAL:

- Factura No. _____ de fecha _____, por \$ _____ () folios.
- Orden de Pago No. _____ de fecha _____, por \$ _____ () folios.
- Entrada al Almacén No. _____ de fecha _____, por \$ _____ () folios.
- Oficio de fecha _____, suscrito por _____ () folios.
- Actas reuniones, minutas de seguimiento pactadas en el contrato, (cuando aplique)

15. REPORTE FINAL:

- **OFFSET** presentar soportes de recepción de los bienes y/o servicios recibidos a satisfacción (cuando aplique).
- Señalar el tiempo periodo vigencia de las garantías, posteriores al termino de ejecución del contrato y hacerlas efectivas, si es el caso (cuando aplique).
- Fecha máxima liquidación contrato/convenio/orden de compra: Inicio _____ Termino _____
- Se ha cumplido en su totalidad con el objeto y alcance del contrato en un: ____ 100 ____ %

Atentamente,


Capitán de I.M PAEZ MORALES ALVARO JAVIER
Supervisor ORDEN DE COMPRA NO. 150576
C.C. 1.053.585.462 de Nobsa (Boyacá)
Base Naval No. 06 ARC "BOGOTA"
3023558768
alvaro.paez@armada.mil.co