

|                  |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-005 | <p>Formato</p> <p><b>FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría</b></p> | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de</small><br><small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 15       |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                     |

**CONTRATO No. 4600100097 DE 2023**

**FECHA: (25 de noviembre de 2024)**

|                                                      |                                                                                                            |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTRATANTE:</b>                                  | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA  |
| <b>CONTRATISTA:</b>                                  | ALFAPEOPLE                                                                                                 |
| <b>NIT:</b>                                          | 830013988                                                                                                  |
| <b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>                          | CINDY YISETH ROMERO ORTIZ                                                                                  |
| <b>CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:</b>               | 1.032.416.120                                                                                              |
| <b>OBJETO:</b>                                       | Adquirir licencias con destino al PISCC, SIES-M, Inspecciones y Comisarias.                                |
| <b>VALOR INICIAL:</b>                                | Doscientos seis millones ochocientos cuarenta y tres mil ochocientos dieciséis pesos M/L (\$ 206.843.816)  |
| <b>VALOR ADICIONES:</b>                              | N/A                                                                                                        |
| <b>VALOR TOTAL DESPUÉS DE ADICIONES:</b>             | N/A                                                                                                        |
| <b>DURACIÓN INICIAL:</b>                             | Diez (10) días, contados a partir del inicio de ejecución hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2023 |
| <b>AMPLIACIONES:</b>                                 | N/A                                                                                                        |
| <b>DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:</b>             | N/A                                                                                                        |
| <b>SUSPENSIONES</b>                                  | N/A                                                                                                        |
| <b>FECHA DE INICIO:</b>                              | 22 de diciembre de 2023                                                                                    |
| <b>FECHA DE TERMINACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:</b> | 31 de diciembre de 2023                                                                                    |
| <b>VALOR EJECUTADO:</b>                              | Doscientos seis millones ochocientos cuarenta y tres mil ochocientos dieciséis pesos M/L (\$ 206.843.816)  |

|                  |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-005 | <p>Formato</p> <p><b>FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría</b></p> | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de</small><br><small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 15       |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                     |

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600100197 de 2023, se presenta el Informe final de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, Decreto Municipal 835 de 2021 y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

Enlace Astrea: <https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/index.html>

## 1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

- Cumplimiento final del objeto y alcance del contrato:

El contratista cumplió con el objeto y alcance del contrato para la Adquisición de licenciamientos con el fin de contribuir con el fortalecimiento de las actividades misionales y operativas de las Inspecciones de Policía, Comisarias de familia, PISCC Y SIES-M.

- Cumplimiento final de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas, teniendo en cuenta las especificaciones establecidas tanto en los estudios previos, pliego de condiciones, como en la propuesta económica:

El contratista cumplió con la entrega de las licencias requeridas de forma oportuna y satisfactoria dando cumplimiento a lo prescrito las especificaciones técnicas del Acuerdo Marco de Precio “IAD Software I - Microsoft” de la TVEC

- Cumplimiento final de las obligaciones del contratista y del contratante establecidas en el contrato:

Las partes cumplieron con sus obligaciones de conformidad a lo establecido en el contrato

- Registro final de la entrega de productos e informes por parte del contratista

El contratista cumplió de manera satisfactoria y en el plazo establecido con la entrega de 85 Licencias para equipos de cómputo destinados a Comisarías, Inspecciones y SIES-M

|                  |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-005 | <p align="center"><b>Formato</b><br/> <b>FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o</b><br/> <b>Interventoría</b></p> | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br>Distrito de<br>Ciencia, Tecnología e Innovación |
| Versión 15       |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                       |

En su calidad de Administrador Global y con el fin de continuar con el proceso de ejecución de la Orden de Compra de la referencia, atentamente le solicitamos seguir el procedimiento descrito a continuación y especificado como obligatorio por Microsoft para obtener su previa autorización de ingreso con el fin de poder efectuar la creación de las licencias contratadas en el Tenant asignado por el Municipio de Medellín para el manejo y control de la presente Orden de Compra.

Pablo Sarmiento de AlfaPeople Andino S.A.S desea ser su proveedor de soluciones en la nube de Microsoft para su cuenta de Microsoft Cloud.

Para aceptar la invitación, siga los siguientes 2 pasos:

Paso 1: Verifique y asegúrese de que el perfil del cliente esté completo aquí: <https://admin.microsoft.com/Adminportal/Home?w/BillingAccounts/billing-accounts>

Paso 2: Una vez completado el perfil de cliente (puede tardar hasta 5 minutos en actualizarse después de actualizar el perfil), haga clic en el siguiente vínculo para aceptar esta invitación y autorizar a AlfaPeople Andino S.A.S a ser su proveedor de soluciones en la nube de Microsoft y acepte el Contrato de cliente de Microsoft.

<https://admin.microsoft.com/Adminportal/Home?w/Type=ResellerRelationship&partnerId=9427a270-3629-4344-8362-100c847210cf&msppId=0&DAP=me#BillingAccounts/partner-invitation>

Nota: Se requiere un usuario con permiso de administrador global para aceptar la relación.

Quedamos atentos para cualquier aclaración al respecto.

Gracias.

Regards,  
**Pablo Sarmiento Rodríguez**  
*Business Associate*

M +57 3123814269  
 T +57 3182855039  
 E [pas@alfapeople.com](mailto:pas@alfapeople.com)

*Microsoft Partner for Dynamics*  
 365 | *AlfaPeople Global*

Estimado @Sebastián, nos permitimos informarle que mediante la Autorización de la Relación como su Partner, se ha colocado las "Order Id" y registrado las Licencias Microsoft de los productos correspondientes a la Orden de Compra 123124 y que se encuentran disponibles en el Tenant, así:

Company name: [medellin.gov.co](http://medellin.gov.co)  
 Microsoft ID: 9c48e088-5e44-4b0d-93a0-eeb2c6127c3d  
 Domain name: [medellin.gov.co](http://medellin.gov.co)  
 Order ID: 6fe3d28f9c68

Favor su confirmación de la creación y recibo a satisfacción de los productos contratados, para así dar continuidad al proceso de ejecución de la Orden de Compra 113124.

@CarolinaDubán, agradecemos su valiosa colaboración para el envío de la autorización para la presentación de nuestra factura y las instrucciones adicionales del caso.

Nota: Adjunto incluimos el documento de entrega de los productos Microsoft y allí se especifican los parámetros de registro en el Portal Oficial de Microsoft asignado a AlfaPeople Andino, como su Partner Autorizado para la presente contratación. La identificación dada por Microsoft para el presente pedido es: Order ID 6fe3d28f9c68

Gracias.

Regards,  
**Pablo Sarmiento Rodríguez**  
*Business Associate*

M +57 3123814269  
 T +57 3182855039  
 E [pas@alfapeople.com](mailto:pas@alfapeople.com)

*Microsoft Partner for Dynamics*  
 365 | *AlfaPeople Global*

Company name: [medellin.gov.co](http://medellin.gov.co)  
 Microsoft ID: 9c48e088-5e44-4b0d-93a0-eeb2c6127c3d  
 Domain name: [medellin.gov.co](http://medellin.gov.co)  
 Order ID 6fe3d28f9c68

Microsoft Partner Center

Home

Catalogue

Customer list

medellin.gov.co

Order history

medellin.gov.co | Order history

6fe3d28f9c68

Order history

Order history

Order history

Order history

Order history

Order history

Order history

Order history

Order history

Order history

Order history

Order history

6fe3d28f9c68

Date: Wed, 27 Dec 2023 15:11:23 UTC

Status: Completed

Currency: USD

| Item name                          | Item type | Promotion | Special Offers | Term duration | Quantity | Fulfillment status |
|------------------------------------|-----------|-----------|----------------|---------------|----------|--------------------|
| Office LTSC Standard 2021          | Software  | None      | None           | --            | 85       | Fulfilled          |
| Windows Server 2022 - 1 Device CAL | Software  | None      | None           | --            | 85       | Fulfilled          |

|                  |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-005 | <b>Formato</b><br><b>FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría</b> | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de</small><br><small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 15       |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                     |

- Porcentaje final de ejecución física del contrato: 100%
- Cumplimiento final del Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo:

Este contrato se enmarca dentro del plan de desarrollo 2020-2023 “Medellín Futuro” en la línea estratégica **“Gobernanza y Gobernabilidad”** que tiene como propósito generar las condiciones y capacidades institucionales, políticas y ciudadanas para el fortalecimiento de lo público, generando sinergia entre el gobierno y la ciudadanía.

Entre los componentes de la anterior línea estratégica se encuentra **“Paz, víctimas y justicia”** e **“Institucionalidad para la paz y acceso a la justicia”**, finalmente este contrato se encuentra enmarcado en los proyectos “Apoyo para la gestión de las inspecciones de policía en el marco del sistema de justicia cercana al ciudadano” y “Apoyo Para la Gestión de las Comisarías de familia en el marco del Sistema de Justicia cercana al Ciudadano”

- La Supervisora, deja evidenciado el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato.

| Descripción Indicador                     | Valor Retención      |
|-------------------------------------------|----------------------|
| Estampilla Universidad de Antioquia       | \$ 1.738.183         |
| Retención ICA 2*1000 art 54 Acuerdo 64/12 | \$ 348.000           |
| Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012       | \$ 4.953.822         |
| Rtte Fte Serv Licen Software 3.5%         | \$ 6.083.642         |
| Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3%         | \$ 2.259.638.        |
| <b>Total general</b>                      | <b>\$ 15.383.285</b> |

## 2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- Verificación final del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales:

| Fecha del Documento | Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral | Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal) |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 07/12/2023          | Hasta (30/11/2023)                                                                                 | Leidy Lorena Marcelo Rubiano<br>Revisor Fiscal - TP: 246591-T                                           |

|                  |                                                                                 |                                                                                                                                                                       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-005 | <b>Formato</b><br><b>FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría</b> | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br>Distrito de<br>Ciencia, Tecnología e Innovación |
| Versión 15       |                                                                                 |                                                                                                                                                                       |

- Informe final de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato:

Una vez el contratista notifica la adquisición de las licencias y los parámetros de registro en el Portal Oficial de Microsoft asignado, la Secretaría de Innovación digital confirma el cargue de las licencias al Tenant del Distrito [medellin.gov.co](http://medellin.gov.co)

De: Sebastian Camilo Muñoz Palacio  
 Enviado el: miércoles, 27 de diciembre de 2023 12:00  
 Para: Pablo Alirio Sarmiento <psa@alfapeople.com>; Luz Jeannette Atehortua Goez <luz.atehortua@medellin.gov.co>; Gustavo Alonso Lopera Echeverri <gustavo.lopera@medellin.gov.co>  
 CC: Carolina Gutierrez Vergara <carolina.gutierrez@medellin.gov.co>; Duban Olmedo Palacio Osorio <duban.palacio@medellin.gov.co>; David Alvarez Serna <david.alvarez@medellin.gov.co>; Nestor Farley Osorio Hidalgo <nestor.osorio@medellin.gov.co>; Cesar Augusto Gutierrez Pimiento <cesar.gutierrez@medellin.gov.co>  
 Asunto: RE: Municipio Medellín -OC 123124 - ALFAPEOPLE-Generación Licencias Microsoft Order ID 6fe3d28f9c68

Cordial saludo,

Confirmando que han sido cargadas y sumadas al Tenant del Distrito medellin.gov.co, las siguientes licencias de productos Microsoft:

- 85 licencias de Office LTSC Standard 2021
- 85 licencias de Windows Server 2022 - 1 Device CAL

Cordialmente,



**Sebastián Muñoz Palacio**  
 Técnico Administrativo  
 Secretaría de Innovación Digital  
 Teléfono: 3855555 ext. 5337  
 Oficina 610 - Piso 6  
 Centro Administrativo Municipal - Alpujuela  
 sebastianc.munoz@medellin.gov.co



Alcaldía de Medellín

www.medellin.gov.co

- Informe final de las modificaciones realizadas al contrato:

El contrato no tuvo ningún tipo de modificación

- Informe final de la relación de designaciones temporales y/o redesignaciones de supervisión:

La supervisión fue asignada el 22 de diciembre de 2023 a la profesional CAROLINA ARANGO TORRES como supervisora titular y al profesional JORGE IVAN ZAPATA CORREA como supervisor suplente.

El equipo de apoyo inicialmente asignado fue el siguiente:

| APOYO                        | COMPONENTE                            |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Duban Olmedo Palacio Osorio  | Técnico                               |
| David Alvarez Serna          | Administrativo, financiero y contable |
| Mario Fabial Bucheli Naranjo | Jurídico                              |



|                  |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-005 | <b>Formato</b><br><b>FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría</b> | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de</small><br><small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 15       |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                     |

- El contrato no fue objeto de auditoria por parte de los entes de control ni por de la Secretaría de Evaluación y Control.

### 3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Informe final de la relación de la Imputación del gasto.

| Fondos    | Centro Gestor | Posición Presupuestal (Pospre) | Proyecto | CDP        | Solicitud de Pedido (Solpedido) | Registro Presupuestal (Pedido) |
|-----------|---------------|--------------------------------|----------|------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 110701723 | 73200000      | 23201010030302                 | 200272   | 4000115404 | 9015160                         | 4500014456                     |

- Información final de reservas o cambios presupuestales:

El contrato no fue objeto de ajustes, reservas ni cambios presupuestales.

- Relación de los pagos realizados

| No. Pedido | No. Factura | Fecha de Contabilización | No. Recibo a Satisfacción (Documento de Material) | Valor Facturado |
|------------|-------------|--------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|
| 4500014456 | AP 14379    | 27/12/2023               | 5000726537                                        | \$ 206.843.816  |

- Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:

| Contrato   | Registro Presupuestal (Pedido) | Grupo de compras | Denominación Grupo de Compras | Proyecto | Nombre Proyecto                            | Valor proyecto por pedido | Valor Facturado por proyecto del pedido | Saldo por proyecto del pedido |
|------------|--------------------------------|------------------|-------------------------------|----------|--------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| 4600100097 | 4500014456                     | 222              | Seguridad                     | 200272   | Formulación plan estratégico de tecnología | 206.843.816               | 206.843.816                             | 0                             |

|                  |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-005 | <b>Formato</b><br><b>FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o</b><br><b>Interventoría</b> | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de</small><br><small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 15       |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                     |

- Resumen final de la ejecución de los recursos:

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| Valor del Contrato                     | \$ 206.843.816 |
| Adiciones                              | \$ 0           |
| Total valor del contrato más adiciones | \$ 206.843.816 |
| Pagos Realizados (Acumulado)           | \$ 206.843.816 |
| Porcentaje de ejecución financiera     | 100%           |

#### 4. INFORME JURÍDICO:


- Se verificó que el contrato inicio su ejecución cumpliendo con el lleno de los requisitos exigidos para ello.
- Durante la ejecución del contrato no se adelantaron actividades relacionadas con procesos sancionatorios, derechos de contradicción ni reclamaciones y/o controversias contractuales en escenarios administrativos o en ámbitos jurisdiccionales, tampoco hubo lugar a la declaración de caducidad o incumplimiento, aplicación de multas, sanciones ni clausulas penales por parte del Distrito Especial de Medellín – Secretaría de Seguridad y Convivencia frente al contratista.
- Se verificó que el contrato cuenta con Estudio Previo No. 36778
- Informe final del estado de las garantías del contrato: En la celebración del presente contrato, quedaron establecidas las garantías entre las partes, las cuales fueron expedidas por el contratista y aprobadas por la entidad de la siguiente forma.

| Nombre Aseguradora | N° Póliza    | Tipo de Amparo                                  | Cobertura de la Póliza |            | Fecha de Aprobación de la Garantía | Valor Amparado |
|--------------------|--------------|-------------------------------------------------|------------------------|------------|------------------------------------|----------------|
|                    |              |                                                 | Desde                  | Hasta      |                                    |                |
| Seguros Mundial    | NB-100301066 | Calidad                                         | 22/12/2023             | 31/12/2024 | 22/12/2023                         | \$ 31.026.572  |
|                    |              | Cumplimiento                                    | 22/12/2023             | 30/06/2024 | 22/12/2023                         | \$ 10.342.190  |
|                    |              | Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros | 22/12/2023             | 31/12/2026 | 22/12/2023                         | \$ 41.368.763  |

|                  |                                                                          |                                                                                                                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-005 | Formato<br><b>FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría</b> | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de</small><br>Ciencia, Tecnología e Innovación |
| Versión 15       |                                                                          |                                                                                                                                                                                      |

- De los servicios prestados conforme a los requerimientos hechos por la Secretaría, de Seguridad y Convivencia, y una vez expirado el plazo del contrato, el porcentaje de ejecución financiera de acuerdo con lo establecido fue del 100%.
- Los bienes se recibieron a satisfacción, no se presentaron quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual, así como reporte de incidentes o afectaciones a terceros.
- Para todos los efectos legales se verificaron los pagos de aportes y parafiscales, al momento de la cancelación de cada factura, tal y como se relacionó en el numeral administrativo del presente informe.

Para constancia, se firma en Medellín, a los veinticinco (25) días del mes de noviembre del año dos mil veinticuatro (2024).

  
**CAROLINA ARANGO TORRES**

Supervisora Contrato N° 4600100097 de 2023  
Secretaría de Seguridad y Convivencia

Apoyos a la supervisión:

  
**CAROLINE AYALA PEREZ**  
Apoyo Técnico

  
**DAVID ALVAREZ SERNA**  
Apoyo administrativo, financiero y contable

  
**CARLOS ANDRÉS GRAJALES OLARTE**  
Apoyo jurídico