

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

CONTRATO No. 4600098341 DE 2023 – OC 110784

FECHA: Febrero 2026

CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CONTRATISTA:	LITOGRAFÍA DINÁMICA
NIT:	8.310.980-2
REPRESENTANTE LEGAL:	JORGE HERNÁN JARAMILLO OCHOA
CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	8.310.980
OBJETO:	PP - APOYAR A LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LA COMUNA 70 CON DOTACIÓN DE MATERIAL PEDAGÓGICO KITS ESCOLARES BÁSICOS.
VALOR INICIAL:	CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/L (\$48.910.492) IVA INCLUIDO
VALOR ADICIONES:	NO SE PRESENTARON ADICIONES
VALOR DESPUÉS DE ADICIONES:	CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/L (\$48.910.492) IVA INCLUIDO.
DURACIÓN INICIAL:	EL ESTUDIO PREVIO 36086 ESTABLECIÓ UN PLAZO DE NOVENTA (90) DÍAS CALENDARIO.
AMPLIACIONES:	NO SE PRESENTARON AMPLIACIONES
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	SESENTA Y SEIS (66) DÍAS CALENDARIO
SUSPENSIONES	NO SE PRESENTARON SUSPENSIONES
FECHA DE INICIO:	VEINTIOCHO (28) DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS (2023)
FECHA DE TERMINACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	PRIMERO (01) DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS (2023)
VALOR EJECUTADO:	CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS ML (\$48.910.492) IVA INCLUIDO

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600098341 de 2023 correspondiente a la orden de compra 110784, se presenta el Informe final de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de julio de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de mayo de 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto Municipal 835 de octubre de 2021, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/D_ALCAMED_0835_2021.htm, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

• Cumplimiento final del objeto y alcance del contrato

El contratista realizó la entrega del material pedagógico para apoyar a los estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales de la comuna 70.

Los recursos pedagógicos, contenían elementos como: Cajas de Lápices, Cajas de Colores, Cajas de Borradores de Lápiz, Cajas de Tajalápiz y Calculadoras Elementales. El alcance del presente contrato cubrió:

- Trescientas Treinta y Cuatro (334) Unidades de Cajas de Lápices x Doce (12) Unidades
- Cuatro Mil (4.000) Unidades de Cajas de Colores
- Cien (100) Unidades de Caja de Borrador Lápiz x Cuarenta (40) Unidades
- Ciento Sesenta y Siete (167) Unidades de Cajas de Tajalápiz x Veinticuatro (24) Unidades
- Cuatro Mil (4.000) Unidades de Calculadora Elemental.

Con los recursos pedagógicos del objeto de este contrato se buscó desarraigar la deserción escolar y garantizar la permanencia educativa en la comuna 70 del Distrito de Medellín.

• Cumplimiento final de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas en los estudios previos.

Para satisfacer la necesidad de estudiantes de la comuna 70, el Distrito de Medellín requirió la entrega de 4000 Kits Escolares con el siguiente contenido: lápiz negro, pegante en barra, caja de colores, borrador, tajalápiz, tijera punta roma y calculadora elemental.

Con la presente compra se suple para los Kit:

- Lápiz

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

- Caja de Colores
- Borrador de Lápiz
- Tajalápiz
- Calculadora Elemental.

Se buscó la entrega de cada kit separado en empaques diferentes y conteniendo unidades de lo solicitado.

La compra cumplió con todos los requisitos que establece el acuerdo marco de precios y ésta se hizo en virtud del proyecto kits escolares para los estudiantes del corregimiento 70 Altavista.

El proyecto no se ejecutó al inicio del año fiscal, teniendo en cuenta los tiempos establecidos para los ajustes del presupuesto asignado para cada proyecto en la Secretaría de Hacienda Distrital y su posterior distribución a las distintas dependencias del Distrito. Línea del Plan de Desarrollo: 220097 - 23PP99 Apoyo al estudiante en materiales didácticos y transporte escolar.

El operador JORGE HERNÁN JARAMILLO OCHOA despachó Trescientas Treinta y Cuatro (334) Unidades de Cajas de Lápices por Doce (12) Unidades, Cuatro Mil (4.000) Unidades de Cajas de Colores, Cien (100) Cajas de Borrador Lápiz por Cuarenta (40) Unidades, Ciento Sesenta y Siete (167) Cajas de Tajalápiz por Veinticuatro (24) Unidades y Cuatro Mil (4.000) Unidades de Calculadora Elemental; los cuales fueron recibidos y revisados cada una de las cajas, verificando que el pedido estuviera completo y cumpliera con las especificaciones esenciales solicitadas en los estudios previos. Los materiales fueron almacenados en el Edificio Vásquez, espacio suministrado por la Secretaría de Cultura.

- **Cumplimiento final de las obligaciones del contratista y del contratante establecidas en el contrato.**

EL CONTRATISTA y EL DISTRITO cumplieron con las especificaciones incluidas en el estudio previo 0000036086 :

El Distrito realizó el pago de los bienes recibidos en un Pago único el 28 de agosto de 2023.

La supervisión verificó que el Material Pedagógico cumpliera con las especificaciones técnicas establecidas en los pliegos de condiciones, se recibieron Trescientas Treinta y Cuatro (334) Cajas de Lápices por Doce (12) Unidades, Cuatro Mil (4.000) Cajas de Colores, Cien (100) Cajas de Borradores de Lápiz por Cuarenta (40) Unidades, Ciento Sesenta y Siete (167) Cajas de Tajalápiz por Veinticuatro (24) Unidades y Cuatro Mil (4.000) Calculadoras Elementales.

Se solicitó póliza de cumplimiento para respaldar las obligaciones derivadas de la Orden de Compra. La póliza inició vigencia con Oficio 4600098341-1 del 28 de junio de 2023.

Se suscribió constancia de inicio de ejecución el día 28 de junio de 2023, una vez verificada la expedición del registro presupuestal (Pedido) 4500014291 el 05 junio de 2023 y el inicio de vigencia de la póliza de cumplimiento.

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

El Contratista entregó las cantidades de Cajas de Lápices, Cajas de Colores, Cajas de Borradores de Lápiz, Cajas de Tajalápiz y Calculadoras Elementales solicitados, la entrega fue realizada en el Edificio Vásquez de San Juan Carrera 52 N. ° 44 31. El material pedagógico cumplió con las especificaciones técnicas requeridas.

El contratista presentó factura electrónica N° JHJ 1132 el día 2 de agosto de 2023.

- **Registro final de la entrega de productos e informes por parte del contratista**

La compra cumplió con todos los requisitos que establece el acuerdo marco de precios CCE-166-AMP-2021 y ésta se hizo en virtud del proyecto kits escolares para los estudiantes del corregimiento 70 Altavista.

El operador LITOGRAFÍA DINÁMICA realizó entrega a la Secretaría de Educación de los materiales que se compraron mediante la tienda virtual – Colombia Compra Eficiente, mediante Acuerdo Marco de Precios.

La Secretaría de Educación recibió:

ARTÍCULO	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR TOTAL SIN IVA	VALOR TOTAL CON IVA
Caja de Lápices	Por 12 Unidades	334	\$13.198,08	4.408.159	5.245.709
Caja de Colores	Unidad	4.000	\$3.959,93	15.839.720	18.849.267
Caja de Borrador Lápiz	Por 40 Unidades	100	\$923,45	92.345	109.891
Caja de Tajalápiz	Por 24 Unidades	167	\$396,11	66.150	78.719
Calculadora Elemental	Unidad	4.000	\$5.173,72	20.694.880	24.626.907
TOTALES				\$ 41.101.254	\$ 48.910.492

Todos los artículos fueron recibidos y verificados, confirmando la recepción del pedido completo. Los materiales fueron almacenados en el Edificio Vásquez, espacio que fue proporcionado por la Secretaría de Cultura.

Una vez dispuestos los artículos en el lugar de almacenamiento, se verificó que el pedido cumpliera con las especificaciones esenciales solicitadas en los estudios previos, confirmando efectivamente el cumplimiento de dichos requisitos solicitados por la Secretaría de Educación y fueron entregados en buen estado.

- **Porcentaje final de ejecución física del contrato.**

La ejecución física del contrato se cumplió en un 100%.

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

- **Cumplimiento final del Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo Distrital:**

En la siguiente imagen se observa el seguimiento al Plan de Acción 2023, en lo concerniente al indicador “personas beneficiarias de estrategias de permanencia”, en este caso, los Kits entregados:

Información Financiera:		Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 820	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 785
Descripción del Avance:							
Producto/Bien/Servicio entregado				Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Product
Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar							
ED97AB Beneficiarios de transporte escolar				Número	500	420	84%
Código. Ind. SUFP: 220102900							
Descripción B/P/S: Suministrar la carga de viajes o su equivalente en dinero en la Tarjeta Cívica a los estudiantes del corregimiento 70.							
Servicio de fomento para la permanencia en programas de educación formal							
ED97AC Personas beneficiarias de estrategias de permanencia				Número	4.035	4.000	99%
Código. Ind. SUFP: 220103300							
Descripción B/P/S: Dotar de kits escolares básicos a los estudiantes de las Instituciones Educativas del corregimiento 70.							

La Supervisora, deja evidenciado el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato.

DESCRIPCIÓN INDICADOR	VALOR RETENCIÓN
Estampilla Universidad de Antioquia	\$ 411.013
Ret.impto.renta compra bienes General 2.5	\$ 1.027.531
Retención ICA 2*1000 art 54 Acuerdo 64/12	\$ 82.000
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	\$ 1.171.386
Tasa Prodeporte Y Recreación 1.3%	\$ 534.316
TOTAL GENERAL	\$ 3.226.246

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- **Verificación final de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.**

PERÍODO DE COTIZACIÓN	N° PLANILLA	PAGO SALUD	PAGO PENSIÓN	PAGO ARL	TOTAL PAGADO EN EL PERÍODO
Agosto 2023	64601001	\$ 1.395.000	\$ 5.659.000	\$ 314.000	\$ 8.762.900
Septiembre 202	65466441	\$ 1.417.800	\$ 5.748.200	\$ 306.500	\$ 8.846.700

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

Para los contratos con Persona Natural de solidaridad laboral baja, se registran los datos de la Certificación firmada por el Representante Legal, respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por Representante Legal)
Agosto/2023	Seis (6) meses anteriores	JORGE HERNAN JARAMILLO O. Representante Legal Cédula 8.310.980
Septiembre/2023	Seis (6) meses anteriores	

- **Informe final de verificación del cumplimiento de las responsabilidades del contratista frente a la subcontratación autorizada por el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.**

De acuerdo con las condiciones establecidas para la ejecución del contrato y considerando su naturaleza de suministro, se informa que no fue necesaria la subcontratación de actividades, servicios o procesos adicionales que requirieran autorización del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.

- **Informe final de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato y que fueron objeto de marcación.**

Durante la ejecución del contrato no se adquirieron bienes que condujeran al registro y marcación de estos.

- **Informe final de las modificaciones realizadas al contrato.**

La orden de compra fue modificada en la tienda el 15 de junio de 2023 con el fin de realizar una aclaración. En dicha modificación se efectuó el cambio del supervisor asignado.

- **Informe final de la relación de designaciones temporales y/o redesignaciones de supervisión**

En oficio del 16 de Junio de 2023 se designó a Villany María Corrales Betancur, Profesional Especializada, como supervisora principal del contrato; así mismo, como apoyo en el componente Administrativo, Financiero y Contable a Angela María Oquendo Hernández y como apoyo en el componente jurídico a Jair Palacios Valencia. Como supervisora suplente se designó a Lida Yaleni Velasquez Villada que reemplaza a la principal ante sus faltas temporales o absolutas.

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Oficina de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

Debido al retiro de la supervisora principal a partir del 31 de diciembre de 2025, la supervisión será asumida por la supervisora suplente desde el 1 de enero de 2026. Responsable de firmar el presente informe y de efectuar la liquidación de la orden de compra.

- **Informe final de la materialización de riesgos y su mitigación.**

Durante la ejecución del contrato no se materializaron riesgos.

- **Informe final de la gestión realizada de contratos de comodato**

Atendiendo a la naturaleza del contrato, no se desprendió contrato de comodato de bien mueble o inmueble.

- **Evaluación final al contratista, imagen de SAP que incluye los criterios de calificación, el total de la misma.**

Calificación Promedio Informe Final

Numero de Contrato 4600098341

Objeto del Contrato PP-Apoyar a los estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales de la comuna 70 con dotación

Componentes	Criterios	Calificación promedio
TÉCNICO	CUMPLIMIENTO EN LA ATENCIÓN A LOS REQUERIMIENTOS Y A LAS ACCIONES DE MEJORA POR PUESTAS POR LA SUPERVISIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	4,00
TÉCNICO	CALIDAD Y CANTIDAD EN LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS (ADEMAS EVALUAR EL RECURSO HUMANO Y A LOGÍSTICA)	5,00
JURÍDICO	CUMPLIMIENTO EN LA PUBLICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS GARANTÍAS	5,00
JURÍDICO	CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE AL CONTRATO	4,00
FINANCIERO Y CONTABLE	OPORTUNIDAD Y CUMPLIMIENTO DE LOS PARÁMETROS LEGALES Y TÉCNICOS EN LA FACTURACIÓN	5,00
FINANCIERO Y CONTABLE	GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL (EVALUAR TAMBIÉN LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN, RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y ANTICIPOS)	5,00
ADMINISTRATIVO	OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE INFORMES Y/O DOCUMENTOS	4,00
ADMINISTRATIVO	OPORTUNIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN CON LAS PLATAFORMAS ELECTRÓNICAS OFICIALES (SECOP, TIENDA VIRTUAL, BOLSA MERCANTIL)	5,00
ADMINISTRATIVO	CUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE SALARIOS, HONORARIOS, PRESTACIONES SOCIALES Y SEGURIDAD SOCIAL	5,00
ADMINISTRATIVO	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN DEL CONTRATO PACTADO ENTRE LA SUPERVISIÓN Y EL CONTRATISTA	5,00
ADMINISTRATIVO	CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	5,00

Componente	% Calif acum compon
TÉCNICO	48,00
JURÍDICO	8,60
FINANCIERO Y CONTABLE	20,00
ADMINISTRATIVO	19,20
% Total Calificación acumulado (ÚLTIMA CALIFICACIÓN)	
	95,80

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

- Informe final de si el contrato fue auditado, por parte de los entes de control o de la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados.

A la fecha de elaboración del informe, el contrato no ha sido objeto de auditoría alguna por parte de los entes de control o de la Secretaría de Evaluación y control.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Informe final de la relación de la Imputación del gasto

FONDOS	CENTRO GESTOR	POSICIÓN PRESUPUESTAL (POSPRE)	PROYECTO	CDP	SOLICITUD DE PEDIDO (SOLPEDIDO)	REGISTRO PRESUPUESTAL (PEDIDO)
110000123	71100000	232020100370	220097	4000113837	9014951	4500014291

- Relación de los pagos realizados

No. PEDIDO	No. FACTURA	FECHA DE CONTABILIZACIÓN	No. RECIBO a SATISFACCIÓN (DOCUMENTO DE MATERIAL)	VALOR FACTURADO
4500014291	JHJ1132	22/08/2023	5000712188	\$48.910.492

- Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:

CONTRATO	REGISTRO PRESUPUESTAL (PEDIDO)	GRUPO DE COMPRAS	DENOMINACIÓN GRUPO DE COMPRAS	PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	VALOR PROYECTO POR PEDIDO	VALOR FACTURADO POR PROYECTO DEL PEDIDO	SALDO POR PROYECTO DEL PEDIDO
4600098341	4500014291	207	Educación	220097	23PP99-APOYO AL ESTUDIANTE EN MATERIALES DIDÁCTICOS Y TRANSPORTE ESCOLAR MEDELLÍN	\$48.910.492	\$48.910.492	\$0

- Resumen final de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	\$48.910.492
Adiciones	0
Total valor del contrato más adiciones	\$48.910.492
Pagos Realizados (Acumulado)	\$48.910.492
Porcentaje de ejecución financiera	100%

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

4. INFORME JURÍDICO:

- **Informe final del debido proceso sancionatorio, derecho de contradicción.**

Durante la ejecución del contrato no se presentó ninguna controversia que diera lugar a proceso alguno.

- **Informe final de la relación de soportes de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento**

Durante la ejecución del contrato no se generaron multas, ni sanciones.

- **Informe final del estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones**

NOMBRE ASEGURADORA	N° PÓLIZA	TIPO DE AMPARO	COBERTURA DE LA PÓLIZA		FECHA DE APROBACIÓN DE LA GARANTÍA	VALOR AMPARADO
			DESDE	HASTA		
Seguros del Estado S.A.	65-44-101221626	Cumplimiento	06/06/2023	01/03/2024	16/06/2023	\$4.891.049,24

El contrato contó con póliza de cumplimiento N°65-44-101221626 de Seguros del Estado y su inicio de vigencia se dio a través del Oficio 4600098341-1 del 28 de Junio de 2023.

Salvedad frente a solicitud de ampliación de pólizas.

La supervisión del contrato solicitó al contratista la actualización del amparo de cumplimiento de la garantía conforme a lo estipulado en el artículo 2.2.1.2.3.1.12 del Decreto 1082 de 2015, que establece lo siguiente: "ARTÍCULO 2.2.1.2.3.1.12. Suficiencia de la garantía de cumplimiento. La garantía de cumplimiento del contrato debe tener una vigencia mínima hasta la liquidación del contrato...". Pese a lo anterior, se deja constancia que, a la fecha de suscripción de la presente acta informe final y su correspondiente liquidación de la tienda virtual, no se han materializado riesgos en la etapa contractual y postcontractual, que afecten el patrimonio público del Distrito y con ello poder dar por finalizada la etapa de liquidación.

Salvedad frente al acta de terminación.

Se deja constancia de que el Contratista no suscribió el Acta de Terminación del contrato, pese a que la Entidad efectuó la solicitud formal correspondiente mediante correo electrónico, en la cual se convocó al Contratista para la firma del referido documento. La Entidad cumplió con el deber de notificación y otorgó un plazo razonable para recibir respuesta, sin que se obtuviera manifestación alguna por parte del Contratista.

Correo del 4 de diciembre de 2025

Solicitudes adicionales para liquidación contrato 4600098341 de 2023

Resumir

V

Villany Maria Corrales Betancur

Para: Claudia Quintero - Litografía Dinámica <c.quintero@litografiadinamica.com>

Jue 04/12/2025 12:31

CC: y 4 más

Reenvió este mensaje el Mié 10/12/2025 17:08.

Ver conversación

Solicitud Ampliacion Cobertu...
46 KB

Acta Terminacion Cont 4600...
133 KB

2 archivos adjuntos (179 KB) Guardar todo en OneDrive - medellin.gov.co Descargar todo

Buenos días

Resultado de la revisión realizada por el equipo jurídico de la Secretaría de Suministros y Servicios, nos solicitan:

Solicitudes adicionales para liquidación contrato 4600098341 de 2023

Resumir

solicitan:

1. Cotización, solicitada como documento precontractuales que no se visualiza en la Tienda Virtual.


2. Acta de Terminación, para dar cumplimiento con esta solicitud, adjunto archivo con el formato firmado por mi como Supervisora, para que por favor lo impriman para la firma del señor Jorge Hernán Jaramillo Ochoa y lo remitan por correo en archivo con formato PDF.

3. Por último, solicitan ampliación de la cobertura del amparo de cumplimiento constituido mediante póliza 65-44-101221626 del Contrato 4600098341 de 2023, de conformidad con el artículo 2.2.1.2.3.1.12. Del Decreto 1082 de 2015, para lo cual adjunto al presente correo carta con dicha solicitud.

Quedo atenta a su amable colaboración con lo solicitado para dar continuidad al proceso de liquidación del contrato 4600098341 de 2023.

Villany Corrales B
Supervisora
celular 311 362 69 07

Correo del 16 de diciembre 2025



De conformidad con las cláusulas prescritas en el contrato N°4600098341 de 2023 y de acuerdo con la ejecución de este, el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín y el contratista JORGE HERNÁN JARAMILLO OCHOA, establecen que, a la fecha de terminación del suscrito, las obligaciones y responsabilidades de las partes, se han cumplido de manera satisfactoria y por las cuales no se han presentado sanciones o multas establecidas en el contrato.

- ✓ De los bienes recibidos conforme a los requerimientos hechos por la Secretaría de Educación y una vez expirado el plazo del contrato, el porcentaje de ejecución es del 100%.

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

- ✓ Los elementos fueron recibidos a satisfacción, no se presentaron quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual, así como reporte de incidentes o afectaciones a terceros.
- ✓ Para todos los efectos legales se verificaron los pagos de aportes y parafiscales, al momento de la cancelación de la factura, tal y como se relacionó en el numeral administrativo del presente informe.

Para constancia, se firma en Medellín, a los veintitrés (23) días del mes de febrero, del año dos mil veinte seis (2026).


LIDA YALENI VELASQUEZ VILLADA.
 Supervisora Suplente


JONATHAN MUÑOZ BOLÍVAR
 Apoyo Jurídico
 Secretaria de Suministros y Servicios


FREDY GRANDA ZAPATA
 Apoyo Administrativo, financiero y contable
 Secretaria de Suministros y Servicios